



# ĢADSKĀRTĒJAIS IEVIEŠANAS ZIŅOJUMS

## Latvija

### 2004. gads

**Vienotais programmdokuments  
Mērķa 1 programma 2004.–2006. gadam**

Sagatavots saskaņā ar Padomes regulas (EK) Nr. 1260/1999 37. pantu

Eiropas Komisijā apstiprināts 2005. gada 25. augustā





**GADSKĀRTĒJAIS IEVIEŠANAS ZIŅOJUMS**  
**Latvija**  
**2004. gads**

**Vienotais programmdokuments**  
**Mērķa 1 programma 2004.–2006. gadam**

Sagatavots saskaņā ar Padomes regulas (EK) Nr. 1260/1999 37. pantu

Eiropas Komisijā apstiprināts 2004. gada 25. augustā



Sagatavotājs:

Latvijas Republika Finanšu ministrija –  
Eiropas Savienības struktūrfondu vadošā iestāde  
Smilšu iela 1, Rīga, LV–1919, Latvija  
Resursi internetā: [www.fm.gov.lv](http://www.fm.gov.lv), [www.esfondi.lv](http://www.esfondi.lv)

Šī izdevuma kopijas pieejamas Latvijas Republikas Finanšu ministrijas  
Eiropas Savienības fondu departamenta  
Informācijas un publicitātes nodaļā  
(tālrunis: +371 7083881).  
Izdevums elektroniskā formātā pieejams  
Eiropas Savienības fondu mājas lapā [www.esfondi.lv](http://www.esfondi.lv)

Izdevējs:

SIA "Apgāds Mantojums"

# SATURS

---

IEVADS	5
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA: SOCIĀLI EKONOMISKĀ SITUĀCIJA	6
2. STRUKTŪRFONDU IEVIEŠANAS PROGRESS	8
2.1. Finanšu līdzekļu apguve	8
2.1.1. ERAF	8
2.1.2. ESF	8
2.1.3. ELVGF	9
2.1.4. ZVFI	9
2.1.5. No Eiropas Komisijas saņemtie maksājumi	9
2.2. Prioritāšu un pasākumu ieviešanas progress	10
2.2.1. Pasākumu ieviešanas apraksts	10
2.2.2. Grozījumi programmas papildinājumā	46
2.2.3. Iepirkuma procedūras	50
2.2.4. Projektu atlases kritēriji	50
2.3. Finanšu kontrole un audits	59
2.3.1. Komisijas regulas (EK) Nr. 438/2001 prasības	59
2.4. Struktūrfondu uzraudzība un izvērtēšana	64
2.4.1. Uzraudzība	64
2.4.1.1. Uzraudzības sistēma	64
2.4.1.2. Uzraudzības komiteja	66
2.4.1.3. Vadības informācijas sistēma	67
2.4.1.4. Vadības komitejas	68
2.4.2. Izvērtēšana	69
2.4.2.1. Izvērtēšanas sistēma	69
2.4.2.2. Tematiskā izvērtēšana	71
2.5. Tehniskā palīdzība	71
2.5.1. Tehniskās palīdzības pasākumu ieviešana	71
2.5.2. Cilvēkresursu attīstības plāns SF vadībā iesaistītajām institūcijām	73
2.5.3. Informēšanas un publicitātes pasākumu īstenošana	74
3. PASĀKUMI, KAS VEIKTI, LAI NODROŠINĀTU ATBILSTĪBU EIROPAS KOPIENAS POLITIKAI (HORIZONTĀLIE JAUTĀJUMI)	82
4. EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA UN EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDA LĪDZFINANSĒTO PASĀKUMU SASAISTE AR NACIONĀLO 2004.GADA RĪCĪBAS PLĀNU NODARBINĀTĪBAS VEICINĀŠANAI	84
5. SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI STRUKTŪRFONDU IEVIEŠANAS EFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI	88
PIELIKUMI	91
1. pielikums	92
2. pielikums	100
3. pielikums	111
4. pielikums	113
5. pielikums	114
6. pielikums	115
7. pielikums	120
8. pielikums	124



# IEVADS

---

Vienotais programmdokuments (turpmāk – VPD) ir izstrādāts Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu Mērķa 1 ieviešanai Latvijā no 2004 līdz 2006.gadam. VPD aptver piecas ES struktūrfondu prioritātes, kas tiek finansētas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF), Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF), Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļas (turpmāk – ELVGF) un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta (turpmāk – ZVFI).

VPD ir noteiktas šādas prioritātes:

- Ilgtspējīgas attīstības veicināšana;
- Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana;
- Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana;
- Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana;
- Tehniskā palīdzība.

Latvijai pieejamais struktūrfondu finansējums 2004–2006.gadam ir 625,5 miljoni EUR.

Vienotais programmdokuments Eiropas Komisijā (turpmāk – EK) tika apstiprināts 2004.gada 17.jūnijā. Programmas papildinājums (turpmāk – PP) Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejā tika apstiprināts 2004.gada 30.jūnijā.

Padomes regulas (EK) 1260/1999 37. pants nosaka, ka vadošā iestāde sešu mēnešu laikā pēc katra kalendārā gada beigām iesniedz EK gadskārtējo ieviešanas ziņojumu. Šis ir pirmais ieviešanas ziņojums Mērķa 1 programmai 2004. – 2006.gadam un aptver laika periodu no 2004.gada 1.janvārim līdz 2004.gada 31.decembrim.

Lai nodrošinātu efektīvu struktūrfondu vadību, 2004. gada 30.martā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.200 "Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu vadību" (turpmāk – Noteikumi Nr.200), kas nosaka struktūrfondu vadību, struktūrfondu vadībā iesaistītās puses, to tiesības un pienākumus. Struktūrfondu vadību Latvijā nodrošina:

- vadošā iestāde (Finanšu ministrija);
- maksājumu iestāde (Valsts kase);
- pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas (Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Satiksmes ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts un Zemkopības ministrija);
- otrā līmeņa starpniekinstitūcijas (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Lauku atbalsta dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra un Profesionālās izglītības attīstības aģentūra);
- grantu shēmu apsaimniekotāji (Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, Sabiedrības integrācijas fonds, Sociālo pakalpojumu pārvalde un Valsts reģionālās attīstības aģentūra);
- uzraudzības komiteja;
- vadības komitejas (ERAF, ESF, ELVGF un ZVFI).

2004.gadā, lai noteiktu atsevišķus ar struktūrfondu vadību saistītus jautājumus, tika pieņemti arī šādi Ministru kabineta noteikumi:

1. Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumi Nr.603 "Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem",
2. Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumi Nr.782 "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās",
3. Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumi Nr.124 "Noteikumi par Kritērijiem valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai"

## 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA: SOCIĀLI EKONOMISKĀ SITUĀCIJA

---

Latvijā veiktās reformas un integrācija ES ir pozitīvi ietekmējusi ekonomisko attīstību. 2004.gadā Latvijas tautsaimniecība turpināja sekmīgi attīstīties. Augstos izaugsmes tempus nodrošināja stabilā iekšzemes pieprasījuma dinamika un uzņēmumu spēja paplašināt eksporta tirgu.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem Latvijas iekšzemes kopprodukts (turpmāk – IKP) 2004. gadā salīdzināmās cenās pieauga par 8,5%. IKP pieaugumu veicināja apjomu kāpums šādās nozarēs: tirdzniecībā par 9,8% (īpatsvars IKP struktūrā – 18,2%), transporta un sakaru nozarē par 12,1% (15,9%), apstrādes rūpniecībā – par 7,4% (14%), būvniecībā – par 12% (5,6%).

2004. gada III ceturksnī, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, IKP apjoms pieaudzis par 9,1%, šis pieaugums bija vislielākais starp 25 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tirdzniecībā bija apjomu pieaugums par 9,7%, apstrādes rūpniecībā – par 5,1%, būvniecībā – par 11,4% un transporta un sakaru nozarē – par 17,0 procentiem.


2004. gadā kopumā bija vērojams augsts ekonomiskās aktivitātes līmenis. Atbilstoši Finanšu ministrijas novērtējumam, makroekonomisko rādītāju saliktais indekss (MSI)<sup>1</sup> 2004. gadā, salīdzinājumā ar 2003. gadu, pieauga par 8,7%, tai skaitā pirmajā ceturksnī – par 9,7%, otrajā – par 9,0%, trešajā – par 7,4%, bet ceturtajā – par 8,6 procentiem. 2004.gadā pirmajā ceturksnī augstus izaugsmes rādītājus uzrādīja visas indeksā ietvertās nozares, savukārt otrajā, trešajā un ceturtajā ceturksnī zemāku indeksa pieaugumu salīdzināmās cenās noteica patēriņa un ražotāju cenu pieaugums, kas 2004.gada augustā sasniedza vienu no augstākajiem līmeņiem pēdējo gadu laikā. Lielāko ieguldījumu MSI pieaugumā 2004.gadā sniedza mazumtirdzniecības produkcijas, eksporta un importa kāpums.

2004.gadā bija vērojams visstraujākais cenu pieaugums kopš 1997.gada. Patēriņa cenas pieauga par 7,3%, kas ir par 3,7 procentpunktiem vairāk nekā 2003.gada attiecīgajā periodā. Gada vidējā inflācija bija 6,2%. Straujāku inflācijas pieaugumu 2004.gadā noteica vairāku vienreizēju efektu mijiedarbība:

---

<sup>1</sup> Indeksu veido šādi makroekonomiskie rādītāji: rūpniecības produkcijas izlaide, darba algas fonds, mazumtirdzniecības apgrozījums, iekšzemes naudas piedāvājums (M2D), preču eksports, preču imports, nosūtītās un saņemtās kravas ostās un kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā. Katrs rādītājs tiek deflēts ar atbilstošu cenu indeksu un sezonāli izlīdzināts, vadoties pēc tā attīstības tendences. Indekss balstās uz vēsturiskajiem datiem no 1995.gada. Katram rādītājam ir noteikts īpatsvars indeksā. Indeksā tiek izmantots mērogošanas koeficients, lai tuvinātu šo indeksu iekšzemes kopprodukta dinamikas rindai.

## ERAF VK saskaņotie/apstiprinātie dokumenti 2004.gadā



1. attēls. MSI un IKP, % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu.

administratīvi regulējamo cenu kāpums, netiešo nodokļu likmju harmonizācija, ar iestāšanos ES saistītās inflācijas gaidas, augstās naftas cenas.

2004.gadā vidējā bruto darba samaksa tautsaimniecībā bija 211 lati, kas, salīdzinot ar 2003. gadu, pieauga par 9,6% jeb 18,57 latiem. Sabiedriskajā sektorā bruto darba samaksa pieauga par 8,4%, budžeta iestādēs – par 9,9%, bet valsts un pašvaldību uzņēmumos – par 7,1%. Visstraujākais darba samaksas pieaugums 2004. gadā bija vērojams IV ceturksnī. Bruto darba samaksa valstī kopumā pieauga par 11,9%.

Salīdzinot ar 2004. gada sākumu, nodarbināto iedzīvotāju skaits pieaudzis par 2,7% jeb 27,3 tūkst. cilvēku. Latvijā vislielākais nodarbināto cilvēku īpatsvars 2004. gada III ceturksnī bija apstrādes rūpniecībā, kopā veidojot 15,8% jeb 163,2 tūkst. cilvēku, kam seko vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, kurā nodarbināti 15% jeb 154,7 tūkst. cilvēku, trešā ir lauksaimniecība, medicīna un mežsaimniecība – 13,7% jeb 141,5 tūkst. cilvēku, būvniecība ar 8,8% jeb 90,9 tūkst. cilvēku. No kopējā nodarbināto iedzīvotāju skaita procentuāli vismazāk iedzīvotāju nodarbināti finanšu starpniecības nozarē – 1,8% jeb 19 tūkst. cilvēku, viesnīcu un restorānu nozarē – 2,4% jeb 24,3 tūkst. cilvēku un elektroenerģijas, gāzes un ūdensapgādes nozarē – 2,7% jeb 27,7 tūkst. cilvēku.

Kopējais valstī reģistrēto bezdarbnieku skaits 2004.gada 30.decembrī bija 90,8 tūkst. cilvēku. Salīdzinot ar 2003.gada decembra beigām, 2004.gada decembra beigās reģistrēto bezdarbnieku skaits pieaudzis par 0,25 tūkst. cilvēku. Reģistrēto bezdarbnieku skaits 2004.gada IV ceturksnī, salīdzinot ar 2004.gada I ceturksni, samazinājies par 0,7 procentpunktiem jeb 5,9 tūkst. cilvēku. Aktuāla ir ilgstošo bezdarbnieku problēma. 2004.gada IV ceturksņa beigās, ilgāk nekā 24 mēnešus, darbu nevarēja atrast 23,2 tūkst. bezdarbnieku, kas ir par 1,7% jeb 0,4 tūkst. cilvēku mazāk nekā 2003.gada attiecīgajā periodā, un par 6,5% jeb 1,6 tūkst. cilvēku mazāk nekā 2004.gada I ceturksnī.

2004.gadā bezdarbnieku skaits sadalījumā pēc dzimuma bija 40,5% vīriešu un 59,5% sievietes. Salīdzinājumā ar 2004.gada I ceturksni, reģistrēto bezdarbnieku – sievietes skaits pieauga par 1,5 procentpunktiem, bet reģistrēto vīriešu – bezdarbnieku skaits attiecīgi samazinājās.



Lielākais bezdarbnieku skaits sadalījumā pēc vecuma ir vecuma grupā no 40 līdz 54 gadiem, svārstoties robežās no 13,2% līdz 13,8%. 2004.gada novembrī lielākais bezdarbnieku skaits sadalījumā pēc vecuma bija vecuma grupā no 45 līdz 49 gadiem, veidojot 13,4% jeb 12,2 tūkst. cilvēku no reģistrēto bezdarbnieku skaita.

Vērtējot bezdarbnieku sastāvu pēc izglītības, 2004.gada novembrī lielākais bezdarbnieku skaits bija ar vispārējo izglītību – 48% jeb 43,5 tūkst. cilvēku no kopējā bezdarbnieku skaita, ar profesionālo izglītību – 38,6% jeb 35 tūkst. cilvēku. Ar augstāko izglītību bezdarbnieka statuss bija 7,7% jeb 7 tūkst. cilvēku no kopējā bezdarbnieku skaita.

Latvijā ir vērojams reģionālais bezdarbs, īpaši valsts austrumos. Augstākais reģistrētais bezdarba līmenis 2004.gada bija Latgales reģionā – 12,2%. Pārējos Latvijas reģionos 2004.gadā ir vērojams šāds bezdarba līmenis – Kurzemes reģionā – 7,2%, Zemgales reģionā – 6,7%, Vidzemes reģionā – 6,7% un Rīgas reģionā – 3,8%.

Latvijas iedzīvotāju skaits 2004.gadā turpināja samazināties. 2005. gada sākumā tas bija 2 miljoni 306 tūkstoši jeb par 12,8 tūkstošiem cilvēku mazāks nekā pirms gada, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Iedzīvotāju skaits pagājušajā gadā saruka vairāk nekā 2003. gadā – par 0,55% salīdzinājumā ar 0,53% gadu iepriekš. Iedzīvotāju skaits dabiskās kustības dēļ (mirušo skaitam pārsniedzot jaundzimušo skaitu) kritās par 11,7 tūkstošiem; emigrācijas pārsvars pār imigrāciju to samazināja par 1,1 tūkstoti cilvēku.

Mirušo skaits Latvijā 2004.gadā bija 32,0 tūkstoši vai par 400 cilvēkiem mazāk nekā 2003.gadā. Mirstības vispārējais koeficients – 13,8 mirušie uz 1000 iedzīvotājiem ir par 0,7 % zemāks nekā pirms gada.

Asinsrites sistēmas slimības Latvijā ir visizplatītākais nāves cēlonis. 2004.gadā no šīm slimībām valstī nomira 17,9 tūkstoši cilvēku jeb 56% no mirušo kopskaita.

Nākamā lielākā nāves cēloņu grupa ir audzēji. No tiem 2004. gadā miruši 5,8 tūkstoši cilvēku jeb 18% no visiem mirušajiem.

Trešo vietu nāves cēloņu struktūrā ieņem ārējie nāves cēloņi (nelaimes gadījumi, saindēšanās, traumas) – 2004. gadā miruši 3,2 tūkstoši cilvēku salīdzinājumā ar 3,4 tūkstošiem 2003.gadā. 561 cilvēks aizvadītajā gadā gāja bojā pašnāvībās, 538 – transporta nelaimes gadījumos, 263 nosaluši, 238 miruši no saindēšanās ar alkoholu, 218 – vardarbības rezultātā, 190 – ugunsnelaimēs.

2004.gada dati liecina arī par nelielu zīdaiņu mirstības samazinājumu – 190 pirmajā dzīves gadā.

Demogrāfiskās statistikas dati liecina, ka 2004.gadā, tāpat kā iepriekšējā gadā, mirušo skaits pārsniedza dzimušo skaitu visās republikas pilsētās un visos rajonos.

## **2. STRUKTŪRFONDU IEVIEŠANAS PROGRESS**

---

### **2.1. Finanšu līdzekļu apguve**

---

#### **2.1.1. ERAF**

Pirmā ERAF ietvaros uzsāktā Satiksmes ministrijas struktūrfonda nacionālās programmas projekta "Valsts 1.šķiras autoceļu infrastruktūras, kas savieno galvenos ekonomiskos centrus un veido to pieejamību TEN\_T tīklam, rekonstrukcija" ietvaros 2004.gadā ir veikti 2 starpposma ERAF līdzfinansējuma maksājumi 4 346 347,03 LVL. Kopā finansējuma saņēmējam veiktas atmaksas 6 039 199,88 LVL apjomā, kas ir 28,2% no ERAF 1.2.pasākumam 2004.gada publiskā finansējuma piešķiruma.

Papildus minētajam, ņemot vērā faktu, ka ERAF ieviešanā 64% sastāda struktūrfonda nacionālās programmas un to projekti, ir jāatzīmē, ka struktūrfonda nacionālo programmu un to projektu izstrāde tika uzsākta jau 2004.gada pirmajā pusē. Uz 2004.gada jūliju ERAF Vadības komitejā (turpmāk – VK) saskaņotas 80% struktūrfonda nacionālo programmu. Savukārt pirmais līgums par struktūrfonda nacionālās programmas projekta ieviešanu noslēgts 2004.gada jūlijā. Šajā pašā laikā noslēgti arī pirmie līgumi par grantu shēmu ieviešanu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA).

### **2.1.2. ESF**

Lai arī 2004.gada laikā ESF līdzfinansētajās aktivitātēs atmaksas struktūrfondu finansējuma saņēmējiem netika veiktas, 2004.gada laikā tika izveidots stabils pamats finanšu līdzekļu apguvei turpmākajos programmēšanas perioda gados, proti, tika saskaņota lielākā daļa ESF līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanu pamatojošo dokumentu, izsludināti projektu konkursu gan grantu shēmu, gan atklātu projektu konkursu ietvaros, kā arī 2004.gada nogalē noslēgti pirmie līgumi ar struktūrfondu finansējuma saņēmējiem. Laika posmā no 13.10.2004. līdz 20.10.2004. tika uzsākta 12 struktūrfonda nacionālo programmu īstenošana.

### **2.1.3. ELVGF**

ELVGF līdzfinansēto atklātu projektu pieteikšana uzsākās 2004.gada 30.aprīlī – salīdzinoši ātrāk nekā ERAF un ESF līdzfinansētajām aktivitātēm. Būtiskākā iezīme ELVGF finansējuma ieviešanā – straujā finansējuma rezervēšana, projektu pieteicējiem četru mēnešu laikā piesakot projektus, kas līdzinās visa programmēšanas perioda finanšu piešķirumam. 2004.gada laikā ELVGF VK saskaņota 1159 projektu īstenošana, noslēgti līgumi par 1106 projektu īstenošanu. Finansējuma saņēmējiem veiktas atmaksas 8 292 024,54 LVL apjomā, kas ir 35,08% no 2004.gada ELVGF līdzfinansēto pasākumu publiskā finansējuma piešķiruma.

### **2.1.4. ZVFI**

ZVFI līdzfinansēto atklātu projektu pieteikšana uzsākās līdz ar ELVGF projektu pieņemšanu – 2004.gada 30.aprīlī. Programmas darbības piecos mēnešos viss 2004.–2006.gadam paredzētais finanšu piešķirums tika rezervēts vienā aktivitātē un vienā pasākumā. Pārējiem pasākumiem projektu pieņemšana turpinājās visu gadu. 2004.gada laikā ZVFI VK saskaņota 91 projekta īstenošana un noslēgti līgumi par visu atbalstīto projektu īstenošanu. Finansējuma saņēmējiem veiktas atmaksas 1 895 151,86 LVL apjomā, kas ir 25,79% no 2004.gada ZVFI līdzfinansēto pasākumu publiskā finansējuma piešķiruma.

### **2.1.5. No Eiropas Komisijas saņemtie maksājumi**

Saskaņā ar 2004.gada 17.jūnija EK lēmumu par Mērķa 1 programmas apstiprināšanu 2004–2006.gadam un saskaņā ar 1999.gada 21.jūnija Kopienas regulas Nr.1260/1999 32.panta 2.daļu, EK pārskaitīja avansa maksājumus 62 556 882,6 EUR apmērā, no kuras ERAF bija 36 920 282,60 EUR, ESF – 13 869 800, ELVGF – 9 333 300 EUR un ZVFI – 2 433 500 EUR. 2004.gada 29.oktobrī uz EK tika nosūtīts finanšu līdzekļu pieprasījums (iesniegtas izdevumu deklarācijas) par kopējo summu – 2 924 603,39 EUR, no kuras ERAF bija 1 101 069,97 EUR, ELVGF – 1 585 205,42 un ZVFI – 238 328 EUR. 2004.gadā no EK kopējais saņemtais struktūrfondu finansējums ir 64 140 313,57 EUR.

## 2.2. Prioritāšu un pasākumu ieviešanas progress

### 2.2.1. Pasākumu ieviešanas apraksts

Saskaņā ar Noteikumiem Nr.200 struktūrfondu ieviešanu uzrauga katra struktūrfonda vadības komiteja. Pamatojoties uz Noteikumiem Nr.200, tika izstrādāts katra struktūrfonda vadības komitejas nolikums, kas nosaka vadības komitejas sastāvu, pienākumus un tiesības, sanāksmju organizēšanas un dokumentu aprites nodrošināšanas kārtību, lēmumu pieņemšanas kārtību, kā arī pirmā un otrā līmeņa starpniekinstitūciju un vadošās iestādes lomu vadības komitejas darba nodrošināšanā un lēmumu pieņemšanā. Katra struktūrfonda vadības komitejas nolikums tika apstiprināts tās pirmajā sanāksmē, un pēc vajadzības, tajā vēlāk tika apstiprināti precizējumi un grozījumi, lai padarītu vadības komitejas lēmumu pieņemšanas procesu maksimāli efektīvu.

Atbilstoši katra struktūrfonda vadības komitejas nolikuma 8.punktam vadošā iestāde komitejas sanāksmes organizē pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi pusgadā. Lai nodrošinātu ES struktūrfondu ieviešanas veiksmīgu norisi, laika posmā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2004.gada 31.decembrim kopumā tika organizētas 37 vadības komiteju sanāksmes: ERAF VK tikās 9 reizes, ESF VK – 10 reizes, ELVGF VK – 9 reizes, un ZVFI VK – 9 reizes. Vadības komitejas par katru nākamo kārtējās vai ārkārtas sanāksmes datumu lielākoties vienojās katras sanāksmes noslēgumā, ņemot vērā struktūrfonda ieviešanas progresu, tikko notikušās sanāksmes rezultātus, kā arī dokumentu izstrādes progresu un starpniekinstitūciju plānus.


#### **Eiropas Reģionālās attīstības fonda vadības komitejas (ERAF VK) darbs**

2004.gadā ERAF VK 9 sanāksmēs saskaņoja 17 struktūrfonda nacionālās programmas, 9 grantu shēmas un 5 atklātu konkursu projektu vadlīnijas, kā arī projekta pieteikuma veidlapu. Papildus iepriekšminētajiem dokumentiem ERAF VK izskatīja un apstiprināja standartlīgumu formas par struktūrfonda nacionālo programmu projektu un atklāta konkursa projektu īstenošanu un grantu shēmas ieviešanu, kā arī standartlīgumu par tehniskās palīdzības struktūrfonda nacionālo programmu projektu īstenošanu.

Kā redzams 2.attēlā, ERAF VK sākotnēji skatīja galvenokārt nozaru ministriju izstrādātās struktūrfonda nacionālās programmas – stratēģiskas nozīmes dokumentus, uz kuru pamata, izmantojot struktūrfonda līdzekļus, tiek īstenota atbilstošās nozares politika. Vienas no pēdējām ERAF ietvaros plānotajām struktūrfonda nacionālajām programmām 2004.gada novembrī tika saskaņotas 5.prioritātes "Tehniskā palīdzība" struktūrfonda nacionālās programmas un struktūrfonda nacionālā programma "Aizdevumu garantiju sistēmas attīstība".

Tā kā lielas daļas ERAF līdzekļu ieviešanas veids ir grantu shēma, 2004.gada jūlijā un augustā līdztekus struktūrfonda nacionālo programmu izskatīšanai tika apstiprinātas arī 9 grantu shēmas, kuru izstrādi pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas bija uzsākušas paralēli struktūrfonda nacionālo programmu virzīšanai saskaņošanai ERAF VK. 2004.gada jūlijā tika apstiprināta arī atklāta konkursa standartdokumentācija, kas ietver atklāta konkursa standartvadlīnijas, atklāta konkursa projekta pieteikumu, ieteikumus un metodiskos norādījumus struktūrfonda projekta pieteikuma aizpildīšanai, un pirmās vadlīnijas ERAF līdzfinansētajām aktivitātēm. Līdztekus grantu shēmu un atklātu projektu konkursu dokumentācijai ERAF VK 2004.gada jūlijā izskatīja un apstiprināja standartlīgumu formas par ERAF līdzfinansētu projektu īstenošanu, kas ļāva uzsākt līgumslēgšanas procedūras par iepriekš saskaņoto struktūrfonda nacionālo programmu projektu īstenošanu. 2004.gada jūlijā ERAF VK saskaņoja/apstiprināja vislielāko skaitu dokumentu (skat. 3.attēlu).


## ERAF VK saskaņotie/apstiprinātie dokumenti 2004.gadā



2.attēls


2004.gada septembrī papildus jūlijā apstiprinātajai atklāta projektu konkursa dokumentācijai tika apstiprinātas arī standarta budžeta tāmes 4 ERAF līdzfinansētiem atklātajiem konkursiem, tādējādi pabeidzot 2004.gadā plānoto atklātu konkursu projektu vadlīniju apstiprināšanu.

## ERAF VK saskaņotie/apstiprinātie aktivitāšu īstenošanas dokumenti



3.attēls


## Grozījumi ERAF VK saskaņotajos/apstiprinātajos dokumentos



4.attēls

Uzsākot līgumu slēgšanu par struktūrfonda nacionālo programmu projektu īstenošanu, struktūrfonda finansējuma saņēmēji ierosināja grozījumus vairāku struktūrfonda nacionālo programmu projektos. Grozījumi bija saistīti gan ar aktivitāšu vēlāku uzsākšanu, gan ar citām situācijas izmaiņām, jo projektu izstrāde notika 2004.gada sākumā. Papildus tika veikti daži tehniski precizējumi un aritmētisku neprecizitāšu novēršana. Tā rezultātā lielu daļu no vadības komitejā izskatāmajiem dokumentiem kopš 2004.gada oktobra veido grozījumi struktūrfonda nacionālajās programmās un to projektos (skat. 4.attēlu). Izvēloties grozījumu raksturam atbilstošāko lēmumu pieņemšanas procedūru, būtiskāki grozījumi, par kuriem nepieciešamas diskusijas, tika skatīti vadības komitejas sanāksmēs, bet

## ERAF VK saskaņotie/apstiprinātie un grozītie dokumenti




5.attēls

tehniskāka rakstura precizējumi vai maza apjoma grozījumi tika saskaņoti rakstiskās procedūras veidā atbilstoši ERAF VK nolikuma 27.punktam. Kā redzams 5.attēlā, grozījumu saskaņošana/apstiprināšana 2004.gada oktobrī un novembrī veidoja lielāko daļu ERAF VK darba.

Kā redzams 6.attēlā, ERAF VK 2004.gadā visvairāk dokumentu saskaņojusi/apstiprinājusi laika posmā no 2004.gada jūlija līdz decembrim. Šie rādītāji lielā mērā atspoguļo ERAF VK darba intensitāti, tomēr jāņem vērā tas, ka 2.–5. attēli atspoguļo ERAF VK darbu tikai no apstiprināto/saskaņoto dokumentu aspekta. Izskatīšanai ERAF VK klātienē sanāksmēs un lēmuma pieņemšanai rakstiskās procedūras veidā tika iesniegti dokumenti un grozījumi, pēc kuru izskatīšanas ERAF VK nepieņēma pozitīvu lēmumu un izteica vērā ņemamus iebildumus, kā rezultātā dokumentus bija nepieciešams precizēt un iesniegt atkārtotai izskatīšanai ERAF VK.

Pilnu ERAF VK saskaņoto/apstiprināto dokumentu sarakstu skat. zemāk esošajā sarakstā.

### ERAF VK saskaņotie/apstiprinātie dokumenti (ieskaitot grozījumus un citus dokumentus)



6.attēls

### ERAF VK saskaņoto/apstiprināto dokumentu saraksts

(VPD aktivitāšu/apakšaktivitāšu nosaukumus skatīt ziņojuma 12.tabulā)

#### Sanāksmes

1. ERAF VK 05.04.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:

- ERAF VK nolikums;
- finansējuma sadalījums starp vienotajā programmdokumentā noteikto pasākumu aktivitātēm 1.1., 1.2., 1.4., 2.1., 2.2. un 2.3. pasākumā;
- struktūrfonda nacionālā programma 1.2.1. aktivitātei.

2. ERAF VK 05.05.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:

- indikatīvais finansējuma sadalījums starp vienotajā programmdokumentā noteikto pasākumu aktivitātēm 1. un 2. prioritātei;
- struktūrfonda nacionālā programma 1.2.2.2. aktivitātei;

- papildinājumu struktūrfonda nacionālajai programmai 1.2.1. aktivitātei;
- struktūrfonda nacionālā programma 1.1.1. aktivitātei;
- struktūrfonda nacionālā programma 1.1.6. aktivitātei;
- struktūrfonda nacionālā programma 1.4.1.–1.4.2. aktivitātei;
- struktūrfonda nacionālā programma 1.4.8. aktivitātei;
- struktūrfonda nacionālā programma 1.4.6.1. aktivitātei;
- struktūrfonda nacionālā programma 1.4.7. aktivitātei.

3.ERAF VK 17.06.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:

- struktūrfonda nacionālā programma 2.5.2. aktivitātei.

4.ERAF VK 02.07.2004. sanāksmē tika nolemts iekļaut izskatāmo dokumentu saskaņošanu nākamās ERAF VK sanāksmes darba kārtībā.

5.ERAF VK 13.07.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:

- ERAF atklāta konkursa projektu veidlapa;
- atklāta projektu konkursa vadlīnijas 2.5.1. aktivitātei;
- struktūrfonda nacionālā programma 1.4.4. aktivitātei;
- struktūrfonda nacionālā programma 1.2.3. aktivitātei;
- standartlīgums par struktūrfonda nacionālās programmas projekta ieviešanu starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, pirmā līmeņa starpniecīnstitūciju un struktūrfonda finansējuma saņēmēju;
- standartlīgums par atklāta konkursa projekta ieviešanu starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un struktūrfonda finansējuma saņēmēju;
- standartlīgums par grantu shēmas ieviešanu;
- grantu shēma 2.1.2. aktivitātei;
- grantu shēma 2.2.1. aktivitātei;
- grantu shēma 2.2.2. aktivitātei;
- grantu shēma 2.2.3. aktivitātei;
- grantu shēma 2.3.1. aktivitātei;
- grantu shēma 2.3.2. aktivitātei.

6.ERAF VK 17.08.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:

- grozījumi atklāta konkursa projektu veidlapā;
- grantu shēma 2.2.1.2. apakšaktivitātei;
- grantu shēma 2.4.4. aktivitātei;
- grantu shēma 1.4.6.2. aktivitātei;
- struktūrfonda nacionālā programma 1.4.5. aktivitātei;
- struktūrfonda nacionālā programma 1.1.3. aktivitātei;
- grozījumi struktūrfonda nacionālajā programmā 1.1.1. aktivitātei;
- grozījumi struktūrfonda nacionālajā programmā 1.1.6. aktivitātei;

7.ERAF VK 21.09.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:

- struktūrfonda nacionālā programma 1.3.1. aktivitātei;
- grozījumi atklāta konkursa projekta veidlapā;
- atklāta konkursa projekta pieteikuma veidlapas 1.pielikums "Projekta budžeta tāme" 1.1.4.2.apakšaktivitātei;
- atklāta konkursa projekta pieteikuma veidlapas 1.pielikums "Projekta budžeta tāme" 1.1.5.apakšaktivitātei;

- atklāta konkursa projekta pieteikuma veidlapas 1.pielikums "Projekta budžeta tāme" 1.2.2.1.apakšaktivitātei;
- atklāta konkursa projekta pieteikuma veidlapas 1.pielikums "Projekta budžeta tāme" 1.3.2.apakšaktivitātei;
- grozījumi grantu shēmā 2.2.1.1. apakšaktivitātei.

8.ERAF VK 29.10.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:

- struktūrfonda nacionālā programma 2.4.2. aktivitātei;
- grozījumi standartlīgumā par struktūrfonda nacionālās programmas projekta ieviešanu starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, pirmā līmeņa starpniekinstitūciju un struktūrfonda finansējuma saņēmēju;
- grozījumi standartlīgums par struktūrfonda atklāta konkursa projekta ieviešanu starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un struktūrfonda finansējuma saņēmēju;
- grozījumi standartlīgumā par grantu shēmas ieviešanu;
- grozījumi atklāta projektu konkursa veidlapā;
- grozījumi struktūrfonda nacionālajā programmā 1.1.1. aktivitātei;
- grozījumi struktūrfonda nacionālajā programmā 1.1.3. aktivitātei;
- grozījumi struktūrfonda nacionālajā programmā 1.1.6. aktivitātei;
- grozījumi atklāta konkursa projektu vadlīnijās 1.2.2.1. apakšaktivitātei;
- grozījumi struktūrfonda nacionālajā programmā 1.2.3. aktivitātei;
- grozījumi struktūrfonda nacionālajā programmā 1.3.1. aktivitātei;
- grozījumi struktūrfonda nacionālajā programmā 1.4.4.aktivitātei;
- grozījumi struktūrfonda nacionālajā programmā 1.4.5. aktivitātei;
- grozījumi atklāta projektu konkursa vadlīnijās un budžeta tāmē 2.5.1. aktivitātei;
- grozījumi struktūrfonda nacionālās programmas 2.5.2.aktivitātei projektos;
- grozījumus līguma projektos starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru kā grantu shēmas apsaimniekotāju un granta finansējuma saņēmēju par grantu shēmas 2.2.1.2.apakšaktivitātei un 2.4.4.aktivitātei projekta īstenošanas un finansēšanas nosacījumu izpildi.

9.ERAF VK 22.11.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:

- struktūrfonda nacionālā programma 5.1.pasākumam;
- struktūrfonda nacionālā programma 5.2.pasākumam;
- līgums par struktūrfonda nacionālās programmas tehniskās palīdzības projekta ieviešanu;
- grozījumi struktūrfonda nacionālās programmas projektos 2.5.2. aktivitātei.

Rakstiskās procedūras veidā pieņemtie lēmumi

1. 27.08.2004. (lēmumu parakstīšanas datums – 03.09.2004.):
  - saskaņotas atklāta konkursa vadlīnijas 1.1.4.2. apakšaktivitātei;
  - saskaņotas atklāta konkursa vadlīnijas 1.3.2. aktivitātei;
  - saskaņotas atklāta konkursa vadlīnijas 1.1.5. aktivitātei;
  - saskaņoti grozījumi grantu shēmu aprakstos un vadlīniju finanšu tabulās;
  - saskaņoti grozījumi vienotā programmdokumenta finanšu līdzekļu sadalījuma plānā starp aktivitātēm.
2. 08.12.2004. (lēmumu parakstīšanas datums – 15.12.2004.):
  - saskaņoti grozījumi struktūrfonda nacionālajā programmā 2.4.2. aktivitātei;
  - saskaņoti grozījumi struktūrfonda nacionālajā programmā 1.4.1. un 1.4.2. aktivitātei;
  - saskaņoti grozījumi atklāta projektu konkursa vadlīnijās 2.5.1. aktivitātei.



3. 20.12.2004. (lēmumu parakstīšanas datums – 27.12.2004.):
  - saskaņoti grozījumi struktūrfonda nacionālajā programmā 1.4.7.aktivitātei un tās projektā;
  - saskaņoti grozījumi struktūrfonda nacionālajā programmā 1.1.1. aktivitātei.
4. 29.12.2004. (lēmumi parakstīti 06.01.2005.):
  - apstiprināti grozījumi ieteikumos un metodiskajos norādījumos projektu pieteikumu iesniedzējiem atklāta projektu konkursa vadlīnijās 1.1.5. aktivitātei;
  - apstiprināti grozījumu atklāta projektu konkursa vadlīnijās 1.3.2. aktivitātei;
  - saskaņoti grozījumi struktūrfonda nacionālajā programmā 1.4.4. aktivitātei un tās projektos;
  - apstiprināta apstiprināto un noraidīto projektu pieteikumu sarakstu veidlapa.

## **1.prioritāte "Ilgspējīgas attīstības veicināšana"**

### **1.1.pasākums "Vides infrastruktūras uzlabošana un tūrisma veicināšana"**

*1.1.1.aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000"* struktūrfonda nacionālā programma ERAF vadības komitejā tika saskaņota 2004.gada 5.maijā. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā tika apstiprināti 2004.gada 14.maijā.

Struktūrfonda nacionālās programmas ietvaros tiek īstenoti 8 projekti un tās īstenošanai pieejamais finansējuma apjoms ir 1 662 517 LVL, no tiem 1 059 609 LVL ERAF līdzfinansējums.

Atbalstu šīs aktivitātes ietvaros saņem visu plānošanas reģionu pašvaldības, īstenojot ūdensvadu un kanalizācijas tīklu paplašināšanas un atjaunošanas, kā arī dzeramā ūdens sagatavošanas projektus, kā rezultātā liela skaitam iedzīvotāju tiek uzlabota pakalpojumu kvalitāte un pieejamība.

*1.1.2.aktivitātes "Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveidošana"* atklāta konkursa vadlīnijas nav apstiprinātas ERAF vadības komitejā, jo turpinās reģionu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānu apstiprināšana. Vadlīnijas atkārtoti plānots iesniegt izskatīšanai ERAF vadības komitejā 2005.gadā. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā tika apstiprināti 2004.gada 30.jūnijā.

*1.1.3.aktivitātes "Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija"* struktūrfonda nacionālā programma ERAF vadības komitejā tika saskaņota 2004.gada 17.augustā. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā tika apstiprināti 2004.gada 30.jūnijā.

Struktūrfonda nacionālās programmas ietvaros tiek īstenoti 20 projekti un tai pieejamais finansējuma apjoms ir 1 116 051 LVL, no tiem 789 309 LVL ERAF līdzfinansējums.

Atbalstu šīs aktivitātes ietvaros saņem pašvaldības, kuras īsteno likumdošanai neatbilstošu izgāztuvju rekultivāciju, samazināt negatīvo ietekmi, ko rada skaitliski daudzās izgāztuves, kas ierīkotas bez vides aizsardzības pasākumu ieviešanas.

*1.1.4.1.apakšaktivitātes "Siltumapgādes sistēmu uzlabošana, samazinot sēra saturu kurināmajā"* struktūrfonda nacionālās programmas izstrāde 2004.gadā nav pabeigta. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti ES struktūrfondu uzraudzības komitejā 2004.gada 11.novembrī. Sagaidāms, ka aktivitātes ieviešana sāksies 2005.gadā. Struktūrfonda nacionālā programma ir izstrādes procesā.

*1.1.4.2.apakšaktivitātes "Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē"* atklāta konkursa vadlīnijas ERAF vadības komitejā apstiprinātas rakstiskās procedūras veidā 2004.gada 3.septembrī. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti ES struktūrfondu uzraudzības komitejā 2004.gada 30.jūnijā.

Konkurss tiks izsludināts 2005.gada 1.martā. Atklātā konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 8 306 667 LVL, no tiem 6 230 000 LVL ERAF līdzfinansējums.

Apakšaktivitātes ietvaros tiks atbalstīti projekti enerģētikas jomā siltumapgādes sistēmu modernizācijai, panākot to atbilstību vides prasībām un paaugstinot energoefektivitāti. Atbalsts tiks sniegts arī energoefektivitātes paaugstināšanai un siltumapgādes sistēmu uzlabošanai: investīcijām zudumu samazināšanai siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmās, energoefektivitātes paaugstināšanai katlu mājās, tajā skaitā koģenerācijas tehnoloģiju ieviešanai.

*1.1.5.aktivitātes "Kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā"* atklāta konkursa vadlīnijas ERAF vadības komitejā ir apstiprinātas 2004.gada 3.septembrī. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti ES struktūrfondu uzraudzības komitejā 2004.gada 14.maijā.

Konkurss tiks izsludināts 2005.gada 1.martā. Atklātā konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 8 179 500 LVL, no tiem 6 134 625 LVL ERAF līdzfinansējums.

Atbalsts aktivitātes ietvaros vērsts uz efektīvu kultūras un vēstures mantojuma izmantošanu tūrisma produktu attīstībai, tūrisma infrastruktūras uzlabošanu, jaunu tūrisma produktu veidošanu un sezonālītātes ietekmes uz tūristu plūsmu mazināšanu.

*1.1.6.aktivitātes "Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās"* struktūrfonda nacionālā programma ERAF vadības komitejā tika saskaņota 2004.gada 5.maijā. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā tika apstiprināti 2004.gada 30.jūnijā.

Struktūrfonda nacionālās programmas ietvaros tiek īstenoti 7 projekti un tai pieejamais finansējuma apjoms ir 3 009 281 LVL, no tiem 2 242 281 LVL ERAF līdzfinansējums.

Atbalstu šīs aktivitātes ietvaros saņem pašvaldības, kuru teritorijā atrodas NATURA 2000 teritorija, potenciālo NATURA 2000 teritoriju administrācijas un Dabas aizsardzības pārvalde, īstenojot projektus ar mērķi veicināt tādu tūrisma uzņēmumu darbību, kas vērsta uz videi draudzīga tūrisma produkta piedāvājumu, kurš ir savienojams ar potenciālās NATURA 2000 teritorijas mērķiem.

## **1.2.pasākums "Pieejamības un transporta sistēmas attīstība"**

*1.2.1.aktivitātes "Valsts 1. šķiras autoceļu infrastruktūras, kas savieno galvenos ekonomiskos centrus un veido to pieslēgumus TEN-T tīklam, rekonstrukcija"* struktūrfonda nacionālā programma ERAF vadības komitejā tika saskaņota 2004.gada 5.aprīlī. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā tika apstiprināti 2004.gada 5.aprīlī.

Struktūrfonda nacionālās programmas ietvaros tiek īstenots viens projekts un pieejamais finansējuma apjoms ir 43 885 593 LVL, no tiem 32 914 195 LVL ERAF līdzfinansējums.

Atbalstu šīs aktivitātes ietvaros saņem Satiksmes ministrija, kas īstenojot projektu realizē valsts 1. šķiras autoceļu uzturēšanu un attīstību.

*1.2.2.1. apakšaktivitātes "Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās"* atklāta konkursa vadlīnijas ERAF vadības komitejā tika apstiprināta 2004. gada 13. jūlijā. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā tika apstiprināti 2004. gada 14. maijā.

Atklātais konkurss tika izsludināts 2004. gada 5. oktobrī un tas noslēdzās 2004. gada 6. decembrī. Konkursa ietvaros tika saņemti 84 projektu pieteikumi par kopējo finansējumu 8 992 586 LVL. Atklātajam konkursam pieejamais finansējums ir 2 666 667 LVL, no tiem 2 000 000 LVL ERAF līdzfinansējums.

Lai nodrošinātu transporta infrastruktūras atbilstību pieaugošajam kravu un pasažieru pārvadājumu apjomam, apakšaktivitātes ietvaros tiek atbalstīti projekti, kurus īstenojot uzlabosies transporta sakari starp TEN-T un pilsētu ceļu tīklu, paaugstināsies satiksmes vadības un apdzīvotu vietu transporta sistēmu efektivitāte, pieaugs satiksmes drošība un apkārtējās vides kvalitāte.

*1.2.2.2. apakšaktivitātes "Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana"* struktūrfonda nacionālā programma ERAF vadības komitejā tika saskaņota 2004. gada 5. maijā. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā tika apstiprināti rakstiskās procedūras veidā 2004. gada 5. aprīlī.

Struktūrfonda nacionālās programmas ietvaros tiek īstenoti 7 projekti un tai pieejamais finansējuma apjoms ir 20 327 182 LVL, no tiem 15 245 384 LVL ERAF līdzfinansējums.

Atbalstu šīs aktivitātes ietvaros saņem nozares Rīgas dome, kas īsteno projektus ar mērķi izveidot Rīgā drošu, videi draudzīgu un ērtu transporta sistēmu, kas nodrošina iedzīvotāju vajadzības un pilsētas attīstību vietējā, ārpilsētas un starptautiskā līmenī.

*1.2.3. aktivitātes "Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabošana"* struktūrfonda nacionālā programma ERAF vadības komitejā tika saskaņota 2004. gada 13. jūlijā. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā tika apstiprināti 2004. gada 5. aprīlī.

Struktūrfonda nacionālās programmas ietvaros tiek īstenoti 3 projekti un tai pieejamais finansējuma apjoms ir 3 397 119 LVL, no tiem 2 547 840 LVL ERAF līdzfinansējums.

Atbalstu šīs aktivitātes ietvaros saņem ostu pārvaldes, kas īsteno projektus ar mērķi veikt kopējo hidrotehnisko būvju (molu) rekonstrukciju Skultes, Mērsraga un Salacgrīvas ostā, lai uzlabotu kuģošanas un vides drošību, kā arī veicinās mazo ostu kapacitātes paaugstināšanu.

*1.2.4. aktivitātes "Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva modernizācija"* struktūrfonda nacionālās programmas izstrāde 2004. gadā nav pabeigta. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji nav izstrādāti un iesniegti apstiprināšanai ES struktūrfondu uzraudzības komitejā. Tiek risinātas sarunas ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem par atbalstu pasākumiem, kas tiks īstenoti iepriekšminētās struktūrfonda nacionālās programmas ietvaros. Sagaidāms, ka aktivitātes ieviešana sāksies 2005. gadā.

### **1.3.pasākums "Informācijas un sakaru tehnoloģiju attīstība"**

*1.3.1.aktivitātes "Sabiedrisko informācijas un elektroniskas pārvaldes sistēmu attīstība"* struktūrfonda nacionālā programma ERAF vadības komitejā tika saskaņota 2004.gada 21.septembrī. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā tika apstiprināti 2004.gada 27.augustā.

Struktūrfonda nacionālās programmas ietvaros tiek īstenoti 19 projekti un tai pieejamais finansējuma apjoms ir 10 842 689 LVL, no tiem 8 132 016 LVL ERAF līdzfinansējums.

Atbalstu šīs aktivitātes ietvaros saņem valsts un pašvaldību iestādes ar mērķi pilnveidot esošās un attīstīt jaunas valsts informatīvās sistēmas, integrējot tās vienotā valsts sistēmā, nodrošināt publisko piekļuvi un publiskos pakalpojumus, veicināt e-pārvaldes ieviešanu un valsts un pašvaldību pārvaldes darba optimizāciju.

*1.3.2.aktivitātes "Publisko interneta pieejas punktu attīstība"* atklāta konkursa vadlīnijas ERAF vadības komitejā apstiprinātas 2004.gada 3.septembrī. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji apstiprināti ES struktūrfondu uzraudzības komitejā 2004.gada 14.maijā.

Līdz 2004.gada beigām pirmais konkurss nav izsludināts. Konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 1 807 116 LVL, no tiem 1 355 337 LVL ERAF līdzfinansējums.

Aktivitātes ietvaros tiks atbalstīti projekti, kas vērsti uz sabiedriskajām iestādēm, piemēram, pašvaldībām, bibliotēkām, pastu, izglītības iestādēm un citām iestādēm un veicina šo iestāžu pakalpojumu elektronisko izmantošanu un paplašina sabiedrības piekļuves iespējas sabiedrisko iestāžu informācijai un pakalpojumiem.

*1.3.3.aktivitātes "Informācijas un sakaru tīklu attīstības ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus"* struktūrfonda nacionālās programmas izstrāde 2004.gadā nav pabeigta. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji nav izstrādāti un iesniegti apstiprināšanai ES struktūrfondu uzraudzības komitejā. Sagaidāms, ka aktivitātes ieviešana sāksies 2006.gadā.

### **1.4.pasākums "Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība"**

*1.4.1.aktivitātes "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras (PVA) un aprīkojuma uzlabošana"* un *1.4.2.aktivitātes "Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana"* struktūrfonda nacionālā programma ERAF vadības komitejā saskaņota 2004.gada 5.maijā. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā tika apstiprināti 2004.gada 30.jūnijā.

Struktūrfonda nacionālās programmas ietvaros tiek īstenoti 15 projekti un tai pieejamais finansējuma apjoms 10 725 357 LVL, no tiem 6 870 286 LVL ERAF līdzfinansējums.

Atbalstu šīs aktivitātes ietvaros saņem valsts medicīnas iestādes un pašvaldības ar mērķi veicināt kvalitatīvu un racionālu veselības aprūpes pieejamības nodrošinājumu visiem Latvijas iedzīvotājiem.

*1.4.3.aktivitātes "Vienotas asins donoru drošības un informācijas sistēmas izveidošana"* struktūrfonda nacionālo programmu 2004.gada 14.maijā ES struktūrfondu uzraudzības komitejā tika nolemts ieviest kā struktūrfonda nacionālās programmas projektu 1.3.1.aktivitātes "Sabiedrisko informācijas un elektroniskas pārvaldes sistēmu attīstība" ietvaros.

1.4.4.aktivitātes "Profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija" struktūrfonda nacionālā programma ERAF vadības komitejā saskaņota 2004.gada 13.jūlijā. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā tika apstiprināti 2004.gada 14.maijā.

Struktūrfonda nacionālās programmas ietvaros tiek īstenoti 28 projekti un tai pieejamais finansējuma apjoms ir 3 119 025 LVL, no tiem 2 493 220 LVL ERAF līdzfinansējums.

Atbalstu šīs aktivitātes ietvaros saņem 28 Latvijas profesionālās mācību iestādes. Projektu ietvaros tiek veikti mācību iestāžu telpu remontdarbi un mācību aprīkojumu iegāde, kā arī mācību programmu izstrāde un pilnveidošana un pedagogu kvalifikācijas celšana

1.4.5.aktivitātes "Augstākās izglītības iestāžu nodrošināšana ar mūsdienīgām apmācības iekārtām, tehniku un lieldatoru tīkliem, kā arī ēku renovācija (ieskaitot pielāgošanu personām ar īpašām vajadzībām)" struktūrfonda nacionālā programma ERAF vadības komitejā saskaņota 2004.gada 17.augustā. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā tika apstiprināti 2004.gada 14.maijā.

Struktūrfonda nacionālās programmas ietvaros tiek īstenoti 9 projekti un tai pieejamais finansējuma apjoms ir 5 446 000 LVL, no tiem 4 356 800 LVL ERAF līdzfinansējums.

Atbalstu šīs aktivitātes ietvaros saņem deviņas Latvijas augstskolas, kas, īstenojot projektus, veic telpu uzlabošanu, dabas zinātņu, inženierzinātņu un tehnoloģisko laboratoriju modernizēšanu, kas augstskolām dos iespēju būtiski uzlabot studiju un pētnieciskā darba kvalitāti.

1.4.6.1.apakšaktivitātes "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana" struktūrfonda nacionālā programma ERAF vadības komitejā saskaņota 2004.gada 5.maijā. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā tika apstiprināti 2004.gada 14.maijā.

Struktūrfonda nacionālās programmas ietvaros tiek īstenoti 5 projekti un tai pieejamais finansējuma apjoms ir 4 080 134 LVL, no tiem 3 264 108 LVL ERAF līdzfinansējums.

Atbalstu šīs aktivitātes ietvaros saņem viens pašvaldību un valsts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sadarbības kopprojekts no katra reģiona, kas vērsts uz valsts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju modernizēšanu un pielāgošanu kompleksu, uz nodarbinātību orientētu pakalpojumu sniegšanai atbilstoši klientu vajadzībām reģionā.

1.4.6.2.apakšaktivitātes "Alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība" grantu shēma ERAF vadības komitejā apstiprināta 2004.gada 17.augustā. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā tika apstiprināti 2004.gada 30.jūnijā.

Projektu pieteikšanās grantu shēmas ietvaros tika izsludināta 2004.gada 3.novembrī. Grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums ir 1 839 394 LVL, no tiem 1 471 515 LVL ERAF līdzfinansējums. Projektu pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2004.gada 3.decembrī.

1.4.7.aktivitātes "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalsts sociālo pakalpojumu sistēmas administratīvajām institūcijām vienotas datu bāzes par invalīdiem izveidošanai" struktūrfonda

nacionālā programma ERAF vadības komitejā saskaņota 2004.gada 5.maijā. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā tika apstiprināti 2004.gada 30.jūnijā.

Struktūrfonda nacionālās programmas ietvaros tiek īstenoti 2 projekti un tai pieejamais finansējuma apjoms ir 160 000 LVL, no tiem 128 000 LVL ERAF līdzfinansējums.

Atbalstu šīs aktivitātes ietvaros saņem valsts iestādes, kas īsteno projektus ar mērķi nodrošināt optimālu datu bāzu funkcionēšanu un vienmērīgu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājuma līmeni visās iepriekšminēto institūciju struktūrvienībās, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu komunikāciju, datu uzkrāšanu, informācijas apriti un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu visos reģionos.

*1.4.8.aktivitātes "Darba tirgus institūciju pilnveidošana"* struktūrfonda nacionālā programma ERAF vadības komitejā saskaņota 2004.gada 5.maijā. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā tika apstiprināti 2004.gada 14.maijā.

Struktūrfonda nacionālās programmas ietvaros tiek īstenoti 2 projekti un tai pieejamais finansējuma apjoms 2 710 300 LVL, no tiem 2 032 725 LVL ERAF līdzfinansējums.

Atbalstu šīs aktivitātes ietvaros saņem darba tirgus institūcijas, kas īsteno projektus ar mērķi sniegt atbalstu Nodarbinātības valsts aģentūras sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai un pieejamības nodrošināšanai pēc "vienas pieturas aģentūras" principa, kā arī nodrošināt vides pieejamību (iekļūšanu visās NVA filiālēs un sektoros) personām ar invaliditāti.

## **2.prioritāte "Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana"**

### **2.1.pasākums "Atbalsts inovāciju veicināšanai"**

*2.1.1.aktivitātes "Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde"* grantu shēma nav izstrādāta. Grantu shēmu tika plānots īstenot valsts atbalsta programmas "Atbalsts konsultācijām un komercsabiedrību dalībai starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās" ietvaros. Tā kā finansējums iepriekšminētās valsts atbalsta programmas ietvaros jau ir pārdalīts un grantu shēma "Konsultāciju pakalpojumi" VPD 2.3.2.aktivitātei atbalsta tādas aktivitātes kā tehnisko projektu izstrādi un tirgus pētījumu izstrādi, tad pastāv iespēja, ka VPD 2.1.1.aktivitāte netiks ieviesta.

*2.1.2.aktivitātes "Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai"* grantu shēma ERAF vadības komitejas sanāsmē tika saskaņota 2004.gada 13.jūlijā. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti ES struktūrfondu uzraudzības komitejā 2004.gada 14.maijā. 2004.gada 12.augustā tika izsludināts viens konkurss un projekti tiek pieņemti nepārtraukti. To vērtēšanas process tiek nodrošināts saskaņā ar LIAA noteiktajām procedūrām. Grantu shēmas ietvaros nav vērojama liela projektu pieteicēju aktivitāte. 2004.gada laikā šīs aktivitātes ietvaros LIAA tika iesniegti 10 projektu pieteikumi par kopējo summu 728 515 LVL.

Līdz gada beigām ERAF vadības komitejā LIAA nav iesniegusi informāciju par apstiprinātajiem grantu shēmas projektiem.

Grantu shēmas finansējuma apjoms ir 10 273 579 LVL, no tiem 7 990 561 LVL ERAF līdzfinansējums.

Grantu shēmas ietvaros atbalsts tiek sniegts jaunu vai nozīmīgi uzlabotu produktu vai tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai ražošanā.

## **2.2.pasākums "Uzņēmējdarbības veicinošas attīstības veicināšana"**

*2.2.1.1.apakšaktivitātes "Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai"* grantu shēma ERAF vadības komitejā tika saskaņota 2004.gada 13.jūlijā. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti ES struktūrfondu uzraudzības komitejā 2004.gada 14.maijā.

2004.gada 12.augustā tika izsludināts viens konkurss un projekti tiek pieņemti nepārtraukti. To vērtēšanas process tiek nodrošināts saskaņā ar LIAA noteiktajām procedūrām. Konkurss projektu iesniegšanai tika pārtraukts 2004.gada 5.oktobrī, jo šajā laikā iesniegto projektu kopējā vērtība pārsniedza grantu shēmas ieviešanai paredzētos finanšu līdzekļus 2004.–2006.gadam. 2004.gada laikā šīs aktivitātes ietvaros LIAA tika iesniegti 82 projektu pieteikumi par kopējo summu 40 147 101 LVL. 2004.gadā noslēgti līgumi ar 14 projektu pieteicējiem par kopējo finansējumu 7 334 440 LVL.

Līdz gada beigām ERAF vadības komitejā LIAA nav iesniegusi informāciju par apstiprinātajiem grantu shēmas projektiem.

Grantu shēmas finansējuma apjoms ir 37 689 023 LVL, no tiem 20 294 089 LVL ERAF līdzfinansējums.

Šī ir vispopulārākā grantu shēma, jo saistīta ar iespēju saņemt ievērojamas investīcijas uzņēmumu ražošanas procesu modernizācijā, investīcijas dažādu iekārtu iegādei. Atbalstu iespējams saņemt komercsabiedrības sākotnējām investīcijām ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai atbilstoši tirgus standartiem (gan ES, gan citu noieta tirgu) un prasībām vides aizsardzības, darba drošības un patērētāju aizsardzības jomā. Investīcijas tiek veiktas, lai nodrošinātu ražošanas procesu un/vai produkcijas modernizāciju atbilstoši tirgus standartiem un prasībām vides aizsardzības, darba drošības un patērētāju aizsardzības jomās, kā rezultātā tiek panākta atbilstība konkrētam standartam vai prasībām; ražošanas pilnveidošanu saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" nosacījumiem A, B un C kategorijas komercsabiedrībās; darba drošības infrastruktūras uzlabošanu komercsabiedrībās.

*2.2.1.2.apakšaktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās"* grantu shēma ERAF vadības komitejā tika saskaņota 2004.gada 17.augustā. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti ES struktūrfondu uzraudzības komitejā 2004.gada 14.maijā. 2004.gada 18.oktobrī tika izsludināts viens konkurss projektu pieņemšanai grantu shēmas ietvaros.

2004.gada 22.decembrī Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – VRAA) apstiprināja divus grantu shēmas projektus par kopējo vērtību 144 852 LVL, no tiem 36 213 LVL ERAF līdzfinansējums.

Grantu shēmas finansējuma apjoms ir 3 000 000 LVL, no tiem 1 500 000 LVL ERAF līdzfinansējums.

Populārākā grantu shēma no atbalsta sniegšanas viedokļa īpaši atbalstāmajās teritorijās. Grantu shēmas ietvaros var saņemt atbalstu mazās un vidējās komercsabiedrības īpaši atbalstāmajās teritorijās pamatlīdzekļu iegādei. Atbalsts tiek sniegts sākotnējiem ieguldījumiem (tikai materiāliem ieguldījumiem) uzņēmuma pamatlīdzekļu iegādei, veidošanai vai būvju būvniecībai/rekonstrukcijai/renovācijai (fundamentālai pārveidošanai), kuri paredz strauju izaugsmi nozarēs, kas nodrošina augstu pievienotās vērtības radīšanu, kas vērsti uz jaunu tehnoloģiju ieviešanu, ražošanas modernizāciju vai pakalpojumu uzlabošanu.

2.2.2.aktivitātes "Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām koplietošanas iekārtās (testēšanas, sertificēšanas laboratorijām un līdzīgām aktivitātēm)" grantu shēma ERAF vadības komitejā tika saskaņota 2004.gada 13.jūlijā. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti ES struktūrfondu uzraudzības komitejā 2004.gada 14.maijā. 2004.gada 12.augustā tika izsludināts viens konkurss un projekti tiek pieņemti nepārtraukti. To vērtēšanas process tiek nodrošināts saskaņā ar LIAA noteiktajām procedūrām. 2004.gada laikā šīs aktivitātes ietvaros LIAA tika iesniegti 2 projektu pieteikumi par kopējo summu 159 888 LVL.

Līdz gada beigām ERAF vadības komitejā LIAA nav iesniegusi informāciju par apstiprinātajiem grantu shēmas projektiem.

Grantu shēmas finansējuma apjoms ir 5 000 000 LVL, no tiem 2 692 308 LVL ERAF līdzfinansējums.

Grantu shēma vērsta uz jaunas laboratoriju infrastruktūras izveidošanu vai esošās laboratoriju infrastruktūras pilnveidošanu, lai attīstītu testēšanas, sertificēšanas u.tml. kapacitāti Latvijā. Atbalsta pretendents jānodrošina laboratorijas / inspicēšanas vai sertificēšanas institūcijas akreditācija Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) un jāsaņem akreditācijas apliecība.

2.2.3.aktivitātes "Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām sabiedriskās lietošanas tīklu (ceļi, elektrība, ūdens u.tml.) pieejamības nodrošināšanai" grantu shēma ERAF vadības komitejā tika saskaņota 2004.gada 13.jūlijā. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti ES struktūrfondu uzraudzības komitejā 2004.gada 14.maijā. 2004.gada 12.augustā tika izsludināts viens konkurss un projekti tiek pieņemti nepārtraukti. To vērtēšanas process tiek nodrošināts saskaņā ar LIAA noteiktajām procedūrām. 2004.gada laikā šīs aktivitātes ietvaros LIAA tika iesniegti 10 projektu pieteikumi par kopējo summu 1 562 128 LVL.

Līdz gada beigām ERAF vadības komitejā LIAA nav iesniegusi informāciju par apstiprinātajiem grantu shēmas projektiem.

Grantu shēmas finansējuma apjoms ir 5 000 000 LVL, no tiem 2 692 308 LVL ERAF līdzfinansējums.

Grantu shēma ietvaros atbalstu var saņemt komercsabiedrības vajadzībām nepieciešamo bāzes infrastruktūras izveidošanai un modernizēšanai, sakārtojot sakaru, enerģētikas, vides u.c. inženierkomunikācijas. Atbalsta pretendents jāpierāda, ka infrastruktūras attīstība saistāma ar izmērāmiem rezultātiem – darbvietu skaita, apgrozījuma vai produktivitātes pieaugumu.

## **2.3.pasākums "Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai"**

2.3.1.aktivitātes "Atbalsts uzņēmumu dalībai starptautiskos gadatirgos un izstādēs" grantu shēma ERAF vadības komitejā tika saskaņota 2004.gada 13.jūlijā. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti ES struktūrfondu uzraudzības komitejā 2004.gada 14.maijā. 2004.gada 12.augustā tika izsludināts viens konkurss un projekti tiek pieņemti nepārtraukti. To vērtēšanas process tiek nodrošināts saskaņā ar LIAA noteiktajām procedūrām. 2004.gada laikā šīs aktivitātes ietvaros LIAA tika iesniegti 15 projektu pieteikumi par kopējo summu 109 007 LVL. 2004.gadā noslēgti līgumi ar 5 projektu pieteicējiem par kopējo finansējumu 44 284 LVL.

Līdz gada beigām ERAF vadības komitejā LIAA nav iesniegusi informāciju par apstiprinātajiem grantu shēmas projektiem.



Grantu shēmas finansējuma apjoms ir 3 077 715 LVL, no tiem 2 154 401 LVL ERAF līdzfinansējums.

Grantu shēmas ietvaros komercsabiedrības saņem atbalstu dalībai starptautiskās izstādēs un gadatirgos. Dalība starptautiskos pasākumos prasa lielus finanšu līdzekļus, līdz ar to šāds struktūrfonda atbalsts veicina iespēju demonstrēt Latvijā ražotus produktus un palielināt to noieta tirgus. Atbalsts grantu shēmas ietvaros sekmē komercsabiedrību attīstību konkurētspējīgās nozarēs, veicinot produktu (it īpaši ar augstu pievienoto vērtību) konkurētspējas paaugstināšanos starptautiskā mērogā, nodrošinot atbilstošu konkurētspējīgu produktu piedāvājumu un pieprasījumu starptautiskā mērogā, kā arī stimulē komercsabiedrību attīstību nozarēs, kurās ir augsts zināšanu īpatsvars (piem., informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, biotehnoloģijas, jaunie materiāli, inženiernozares).

*2.3.2.aktivitātes "Finansiālais atbalsts MVU ārējo konsultāciju pakalpojumu izmantošanai un pieredzes apmaiņai"* grantu shēma ERAF vadības komitejā tika saskaņota 2004.gada 13.jūlijā. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti ES struktūrfonda uzraudzības komitejā 2004.gada 14.maijā. 2004.gada 12.augustā tika izsludināts viens konkurss un projekti tiek pieņemti nepārtraukti. To vērtēšanas process tiek nodrošināts saskaņā ar LIAA noteiktajām procedūrām. 2004.gada laikā šīs aktivitātes ietvaros LIAA tika iesniegti 23 projektu pieteikumi par kopējo summu 184 188 LVL. 2004.gadā noslēgti līgumi ar 7 projektu pieteicējiem par kopējo finansējumu 55 125 LVL.

Līdz gada beigām ERAF vadības komitejā LIAA nav iesniegusi informāciju par apstiprinātajiem grantu shēmas projektiem.

Grantu shēmas finansējuma apjoms ir 9 233 145 LVL, no tiem 6 463 202 LVL ERAF līdzfinansējums.

Grantu shēma atbalsta dažādu tirgus pētījumu veikšanu, dažāda veida konsultāciju saņemšanu, lai veicinātu komercsabiedrības attīstību:

- ▶ inovāciju jomā, veicinot inovatīvu risinājumu ieviešanu komercsabiedrībās;
- ▶ mārketinga iniciatīvu jomā, nodrošinot komercsabiedrībām palīdzību tirgus izpētei un jaunu mārketinga instrumentu izstrādei;
- ▶ brīvo un obligāto kvalitātes prasību jomā, nodrošinot komercsabiedrībām palīdzību ES vienotā tirgus un starptautiskā tirgus prasību ieviešanā;
- ▶ uzņēmējdarbības un personāla vadības jomās, veicinot izglītotu un kompetentu uzņēmumu stratēģisko un personāla vadību;
- ▶ finanšu vadības konsultāciju jomā, veicinot pieeju finanšu kapitālam.

Šādi pakalpojumi ir salīdzinoši dārgi, līdz ar to komercsabiedrībām šāds atbalsts ir nozīmīgs ieguldījums, tomēr neskatoties uz to, projektu iesniegšanas aktivitāte nav liela.

## **2.4.pasākums "Pieeja finansējumam maziem un vidējiem uzņēmumiem"**

*2.4.1.aktivitātes "Aizdevumi (t.sk.mikrokredīti) uzņēmējdarbības uzsākšanai"* struktūrfonda nacionālās programmas izstrāde 2004.gadā nav pabeigta. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti ES struktūrfonda uzraudzības komitejā rakstiskās procedūras veidā 2004.gada 12.oktobrī. Lai pabeigtu struktūrfonda nacionālās programmas VPD 2.4.1.aktivitātei "Aizdevumi (t.sk.mikrokredīti) komercdarbības uzsākšanai" izstrādi, nepieciešams atrisināt jautājumu par Latvijas Hipotēku un zemes bankas juridisko statusu. Sagaidāms, ka aktivitātes ieviešana sāksies 2005.gadā.

*2.4.2.aktivitātes "Aizdevumu garantiju sistēmas attīstība"* struktūrfonda nacionālā programma ERAF vadības komitejā tika saskaņota rakstiskās procedūras veidā 2004.gada 15.decembrī. Struktūrfonda nacionālā programma tika iesniegta izskatīšanai 2004.gada 29.oktobra ERAF vadības komitejā un,

ņemot vērā vadības komitejas locekļu komentārus, tika saskaņota ar precizējumiem. Tā kā pēc konsultācijām ar Eiropas Komisiju tika mainīts struktūrfonda finansējuma saņēmējs, struktūrfonda nacionālā programma "Aizdevumu garantiju sistēmas attīstība" tika virzīta saskaņošanai rakstiskās procedūras veidā. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti ES struktūrfondu uzraudzības komitejā rakstiskās procedūras veidā 2004.gada 12.oktobrī.

Struktūrfonda nacionālās programmas ietvaros paredzēts īstenot vienu projektu un tās īstenošanai pieejamie finanšu līdzekļi ir 10 284 742 LVL, no tiem 7 713 556 LVL ERAF līdzfinansējums.

Mazām un vidējām komercsabiedrībām, it īpaši to uzsākšanas stadijā, raksturīgs augsts uzņēmējdarbības risks, kā rezultātā tām ir apgrūtināta pieeja finansējumam. Banku piedāvātie aizdevumu nosacījumi tiem ir grūtāk pildāmi (nepietiekoša nodrošinājuma, īsas kredītvēstures, vai zema kredītreitinga dēļ), bet iekrāt kapitālu pašu spēkiem daudziem komersantiem ne vienmēr iespējams. Programmas ietvaros izveidotie riska kapitāla fondi veiks ieguldījumus mazās un vidējās komercsabiedrībās, pretī saņemot to kapitāldaļas, tādējādi kļūstot par komercsabiedrības līdzīpašniekiem. Tā kā riska kapitāla ieguldījums atkarīgs no biznesa plāna nevis no nodrošinājuma vērtības, kā tas ir komercbanku kredītu gadījumā, struktūrfonda nacionālās programmas ieviešana veicinās mazām un vidējām komercsabiedrību pieeju finansējumam situācijās, kad pašu kapitāls ir nepietiekošs, bet komercdarbības risks ir par augstu kredīta saņemšanai.

*2.4.3.aktivitātes "Riska kapitāla finansējums"* struktūrfonda nacionālās programmas izstrāde 2004.gadā nav pabeigta. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti ES struktūrfondu uzraudzības komitejā rakstiskās procedūras veidā 2004.gada 10.augustā. Struktūrfonda nacionālās programmas izstrāde 2004.gadā netika pabeigta un sagaidāms, ka aktivitātes ieviešana sāksies 2005.gadā.

*2.4.4.aktivitātes "Procentu likmju subsīdijas"* grantu shēma ERAF vadības komitejā tika saskaņota 2004.gada 17.augustā. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti ES struktūrfondu uzraudzības komitejā 2004.gada 14.maijā. 2004.gada 18.oktobrī tika izsludināts viens konkurss projektu pieņemšanai grantu shēmas ietvaros.

Līdz gada beigām šajā aktivitātē nav iesniegts neviens projektu pieteikums.

Grantu shēmas finansējuma apjoms ir 5 600 000 LVL, no tiem 2 800 000 LVL ERAF līdzfinansējums.

Grantu shēma nav guvusi atbalstu uzņēmēju vidū un 2004.gada laikā tās ietvaros nav iesniegts neviens projektu pieteikums. Grantu shēmas ietvaros var saņemt atbalstu mazās un vidējās komercsabiedrības īpaši atbalstāmajās teritorijās atbalsta pretendenta ņemtā kredīta vai līzīngā maksājumu segšanai, ja kredīts vai līzīngs saņemts pamatlīdzekļu iegādei, izveidošanai vai būvju būvniecībai/rekonstrukcijai/renovācijai (fundamentālai pārveidošanai).

## **2.5.pasākums "Atbalsts lietišķās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās"**

*2.5.1.aktivitātes "Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās"* atklāta konkursa vadlīnijas ERAF vadības komitejā tika apstiprinātas 2004.gada 13.jūlijā. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā tika apstiprināti 2004.gada 14.maijā.

Līdz 2004.gada beigām pirmais konkurss netika izsludināts. Atklātā konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 2 039 333 LVL, no tiem 1 529 500 LVL ERAF līdzfinansējums.


Aktivitātes ietvaros atbalstu paredzēts sniegt valsts zinātniskajām institūcijām un pētniecības centriem uz zināšanām vērstu pētījumu veikšanai. Konkursa ietvaros struktūrfonda finansējuma saņēmējiem ir iespējams saņemt līdzekļus inovatīvu pētījumu veikšanai valsts noteiktās prioritārajās pētniecības nozarēs. Šis atbalsts valsts zinātniskajām institūcijām un pētniecības centriem ir nozīmīgs tieši ievērojamā atbalsta saņemšanas dēļ, jo šo institūciju budžetā nav paredzēti līdzekļi pētījumu veikšanai. Aktivitātes mērķis ir veicināt lietišķo pētījumu projektu izstrādi valsts zinātniskajās institūcijās, lai uzsāktu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību. Projektu rezultātiem ir publiski pieejami.

2.5.2.aktivitātes "Moderna aprīkojuma un infrastruktūras nodrošināšana valsts pētniecības iestādēs" struktūrfonda nacionālā programma ERAF vadības komitejā tika saskaņota 2004.gada 17.jūnijā. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā tika apstiprināti 2004.gada 14.maijā.

Struktūrfonda nacionālās programmas ietvaros tiek īstenoti 22 projekti un tās īstenošanai pieejamie finanšu līdzekļi ir 10 522 107 LVL, no tiem 7 891 580 LVL ERAF līdzfinansējums.

Atbalstu šīs aktivitātes ietvaros saņem valsts pētniecības iestādes infrastruktūras modernizēšanai. Lielākajā daļā šo iestāžu vēl joprojām laboratorijas un mācību telpas ir aprīkotas ar novecojošām iekārtām un tās nav pielāgotas mūsdienu prasībām atbilstošu pētījumu veikšanai. Lai nodrošinātu pētniecībai atbilstošu telpu aprīkošanu, valsts zinātniskās institūcijas un pētniecības institūti, kas darbojas valsts prioritārajās pētniecības nozarēs var saņemt atbalstu modernas zinātniskās un pētniecības infrastruktūras izveidei.

#### ERAF VK saskaņotie/apstiprinātie dokumenti




7.attēls (atklātu projektu konkursu dokumentācijā ietilpst arī viens saskaņotais apstiprināto projektu saraksts)

## Eiropas Sociālā fonda vadības komitejas (ESF VK) darbs

ESF VK 2004.gadā organizētajās 10 sanāksmēs saskaņoja 8 struktūrfonda nacionālās programmas, 7 grantu shēmas, un 12 atklātu konkursu projektu vadlīnijas, kā arī atklātu konkursu projektu pieteikumu veidlapu un vienu apstiprināto projektu sarakstu. Papildus iepriekšminētajiem dokumentiem ESF VK izskatīja un apstiprināja arī standartlīgumu veidlapas struktūrfonda nacionālo programmu, atklāta konkursa projektu un grantu shēmu gadījumos.

Kā redzams 7.attēlā, ESF VK atšķirībā no ERAF VK darba sākumposmā saskaņoja galvenokārt grantu shēmu un atklātu projektu konkursu dokumentāciju, ņemot vērā to, ka šie struktūrfonda ieviešanas veidi attiecas uz salīdzinoši lielu daļu ESF aktivitāšu. Struktūrfonda nacionālo programmu saskaņošana uzsākās jūlijā. Standartlīgumu apstiprināšana gan struktūrfonda nacionālo programmu, gan arī grantu shēmu un atklāta konkursa projektiem tika veikta jūlijā un augustā. Tāpat kā ERAF VK, arī ESF VK lielāko skaitu aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo dokumenti saskaņoja jūlijā (skat. 8.attēlu), kad paralēli atklātu konkursu projektu dokumentācijai starpniek institūcijām bija jau pirmie rezultāti struktūrfonda nacionālo programmu un līgumu dokumentācijas izstrādē.


### ERAF VK saskaņotie/apstiprinātie dokumenti (ieskaitot grozījumus un citus dokumentus)



8.attēls

Augustā paralēli struktūrfonda nacionālajām programmām un citiem dokumentiem ESF VK tika iesniegti arī grozījumi jau saskaņotajos/apstiprinātajos dokumentos, kas gada pēdējos divos mēnešos veidoja lielāko daļu ESF VK darba (skat. 9.attēlu). Grozījumi lielākoties tika veikti grantu shēmu aprakstos un atklātu projektu konkursu vadlīnijās, kā arī projekta pieteikuma veidlapā, uzlabojot to redakciju, lai šie dokumenti potenciālajiem projektu pieteicējiem būtu labāk uztverami un sniegtu pilnīgāku informāciju par prasībām projekta pieteikuma formas aizpildīšanai. Vairāki precizējumi vadlīnijās tika veikti arī, lai tās saskaņotu ar Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejas 30.06.2004. sanāksmē apstiprinātajiem programmas papildinājuma grozījumiem. Tā kā struktūrfonda nacionālo programmu saskaņošana norisinājās galvenokārt ESF VK darba vidus un beigu posmā, 2004.gadā tikai divās struktūrfonda nacionālajās programmās tika veikti grozījumi (abās 5.prioritātes struktūrfonda nacionālajās programmās).


## Grozījumi ERAF VK saskaņotajos/apstiprinātajos dokumentos



9.attēls

Visvairāk dokumentu ESF VK 2004.gadā skatījusi maijā, jūlijā un septembrī. Jūlijs bijis visintensīvākais un visproduktīvākais darba mēnesis, jo tajā notika 2 ESF VK sanāksmes, kuru rezultāts bija apstiprināta visa pēc maijā un jūnijā notikušajām sanāksmēm atlikusī atklātu projektu konkursu vadlīniju daļa, kā arī apstiprināti visi starpniekinstitūciju standartlīgumi ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju (skat. 10.attēlu). Pilnu ESF VK saskaņoto/apstiprināto dokumentu sarakstu skat.zemāk.

## ERAF VK saskaņotie/apstiprinātie dokumenti (ieskaitot grozījumus un citus dokumentus)



10.attēls

## ESF VK saskaņoto/apstiprināto dokumentu saraksts

(VPD aktivitāšu/apakšaktivitāšu nosaukumus skatīt ziņojuma 12.tabulā)

### Sanāksmes

1. ESF VK 15.04.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
  - ESF VK nolikums.
2. ESF VK 20.05.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
  - finanšu līdzekļu indikatīvs sadalījums starp 3.prioritātes pasākumiem un aktivitātēm;
  - grantu shēma 3.1.5.3. apakšaktivitātei;
  - grantu shēma 3.3.1.1. apakšaktivitātei;
  - grantu shēma 3.3.3. aktivitātei;
  - grantu shēma 3.3.5.2. apakšaktivitātei;
  - atklāta projektu konkursa vadlīnijas 3.1.2.2. apakšaktivitātei;
  - atklāta projektu konkursa vadlīnijas 3.1.5.2. apakšaktivitātei;
  - atklāta projektu konkursa vadlīnijas 3.3.2. aktivitātei;
  - atklāta konkursa projektu pieteikuma veidlapa.
3. ESF VK 16.06.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
  - atklāta projektu konkursa vadlīnijas 3.3.6. aktivitātei;
  - atklāta projektu konkursa vadlīnijas 3.3.7. aktivitātei;
4. ESF VK 12.07.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
  - atklāta projektu konkursa vadlīnijas 3.2.1. aktivitātei;
  - atklāta projektu konkursa vadlīnijas 3.2.3.2. apakšaktivitātei;
  - atklāta projektu konkursa vadlīnijas 3.2.4.2. apakšaktivitātei;
  - atklāta projektu konkursa vadlīnijas 3.2.5. aktivitātei;
  - atklāta projektu konkursa vadlīnijas 3.2.6.2.apakšaktivitātei;
  - atklāta projektu konkursa vadlīnijas 3.2.6.3. apakšaktivitātei;
  - atklāta projektu konkursa vadlīnijas 3.2.7.2.apakšaktivitātei;
  - Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūras un struktūrfondu finansējuma saņēmēja standartlīguma projekts.
5. ESF VK 26.07.2004. tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
  - Nodarbinātības valsts aģentūras un struktūrfonda finansējuma saņēmēja standartlīguma projekts struktūrfonda nacionālās programmas gadījumā;
  - Nodarbinātības valsts aģentūras, nozares ministrijas un struktūrfonda finansējuma saņēmēja standartlīguma projekts struktūrfonda nacionālās programmas gadījumā;
  - Nodarbinātības valsts aģentūras un struktūrfonda finansējuma saņēmēja standartlīguma projekts atklāta projektu konkursa gadījumā;
  - Nodarbinātības valsts aģentūras un struktūrfonda finansējuma saņēmēja standartlīguma projekts grantu shēmas gadījumā;
  - struktūrfonda nacionālā programma 5.3. pasākumam;
  - struktūrfonda nacionālā programma 5.4. pasākumam.
6. ESF VK 18.08.2004. sanāksmē tika apstiprināti šādi dokumenti:
  - grozījumi finanšu līdzekļu indikatīvajā sadalījumā starp 3.prioritātes pasākumiem un aktivitātēm;

- grozījumi atklāta konkursa projekta pieteikuma veidlapā un Ieteikumos un metodiskajos norādījumos atklāta konkursa projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanai;
  - struktūrfonda nacionālā programma 3.1.5.1. aktivitātei;
  - struktūrfonda nacionālā programma 3.1.2.1., 3.1.2.3. un 3.3.1.2. apakšaktivitātei;
  - Profesionālās izglītības attīstības aģentūras, nozares ministrijas un struktūrfonda finansējuma saņēmēja standartlīguma projekts struktūrfonda nacionālās programmas gadījumā;
  - precizētā struktūrfonda nacionālā programma 5.3. pasākumam;
  - precizētā struktūrfonda nacionālā programma 5.4. pasākumam.
7. ESF VK 22.09.2004. sanāsmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
- grozījumi atklāta konkursa projekta veidlapā;
  - grozījumi finanšu līdzekļu indikatīvajā sadalījumā starp 3.prioritātes pasākumiem un aktivitātēm;
  - struktūrfonda nacionālā programma 3.2.6.1. apakšaktivitātei;
  - struktūrfonda nacionālā programma 3.2.3.1. apakšaktivitātei;
  - grantu shēma 3.1.1. aktivitātei;
  - grozījumi atklāta projektu konkursa vadlīnijās 3.2.7.2. apakšaktivitātei;
  - grantu shēma 3.3.4. aktivitātei;
  - grantu shēma 3.3.5.1. apakšaktivitātei;
8. ESF VK 03.11.2004. sanāsmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
- struktūrfonda nacionālā programma 3.2.7.1. aktivitātei;
  - grozījumi grantu shēmā 3.3.1.1.apakšaktivitātei;
  - grozījumi grantu shēmā 3.3.3.aktivitātei;
  - grozījumi grantu shēmā 3.3.5.2.apakšaktivitātei;
9. ESF VK 02.12.2004. sanāsmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
- ESF vadības komitejā iesniedzamās informācijas par atklātu konkursu/grantu shēmu apstiprināmajiem/noraidāmajiem projektu pieteikumiem formāts;
  - grozījumi projekta pieteikuma veidlapā;
  - grozījumi atklāta konkursa projektu vadlīnijās;
  - grozījumi līgumā par atklāta konkursa projekta īstenošanu.
10. ESF VK 16.12.2004. sanāsmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
- 3.1.5.2. apakšaktivitātes apstiprināmo un noraidāmo projektu pieteikumu saraksti.

### ***Rakstiskās procedūras veidā pieņemtie lēmumi (saskaņā ar ESF VK nolikuma 26. un 27.punktu)***

1. Rakstiskā procedūra 03.09.2004.: saskaņota struktūrfonda nacionālā programma 3.1.4. aktivitātei (lēmums parakstīts 15.09.2004.).

Rakstiskā procedūra 16.11.2004: apstiprināti grozījumi Profesionālās izglītības attīstības aģentūras un struktūrfonda finansējuma saņēmēja standartlīguma projektā struktūrfonda nacionālās programmas gadījumā.

### **3. prioritāte "Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana"**

*3.1. pasākumā "Nodarbinātības veicināšana"* kopā ir 9 (apakš)aktivitātes – trīs no tām plānots ieviest ar grantu shēmas, četras – ar struktūrfonda nacionālās programmas un divas – ar atklāta projektu konkursa palīdzību. 2004. gada laikā minētajā pasākumā ir izstrādāti un apstiprināti visi aktivitāšu

ieviešanu pamatojošie dokumenti, izņemot grantu shēmu 3.1.3.aktivitātei "Apmācību nodrošināšana uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem". Jāpiezīmē, ka divas no 3.1. pasākuma ietvaros plānotajām aktivitātēm, ko paredzēts ieviest ar struktūrfonda nacionālās programmas palīdzību, ir apvienotas vienā struktūrfonda nacionālajā programmā.

Pirmie aktivitāšu ieviešanu pamatojošie dokumenti tika apstiprināti 2004.gada maijā – vienai 3.1.pasākuma ietvaros plānotajai grantu shēmai un diviem atklātajiem projektu konkursiem:

- Grantu shēmai 3.1.5.3.aktivitātei "Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū" saskaņošana;
- Atklātajam projektu konkursam 3.1.2.2. aktivitātei "Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem";
- Atklātajam projektu konkursam 3.1.5.2. aktivitātei "Atbalsts darba tirgus pētījumu veikšanai".

Tādējādi, jau otrajā ESF vadības komitejas sanāsmē tika apstiprināti aktivitāšu ieviešanu pamatojošie dokumenti par summu 16% apmērā no 3.1.pasākumam 2004.gadā paredzētā kopējā finansējuma.<sup>2</sup>

Tomēr, tā kā vairākām no minētajām aktivitātēm Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komiteja nebija apstiprinājusi specifiskos projektu vērtēšanas kritērijus, kā arī nebija nokārtotas citas formalitātes, piemēram, noslēgts sadarbības līgums starp otrā līmeņa starpniek institūciju un grantu shēmas apsaimniekotāju, kā arī izstrādāti attiecināmo un neattiecināmo izmaksu saraksti aktivitāšu ietvaros, iepriekšminētās grantu shēmas un atklātu projektu vadlīnijas tika apstiprinātas ar vairākiem ieviešanas priekšnosacījumiem. Tādējādi, neskatoties uz salīdzinoši ātro aktivitāšu ieviešanu pamatojošo dokumentu apstiprināšanu, minēto aktivitāšu ieviešana varēja uzsākties tikai pēc ieviešanas priekšnosacījumu izpildes, proti:

- Grantu shēmai 3.1.5.3.aktivitātei "Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū" – grantu shēmas projektu konkurss tika *izsludināts* 2004.gada 3.augustā ar *pieteikšanās termiņu* 2004.gada 4.oktobris;
- Atklātajam projektu konkursam 3.1.2.2. aktivitātei "Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem" – projektu konkurss tika *izsludināts* 2004.gada 2.augustā ar *pieteikšanās termiņu* 2004.gada 2.septembris;
- Atklātajam projektu konkursam 3.1.5.2. aktivitātei "Atbalsts darba tirgus pētījumu veikšanai" – projektu konkurss tika *izsludināts* 2004.gada 2.augustā ar *pieteikšanās termiņu* 2004.gada 2.septembris.

Iepriekšminētās grantu shēmas 3.1.5.3.aktivitātei ietvaros kopā tika saņemti 23 projektu pieteikumi par kopējo summu 384 084 LVL, kas sastāda 213% no grantu shēmai 3.1.5.3.aktivitātei paredzētā finansējuma 2004.gadā. Iesniegto grantu shēmu projektu administratīvā vērtēšana tika uzsākta nekavējoties pēc konkursa noslēguma, savukārt projektu vērtēšana pēc kvalitātes un specifiskajiem projektu vērtēšanas kritērijiem tika uzsākta 2004.gada 15.novembrī, kad notika pirmā minētās grantu shēmas vērtēšanas komisijas sanāksme. Ņemot vērā projektu pieteicēju lielo aktivitāti, līdz 2004.gada 31.decembrim minētās grantu shēmas ietvaros notika sešas projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas sanāksmes un, tā kā projektu pieteikumu vērtēšana 2004.gadā nenoslēdzās, līgumi par projektu ieviešanu minētās grantu shēmas ietvaros 2004.gada laikā netika noslēgti.

Atklātu projektu konkursa 3.1.5.2.aktivitātei ietvaros kopā tika saņemti 15 projektu pieteikumi par kopējo summu 532 419 LVL apmērā, kas sastāda 213% no atklātajam projektu konkursam 3.1.5.2.aktivitātei paredzētā finansējuma 2004.gadā. Iesniegto projektu pieteikumu administratīvā

---

<sup>2</sup> 3.1.pasākuma ieviešanai 2004.gadā ir paredzēti 19 605 134 EUR, kas sastāda 13 637 414 LVL (saskaņā ar tobrīd spēkā esošo valūtas maiņas likmi 1 EUR=0,665 LVL). 2004.gada maijā apstiprināto grantu shēmu un atklātu projektu konkursu vadlīniju ietvaros plānotais kopējais finansējums 2004.gadā ir 2 211 697 LVL.



vērtēšana tika uzsākta nekavējoties pēc konkursa noslēguma, savukārt projektu vērtēšana pēc kvalitātes un specifiskajiem projektu vērtēšanas kritērijiem tika uzsākta 2004.gada 24.septembrī, kad notika pirmā minētā atklāta projektu konkursa projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas sanāksme. Pēdējā projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas sanāksme minētā atklātā projektu konkursa ietvaros notika 2004.gada 11.novembrī, un 2004.gada 16.decembrī ESF vadības komitejas sanāksmē tika saskaņots apstiprināmo un noraidāmo projektu pieteikumu saraksts 3.1.5.2.aktivitātei. Neraugoties uz to, ka projektu pieteicēju aktivitāte bija salīdzinoši liela (tika iesniegti 15 projekti), lielākā daļa (75%) iesniegto projektu pieteikumu bija nekvalitatīvi, ko apliecina tas, ka tikai pieci no iesniegtajiem projektu pieteikumiem tika ieteikti apstiprināšanai. Apstiprināšanai ieteikto projektu kopējā summa sastāda 126 303 LVL, kas ir 48,5% no atklātajam projektu konkursam 3.1.5.2.aktivitātei paredzētā finansējuma 2004.gadā, taču tikai 21% no kopējās to projektu pieteikumu summas, kas tika iesniegti atklātu projektu konkursa ietvaros.

Savukārt projektu pieteikumu vērtēšana atklāta projektu konkursa 3.1.2.2.aktivitātei ietvaros ar ESF vadības komitejas 2004.gada 3.novembra lēmumu tika apturēta, jo radās bažas par to, vai minētās aktivitātes ietvaros netiek sniegts valsts atbalsts. Tomēr jāpiezīmē, ka minētā atklātā projektu konkursa ietvaros tika iesniegti 95 projekti par kopējo summu 11 715 245 LVL, kas sastāda 675% no atklātajam projektu konkursam 3.1.2.2.aktivitātei paredzētā finansējuma 2004.gadā. Tādējādi jāsecina, ka projektu pieteicēju aktivitāte ir bijusi ļoti liela.<sup>3</sup>

Nākamie aktivitāšu ieviešanu pamatojošie dokumenti 3.1.pasākuma ietvaros ESF vadības komitejā tika saskaņoti 2004.gada 18.augustā, proti:

- Struktūrfonda nacionālā programma 3.1.5.1.aktivitātei "Darba tirgus pētījumu veicināšana, ieskaitot pētījumus par etnisko minoritāšu un dzimumu līdztiesības situāciju darba tirgū" (struktūrfonda nacionālajā programmā ir iekļauti trīs projekti);
- Struktūrfonda nacionālā programma 3.1.2.1., 3.1.2.3. un 3.3.1.2.aktivitātei "Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanai" (struktūrfonda nacionālajā programmā ir iekļauti trīs projekti);
- Grantu shēma 3.1.1. aktivitātei "Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai".

Tādējādi, minētajā ESF vadības komitejas sanāksmē tika apstiprināti aktivitāšu ieviešanu pamatojošie dokumenti par summu 1 452 694 LVL (2004.gadā), kas sastāda 11% no 3.1.pasākumam 2004.gadā paredzētā kopējā finansējuma.

Ņemot vērā to, ka iepriekš minētie aktivitāšu ieviešanu pamatojošie dokumenti tika saskaņoti ar grozījumiem, to ieviešanu varēja uzsākt tikai pēc dokumentu gala versiju saskaņošanas, proti:

- Struktūrfonda nacionālās programmas 3.1.5.1.aktivitātei "Darba tirgus pētījumu veicināšana, ieskaitot pētījumus par etnisko minoritāšu un dzimumu līdztiesības situāciju darba tirgū" *gala versija* saskaņota 2004.gada 14.septembrī;
- Struktūrfonda nacionālās programmas 3.1.2.1., 3.1.2.3. un 3.3.1.2.aktivitātei "Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanai" *gala versija* saskaņota 2004.gada 14.septembrī;
- Grantu shēmas 3.1.1. aktivitātei "Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai" *gala versija* saskaņota 2004.gada 10.oktobrī.

Par visu struktūrfonda nacionālajā programmā 3.1.5.1.aktivitātei "Darba tirgus pētījumu veicināšana, ieskaitot pētījumus par etnisko minoritāšu un dzimumu līdztiesības situāciju darba tirgū" iekļauto pro-

---

<sup>3</sup> Jāpiezīmē, ka minētā atklātu projektu konkursa ietvaros projektu pieteikumu vērtēšana ir atsākta un 2005.gada maijā ESF vadības komitejas sanāksmē ir plānots saskaņot apstiprināmo projektu sarakstu minētās aktivitātes ietvaros.

jektu ieviešanu 2004.gada laikā tika noslēgti struktūrfonda finansējuma saņēmēja un otrā līmeņa starpniekinstitūcijas – Nodarbinātības valsts aģentūras – līgumi. Līgumi tika noslēgti par kopējo summu 2 980 965 LVL, kas sastāda 100% no minētajai struktūrfonda nacionālajai programmai piešķirtā finansējuma.

2004.gada laikā tika parakstīti otrā līmeņa starpniekinstitūcijas un struktūrfonda finansējuma saņēmēju līgumu arī par visu struktūrfonda nacionālajā programmā 3.1.2.1., 3.1.2.3. un 3.3.1.2. aktivitātei "Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanai" iekļauto projektu ieviešanu. Līgumi tika noslēgti par kopējo summu 22 425 892 LVL, kas sastāda 100% no minētajai struktūrfonda nacionālajai programmai piešķirtā finansējuma.

Savukārt grantu shēmas 3.1.1.aktivitātei "Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai" ietvaros projektu pieteikumu konkurss tika izsludināts 2004.gada 1.novembrī. Līdz 2004.gada 31.decembrim minētās grantu shēmas ietvaros tika iesniegti septiņi projekti par kopējo summu 69 341 LVL, kas sastāda 27% no grantu shēmai 2004.gadā plānotā finansējuma. Viens no projektu pieteicēju salīdzinoši nelielās aktivitātes iemesliem ir tas, ka minētās grantu shēmas ietvaros projektu pieteikumu iesniegšana notiek nepārtraukti, proti, nav noteikts projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš. Tādēļ projektu pieteicēji pirmām kārtām izvēlas pieteikties tajos projektu konkursos, kuros projektu pieteikumu termiņš ir noteikts.

Līdztekus iepriekšminētajam rakstiskās procedūras veidā 2004.gada 15.septembrī tika saskaņota struktūrfonda nacionālā programma 3.1.4.aktivitātei "Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai". Minētajā struktūrfonda nacionālajā programmā ir iekļauti septiņi projekti par kopējo summu 7 245 399 LVL (614 098 LVL no tā 2004.gadā, kas ir 4,5% no 3.1.pasākumam 2004.gadā paredzētā kopējā finansējuma). Par visu septiņu projektu ieviešanu struktūrfonda finansējuma saņēmēju un otrā līmeņa starpniekinstitūcijas līgumi tika noslēgti 2004.gada laikā – līgumi tika noslēgti par kopējo summu 7 245 399 LVL, kas sastāda 100% no minētajai struktūrfonda nacionālajai programmai piešķirtā finansējuma.

Kopumā jāsecina, ka 2004.gada laikā 3.1.pasākuma aktivitāšu ieviešanu pamatojošie dokumenti tika saskaņoti par kopējo summu 4 278 489 LVL, kas sastāda 31,4% no 3.1.pasākumam 2004.gadā paredzētā finansējuma. Tas izskaidrojams ar to, ka lielāko daļu no 3.1.pasākuma aktivitātēm ir plānots ieviest ar struktūrfonda nacionālo programmu palīdzību. Minētās struktūrfonda nacionālās programmas ir liela apjoma dokumenti, kas lielākoties tika saskaņoti 2004.gada otrajā pusē. Ņemot vērā to, ka aktivitāšu ieviešanai arī pēc stratēģisko dokumentu (projektu) saskaņošanas ir jāveic ievērojami sagatavošanas darbi (līgumu slēgšana, konkursa dokumentācijas sagatavošana, konkursa komisiju izveide u.c.), institūcijas paredzēja, ka 2004.gadā viss 2004.gadam plānotais finansējums netiks apgūts un tādējādi aktivitāšu ieviešanu pamatojošajos dokumentos 2004.gadā tika plānots mazāks finansējums.

Tomēr, lai arī 2004.gada laikā 3.1.pasākuma ietvaros netika veikti maksājumi struktūrfonda finansējuma saņēmējiem, kā sasniegums uzskatāms tas, ka 3.1.pasākuma ietvaros ir apstiprināti aktivitāšu ieviešanu pamatojošie dokumenti astoņās no deviņām aktivitātēm, turklāt ir noslēgti līgumi pat visu struktūrfonda nacionālo programmu projektu ieviešanu, un tādējādi tika izveidots stabils pamats minēto aktivitāšu turpmākai ieviešanai.

3.2.pasākumā "Izglītības un tālākizglītības attīstība" paredzētas 13 (apakš)aktivitātes, sešas no kurām tiek ieviestas ar struktūrfonda nacionālo programmu un septiņas – ar atklātu projektu konkursa

palīdzību. Tika saskaņotas 3 struktūrfonda nacionālās programmas, kā arī apstiprināta aktivitāšu pamatojošā dokumentācijas visām 13 aktivitātēm.

2004.gada 3.2.pasākuma aktivitāšu ieviešanu pamatojošo dokumentu apstiprināšana nosacīti iedalāma divos galvenajos posmos:

- Atklātu projektu konkursu vadlīniju saskaņošana visām 3.2.pasākuma aktivitātēm, ko plānots ieviest ar atklāta konkursa palīdzību – minētās vadlīnijas tika saskaņotas ESF vadības komitejas 2004.gada 12.jūlija sanāksmē. Vadlīnijas tika saskaņotas par kopējo summu 26 999 000 LVL un ir pamats atklātu projektu konkursu ieviešanai ne tikai 2004.gadā, bet arī nākamajos programmas īstenošanas perioda gados, jo apstiprinātais finansējums ir pieejams minētajām aktivitātēm laika posmā no 2004.gada līdz 2006.gadam un projektu konkursi tiek izsludināti uz visu pieejamo finansējumu.
- Struktūrfonda nacionālo programmu saskaņošana:
  - ▶ ESF vadības komitejas 2004.gada 22.septembra sanāksmē tika saskaņota struktūrfonda nacionālā programma 3.2.3.1.aktivitātei "Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem" par kopējo finansējumu 7 869 000 LVL (struktūrfonda nacionālajā programmā ir iekļauti pieci projekti);
  - ▶ Minētajā ESF vadības komitejas 2004.gada 22.septembra sanāksmē tika saskaņota arī struktūrfonda nacionālā programma 3.2.6.1.aktivitātei "Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai" par kopējo finansējumu 532 000 LVL (struktūrfonda nacionālajā programmā ir iekļauts viens projekts);
  - ▶ ESF vadības komitejas 2004.gada 3.novembra sanāksmē tika saskaņota struktūrfonda nacionālā programma 3.2.7.1.apakšaktivitātei "Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs" par kopējo finansējumu 1 065 995 LVL (nacionālajā programmā iekļauts viens projekts);

Minēto 3.2.pasākuma aktivitāšu ieviešanu pamatojošo dokumentu apstiprināšanas laiku var sasaistīt ar specifisko projektu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanu 3.2.pasākuma aktivitātēm, proti, divām aktivitātēm, ko plānots ieviest ar atklātu projektu konkursu palīdzību, specifiskie projektu atlases kritēriji tika apstiprināti 2004.gada 14.maija Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejas sanāksmē, savukārt pārējām piecām – 2004.gada 30.jūnija uzraudzības komitejas sanāksmē. Tādējādi aktivitāšu ieviešanu pamatojošās dokumentācijas – atklātu projektu vadlīniju – izstrāde varēja sākties nekavējoties un, ņemot vērā to, ka atklāta konkursa vadlīnijas ir salīdzinoši mazāka apjoma dokuments kā struktūrfonda nacionālās programmas, visu vadlīniju izstrāde noslēdzās ar to apstiprināšanu jau nepilnu mēnesi pēc specifisko projektu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanas.

Savukārt visām 2004.gadā ESF vadības komitejā saskaņotajām struktūrfondu nacionālajām programmām specifiskie projektu vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti 2004.gada 30.jūnija uzraudzības komitejas sanāksmē, un, ņemot vērā struktūrfonda nacionālajās programmās iekļauto projektu skaitu un apjomu, nacionālo programmu izstrāde turpinājās vēl vismaz divus mēnešus pēc specifisko projektu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanas.

2004.gada laikā tika struktūrfonda nacionālo programmu ietvaros tika noslēgti pieci līgumi par struktūrfonda nacionālo programmu projektu ieviešanu par kopējo summu 7 869 094 LVL, kas sastāda 78% no kopējā 2004.gada laikā apstiprināto struktūrfondu nacionālo programmu finansējuma. Minētie līgumi noslēgti 3.2.3.1.aktivitātes "Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem" struktūrfonda nacionālās programmas ietvaros.

Savukārt atklātu projektu konkursi 2004.gadā tika izsludināti četrās aktivitātēs un kopā minēto aktivitāšu ietvaros tika saņemti 261 projektu pieteikums. Tā kā projektu pieteikumu vērtēšana nenoslēdzās 2004.gada laikā un vienam no atklātajiem konkursiem projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš noslēdzās 2005.gada sākumā, līgumi par projektu ieviešanu atklātu projektu konkursu ietvaros 2004.gada laikā noslēgti netika.

3.2.1.aktivitātes "Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītība ekonomikai svarīgās nozarēs" atklātais konkurss, kura ietvaros pieejamais finansējums ir 6 650 000 LVL, tika izsludināts 2004.gada 1.oktobrī un noslēdzās 2004.gada 29.decembrī. Konkursa ietvaros tika saņemti 71 projektu pieteikums.

3.2.3.2.aktivitātes "Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs" atklātais projektu konkurss, kura ietvaros pieejamais finansējums ir 5 320 000 LVL, tika izsludināts 2004.gada 1.oktobrī un noslēdzās 2004.gada 1.decembrī. Konkursa ietvaros tika saņemti 73 projektu pieteikumi.

3.2.6.3.aktivitātes "Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem" atklātais konkurss, kura ietvaros pieejamais finansējums ir 8 246 000 LVL, tika izsludināts 2004.gada 1.novembrī un noslēdzās 2005.gadā. Konkursa ietvaros tika saņemti 129 projektu pieteikumi.

3.2.7.2.aktivitātes "Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumu izglītības iestādēs" atklātais konkurss, kura ietvaros pieejamais finansējums ir 1 064 000 LVL, tika izsludināts 2004.gada 20.septembrī un noslēdzās 1.novembrī. Konkursa ietvaros tika saņemti 117 projektu pieteikumi. Projektu vērtēšana tika uzsākta 2004.gadā, bet pabeigta 2005.gadā.

Kaut arī 2004.gada laikā 3.2.pasākuma ietvaros netika veikti maksājumi struktūrfonda finansējuma saņēmējiem, kā sasniegums uzskatāms tas, ka 3.2.pasākuma ietvaros ir apstiprināti aktivitāšu ieviešanu pamatojošie dokumenti vienpadsmit no trīspadsmit aktivitātēm, turklāt ir noslēgti līgumi par piecu projektu ieviešanu struktūrfonda nacionālo programmu ietvaros, un tādējādi tika izveidots stabils pamats minēto aktivitāšu turpmākai ieviešanai.

3.3.pasākumā "*Sociālās atstumtības mazināšana*" paredzētas deviņas (apakš)aktivitātes, kas galvenokārt tiek īstenotas ar grantu shēmu un atklātu projektu konkursu palīdzību. Ar grantu shēmu palīdzību paredzēts ieviest piecas aktivitātes, savukārt atklātu projektu konkursus paredzēts sludināt trīs aktivitāšu ietvaros. Vienu aktivitāti 3.3.pasākuma ietvaros plānots ieviest ar struktūrfonda nacionālās programmas palīdzību, taču jāpiezīmē, ka minētā aktivitāte kopā ar divām 3.1.pasākuma aktivitātēm ir iekļauta vienā struktūrfonda nacionālajā programmā "Aktīvie nodarbinātības pasākumi", informācija par ko ir izklāstīta iepriekš. 2004.gadā struktūrfonda ieviešanu pamatojošie dokumenti tika apstiprināti visām 3.3.pasākuma aktivitātēm.

Lai arī lielākajai daļai 3.3.pasākuma aktivitāšu specifiskie projektu vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti 2004.gada 30.jūnija sanāsmē (septiņām aktivitātēm), daļai aktivitāšu ieviešanai nepieciešamie dokumenti ESF vadības komitejās tika saskaņoti jau 2004.gada 20.maijā – minētajā sanāsmē tika saskaņotas trīs Sabiedrības integrācijas fonda pārziņā esošas grantu shēmas par kopējo finansējumu 5 359 582 LVL, kā arī atklāta projektu konkursa vadlīnijas 3.3.2.aktivitātei "Subsidēto darba vietu nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām" par kopējo finansējumu 3 215 748 LVL. Tādējādi jau otrajā ESF vadības komitejas sanāsmē tika saskaņoti dokumenti par kopējo summu 8 575 330 LVL, kas sastāda 41% no 3.3.pasākuma kopējā piešķiruma programmēšanas periodā. "Subsidēto darba vietu

nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām" konkursa ietvaros tika iesniegti 166 projekti par kopējo summu 22 620 847 LVL.

Pārējās divas grantu shēmas 3.3.5.1.aktivitātei "Profesionālās rehabilitācijas programmu paplašināšana, iekļaujot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalstu invalīdiem" un 3.3.4.aktivitātei "Sociālā darba speciālistu apmācības" par kopējo finansējumu 4 822 047 LVL tika apstiprinātas ESF vadības komitejas 2004.gada 22.septembra sanāksmē. Savukārt atklātu projektu konkursu vadlīnijas 3.3.6.aktivitātei "Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana" un 3.3.7.aktivitātei "Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā" par kopējo summu 1 048 271 LVL tika apstiprinātas ESF vadības komitejas 2004.gada 16.jūnija sanāksmē.

2004.gadā tika uzsākta projektu pieņemšana visās iepriekšminētajās grantu shēmās un atklātu projektu konkursos un 2004.gada laikā minēto aktivitāšu ietvaros tika iesniegts šāds skaits projektu:

- 3.3.1.1. aktivitātes grantu shēmas ietvaros tika iesniegti 109 projektu pieteikumi par kopējo summu 3 479 277 LVL, kas sastāda 203% no aktivitātei paredzētā finansējuma visā programmēšanas periodā;
- 3.3.3. aktivitātes grantu shēmas ietvaros tika iesniegts 51 projektu pieteikums par kopējo summu 1 758 193 LVL, kas sastāda 164% no aktivitātei paredzētā finansējuma visā programmēšanas periodā;
- 3.3.5.2.aktivitātes grantu shēmas ietvaros tika iesniegti 52 projektu pieteikumi par kopējo summu 2 038 935 LVL, kas sastāda 72% no aktivitātei paredzētā finansējuma visā programmēšanas periodā;
- 3.3.5.1.aktivitātes grantu shēmas ietvaros tika iesniegti 13 projektu pieteikumi par kopējo summu 3 806 385 LVL, kas sastāda 101% no aktivitātes ieviešanai plānotā finansējuma visā programmēšanas periodā;
- 3.3.4.aktivitātes grantu shēmas ietvaros tika iesniegts 21 projektu pieteikums par kopējo summu 987 759 LVL, kas sastāda 94% no aktivitātes ieviešanai plānotā finansējuma visā programmēšanas periodā;
- 3.3.6.aktivitātes atklātu projektu konkursa ietvaros tika iesniegti 48 projektu pieteikumi par kopējo summu 1 803 895 LVL, kas sastāda 430% no aktivitātes ieviešanai plānotā finansējuma visā programmēšanas periodā;
- 3.3.7.aktivitātes atklātu projektu konkursa ietvaros tika iesniegti 29 projektu pieteikumi par kopējo summu 920 543 LVL, kas sastāda 146% no aktivitātes ieviešanai plānotā finansējuma visā programmēšanas periodā.

Tādējādi jāsecina, ka aktivitāšu ieviešana 3.3.pasākuma ietvaros ir uzsākusies veiksmīgi un ir vērojama ārkārtīgi liela projektu pieteicēju aktivitāte. Lai gan 2004.gada laikā projektu pieteikumu vērtēšana noslēdzās tikai divās 3.3.pasākuma aktivitātēs – 3.3.6.aktivitātē un 3.3.7.aktivitātē, un līgums ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju tika noslēgts tikai par nacionālās programmas projekta ieviešanu, 2004.gadā tika izveidots stabils pamats turpmākai 3.3.pasākuma aktivitāšu ieviešanas turpināšanai.


### **Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļas vadības komitejas (ELVGF VK) darbs**

ELVGF VK darbs pamatā bija saistīts ar atklātu projektu konkursu ieviešanas uzraudzību, jo 18 no 22 ELVGF līdzfinansējamām aktivitātēm ieviešanas veids ir atklāta projekta konkurss. 4 aktivitātes ieviešanas kā nacionālās programmas, taču to ieviešana 2004.gadā nenotika. Atšķirībā no ERAF un ESF, ELVGF VK 2004.gadā saskaņojusi ievērojamu skaitu – 65 – apstiprināto projektu sarakstus, kas skaidrojams ar salīdzinoši ātro projektu pieņemšanas uzsākšanu (projektu pieņemšana uzsākās

2004.gada 30.aprīlī), projektu pieņemšanas veidu (tie tika pieņemti nepārtraukti līdz tika rezervēts 2004.–2006.gadam pieejamais pasākumu finansējums un 2004.gada 19.augustā LAD pārtrauca projektu pieņemšanu 4.1., 4.2. un 4.3. pasākumu ietvaros, bet 2.septembrī – arī 4.4. un 4.5. pasākumu ietvaros), kā arī ar lielu projektu pieteicēju aktivitāti, sagatavojot projektus.

Visu atklāta konkursa projektu vadlīnijas (kopskaitā astoņas) un tām atbilstošās pieteikuma veidlapas tika saskaņotas pirmajā ELVGF VK sēdē – 2004.gada 22.aprīlī. Šie visi dokumenti tika precizēti nākamajā sanāksmē 2004.gada 3.jūnijā, bet atsevišķas vadlīnijas tika precizētas arī citās vadības komitejas sēdēs. Standartlīgumi ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju par struktūrfonda finansējuma un kompensācijas piešķiršanu tika apstiprināti trešajā ELVGF VK sanāksmē 2004.gada 1.jūlijā. Tad tika saskaņoti arī pirmie līdz 17.maijam iesniegto atklāta konkursa projektu saraksti. Jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī iesniegto projektu sarakstu izskatīšana un saskaņošana turpinājās turpmākajās ELVGF VK sanāksmēs – 16.augustā, 30.augustā, 1.oktobrī, 15.oktobrī, 24.novembrī un 8.decembrī. Visvairāk projektu sarakstu tika saskaņots oktobrī (skat. 11.attēlu), kad notika divas ELVGF VK sanāksmes.

### ERAF VK saskaņotie projektu saraksti



11.attēls (norādīti tie kalendārie mēneši, kuros notikušas ELVGF VK sanāksmes, kurās saskaņoti projektu saraksti)

### ELVGF VK saskaņoto/apstiprināto dokumentu saraksts

(VPD aktivitāšu/apakšaktivitāšu nosaukumus skatīt ziņojuma 12.tabulā)

#### Sanāksmes

1. ELVGF VK 22.04.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
  - ELVGF VK nolikums;
  - ES struktūrfonda (ELVGF) vadlīnijas projektu pieteicējiem un projektu pieteikumu veidlapas ELVGF līdzfinansētajiem pasākumiem/aktivitātēm, kas tiek ieviestas kā atklāta projekta konkursi.
2. ELVGF VK 3.06.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
  - Grozījumi ES struktūrfonda (ELVGF) vadlīnijās projektu pieteicējiem un projektu pieteikumu veidlapās ELVGF līdzfinansētajiem pasākumiem/aktivitātēm, kas tiek ieviestas kā atklāta projekta konkursi.

3. ELVGF VK 1.07.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
  - Grozījumi ES struktūrfondu (ELVGF) vadlīnijās projektu pieteicējiem ELVGF līdzfinansētajiem pasākumiem/aktivitātēm, kas tiek ieviestas kā atklāta projekta konkursi;
  - Standartlīgumi ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju par struktūrfonda finansējuma un kompensācijas piešķiršanu;
  - 7 atklāta konkursa projektu saraksti.
4. ELVGF VK 16.08.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
  - 10 atklāta konkursa projektu saraksti.
5. ELVGF VK 30.08.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
  - Grozījumi ES struktūrfondu (ELVGF) vadlīnijās projektu pieteicējiem ELVGF līdzfinansētajiem pasākumiem/aktivitātēm, kas tiek ieviestas kā atklāta projekta konkursi;
  - 5 atklāta konkursa projektu saraksti.
6. ELVGF VK 1.10.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
  - Grozījumi ES struktūrfondu (ELVGF) projekta pieteikuma veidlapās ELVGF līdzfinansētajiem pasākumiem/aktivitātēm, kas tiek ieviestas kā atklāta projekta konkursi;
  - 11 atklāta konkursa projektu saraksti.
7. ELVGF VK 15.10.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
  - Grozījumi nolikumā;
  - 6 atklāta konkursa projektu saraksti.
8. ELVGF VK 24.11.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
  - Grozījumi nolikumā;
  - 15 atklāta konkursa projektu saraksti.
9. ELVGF VK 8.12.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
  - 10 atklāta konkursa projektu saraksti.

***Rakstiskās procedūras veidā pieņemtie lēmumi (saskaņā ar ELVGF VK nolikuma 26. un 27.punktu)***

1. Rakstiskā procedūra 21.07.2004.: saskaņots viens atklāta konkursa projektu saraksts (lēmums parakstīts 27.07.2004.).
2. Rakstiskā procedūra 20.07.2004.: apstiprināti grozījumi standartlīgumā (lēmums parakstīts 27.07.2004.).
3. Rakstiskā procedūra 9.11.2004.: apstiprināti grozījumi 4.5.pasākuma vadlīnijās projektu pieteicējiem (lēmums parakstīts 16.11.2004.).

*PP 4.1.pasākuma "Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos"* atklāta konkursa projekta vadlīnijas ELVGF vadības komitejas sanāksmē tika apstiprinātas 2004.gada 22.aprīlī, savukārt projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā apstiprināti 2004.gada 14.maijā.

Projektu pieņemšana 4.1. pasākuma ietvaros uzsākās 2004.gada 30.aprīlī un turpinājās līdz 2004.gada 19.augustam – brīdim, kad tika rezervēts pasākumam pieejamais 2004.–2006.gada finansējums.

Specifisko vērtēšanas kritēriju vēlāka apstiprināšana salīdzinājumā ar projektu pieņemšanas uzsākšanu visiem 4.prioritātes "Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana" pasākumiem un aktivitātēm, kas tiek ieviestas kā atklātu konkursu projekti, skaidrojama ar Eiropas Komisijas nosacījumu par struktūrfondu izdevumu attiecināmību, sākot no 2004.gada 1.janvāra. Šādā veidā, uzsākot projektu pieņemšanu pirms ES struktūrfondu uzraudzības komitejas lēmuma par kritēriju apstiprināšanu, tika radīta iespēja projektu pieteicējiem ātrāk pieteikt projektus ELVGF un ZVFI finansējuma apgūšanai.

Jānorāda, ka 4.1.pasākuma ietvaros bijusi vērojama liela projektu pieteicēju aktivitāte, sagatavojot un piesakot projektus – mazāk nekā četrus mēnešu laikā rezervējot visu programmēšanas periodam paredzēto pasākuma finansējumu. Tas skaidrojams ar projektu pieteicēju līdzšinējo pieredzi SAPARD programmas īstenošanā, kur darbojās 4.1.pasākumam analogiska atbalsta programma.

Pasākuma finansējuma straujo rezervēšanu veicinājis arī apstākļi, ka tā projektu specifiskais vērtēšanas kritērijs ir laika kritērijs. Tas stimulējis projekta pieteicējus iespējami ātri pieteikt projektus atbalsta saņemšanai.

Līdz 2004.gada beigām ELVGF vadības komiteja, saskaņojot 4.1.pasākuma otrā līmeņa starpniekinstitūcijas apstiprināto projektu sarakstus, atbalstījusi 528 projektu īstenošanu 4.1.pasākuma ietvaros, kas ir lielākais atbalstīto projektu skaits starp 4.prioritātes "Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana" pasākumiem. Šajā laikā starp otrā līmeņa starpniekinstitūciju un struktūrfonda finansējuma saņēmējiem noslēgti līgumi par 527 projektu īstenošanu, kā kopējās attiecināmās izmaksas ir 43 303 839,06 LVL.

Līdz 2004.gada beigām pasākuma ietvaros veiktās izmaksas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem ir 7 466 465,15 LVL, no kā struktūrfonda finansējums veido 4 715 261,01 LVL (kas ir 120,55% no ELVGF pasākuma 2004.gada finanšu piešķiruma), bet valsts budžeta līdzekļi – 2 751 204,14 LVL (kas ir 81,16% no valsts budžeta pasākuma piešķiruma 2004.gadam).

4.1.pasākuma ietvaros ELVGF finansējums pārsniedz 2004.gada pasākuma finanšu piešķirumu. Šim pasākumam vērojama straujākā finansējuma apguve 4.prioritātes pasākumu starpā. Pasākuma ietvaros lielākā daļa projektu vērsti uz tehnikas modernizāciju, kas ir salīdzinoši vienkārši sagatavojami un īstenojami, un tādējādi veicina straujāku finansējuma apguvi pasākuma ietvaros, salīdzinot ar pasākumiem, kur lielāks īpatsvars ir, piemēram, būvniecības projektiem. Atšķirīgais struktūrfonda un valsts budžeta finansējuma apguves īpatsvars pasākuma ietvaros skaidrojams ar neprecīzu projektu no lauksaimniecībai mazāk labvēlīgo apvidiem prognozi programmas papildinājumā.

*PP 4.2.pasākuma "Atbalsts jaunajiem zemniekiem"* atklāta konkursa projekta vadlīnijas ELVGF vadības komitejas sanāksmē tika apstiprinātas 2004.gada 22.aprīlī, savukārt projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā apstiprināti 2004.gada 14.maijā.

Projektu pieņemšana 4.2. pasākuma ietvaros uzsākās 2004.gada 30.aprīlī un turpinājās līdz 2004.gada 19.augustam – brīdīm, kad tika rezervēts pasākumam pieejamais 2004.–2006.gada finansējums.

Arī šī pasākuma ietvaros notikusi strauja finansējuma rezervēšana, līdzīgi kā 4.1.pasākumā projekta pieteicējiem nepilnu četrus mēnešu laikā rezervējot visu plānošanas periodam paredzēto pasākuma finansējumu. Tas skaidrojams ar apstākli, ka līdz šim īpašs atbalsts gados jauniem zemniekiem ES finanšu instrumentu ietvaros nav ticis sniegts. Ar pasākuma finansējuma palīdzību jaunajiem zemniekiem ir bijusi iespēja saņemt atbalstu jauna lauksaimniecības uzņēmuma izveidei.

Līdz 2004.gada beigām ELVGF vadības komiteja, saskaņojot 4.2. pasākuma otrā līmeņa starpniekinstitūcijas apstiprināto projektu sarakstus, atbalstījusi 254 projektu īstenošanu 4.2.pasākuma ietvaros. Šajā laikā starp otrā līmeņa starpniekinstitūciju un struktūrfonda finansējuma saņēmējiem noslēgti līgumi par 251 projekta īstenošanu, kā kopējās attiecināmās izmaksas ir 3 986 176,70 LVL.

Līdz 2004.gada beigām pasākuma ietvaros veiktās izmaksas finansējuma saņēmējiem ir 576 353,19 LVL, no kā struktūrfonda finansējums veido 432 264,88 LVL (kas ir 55,26% no ELVGF pasākuma



2004.gada finanšu piešķiruma), bet valsts budžeta līdzekļi – 144 088,31 LVL (kas ir 55,26% no valsts budžeta pasākuma piešķiruma 2004.gadam). Tādējādi 2004.gada laikā ir apgūta nedaudz vairāk nekā puse 2004.gada pasākuma finanšu piešķiruma. Taču, ievērojot straujo finanšu rezervēšanu, sagaidāms, ka pasākuma apguves temps 2005.gadā būtiski pieaugs.

*PP 4.3.pasākuma "Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana"* atklāta konkursa projekta vadlīnijas ELVGF vadības komitejas sanāksmē tika apstiprinātas 2004.gada 22.aprīlī, savukārt projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā apstiprināti 2004.gada 14.maijā.

Projektu pieņemšana 4.3. pasākuma ietvaros uzsākās 2004.gada 30.aprīlī un turpinājās līdz 2004.gada 19.augustam – brīdim, kad tika rezervēts pasākumam pieejamais 2004.–2006.gada finansējums.

Līdzīgi kā 4.1. un 4.2.pasākumu ietvaros, arī 4.3.pasākums pieskaitāms pie pasākumiem, kas projektu pieteicēju vidū guvis vislielāko atsaucību. Straujo finansējuma rezervēšanu veicinājis apstākļi, ka lauksaimniecības produktu pārstrādes uzlabošanas projekti ir finanšu resursu ietilpīgi projekti, līdz ar to pasākuma finansējums var tikt apgūts ar ievērojami mazāku skaitu projektu nekā pārējo ELVGF līdzfinansēto pasākumu gadījumā. Kā nozīmīgs aspekts šī pasākuma finansējuma rezervēšanai un apguvei jāmin pārstrādes uzņēmumu nepieciešamība modernizēt ražošanu, lai iekļautos kopējā ES tirgū.

Līdz 2004.gada beigām ELVGF vadības komiteja, saskaņojot 4.3. pasākuma otrā līmeņa starpnieciskās institūcijas apstiprināto projektu sarakstus, atbalstījusi 25 projektu īstenošanu 4.3.pasākuma ietvaros. Šajā laikā starp otrā līmeņa starpnieciskās institūcijas un finansējuma saņēmējiem noslēgti līgumi par visu apstiprināto projektu īstenošanu. To kopējās attiecināmās izmaksas ir 31 833 480,86 LVL.

Līdz 2004.gada beigām pasākuma ietvaros nav veiktas izmaksas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem. Kā pamatojums tam jāmin salīdzinoši laikietilpīgā pārstrādes modernizācijas projektu īstenošana.

*PP 4.4.pasākuma "Lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana"* ietvaros ELVGF vadības komiteja 2004.gada 22.aprīlī apstiprināja trīs atklāta konkursa projekta vadlīnijas – 4.4.1. aktivitātei "Zemes uzlabošana", 4.4.2. aktivitātei "Invazīvo augu apkarošana un aizaugušās neizmantotās lauksaimniecības zemes attīrīšana no krūmājiem un invazīvajām nezālēm", kā arī kopīgas vadlīnijas 4.4.3. aktivitātei "Lauksaimniecisko un lauksaimniecībai tuvo aktivitāšu dažādošana", 4.4.4. aktivitātei "Investīcijas pamatpakalpojumu nodrošināšanai lauku iedzīvotājiem un lauku ekonomikas vajadzībām" un 4.4.5.aktivitātei "Lauku tūrisma un amatniecības veicināšana". Šo aktivitāšu projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā apstiprināti 2004.gada 14.maijā.

4.4.pasākuma 4.4.6.aktivitāte "Lauksaimnieku konsultāciju un saimniecību paplašināšanās pakalpojumu dienestu izveidošana" atšķirībā no pārējām pasākuma aktivitātēm ieviešama kā nacionālā programma. 2004.gada 11.novembrī apstiprināja projektu specifiskos vērtēšanas kritērijus un sagaidāms, ka aktivitātes ieviešana uzsāksies 2005.gadā.

Projektu pieņemšana 4.4. pasākuma aktivitāšu, kas ieviešamas kā atklātu konkursu projekti, ietvaros uzsākās 2004.gada 30.aprīlī un turpinājās līdz 2004.gada 2.septembrim – brīdim, kad otrā līmeņa starpnieciskās institūcijas pārtrauca projektu pieņemšanu uz laiku līdz situācijas izvērtēšanai.

Lai arī šī pasākuma ietvaros nav tikuši sasniegti programmas papildinājumā noteikti pasākuma finansējuma griesti 2004.–2006.gada periodā, projektu pieteikšanas aktivitāte tajā uzskatāma par būtisku, pateicoties aktivitātēm "Lauksaimniecisko un lauksaimniecībai tuvo aktivitāšu dažādošana", "Investīcijas pamatpakalpojumu nodrošināšanai lauku iedzīvotājiem un lauku ekonomikas vajadzībām" un "Lauku tūrisma un amatniecības veicināšana". Šīs aktivitātes atšķirībā no 4.1., 4.2. un 4.3. pasākumiem ir tieši mērķētas uz lauku teritoriju līdzsvarotu attīstību, attīstot tajā nelauksaimniecisko ražošanu.

Līdz 2004.gada beigām ELVGF vadības komiteja, saskaņojot 4.4. pasākuma otrā līmeņa starpniekinstitūcijas apstiprināto projektu sarakstus, atbalstījusi 283 projektu īstenošanu 4.4.pasākuma ietvaros. Šajā laikā starp otrā līmeņa starpniekinstitūciju un finansējuma saņēmējiem noslēgti līgumi par 241 projekta īstenošanu, kas ir otrs lielākais atbalstīto projektu skaits aiz 4.1.pasākuma. Projektu kopējās attiecināmās izmaksas ir 30 710 830,43 LVL.

Līdz 2004.gada beigām pasākuma ietvaros veiktās izmaksas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem ir 185 215,20 LVL, no kā struktūrfonda finansējums veido 129 650,50 LVL (kas ir 2,24% no ELVGF pasākuma 2004.gada finanšu piešķiruma), bet valsts budžeta līdzekļi – 55 564,70 LVL (kas ir 2,45% no valsts budžeta pasākuma piešķiruma 2004.gadam).

Disproporcija starp rezervēto finansējumu un apgūto finansējumu šī pasākuma ietvaros skaidrojama ar finansējuma ziņā salīdzinoši ietilpīgajiem projektiem, kur lielu īpatsvaru veido būvniecības aktivitātes.

*PP 4.5.pasākuma "Mežsaimniecības attīstība" ietvaros ELVGF vadības komiteja 2004.gada 22.aprīlī apstiprināja divas atklāta konkursa projekta vadlīnijas. Tika apstiprinātas kopējas vadlīnijas kompensāciju veida aktivitātēm – 4.5.1. aktivitātei "Lauksaimniecībā neizmanto to zemju apmežošana", 4.5.6. aktivitātei "Atbalsts mazvērtīgo mežaudžu vai koku sugu nomainībai, lai paaugstinātu bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko vērtību" un 4.5.5. aktivitātei "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku radīto postījumu vietās, attiecīgu ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana (apakšaktivitāte "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku radīto postījumu vietās")", kā arī kopējas vadlīnijas investīciju veida aktivitātēm – 4.5.2. aktivitātei "Ieguldījumi mežos ar mērķi uzlabot ekonomisko, ekoloģisko vai sociālo vērtību", 4.5.3.aktivitātei "Meža īpašnieku apvienību izveidošana", 4.5.4. aktivitātei "Ieguldījumi mežizstrādes, koksnes pirmapstrādes un tirdzniecības uzlabošanā un racionalizācijā" un 4.5.5. aktivitātei "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku radīto postījumu vietās, attiecīgu ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana (apakšaktivitāte "Mežsaimniecības ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana")". Pasākuma projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā apstiprināti 2004.gada 14.maijā.*

Projektu pieņemšana 4.5. pasākuma ietvaros uzsākās 2004.gada 30.aprīlī un turpinājās līdz 2004.gada 2.septembrim – brīdim, kad otrā līmeņa starpniekinstitūcija pārtrauca projektu pieņemšanu uz laiku līdz situācijas izvērtēšanai. 2004.gada 17.novembrī tika atsākta projektu pieteikumu pieņemšana 4.5. pasākuma "Mežsaimniecības attīstība" kompensāciju veida aktivitāšu ietvaros.

Šis pasākums ir nozīmīgs ilgtermiņīgas mežsaimniecības nozares nodrošināšanai, taču salīdzinot ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku attīstību veicinošiem pasākumiem, projektu pieteicēju aktivitāte 4.5.pasākumā bijusi vismazākā.

Līdz 2004.gada beigām ELVGF vadības komiteja, saskaņojot 4.5. pasākuma otrā līmeņa starpniekinstitūcijas apstiprināto projektu sarakstus, atbalstījusi 69 projektu īstenošanu 4.5.pasākuma ietvaros.

Šajā laikā starp otrā līmeņa starpniecīnstitūciju un finansējuma saņēmējiem noslēgti līgumi par 62 projektu īstenošanu, kā kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 715 133,69 LVL.

Līdz 2004.gada beigām pasākuma ietvaros veiktās izmaksas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem ir 63 991 LVL, no kā struktūrfonda finansējums veido 44 793,71 LVL (kas ir 3,82% no ELVGF pasākuma 2004.gada finanšu piešķiruma), bet valsts budžeta līdzekļi –19 197,29 LVL (kas ir 4,48% no valsts budžeta pasākuma piešķiruma 2004.gadam). Finansējuma apguves pieaugums sagaidāms 2005.gadā.


*PP 4.6.pasākuma "Vietējo rīcību attīstība (LEADER+ veida pasākums)", kas ieviešams kā nacionālā programma, projektu sagatavošanai un ieviešanas uzsākšanai ES struktūrfondu uzraudzības komiteja 2004.gada 11.novembrī apstiprināja projektu specifiskos vērtēšanas kritērijus. Sagaidāms, ka pasākuma ieviešana uzsāksies 2005.gadā.*

*PP 4.7.pasākuma "Apmācības", kas ieviešams kā nacionālā programma, projektu sagatavošanai un ieviešanas uzsākšanai ES struktūrfondu uzraudzības komiteja 2004.gada 11.novembrī apstiprināja projektu specifiskos vērtēšanas kritērijus. Sagaidāms, ka pasākuma ieviešana uzsāksies 2005.gadā.*

### **Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta vadības komitejas (ZVFI VK) darbs**

ZVFI VK tās pirmajā sanāksmē 2004.gada 22.aprīlī apstiprināja atklāta konkursa projektu vadlīnijas un veidlapas visās aktivitātēs, kurās 2004.gadā bija plānots izsludināt konkursus. Šie dokumenti tika precizēti otrajā ZVFI sanāksmē 2004.gada 3.jūnijā, arī vēlākās sanāksmēs un rakstiskajās procedūrās tajos tika veikti dažādi grozījumi, pamatojoties uz izmaiņām likumdošanā, kā arī gūto pieredzi projektu konkursu norisē. 2004.gada 1.jūlijā ZVFI VK apstiprināja standartlīgumus par struktūrfonda finansējuma un kompensācijas piešķiršanu un saskaņoja pirmos struktūrfonda līdzfinansētos atklāta konkursa projektu sarakstus. Atklāta konkursa projektu sarakstu saskaņošana turpinājās arī nākamajās ZVFI VK sanāksmēs 16.augustā, 30.augustā, 1.oktobrī, 24.novembrī un 8.decembrī, kopskaitā 2004.gadā saskaņojot 25 projektu sarakstus ZVFI līdzfinansētajos pasākumos un aktivitātēs. Projektu pieteikumu pieņemšana visu ZVFI līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros uzsākās 2004.gada 30.aprīlī un turpinājās visu gadu, izņemot 4.8.pasākumam un 4.10.3.aktivitātei, kur projektu pieteikumu

#### **ZVFI VK saskaņotie atklāta konkursa projekti**



12.attēls (norādīti tie kalendārie mēneši, kurās notikušas ZVFI VK sanāksmes, kurās apstiprināti atklāta konkursa projektu saraksti)

pieņemšana tika pārtraukta 2004.gada 20.septembrī – brīdī, kad bija rezervēts viss pasākuma/aktivitātes finansējums 2004.–2006.gadam.

ZVFI saskaņoto projektu sarakstu dinamika redzama 12.attēlā.

### **ZVFI VK saskaņoto/apstiprināto dokumentu saraksts**

*(VPD aktivitāšu/apakšaktivitāšu nosaukumus skatīt ziņojuma 13.tabulā)*

#### ***Sanāksmes***

1. ZVFI VK 22.04.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
  - ZVFI VK nolikums;
  - finanšu līdzekļu indikatīvs sadalījums starp ZVFI līdzfinansētajām pasākumiem un aktivitātēm;
  - ES struktūrfondu (ZVFI) vadlīnijas projektu pieteicējiem un projektu pieteikumu veidlapas ZVFI līdzfinansētajiem pasākumiem/aktivitātēm.
2. ZVFI VK 3.06.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
  - Grozījumi ES struktūrfondu (ZVFI) vadlīnijās projektu pieteicējiem un projektu pieteikumu veidlapās ZVFI līdzfinansētajiem pasākumiem/aktivitātēm.
3. ZVFI VK 1.07.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
  - Standartlīgumi ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju par struktūrfonda finansējuma un kompensācijas piešķiršanu;
  - 2 atklāta konkursa projektu saraksti.
4. ZVFI VK 16.08.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
  - 4 atklāta konkursa projektu saraksti.
5. ZVFI VK 30.08.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
  - Grozījumi ES struktūrfondu (ZVFI) vadlīnijās projektu pieteicējiem ZVFI līdzfinansētajiem pasākumiem/aktivitātēm;
  - 1 atklāta konkursa projektu saraksts.
6. ZVFI VK 1.10.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
  - 8 atklāta konkursa projektu saraksti.
7. ZVFI VK 15.10.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
  - Standartlīgums 4.11.2.aktivitātei
8. ZVFI VK 24.11.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
  - Grozījumi nolikumā;
  - 7 atklāta konkursa projektu saraksti.
9. ZVFI VK 8.12.2004. sanāksmē tika saskaņoti/apstiprināti šādi dokumenti:
  - 3 atklāta konkursa projektu saraksti.

#### ***Rakstiskās procedūras veidā pieņemtie lēmumi (saskaņā ar ZVFI VK nolikuma 26. un 27.punktu)***

1. Rakstiskā procedūra 28.10.2004.: apstiprināti grozījumi vadlīnijās projektu pieteicējiem un projektu pieteikumu veidlapās (lēmums parakstīts 4.11.2004.).

#### **4.prioritāte "Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana"**

4.8.pasākuma "Zvejas intensitātes sabalansēšana" atklāta konkursa projekta vadlīnijas ZVFI vadības komitejas sanāksmē tika apstiprinātas 2004.gada 22.aprīlī, savukārt projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā apstiprināti 2004.gada 14.maijā.

Projektu pieņemšana 4.8.pasākuma ietvaros uzsākās 2004.gada 30.aprīlī un turpinājās līdz 2004.gada 20.septembrim – brīdim, kad tika rezervēts pasākumam pieejamais 2004.–2006.gada finansējums.

4.8.pasākums ir visstraujāk rezervētais ZVFI līdzfinansētais pasākums, kur nepilnu piecu mēnešu laikā rezervēts pasākumam plānošanas periodā piešķirtais finansējums. Projektu pieteicēju lielā aktivitātē skaidrojama ar apstākli, ka Latvijas zvejnieku rīcībā esošā zvejas flote ir novecojusi un ar pasākuma finansējuma palīdzību iespējams atbrīvoties no vecajiem zvejas kuģiem, nododot tos sadalīšanai metāllūžņos.

Līdz 2004.gada beigām ZVFI vadības komiteja, saskaņojot 4.8.pasākuma otrā līmeņa starpniekinstitūcijas apstiprināto projektu sarakstus, atbalstījusi 33 projektu īstenošanu 4.8.pasākuma ietvaros. Līdz gada beigām otrā līmeņa starpniekinstitūcija noslēgusi līgumus par visu projektu īstenošanu. To kopējās attiecināmās izmaksas ir 6 019 261,50 LVL. Tādējādi šī pasākuma ietvaros līdz 2004.gada beigām ir noslēgti līgumi, kuru izpildīšana nodrošina programmas papildinājumā noteiktā pasākuma indikatora – 27 zvejas kuģu izņemšanu no zvejas – izpildi.

Līdz 2004.gada beigām pasākuma ietvaros veiktās izmaksas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem ir 1 851 067,89 LVL, no kā struktūrfonda finansējums veido 1 480 854,30 LVL (kas ir 116,46% no ELVGF pasākuma 2004.gada finanšu piešķiruma), bet valsts budžeta līdzekļi – 370 213,59 LVL (kas ir 116,46% no valsts budžeta pasākuma piešķiruma 2004.gadam).

Straujā finansējuma apguve skaidrojama ar vienkāršo projektu ieviešanu (kuģu sadalīšanu metāllūžņos).

*4.9.pasākuma "Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana"* atklāta konkursa projekta vadlīnijas ZVFI vadības komitejas sanāksmē tika apstiprinātas 2004.gada 22.aprīlī, savukārt projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā apstiprināti 2004.gada 14.maijā.

Projektu pieņemšana 4.9. pasākuma ietvaros uzsākās 2004.gada 30.aprīlī un turpinājās visu gadu. Šī pasākuma ietvaros vērojama mērena projektu pieteicēju aktivitāte. Projekti ir vērsti uz zvejas kuģu modernizēšanu. Lai arī līdz 2005.gadam projektu pieteicēji varēja iesniegt projektus zvejas kuģu būvei, šādi projekti netika sagatavoti un iesniegti.

Līdz 2004.gada beigām ZVFI vadības komiteja, saskaņojot 4.9. pasākuma otrā līmeņa starpniekinstitūcijas apstiprināto projektu sarakstus, atbalstījusi 25 projektu īstenošanu 4.9.pasākuma ietvaros. Līdz gada beigām otrā līmeņa starpniekinstitūcija noslēgusi līgumus par visu projektu īstenošanu. To kopējās attiecināmās izmaksas ir 265 266,29 LVL.

Līdz 2004.gada beigām pasākuma ietvaros veiktās izmaksas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem ir 10 833,97 LVL, no kā struktūrfonda finansējums veido 9 479,73 LVL (kas ir 1,72% no ELVGF pasākuma 2004.gada finanšu piešķiruma), bet valsts budžeta līdzekļi –1 354,24 LVL (kas ir 1,72% no valsts budžeta pasākuma piešķiruma 2004.gadam). Salīdzinoši mazā finansējuma apguve skaidrojama ar nelielo pieteikto projektu skaitu pasākuma ietvaros un šo projektu neplānoti mazo apjomu.

*4.10.pasākuma "Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra"* ietvaros ZVFI vadības komiteja 2004.gada 22.aprīlī atbilstoši pasākuma aktivitātēm apstiprināja trīs atklāta konkursa projekta vadlīnijas – 4.10.1. aktivitātei "Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana", 4.10.2. aktivitātei "Zvejas ostu aprīko-

jums" un 4.10.3. aktivitātei "Akvakultūra". Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā apstiprināti 2004.gada 14.maijā.

Projektu pieņemšana 4.10. pasākuma ietvaros uzsākās 2004.gada 30.aprīlī. Projektu pieņemšana 4.10.1. un 4.10.2. aktivitāšu ietvaros turpinājās visu gadu, savukārt 4.10.3. aktivitātes ietvaros tā tika pārtraukta 2004.gada 20.septembrī – brīdī, kad tika rezervēts aktivitātei pieejamais 2004.–2006.gada finansējums.

Atzīstams, ka 4.10.3. aktivitātes "Akvakultūra" ietvaros bijusi liela projektu pieteicēju aktivitāte, līdzīgi kā 4.8.pasākumā rezervējot visu plānošanas periodam paredzēto aktivitātes finanšu piešķirumu. Tas skaidrojams ar nepieciešamību attīstīt no lauksaimnieciskās ražošanas atšķirīgus ienākumu veidus. Abu pārējo aktivitāšu ieviešanas temps uzskatāms par mērenu.

Līdz 2004.gada beigām ZVFI vadības komiteja, saskaņojot 4.10. pasākuma otrā līmeņa starpniekinstitūcijas apstiprināto projektu sarakstus, atbalstījusi 26 projektu īstenošanu 4.10.pasākuma ietvaros. Līdz gada beigām otrā līmeņa starpniekinstitūcija noslēgusi līgumus par visu projektu īstenošanu. To kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 913 340,31 LVL.

Līdz 2004.gada beigām pasākuma ietvaros nav veiktas izmaksas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem, kas līdzīgi kā 4.3.pasākumam skaidrojams ar laikietilpīgu modernizācijas projektu īstenošanu.

*4.11.pasākuma "Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, jaunu noieta tirgu apgūšanas veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām"* ietvaros saskaņā ar programmas papildinājumu 2004.gadā bija plānots uzsākt divu pasākuma aktivitāšu – 4.11.1.aktivitātes "Piekrastes zvejas attīstība" un 4.11.2. "Sociāli ekonomiskie pasākumi" – ieviešanu. Atbilstoši tam ZVFI vadības komiteja 2004.gada 22.aprīlī apstiprināja divas atklāta konkursa projekta vadlīnijas. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji ES struktūrfondu uzraudzības komitejā apstiprināti 2004.gada 14.maijā.

Projektu pieņemšana 4.11.1. un 4.11.2. aktivitātes ietvaros uzsākās 2004.gada 30.aprīlī un turpinājās visu gadu.

Līdz 2004.gada beigām ZVFI vadības komiteja, saskaņojot 4.11. pasākuma otrā līmeņa starpniekinstitūcijas apstiprināto projektu sarakstus, atbalstījusi 7 projektu īstenošanu 4.11.pasākuma ietvaros. Līdz gada beigām otrā līmeņa starpniekinstitūcija noslēgusi līgumus par visu projektu īstenošanu. To kopējās attiecināmās izmaksas ir 46 550 LVL.

Līdz 2004.gada beigām pasākuma ietvaros veiktās izmaksas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem ir 33 250 LVL, no kā struktūrfonda finansējums veido 26 600 LVL (kas ir 3,38% no ELVGF pasākuma 2004.gada finanšu piešķiruma), bet valsts budžeta līdzekļi – 6 650 LVL (kas ir 3,38% no valsts budžeta pasākuma piešķiruma 2004.gadam).

Uzskatāms, ka pasākuma ieviešana norit mēreni. 4.11.2.aktivitātes ieviešana ir atkarīga no 4.8.pasākuma ieviešanas rezultātiem, jo šīs aktivitātes ietvaros zvejniekiem un apkalpes locekļiem, kuri strādājuši uz sagrieztajiem zvejas kuģiem, ir pēc kuģu sadalīšanas metāllūžņos ir iespējams saņemt kompensāciju. Sagaidāms, ka straujāka pasākuma finanšu līdzekļu apguve notiks 2005. un 2006.gadā – pēc abu pārējo pasākumu aktivitāšu ieviešanas uzsākšanas.

## 2.2.2. Grozījumi programmas papildinājumā

Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejas (turpmāk – ES SF UK) nolikuma 3.1. punktu ES SF UK apstiprina PP, kā arī veic grozījumus PP, ieskaitot fiziskos un finansiālos uzraudzības rādītājus.

2004.gadā grozījumi PP tika veikti ES SF UK maija, jūnija un novembra sanāksmēs, kā arī rakstiskās procedūras veidā oktobrī.

*2004.gada maijā* veikto PP grozījumu rezultātā tika papildināts 4.1. pasākumā minēto atbalstāmo nozaru saraksts, lai tajā papildus iekļautu vairākas no tām nozarēm, kuras minētas ES dibināšanas līguma 1.pielikumā, tai skaitā arī netradicionālās lauksaimniecības nozares.

*2004.gada jūnijā* veikto daudzo PP grozījumu galvenais iemesls bija tas, ka struktūrfondu administrēšanas institucionālā sistēma bija izveidota un uzsākusi darboties. Pirmā un otrā līmeņa starpniekinstitūcijās noritēja atklātu projektu konkursu vadlīniju un citas struktūrfondu līdzfinansēto aktivitāšu īstenošanas dokumentācijas izstrāde un saskaņošana. Šī darba gaitā pirmā un otrā līmeņa starpniekinstitūcijām un citām struktūrfondu vadībā iesaistītām institūcijām radās dažādi ierosinājumi attiecībā uz aktivitāšu aprakstu, pasākumu indikatoriem, kā arī aktivitāšu sadalījumu. 2004.gada 30.martā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.200 "Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu vadību", kuros tika noteikta struktūrfondu ieviešanas sistēma un tajā iesaistīto institūciju kompetence. Pamatojoties uz šiem noteikumiem, tika izstrādāti un apstiprināti arī struktūrfondu vadības komiteju nolikumi. Tā rezultātā tika veikti dažādi grozījumi PP ieviešanas un uzraudzības sadaļā, lai savstarpēji saskaņotu visus struktūrfondu administrāciju regulējošos dokumentus.

2004.gada jūnijā veiktos PP grozījumus pēc to rakstura var iedalīt šādās galvenajās grupās: dažādi grozījumi aktivitāšu aprakstos, grozījumi pasākumu finanšu sadalījumā un ieviešanas veidā, grozījumi rādītājos un grozījumi PP sadaļā "Ieviešanas un uzraudzības pasākumi". Papildus tam tika veikti grozījumi, apvienojot 4.prioritātes apakšprioritātes, 5.prioritātes pasākumu aprakstu, kā arī grozījumi vispārējos projektu vērtēšanas kritērijos.

### *Dažādi grozījumi PP aktivitāšu aprakstos*

Grozījumi atsevišķu pasākumu un aktivitāšu aprakstos tika veikti apraksta nepārprotamības labad, ievieojot korektas atsauces uz tiesību aktiem, kā arī saskaņojot teksta redakciju ar vienotā programmdokumenta atbilstošā teksta redakciju. Lielākie šāda veida grozījumi ir, piemēram, 2.4.3. aktivitātes "Riskā kapitāla finansējums" apraksta korekcija, precīzāk aprakstot šī "fondu fonda" būtību. Vēl viens piemērs šāda veida grozījumiem ir 1.4. un 1.5. pasākuma apraksts, kurā tika ievietotas norādes par struktūrfonda līdzfinansējuma apjomu, lai nodrošinātu finansējuma piešķiršanu atbilstoši ES likumdošanas nosacījumiem un vienota skaidrojuma esamību par projektiem piemērojamām līdzfinansējuma likmēm. Tika precizēts arī 2.2. pasākuma un 1.4.5. aktivitātes apraksts, lai novērstu pārklāšanās risku ar citām PP aktivitātēm un pasākumiem.

Trīs vietās veikti pirmā līmeņa starpniekinstitūciju ierosinātie grozījumi attiecībā uz struktūrfonda finansējuma saņēmējiem atbilstoši konkrētās aktivitātes būtībai un atbalsta jomai. 1.1. pasākuma "Vides infrastruktūras uzlabošana un tūrisma veicināšana" finansējuma saņēmēju loks paplašināts, paredzot, ka tie var būt arī uzņēmumi, kas, sniedzot sabiedrībai nepieciešamus pakalpojumus, būtībā veic pašvaldības likumā noteikto funkciju izpildi. Ņemot vērā izmaiņas LR likumdošanā, 2.4. pasākuma "Pieeja finansējumam maziem un vidējiem uzņēmumiem" finansējuma saņēmēju uzskaitījums papildināts ar "nodibinājumi". Finansējuma saņēmēju loks paplašināts arī 3.2. pasākuma "Izglītības un tālākizglītības attīstība" trīs aktivitāšu ietvaros, paredzot, ka tajās struktūrfonda finansējumu var saņemt arī valsts un pašvaldību iestādes.

Tika veikts arī grozījums 4.3. pasākumā attiecībā uz prasību iesniedzējam pierādīt savu ekonomisko dzīvotspēju, saskaņojot šīs prasības redakciju ar 1999.gada 17.maija Padomes regulas Nr.1275/1999 26.pantu.

#### *Grozījumi aktivitāšu sadalījumā un ieviešanas veidā, pasākumu finansējumā*

Pēc starpniekinstitūciju un Eiropas Komisijas ierosinājuma tika veikti trīs grozījumi aktivitāšu sadalījumā pasākuma ietvaros.

Viens grozījums tika veikts 2.2.2. aktivitātē "Investīcijas privātajā infrastruktūrā koplietošanas iekārtās", kura tika sadalīta 2 apakšaktivitātēs, kas atbilst Ekonomikas ministrijas un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas koordinētajām grantu shēmām. Tas veikts ar nolūku nodrošināt aktivitātes ieviešanas caurredzamību.

Otrs grozījums tika izdarīts 1.1.4. aktivitātē "Siltumapgādes sistēmu uzlabošana", paredzot tai divas apakšaktivitātes ar atšķirīgiem ieviešanas veidiem: valsts nozīmes projekti 1.1.4.1.apakšaktivitātē "Siltumapgādes sistēmu uzlabošana, samazinot sēra saturu kurināmajā" tiek īstenoti tiek īstenoti struktūrfonda nacionālās programmas ietvaros, savukārt 1.1.4.2. apakšaktivitātē projekti par siltumapgādes sistēmu modernizāciju atbilstoši vides standartiem un vēlamajai efektivitātei tiek paredzēti kā atklāta konkursa projekti.

Trešais grozījums – 4.4. pasākuma "Lauku rajonu pārveidošanas un attīstības veicināšana" 4.6. aktivitātei "Lauksaimnieku konsultāciju un saimniecību paplašināšanās pakalpojumu dienestu izveidošana", 4.6. pasākumam "Vietējās kapacitātes attīstīšana" un 4.7. pasākumam "Apmācības" ieviešanas veids no atklāta projektu konkursa tika mainīts uz struktūrfonda nacionālo programmu pēc Zemkopības ministrijas ierosinājuma. Šajā aktivitātē plānots rīkot konkursu struktūrfonda nacionālajā programmā iekļauto projektu īstenošanai, to izvēlē nodrošinot caurskatāmības principu.

Pēc Ekonomikas ministrijas ierosinājuma tika pārdalīts finansējums no 2.3.pasākuma "Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai" uz 2.2.pasākumu "Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība" 14 miljonu latu apmērā. Grozījums tika veikts tāpēc, ka uz grantu shēmu 2.3.pasākuma ietvaros projektu pieteicēju atsaucība bija neliela, un, ņemot vērā paredzamo projektu pieteicēju un LIAA kapacitāti, visu šim pasākumam atvēlēto finansējumu nebūtu iespējams apgūt šajā programmēšanas periodā. Turklāt Ekonomikas ministrija vēlējās novērst iespējamo tirgus kropļojumu, kāds varētu rasties, ja konsultāciju pakalpojumiem īstermiņā būtu pieejami salīdzinoši apjomīgi finanšu līdzekļi.

#### *Grozījumi rādītājos*

Grozījumus PP rādītājos ierosināja gan starpniekinstitūcijas, gan Eiropas Komisija. Tika pieņemts Eiropas Komisijas ierosinājums ieviest 3 veidu indikatorus – ietekmes (*impact*), rezultatīvos (*result*) un iznākuma (*output*) gan programmas, gan prioritātes, gan arī pasākuma līmenī. Vairāki indikatori pēc starpniekinstitūciju ierosinājuma tika precizēti, lai precīzāk un pilnīgāk atspoguļotu sasniegtos rezultātus, piemēram, 1.1. pasākuma rezultatīvā rādītāja "tūristu apmierinātības līmeņa pieaugums" vietā nosakot "viena tūrista vidējie dienas izdevumi" un 1.4. pasākuma ietekmes indikatorā par to, cik cilvēku ar īpašām vajadzībām atstāj aprūpes iestādes, lai uzsāktu patstāvīgu dzīvi, kā mērvienību norādot skaitu, nevis īpatsvaru.

Ieviešanas un uzraudzības pasākumu sadaļa tika papildināta ar norādi, ka informācija par indikatoriem tiks apkopota divas reizes gadā un izskatīta Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejā.

#### *Grozījumi PP sadaļā "Ieviešanas un uzraudzības pasākumi"*

Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumu Nr.200 "Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu vadību" pieņemšanas rezultātā radās nepieciešamība veikt daudzus precizējumus un konkretizējumus PP pasākumu ieviešanas aprakstā attiecībā uz vadošās iestādes, starpniekinstitūciju un maksājumu iestādes aprakstu, to darbību projektu atlasē, ieviešanā, ziņojumu sniegšanā, uzraudzībā un



maksājumu plūsmas nodrošināšanā struktūrfonda nacionālo programmu, grantu shēmu un atklāta konkursa projektu gadījumā.

Līdz jūnijam bija pabeigti vadošās iestādes veiktie otrā līmeņa starpniekinstitūciju auditi, kuru rezultāti arī bija iemesls atsevišķiem grozījumiem attiecīgās PP sadaļās.

Sadaļā par datu vākšanu un ziņojumiem tika veikti precizējumi vadības informācijas sistēmas aprakstā un pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas pienākumos informācijas sniegšanā, lai attiecīgais apraksts atbilstu vadības informācijas sistēmas izstrādē sasniegtajam progresam.

Tika apstiprināts nosacījums, ka ERAF un ESF atklātu projektu konkursu gadījumā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija iesniedz pārskatu par projektu vērtēšanas procesu un atbalstāmo projektu sarakstu, nevis pilnu projektu pieteikumu dokumentāciju. ESF VK 02.12.2004. sanāksmē apstiprināja atklātu konkursu/grantu shēmu apstiprināmo/noraidāmo projektu pieteikumu formātu. Apstiprināšanai ieteikto un noraidīto projektu pieteikumu saraksta veidlapa ERAF VK tika apstiprināta rakstiskās procedūras ceļā 06.01.2004.

#### *Grozījumi 4.prioritātes ZVFI līdzfinansētajos pasākumos*

Ņemot vērā jaunu EK un Eiropas Padomes tiesību aktu pieņemšanu 2004.gadā zivsaimniecības jomā, pēc Zemkopības ministrijas ierosinājuma tika veikti vairāki grozījumi 4.prioritātes ZVFI līdzfinansētajos pasākumos. 4.8.pasākumam tika paredzēti papildu nosacījumi atbalsta saņemšanai, precizēts struktūrfonda finansējuma saņēmēju apraksts un pasākuma indikatori. Tika nolemts 4.9.pasākumā iekļaut papildu aktivitāti, un šis grozījums stāsies spēkā līdz ar regulas 812/2004 spēkā stāšanos. Saistībā ar minētās regulas pieņemšanu tika veikti grozījumi arī 4.11.pasākuma aprakstā attiecībā uz gadījumiem, kad iespējams saņemt kompensāciju, kā arī pieņemts lēmums veikt attiecīgus grozījumus vienotajā programmdokumentā.

#### *Grozījumi 5.prioritātes pasākumu aprakstā*

Jūnija sanāksmē uzraudzības komiteja apstiprināja arī vairākus grozījumus PP 5.prioritātes "Tehniskā palīdzība" sadaļā. Bez atsevišķiem redakcionāliem precizējumiem tika apstiprināti Eiropas Komisijas un Labklājības ministrijas ierosinātie grozījumi 5.1., 5.3. un 5.5. pasākumā, kuru mērķis bija saskaņot informāciju par attiecināmajām izmaksām ar EK regulu Nr.1685/2000, un vadošās iestādes ierosinātie grozījumi 5.3., 5.4., 5.5. un 5.6. pasākumā struktūrfonda finansējuma saņēmējos norādīt arī vadošo iestādi, jo tai būs nepieciešams tehniskās palīdzības ietvaros pieejamais finansējums, lai veiktu noteiktās funkcijas ESF, ELVGF un ZVFI ieviešanā.

#### *Grozījumi vispārējos projektu vērtēšanas kritērijos*

Tika apstiprināti Ekonomikas ministrijas ierosinātie grozījumi PP sadaļā "Vispārējie projektu vērtēšanas kritēriji", norādot, ka metodoloģiju vispārējo vērtēšanas kritēriju konkrētai piemērošanai izstrādā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija. Ja pirmā līmeņa starpniekinstitūcija uzskata par nepieciešamu šos kritērijus detalizēt, tie detalizētajā redakcijā iekļaujami vadlīnijās, tāpat kā administratīvie un specifiskie projektu vērtēšanas kritēriji. Tādējādi tiek novērsta iespējamība, ka vērtēšanas komisijas locekļi vai piesaistītie eksperti atšķirīgi izprot kritērija nozīmi vai piešķir atšķirīgu vērtējumu dažādiem projektiem. Divi no kritērijiem attiecībā uz ekonomisko efektivitāti un ieguldījumu un sagaidāmo rezultātu savstarpējo atbilstību tika apvienoti, ļaujot pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai to piemērot atkarībā no struktūrfonda specifikas. Tika paredzēta arī iespēja, ka atsevišķi vispārīgie kritēriji var tikt vērtēti gan "Jā/Nē," gan punktu skalā.

2004.gada oktobrī tika organizētas divas rakstiskās procedūras UK lēmumu pieņemšanai. Apstiprinātie grozījumi bija saistīti ar PP esošās informācijas savietojamību ar Eiropas Komisijas uzturēto Struktūrfondu kopējo datu bāzi.

Sākotnēji PP 4.prioritātei tika noteiktas 2 apakšprioritātes, tomēr, tā kā tas radīja problēmas ievadīt datus Eiropas Komisijas datu bāzē, šis dalījums tika svītrots, sanumurējot lauku un zivsaimniecības attīstības pasākumus 4.prioritātes ietvaros secīgi.

PP finanšu plāna tabulai oktobrī tika veikti 2 grozījumi. Tika svītrots dalījums pa gadiem struktūrfondu griezumā, lai būtu iespējams ievadīt atbilstošo informāciju EK datu bāzē, līdz ar ko Latvijai vēl līdz 2004.gada 31.oktobrim bija iespējams iesniegt Eiropas Komisijai pieprasījumu struktūrfondu izdevumu atmaksāšanai. Otra grozījuma rezultātā tika svītrotas norādes uz investīciju jomām, lai finanšu plāna tabula atbilstu noteiktajai standartformai.

Grozījumi tika veikti arī 4.6. pasākuma finanšu plāna tabulā, mainot atbilstošo investīciju jomas kodu, jo iepriekš norādītais kods neatbilda regulā 438/2001 noteiktajam.

2004.gada novembrī PP arī tika veikti diezgan daudzi grozījumi, tomēr to bija salīdzinoši mazāk nekā jūnijā. Lielākā daļa grozījumu tika veikti 4.prioritātē "Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana", kas bija saistīti ar jaunu dokumentu, tai skaitā Eiropas Savienības tiesību aktu, pieņemšanu. Daži grozījumi veikti arī 3.pasākuma aktivitāšu sadalījumā un struktūrfonda finansējuma saņēmēju definējumā. Papildus veikti atsevišķi grozījumi arī citās PP sadaļās.

#### *Grozījumi PP 4.prioritātes sadaļā*

Grozījumus 4.prioritātes 4.4. pasākuma aprakstā, svītrojot 4.4.7. aktivitāti un ar to saistītos indikatorus un nosacījumus, Zemkopības ministrija ierosināja, pamatojoties uz Eiropas Komisijas izstrādātajām lauku attīstības pasākuma "Standartu sasniegšana" vadlīnijām, kas izskaidro 4.prioritātes "Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana" 4.4. pasākuma "Lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana" 4.4.7. aktivitātes ieviešanu.

Ievērojot jaunu Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes tiesību aktu pieņemšanu 2004.gadā zivsaimniecības jomā, kuros iekļautās normas būtiski ietekmēs Latvijas zvejniecības komercsabiedrību darbību, pieņemts Zemkopības ministrijas ierosinājums papildināt 4.9.pasākuma atbilstošo aktivitāšu loku ar "acquisition of acoustic deterrent services" un attiecīgi papildināt tekstu ar informāciju par atbalsta saņemšanu. Jauno ES tiesību aktu dēļ tika veikti grozījumi arī 4.11. pasākumā, papildinot finansējuma saņēmēju loku, kuri var saņemt finansējumu un/vai kompensācijas šī pasākuma ietvaros. Atsevišķiem saņēmējiem izvirzīti papildu nosacījumi atbalsta saņemšanai.

Tika izdarīts grozījums arī 4.10. pasākuma nosacījumos, paredzot, ka tā ietvaros uzņēmumu mārketinga aktivitāšu organizēšanas pasākumi var tikt īstenoti arī ārpus Latvijas, lai iepriekšējā teksta redakcija, kurā vienīgā norāde par īstenošanas vietu bija par iespēju pasākumus īstenot visā Latvijas teritorijā, neierobežotu aktivitāti pēc būtības.

Tika apstiprināts grozījums 4.6.pasākumā, paredzot, ka sākotnēji paredzēto 3 vietējās rīcības grupu vietā stratēģiju īstenošanai tiks izvēlētas 5 grupas, kas pārstāv vismaz 3 plānošanas reģionus.

#### *Grozījumi PP 3.prioritātes sadaļā*

Daži grozījumi tika veikti arī 3.prioritātes pasākumos. 3.3.4. aktivitātei ieviešanas un uzraudzības pasākumu tabulā precizēts struktūrfonda finansējuma saņēmēja veids, paredzot nosacījumu, ka LR reģistrēta juridiska persona struktūrfonda finansējumu var saņemt, ja izglītības programmu nodrošina akreditēta izglītības iestāde, lai sociālā darba speciālistiem tiktu nodrošināta kvalitatīva izglītība. Līdzīgs grozījums veikts arī 3.3.5.1. aktivitātes ieviešanas un uzraudzības pasākumu tabulā, LR reģistrētajām juridiskajām personām kā struktūrfonda finansējuma saņēmējiem paredzot nosacījumu, ka tām jāatbilst MK nosacījumiem, kas izvirzīti profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošinātājiem. Tika apstiprināts arī Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinātais grozījums 3.2.pasākuma aktivitāšu sadalījumā. Tā kā pedagogu tālākizglītības sistēmas izveide un koordinācija ir valsts pienākums un valsts nozīmes jautājums, 3.2.5.aktivitāte, ko bija plānots ieviest kā atklāto projektu konkursu, tika sadalīta divās apakšaktivitātēs: nacionālajā programmā "Skolotāju un akadēmiskā

personāla tālākizglītības tīkla izveide" un atklātā konkursa projektā "Atbalsts akadēmiskā personāla un pedagogu tehnoloģiskai praksei uzņēmumos, skolotāju un akadēmiskā personāla pedagoģisko, profesionālo, tehnoloģisko un informācijas tehnoloģijas kompetenču paaugstināšanai

#### *Citi grozījumi PP*

Pēc Finanšu ministrijas ierosinājuma tika izdarīts arī grozījums PP sadaļā "Vispārīgie projektu atlases kritēriji", svītrojot kritēriju "Projekta partneri ir atbalstāmi".

Pēc Finanšu ministrijas ierosinājuma tika grozīts arī 5.1. un 5.2. pasākuma apraksts, "ERAF" aizstājot ar "struktūrfondi".

### **2.2.3. Iepirkuma procedūras**

Iepirkuma procedūras struktūrfondu projektu īstenošanā nosaka šādi tiesību akti:

*1. 2001. gada 5. jūlija likums "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām".*

Likuma mērķis ir nodrošināt:

- 1) iepirkuma procedūras atklātumu;
- 2) preču pārdevēju, pakalpojumu sniedzēju un būvdarbu veicēju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
- 3) valsts vai pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku.

Saskaņā ar likumu "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" Iepirkumu uzraudzības birojs nodrošināta uzraudzības kapacitāti un caurredzamību valsts iepirkuma jomā, kā arī veiksmīgu normatīvo aktu ieviešanu. Biroja lēmumi ir saistoši iepirkumu veicošajām valsts un pašvaldības iestādēm, tam ir tiesības izskatīt sūdzības par iepirkuma procedūras atbilstību normatīvo aktu bāzei un apturēt līguma slēgšanas procedūru.

Iepirkumu uzraudzības birojs var dod norādījumus struktūrfondu projektu iepirkuma procesā iesaistītajām personām.

Iepirkumu uzraudzības birojs ir Finanšu ministrijas padotībā esoša iestāde un tā nolikums ir apstiprināts 2002. gada 27. novembrī.

*2. 2004. gada 13. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 603 "Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"*

Noteikumi nosaka iepirkuma procedūras un to piemērošanas kārtību, kā arī personas, kuras piemēro šīs procedūras, ja projektu finansē no struktūrfondu un nacionālā līdzfinansējuma līdzekļiem persona, kas ir pasūtītājs likuma "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" izpratnē. Noteikumi attiecas:

1. uz jebkuru personu, kura veic vai gatavojas veikt komercdarbību saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likumu;
2. uz jebkuru personu, kura saņem atbalstu vai finansējumu projekta īstenošanai no valsts vai pašvaldības budžeta;
3. uz Latvijas Republikā reģistrētu personu, kura saskaņā ar struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas lēmumu atzīta par struktūrfonda finansējuma saņēmēju vai granta finansējuma saņēmēju.

### **2.2.4. Projektu atlases kritēriji**

Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu atlases kritēriji saskaņā ar programmas papildinājumu iedalāmi šādās grupās: administratīvās vērtēšanas kritēriji, vispārējie jeb kvalitātes projektu atlases kritēriji un specifiskie projektu atlases kritēriji.

Informācija par administratīvās vērtēšanas un vispārējiem projektu atlases kritērijiem ir iekļauta programmas papildinājumā, savukārt specifiskos projektu atlases kritērijus, kas paredzēti detalizētai projektu izvērtēšanai, lai struktūrfonda finansējumu piešķirtu labākajiem no iesniegtajiem projektiem, izstrādā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija un apstiprina Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības

komiteja. Saskaņā ar 2004.g. 30.jūnija Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejas sēdē apstiprināto programmas papildinājuma grozījumu metodoloģiju vispārējo vērtēšanas kritēriju konkrētai piemērošanai izstrādā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija. Ja pirmā līmeņa starpniekinstitūcija uzskata par nepieciešamu šos kritērijus detalizēt, tie detalizētajā redakcijā iekļaujami vadlīnijās, tāpat kā administratīvie un specifiskie projektu vērtēšanas kritēriji. Tika paredzēta iespēja, ka atsevišķi vispārīgie kritēriji var tikt vērtēti gan "Jā/Nē," gan punktu skalā.

13.tabula

PRIORITĀTES, PASĀKUMA, AKTIVITĀTES NR. UN NOSAUKUMS	IEVIEŠANAS VEIDS	SPECIFISKO PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJU APSTIPRINĀŠANAS DATUMS
<b>1. Ilgtspējīgas attīstības veicināšana</b>		
1.1. Vides infrastruktūras uzlabošana un tūrisma veicināšana		
1.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000	SFNP*	14.05.2004.
1.1.2. Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveidošana	AKP**	30.06.2004.
1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija	SFNP	30.06.2004.
1.1.4. Siltumapgādes sistēmu uzlabošana		
1.1.4.1. Siltumapgādes sistēmu uzlabošana, samazinot sēra saturu kurināmajā	SFNP	11.11.2004.
1.1.4.2. Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē.	AKP	30.06.2004.
1.1.5. Kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā	AKP	14.05.2004.
1.1.6. Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās Natura 2000 teritorijās	SFNP	30.06.2004.
1.2. Pievejamības un transporta sistēmas attīstība		
1.2.1. Valsts 1. šķiras autoceļu infrastruktūras, kas savieno galvenos ekonomiskos centrus un veido to pieslēgumus TEN-T tīklam, rekonstrukcija	SFNP	05.04.2004.
1.2.2. Transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana apdzīvotās vietās		
1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās	AKP	14.05.2004.
1.2.2.2. Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana	SFNP	05.04.2004.
1.2.3. Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabošana	SFNP	05.04.2004.

PRIORITĀTES, PASĀKUMA, AKTIVITĀTES NR. UN NOSAUKUMS	IEVIEŠANAS VEIDS	SPECIFISKO PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJU APSTIPRINĀŠANAS DATUMS
1.2.4. Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva modernizācija	SFNP	
1.3. Informācijas un sakaru tehnoloģiju attīstība		
1.3.1. Sabiedrisko informācijas un elektroniskas pārvaldes sistēmu attīstība	SFNP	27.08.2004.
1.3.2. Publisko interneta pieejas punktu attīstība	AKP	14.05.2004.
1.3.3. Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus	AKP	
1.4. Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība		
1.4.1. "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras (PVA) un aprīkojuma uzlabošana" un 1.4.2. aktivitātes	SFNP	30.06.2004.
1.4.2. "Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana"	SFNP	16.08.2004.
1.4.3. Vienotās asins donoru drošības un informācijas sistēmas izveide	SFNP	14.05.2004.
1.4.4. Sākotnējās profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija	SFNP	14.05.2004.
1.4.5. Augstākās izglītības iestāžu nodrošināšana ar mūsdienīgām apmācības iekārtām, tehniku un lieldatoru tīkliem, kā arī ēku renovācija (ieskaitot pielāgošanu personām ar īpašām vajadzībām)	SFNP	14.05.2004.
1.4.6. Sociālās infrastruktūras uzlabošana un alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstība		
1.4.6.1. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana	SFNP	14.05.2004.
1.4.6.2. Alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība	GS***	30.06.2004.
1.4.7. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalsts sociālo pakalpojumu sistēmas administratīvajām institūcijām vienotas datu bāzes par invalīdiem izveidošanai	SFNP	30.06.2004.
1.4.8. Darba tirgus institūciju pilnveidošana	SFNP	14.05.2004.
<b>2. Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana</b>		
2.1. Atbalsts inovāciju attīstībai		
2.1.1. Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde	GS	
2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai	GS	14.05.2004.
2.2. Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība		

PRIORITĀTES, PASĀKUMA, AKTIVITĀTES NR. UN NOSAUKUMS	IEVIEŠANAS VEIDS	SPECIFISKO PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJU APSTIPRINĀŠANAS DATUMS
2.2.1. Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai atbilstoši tirgus standartiem un prasībām attiecībā uz vides aizsardzību, darba drošību un patērētāja tiesību aizsardzību (ieskaitot nepieciešamā aprīkojuma iegādi un ēku celtniecību un rekonstrukciju)		14.05.2004.
2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai	GS	14.05.2004.
2.2.1.2. Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās.	GS	14.05.2004.
2.2.2. Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām koplietošanas iekārtās (testēšanas, sertificēšanas laboratorijām un līdzīgām aktivitātēm)	GS	14.05.2004.
2.2.3. Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām sabiedriskās lietošanas tīklu (ceļi, elektrība, ūdens u.tml.) pieejamības nodrošināšanai	GS	14.05.2004.
2.3. Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai		
2.3.1. Atbalsts uzņēmumu dalībai starptautiskos gadatirgos un izstādēs	GS	30.06.2004.
2.3.2. Finansiālais atbalsts MVU ārējo konsultāciju pakalpojumu izmantošanai un pieredzes apmaiņai	GS	30.06.2004.
2.4. Pieeja finansējumam maziem un vidējiem uzņēmumiem		
2.4.1. Aizdevumi (t.sk.mikrokredīti) komercdarbības uzsākšanai	SFNP	12.10.2004.
2.4.2. Aizdevumu garantiju sistēmas attīstība	SFNP	12.10.2004.
2.4.3. Riska kapitāla finansējums	SFNP	12.10.2004.
2.4.4. Procentu likmju subsīdijas	GS	14.05.2004.
2.5. Atbalsts lietišķās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās		
2.5.1. Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās	AKP	14.05.2004.
2.5.2. Moderna aprīkojuma un infrastruktūras nodrošināšana valsts pētniecības iestādēs	SFNP	14.05.2004.
<b>3. Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana</b>		
3.1. Nodarbinātības veicināšana		
3.1.1. Nodarbināto pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšana	GS	30.06.2004.
3.1.2. Aktīvie nodarbinātības pasākumi bezdarbniekiem		

<b>PRIORITĀTES, PASĀKUMA, AKTIVITĀTES NR. UN NOSAUKUMS</b>	<b>IEVIEŠANAS VEIDS</b>	<b>SPECIFISKO PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJU APSTIPRINĀŠANAS DATUMS</b>
3.1.2.1. Bezdarbnieku pārkvalifikācija un tālākizglītība	SFNP	14.05.2004.
3.1.2.2. Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem	AKP	30.06.2004.
3.1.2.3. Bezdarbnieku un darba meklētāju konkurentsējas paaugstināšana	SFNP	14.05.2004.
3.1.3. Apmācības un konsultācijas komercdarbības un pašnodarbinātības uzsācējiem	GS	11.11.2004.
3.1.4. Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai	SFNP	14.05.2004.
3.1.5. Pētījumu veicināšana		
3.1.5.1. Darba tirgus pētījumu veicināšana, ieskaitot pētījumus par etnisko minoritāšu un dzimumu līdztiesības situāciju darba tirgū	SFNP	14.05.2004.
3.1.5.2. Atbalsts darba tirgus pētījumu veikšanai	AKP	30.06.2004.
3.1.5.3. Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū	GS	30.06.2004.
3.2. Izglītības un tālākizglītības attīstība		
3.2.1. Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs	AKP	14.05.2004.
3.2.2. Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā	SFNP	30.06.2004.
3.2.3. Augstākās izglītības studiju programmu uzlabošana zinātņu un tehnoloģiju ietīpīgajās nozarēs	SFNP	30.06.2004.
3.2.3.1. Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem	AKP	14.05.2004.
3.2.3.2. Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietīpīgās nozarēs		
3.2.4. Tālākizglītības sadarbības tīklu attīstīšana un kapacitātes stiprināšana, tālākizglītības kursu un moduļu izstrāde un ieviešana un mūžizglītības politikas attīstīšana		
3.2.4.1. Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana	SFNP	14.05.2004.
3.2.4.2. Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs	AKP	30.06.2004.
3.2.5. Atbalsts akadēmiskā personāla un pedagogu tālākizglītībai	AKP	30.06.2004.

<b>PRIORITĀTES, PASĀKUMA, AKTIVITĀTES NR. UN NOSAUKUMS</b>	<b>IEVIEŠANAS VEIDS</b>	<b>SPECIFISKO PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJU APSTIPRINĀŠANAS DATUMS</b>
3.2.6. Sadarbības stiprināšana starp sociālajiem partneriem un izglītības iestādēm un apmācības kvalitātes paaugstināšanā		
3.2.6.1. Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai	SFNP	30.06.2004.
3.2.6.2. Profesijas standartu un kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde	AKP	30.06.2004.
3.2.6.3. Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem	AKP	30.06.2004.
3.2.7. Karjeras izglītības un profesionālās orientācijas pasākumu attīstība izglītības iestādēs		
3.2.7.1. Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā	SFNP	30.06.2004.
3.2.7.2. Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs	AKP	30.06.2004.
3.3. Sociālās atstumtības mazināšana		
3.3.1. Apmācību nodrošināšana sociāli atstumtajām grupām, ieskaitot IKT atbalstu invalīdiem		
3.3.1.1. Motivācijas programmas līdzdalībai apmācībās	GS	30.06.2004.
3.3.1.2. Apmācību nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām, iekļaujot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalstu invalīdiem	SFNP	14.05.2004.
3.3.2. Subsidēto darba vietu nodrošināšana	AKP	30.06.2004.
3.3.3. Uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības attīstība, iekļaujot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalstu invalīdiem	GS	30.06.2004.
3.3.4. Sociālā darba speciālistu apmācības	GS	30.06.2004.
3.3.5. Sociālās rehabilitācijas programmu piedāvājuma paplašināšana, ieskaitot atbalstu IKT invalīdiem		
3.3.5.1. Profesionālās rehabilitācijas programmu paplašināšana, iekļaujot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalstu invalīdiem	GS	30.06.2004.
3.3.5.2. Sociālās rehabilitācijas programmu paplašināšana, iekļaujot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju atbalstu invalīdiem	GS	30.06.2004.
3.3.6. Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana	AKP	30.06.2004.
3.3.7. "Jauniešu ar speciālās vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā	AKP	14.05.2004.



PRIORITĀTES, PASĀKUMA, AKTIVITĀTES NR. UN NOSAUKUMS	IEVIEŠANAS VEIDS	SPECIFISKO PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJU APSTIPRINĀŠANAS DATUMS
<b>4. Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana</b>		
4.1. Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos		
4.1.1. Investīcijas jaunu iekārtu, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēti lauksaimniecības produktu ražošanai (t.sk. iepakšanas, ražošanas atkritumu pārstrāde, vienas saimniecības meliorācijas sistēmas)	AKP	14.05.2004.
4.1.2. Lauksaimniecības produktu ražošanas ēku un būvju būvdarbi, rekonstrukcija un renovācija un nepieciešamo būvmateriālu iegāde (t.sk. iepakšanas, ražošanas atkritumu pārstrāde, vienas saimniecības meliorācijas sistēmas)	AKP	14.05.2004.
4.1.3. Lopkopībā investīcijas ganāmpulka ģenētiskās kvalitātes paaugstināšanai, iegādājoties augsti ražīgus dzīvniekus, kuriem ir ciltsgāmata un kas aizstāj ganāmpulkā esošos dzīvniekus	AKP	14.05.2004.
4.1.4. Investīcijas ilggadīgos stādījumos (piemēram, augļu koki)	AKP	14.05.2004.
4.2. Atbalsts jauniekiem zemniekiem		
4.2.1. Lauksaimniecības uzņēmuma dibināšana pirmo reizi	AKP	14.05.2004.
4.3. Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana		
4.3.1. Investīcijas jaunu iekārtu, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēti lauksaimniecības produktu pārstrādei (t.sk. iepakšanai, ražošanas atkritumu pārstrādei)	AKP	14.05.2004.
4.3.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes būvju jaunbūve, rekonstrukcija un renovācija un nepieciešamo būvmateriālu iegāde	AKP	14.05.2004.
4.4. Lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana		
4.4.1. Zemes ielabošana	AKP	14.05.2004.
4.4.2. Invazīvo augu apkarošana un aizaugušās neizmantotās lauksaimniecības zemes attīrīšana no krūmājiem un invazīvajām nezālēm	AKP	14.05.2004.
4.4.3. Lauksaimniecisko un lauksaimniecībai tuvu aktivitāšu dažādošana	AKP	14.05.2004.

<b>PRIORITĀTES, PASĀKUMA, AKTIVITĀTES NR. UN NOSAUKUMS</b>	<b>IEVIEŠANAS VEIDS</b>	<b>SPECIFISKO PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJU APSTIPRINĀŠANAS DATUMS</b>
4.4.4. Investīcijas pamatpakalpojumu nodrošināšanai lauku iedzīvotājiem un lauku ekonomikas vajadzībām	AKP	14.05.2004.
4.4.5. Lauku tūrisma un amatniecības veicināšana	AKP	14.05.2004.
4.4.6. Lauksaimnieku konsultāciju un saimniecību paplašināšanās pakalpojumu dienestu izveidošana	AKP	11.11.2004.
4.5. Mežsaimniecības attīstība		
4.5.1. Lauksaimniecībā neizmantojamo zemju platību (t.i., zemes, kas neatbilst Regulas 1257/1999 31.panta nosacījumiem) apmežošana	AKP	14.05.2004.
4.5.2. Ieguldījumi mežos ar mērķi uzlabot to ekonomisko, ekoloģisko vai sociālo vērtību	AKP	14.05.2004.
4.5.3. Mežu īpašnieku apvienību izveidošana	AKP	14.05.2004.
4.5.4. Ieguldījumi mežizstrādes, koksnes pirmapstrādes un tirdzniecības uzlabošanā un racionalizācijā	AKP	14.05.2004.
4.5.5. Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku radīto postījumu vietās, attiecīgu ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana		
4.5.5.1. Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās")	AKP	14.05.2004.
4.5.5.2. Mežsaimniecības ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana	AKP	14.05.2004.
4.5.6. Atbalsts mazvērtīgo mežaudžu vai koku sugu nomaiņai, lai paaugstinātu bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko vērtību	APK	14.05.2004
4.6. Vietējo rīcību attīstība (iniciatīvas "LEADER +" veida pasākums)		
4.6.1. Prasmju iegūšana	SFNP	11.11.2004.
4.6.2. Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas	SFNP	11.11.2004.
4.7. Apmācības		
4.7.1. Atbalsts profesionālajai izglītībai, uzlabojot lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārējo lauksaimniecības un mežsaimniecības darbībā un pārveidē iesaistīto personu profesionālās iemaņas un kompetenci	SFNP	11.11.2004.
4.8. Zvejas intensitātes sabalansēšana		
4.8.1. Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī zvejojošo zvejas kuģu nodošana sadalīšanai, t.sk. sagriešana metāllūžņos, sadalīšana gabalos	AKP	14.05.2004.

<b>PRIORITĀTES, PASĀKUMA, AKTIVITĀTES NR. UN NOSAUKUMS</b>	<b>IEVIEŠANAS VEIDS</b>	<b>SPECIFISKO PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJU APSTIPRINĀŠANAS DATUMS</b>
4.8.2. Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī zvejojošo zvejas kuģu nodošana pastāvīgai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības	AKP	14.05.2004.
4.9. Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana		
4.9.1. Kuģošanas drošības apstākļu uzlabošana uz zvejas kuģiem, izņemot kuģu korpusu renovāciju un dzinēju iegādi un uzstādīšanu	AKP	14.05.2004.
4.9.2. Higiēnas un darba apstākļu un zvejas produktu kvalitātes prasību nodrošināšana uz zvejas kuģiem ar nosacījumu, ka netiek veiktas izmaiņas zvejas kuģa uzbūvē	AKP	14.05.2004.
4.9.3. Zvejas aktivitāšu racionalizēšana uz kuģa klāja, selektīvāku zvejas paņēmienu un metožu izmantošana ar nolūku samazināt piezvejas apjomu, izņemot jaunu zvejas rīku iegādi vai esošo zvejas rīku aizvietošanu un pilnveidošanu	AKP	14.05.2004.
4.9.4. Jaunu zvejas kuģu būvēšana atbilstoši higiēnas, kuģošanas un darba drošības prasībām.	AKP	14.05.2004.
4.10. Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra		
4.10.1. Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketinga uzlabošana	AKP	14.05.2004.
4.10.2. Zvejas ostu aprīkojums	AKP	14.05.2004.
4.10.3. Akvakultūra	AKP	14.05.2004.
4.11. Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, jaunu noieta tirgu apgūšanas veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām		
4.11.1. Piekrastes zvejas attīstība	AKP	14.05.2004.
4.11.2. Sociāli ekonomiskie pasākumi	AKP	14.05.2004.
4.11.3. Jaunu noieta tirgu apgūšanas veicināšana	AKP <sup>4</sup>	
4.11.4. Atbalsts ražotāju organizācijām	AKP <sup>5</sup>	

\*SFNP – Struktūrfonda nacionālā programma

\*\*AKP – Atklāta konkursa projekts

\*\*\*GS – Grantu shēma

<sup>4</sup> Šai aktivitātei specifiskie projektu atlases kritēriji apstiprināti 22.04.2005.

<sup>5</sup> Šai aktivitātei specifiskie projektu atlases kritēriji apstiprināti 13.04.2005.

## 2.3. Finanšu kontrole un audits

### 2.3.1. Komisijas regulas (EK) Nr. 438/2001 prasības

ES struktūrfondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas, ar mērķi nodrošināt efektīvu ES struktūrfondu vadību, pamatā ir vienotas pamatprasības un pamatprincipi, kas ir izteikti šādos normatīvajos dokumentos:

- Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumi Nr.200 "Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu vadību";
- Finanšu ministrijas 2004.gada 16.augusta rīkojums Nr.712 "Par kārtību, kādā veicamas izlases pārbaudes projektu īstenošanas vietās" (nosaka Eiropas Komisijas regulas Nr.438/2001 4.pantā noteiktās prasības);
- Finanšu ministrijas 2004.gada 28.maija rīkojums Nr.502 "Par pamatprincipiem izlases pārbaudei par struktūrfondu finansēto projektu, struktūrfondu pieprasījuma vai izdevumu deklarācijas atbilstību" (nosaka Eiropas Komisijas regulas Nr.438/2001 10.pantā noteiktās prasības);
- Finanšu ministrijas 2004.gada 19.augusta rīkojums Nr.721 "Par grozījumiem Finanšu ministrijas 2004.gada 28.maija rīkojumā Nr.502 "Par pamatprincipiem izlases pārbaudei par struktūrfondu finansēto projektu, struktūrfondu pieprasījuma vai izdevumu deklarācijas atbilstību"".

Eiropas Komisijas regulas Nr.438/2001 4.pantā noteikto prasību izpildi nodrošina otrā līmeņa starpniekinstitūcijas, veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, t.i., līdzfinansēto darbu, piegāžu, pakalpojumu un deklarēto izdevumu pārbaudes projektu īstenošanas vietās. Tāpat pārbaudes projektu īstenošanas vietās veic grantu shēmu apsaimniekotāji ES struktūrfondu finansēto grantu shēmas projektu ieviešanas uzraudzības un maksājumu veikšanas kontroles funkciju ietvaros.

Eiropas Komisijas regulas Nr. 438/2001 10.pantā noteikto prasību izpildi nodrošina otrā līmeņa starpniekinstitūcijas, veicot izlases pārbaudi par struktūrfondu finansēto projektu struktūrfondu pieprasījuma vai izdevumu deklarācijas atbilstību, kā arī veicot struktūrfondu vadības sistēmas atbilstības un efektivitātes pārbaudes. 10.panta pārbaudes veic otrā līmeņa starpniekinstitūcijas iekšējā audita struktūrvienība, kas nav tieši iesaistīta projekta ieviešanā, maksājumu veikšanā un 4.panta finanšu kontroles veikšanā.

#### Finanšu kontroles un auditu sistēma

Vadošā iestāde noteica pamatprincipus pārbaudei projekta īstenošanas vietās un izlases pārbaudei par struktūrfondu finansēto projektu struktūrfondu pieprasījuma vai izdevumu deklarācijas atbilstību. Vadošā iestāde divas reizes gadā no otrā līmeņa starpniekinstitūcijām saņem pārskatus par visām veiktajām pārbaudēm. Vadošā iestāde pārskatus par veiktajām pārbaudēm nosūta arī maksājumu iestādei. Maksājumu iestādei ir tiesības veikt struktūrfondu vadības sistēmas atbilstības un efektivitātes pārbaudi vadošajā iestādē un arī otrā līmeņa starpniekinstitūcijās, lai nodrošinātu izdevumu sertificēšanu.

Struktūrfondu noslēguma izdevumu deklarācijas pārbaudi veic Finanšu ministrijas struktūrvienība, kuras funkcijas ir nodalītas no vadošās iestādes un maksājumu iestādes funkcijām.

Vadošā iestāde izvērtē otrā līmeņa starpniekinstitūcijas veiktās pārbaudes projekta īstenošanas vietās, struktūrfondu vadības sistēmas atbilstības un efektivitātes pārbaudes, izlases pārbaudes par struktūrfondu finansēto projektu struktūrfondu pieprasījuma un izdevumu deklarācijas atbilstību rezultātus, kā arī izmantoto metodiku. Grantu shēmas gadījumā vadošā iestāde izvērtē grantu shēmas apsaimniekotāja veiktās pārbaudes projekta īstenošanas vietās rezultātus, kā arī izmantoto metodiku.

Lai pārliecinātos par ES struktūrfondu vadībā iesaistīto otrā līmeņa starpniekinstitūciju gatavību darbam ar struktūrfondu, no 2004.gada 18.marta līdz 16.aprīlim neatkarīga auditoru kompānija vadošās iestādes uzdevumā veica akreditācijas auditu katrā institūcijā.

Otrā līmeņa starpniekinstitūcijas tika auditētas saskaņā ar Finanšu ministrijas 2003.gada 19.decembra rīkojumā Nr.1210 "Par Prasību Eiropas Savienības struktūrfondu vadības sistēmā iesaistītajām nozares ministrijām (pirmā līmeņa starpniekinstitūcijām) un starpniekinstitūcijām (otrā līmeņa starpniekinstitūcijām) apstiprināšanu" noteiktajām prasībām.

Pēc audita vadošā iestāde guva pārliecību, ka visas otrā līmeņa starpniekinstitūcijas ir gatavas darbam ar ES struktūrfondu, lai arī atsevišķās jomās ir nepieciešami uzlabojumi.

Lai pārliecinātos par ES struktūrfondu vadībā iesaistīto pirmā līmeņa starpniekinstitūciju gatavību darbam ar struktūrfondu, no 2004.gada 25.marta līdz 26.aprīlim Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta pārstāvji veica pārbaudi katrā pirmā līmeņa starpniekinstitūcijā.

Pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas tika pārbaudītas saskaņā ar Finanšu ministrijas 2003.gada 19.decembra rīkojumā Nr.1210 "Par Prasību Eiropas Savienības struktūrfondu vadības sistēmā iesaistītajām nozares ministrijām (pirmā līmeņa starpniekinstitūcijām) un starpniekinstitūcijām (otrā līmeņa starpniekinstitūcijām) apstiprināšanu" noteiktajām prasībām.

Pēc audita vadošā iestāde guva pārliecību, ka visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas ir gatavas darbam ar ES struktūrfondu, lai arī atsevišķās jomās ir nepieciešami uzlabojumi.

No 2004.gada 22.marta līdz 7.maijam maksājumu iestādes Iekšējā audita departamenta pārstāvji veica auditu vadošajā iestādē, lai gūtu pārliecību par vadošās iestādes gatavību izdevumu sertificēšanas procesa nodrošināšanā. Audita rezultātā maksājumu iestāde guva pārliecību, ka ES struktūrfondu vadības sistēma vadošajā iestādē atbilst Valsts kases 2004.gada 29.janvāra rīkojumā Nr.11 "Par prasību Eiropas Savienības struktūrfondu vadošajai iestādei apstiprināšanu" noteiktajām prasībām, kaut arī atsevišķās jomās ir nepieciešami uzlabojumi.

No 2004.gada 27.septembra līdz 24.novembrim maksājumu iestādes Iekšējā audita departamenta pārstāvji veica auditu Lauku atbalsta dienestā kā otrā līmeņa starpniekinstitūcijā, lai gūtu pārliecību par struktūrfondu pieprasījumu pārbaudes un maksājumu uzdevumu sagatavošanas atbilstību normatīvo aktu prasībām un apstiprinātajām procedūrām. Audita rezultātā maksājumu iestāde guva pārliecību, ka izveidotā struktūrfondu iekšējās kontroles sistēma Lauku atbalsta dienestā atbilst noteiktajām prasībām, kaut arī atsevišķās jomās nepieciešami uzlabojumi.

Detalizēta informācija par Latvijā izveidoto ES struktūrfondu vadības un kontroles sistēmu ir aplūkojama Latvijas sagatavotajā 5.Panta vadības un kontroles sistēmas aprakstā (saskaņā ar EK regulas Nr.438/2001 5.pantu), ko vadošā iestāde sadarbībā ar visām ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām ir sagatavojusi saskaņā ar EK Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta noteiktajām vadības un kontroles sistēmas apraksta prasībām, un 2004.gada 17.septembrī nosūtījusi to EK. Precizējumi un papildinājumi sistēmas aprakstā ir sagatavoti un nosūtīti EK 2005.gada 20.februārī un 31.martā.

#### **4.panta pārbaudes**

Otrā līmeņa starpniekinstitūcija un grantu shēmas apsaimniekotājs pārbaudes veic, ievērojot šādus principus:

- pārbaudēm pakļauj visus ES struktūrfondu finansējuma saņēmējus un granta finansējuma saņēmējus;
- ja struktūrfondu finansējuma saņēmējs un granta finansējuma saņēmējs īsteno vairāk kā vienu projektu, nosakot pārbaudēm pakļaujamus līgumus, tiem piemēro izlases principu;
- pārbaudes veic vismaz vienu reizi projekta īstenošanas laikā vai vismaz vienu reizi gadā, ja projekta īstenošanas periods pārsniedz vienu gadu;
- pārbaudes veic atkārtoti, ja iepriekšējā pārbaudē konstatētas jebkādas neatbilstības.

Otrā līmeņa starpniekinstitūcija un grantu shēmas apsaimniekotājs nodrošina pārbaudžu veikšanas metodoloģijas izstrādi, aktualizēšanu un iesniegšanu vadošajai iestādei.

Vadošā iestāde ir izskatījusi otrā līmeņa starpniekinstitūciju un grantu shēmu apsaimniekotāju 2004.gadā izstrādātās un vadošajā iestādē iesniegtās kontroles procedūras un kārtības, kopumā tās atbilst EK regulas Nr.438/2001 4.panta prasībām.

Otrā līmeņa starpniekinstitūcija un grantu shēmas apsaimniekotājs līdz attiecīgā gada 30.janvārim nodrošina kārtējā gada pārbaūžu plāna sagatavošanu un iesniegšanu vadošajā iestādē. Aktualizēto pārbaūžu plānu otrā līmeņa starpniekinstitūcija vadošajā iestādē iesniedz divu nedēļu laikā pēc plāna aktualizēšanas. Grantu shēmas apsaimniekotājs izstrādāto pārbaūžu plānu iesniedz vadošajā iestādē pēc tā saskaņošanas ar attiecīgo otrā līmeņa starpniekinstitūciju.

Vadošā iestāde ir saņēmusi visu institūciju pārbaūžu plānus 2005.gadam.

Otrā līmeņa starpniekinstitūcija un grantu shēmas apsaimniekotājs nodrošina pārbaūžu veikšanas kārtības dokumentēšanu rakstiskās procedūrās, kā arī pārbaūžu rezultātu dokumentēšanu detalizētās pārbaudes lapās. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija un grantu shēmas apsaimniekotājs nodrošina veikto pārbaūžu reģistrāciju un uzskaiti.

Otrā līmeņa starpniekinstitūcija un grantu shēmas apsaimniekotājs divas reizes gadā līdz kārtējā gada 10.janvārim un 10.jūnijam iesniedz vadošajā iestādē pārskatu par visām iepriekšējā pusgadā veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem. Vadošā iestāde piecu darba dienu laikā iesniedz pārskatu kopijas maksājumu iestādei.

Otrā līmeņa starpniekinstitūcijas un grantu shēmas apsaimniekotāja veikto pārbaūžu rezultātiem ir jārada pārlicība, ka:

1. projektus īsteno atbilstoši:
  - 1.1 starp struktūrfondu finansējuma saņēmēju un otrā līmeņa starpniekinstitūciju noslēgtajam līgumam;
  - 1.2 starp grantu shēmas apsaimniekotāju un granta finansējuma saņēmēju noslēgtajam līgumam;
2. izdevumi, kas pretendē uz atmaksu no ES struktūrfondu līdzekļiem, ir faktiski veikti;
3. izdevumi, kas pretendē uz atmaksu no ES struktūrfondu līdzekļiem, ir attaisnojami kā ES struktūrfondu līdzfinansētie izdevumi.

ES struktūrfondu administrēšanā iesaistītās otrā līmeņa starpniekinstitūcijas un grantu shēmu apsaimniekotāji nodrošina 4.panta prasību izpildi un vadošā iestāde ir saņēmusi un izvērtējusi visu otrā līmeņa starpniekinstitūciju un grantu shēmu apsaimniekotāju iesniegtos pārskatus. Pārskata periodā 4.panta ietvaros Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra, Sociālo pakalpojumu pārvalde un Sabiedrības integrācijas fonds pārbaudes projektu īstenošanas vietās nav veicis, jo 2004.gadā nebija uzsākta projektu īstenošana. Savukārt Lauku atbalsta dienests ir veicis 303 pārbaudes atklāta konkursa projektiem, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir veikusi 10 līgumu pārbaudes nacionālās programmas "Valsts pirmās šķiras autoceļu attīstības" projektiem, Valsts reģionālās attīstības aģentūra veica 2 pirmslīguma pārbaudes grantu shēmas "Atbalsts ieguldījumiem uzņēmuma attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" projektiem, Latvijas Investīciju attīstības aģentūra ir veikusi 5 pārbaudes grantu shēmas projektiem.

Visu institūciju veikto pārbaūžu rezultāti ir pozitīvi, un būtiski trūkumi pārbaudēs nav konstatēti.

## **10.panta pārbaudes**

10.panta pārbaudes veic otrā līmeņa starpniekinstitūcijas iekšējā audita struktūrvienība, kas nav tieši iesaistīta projekta ieviešanā, maksājumu veikšanā un pārbaudes projekta īstenošanas vietās veikšanā.

Otrā līmeņa starpniekinstitūcija pārbauda kopējos attaisnojošos (kompensējošos) izdevumus pirms katra vienotā programmdokumenta ieviešanas beigām, veicamās pārbaudes apjomu sadalot vienmērīgi katra vienotā programmdokumenta ieviešanas periodā, bet apjomā, kas nav mazāks par vadošās iestādes noteikto (kurš savukārt nav mazāks kā 5 procenti no izdevumiem).

1. Darbību pārbaudes veic, lai gūtu pārliecību par:
  - izveidotās vadības un kontroles sistēmas efektivitāti un tās darbības atbilstību izvirzītajām prasībām;
  - grāmatvedības uzskaites sistēmu – grāmatvedības reģistru atbilstību attaisnojošiem dokumentiem, ko uzglabā otrā līmeņa starpniekinstitūcijas un struktūrfondu finansējuma saņēmēji;
  - attaisnojošo dokumentu, kas apliecina veikto izdevumu pamatotību un atbilstību;
  - projektu ieviešanas posmu izsekojamības nodrošinājumu;
  - veikto izdevumu veida un laika atbilstību Eiropas Komisijas prasībām, attiecīgajam projektam noteiktajiem uzdevumiem un faktiski paveiktajam darbam;
  - projekta īstenošanas procesa atbilstību darba uzdevumā noteiktajām prasībām;
  - projekta finansējuma atbilstību Eiropas Komisijas prasībām, ievērojot noteiktos ierobežojumus, un projekta ieviešanai nepieciešamo līdzekļu savlaicīgu un nepieciešamā apjomā nodrošināšanu struktūrfondu finansējuma saņēmējam;
  - līdzfinansējuma nodrošinājumu nepieciešamajā apjomā;
  - horizontālo prioritāšu ievērošana projekta īstenošanā.

Otrā līmeņa starpniekinstitūcija darbību pārbaudes veikšanai nodrošina iekšējās kārtības izstrādi, aktualizāciju un iesniegšanu vadošajai iestādei.

Vadošā iestāde ir izskatījusi otrā līmeņa starpniekinstitūciju 2004.gadā izstrādātās un vadošajā iestādē iesniegtās kontroles procedūras un kārtības, kopumā tās atbilst EK regulas Nr.438/2001 10.panta prasībām.

Otrā līmeņa starpniekinstitūcija nodrošina pārbaudīto plānu iesniegšanu vadošajai iestādei līdz kārtējā gada 30.janvārim, kā arī aktualizētā pārbaudīto plāna iesniegšanu vadošajai iestādei ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc plāna aktualizēšanas.

Vadošā iestāde ir saņēmusi izvērtēšanai visu otrā līmeņa starpniekinstitūciju pārbaudīto plānus 2005.gadam.

Divas reizes gadā līdz kārtējā gada 10.janvārim un 10.jūnijam otrā līmeņa starpniekinstitūcija iesniedz pārskatu vadošajai iestādei par visām veiktajām pārbaudēm, izdarītajiem secinājumiem un ieteikumiem. Vadošā iestāde pārskatu kopijas iesniedz maksājumu iestādei.

ES struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina 10.panta prasību izpildi un vadošā iestāde ir saņēmusi un izvērtējusi visu otrā līmeņa starpniekinstitūciju iesniegtos pārskatus par 10.panta ietvaros veiktajām pārbaudēm 2004.gadā. Pārskata periodā Profesionālās izglītības attīstības aģentūra un Nodarbinātības valsts aģentūra nav veikusi pārbaudes 10.panta ietvaros. Savukārt Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir uzsākusi ERAF līdzfinansētā Nacionālās programmas projekta "Pirmās šķiras autoceļu attīstība" pārbaudi, un Lauku atbalsta dienests ir uzsācis četras izlases pārbaudes par struktūrfondu finansēto projektu struktūrfondu pieprasījuma atbilstību četrās zemnieku saimniecībās atklāta konkursa projektiem.

Pēc atlasīto projektu pārbaudes otrā līmeņa starpniekinstitūcija sagatavo veiktās pārbaudes ziņojumu. Vadošā iestāde 2004. gadā vēl nav saņēmusi ziņojumus par pārskata periodā 10.panta ietvaros veikto pārbaudīto rezultātiem, jo pārbaudīto veikšanas process 2004.gadā tika tikai uzsākts, bet vēl nebija pabeigts ne Lauku atbalsta dienestā, ne Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, līdz ar to vadošā iestāde nevar spriest, vai veikto pārbaudīto rezultāti ir pozitīvi un tajos nav konstatēti būtiski trūkumi.

### **Dalībvalstī izveidotā kārtība par ziņošanu par ES struktūrfondu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām**

Efektīvas ES struktūrfondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas, ar mērķi novērst jebkādas neatbilstības ES struktūrfondu finansējuma izlietojumā, pamatā ir vienotas pamatprasības un pamatprincipi, kas ir izteikti šādos normatīvajos dokumentos:

- Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumi Nr.200 "Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu vadību";
- Finanšu ministrijas 2004.gada 7.jūnija rīkojums Nr. 546 "Par kārtību, kādā sniedzamas ziņas par konstatētajām neatbilstībām un pārkāpumiem palīdzības īstenošanai";
- Finanšu ministrijas 2004.gada 24.augusta rīkojums Nr.724 "Par kārtību, kādā nodrošināma neattaisnoti veikto izdevumu uzskaitē un atmaksāšana".

Maksājumu iestāde, pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas un otrā līmeņa starpniekinstitūcijas reizi ceturksnī iesniedz informāciju vadošajā iestādē par konstatētajām neatbilstībām ES struktūrfondu vadībā. Starpniekinstitūcijas un maksājumu iestāde ES struktūrfondu īstenošanas uzraudzības un savlaicīgas neatbilstības konstatēšanas nodrošināšanai ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no neatbilstības konstatēšanas dienas rakstiski informē vadošo iestādi par būtiskām neatbilstībām.

Vadošā iestāde izvērtē visu iesniegto informāciju par konstatētajām neatbilstībām ES struktūrfondu īstenošanā un, ja nepieciešams, lūdz sniegt papildu informāciju, kā arī ir tiesīga pārliecināties par pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, otrā līmeņa starpniekinstitūcijas vai maksājumu iestādes veiktajiem pasākumiem neatbilstību atklāšanā un novēršanā.

Vadošā iestāde pieņem lēmumu par ES struktūrfondu ietvaros finansētajos projektos neattaisnoti veikto izdevumu atmaksāšanu vai atmaksāšanas procesa neuzsākšanu un informē par to otrā līmeņa starpniekinstitūciju un maksājumu iestādi, kā arī pārējās iesaistītās institūcijas.

Otrā līmeņa starpniekinstitūcija nodrošina neattaisnoti veikto izdevumu atgūšanu.

Finanšu kontroles sistēma nodrošina spēkā esošo normatīvo aktu prasību, kas paredz, ka, ja neattaisnoti veiktie izdevumi ir atkārtoti izmantojami, tad tos nevar izmantot, lai samaksātu par darbībām, attiecībā uz kurām ir konstatēti neattaisnoti veiktie izdevumi, izpildi.

Maksājumu iestāde nodrošina neattaisnoti veikto izdevumu pārskaitīšanu Eiropas Kopienas budžetā.

Vadošā iestāde apkopo iesniegto informāciju par konstatētajām neatbilstībām un Latvijas Republikas un Eiropas Kopienas tiesību aktos noteiktajā kārtībā nosūta Eiropas Komisijai un Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam.

#### **Neatbilstības, to finansiālā ietekme un veiktās darbības:**

- 2004.gada IV ceturksnī Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma izlietojumā Lauku atbalsta dienestam radās aizdomas par iespējamām neatbilstībām (iespējamiem krāpšanas gadījumiem) iesniegtajos projektu pieteikumos, saistītām ar mākslīgu projektu sadali ar mērķi izvairīties no vienotā programmdokumentā, programmas papildinājumā un 4.1.4.pasākumā noteiktajiem atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, kas paredz, ka maksimālā summa vienam atbalsta pretendētājam laika periodā no 2004.gada līdz 2006.gadam nevar pārsniegt 540 000 EUR (359 100 LVL).
- Par 2004.gadu vadošajā iestādē tika saņemti vienpadsmit (11) ceturkšņa pārskati par aizdomām par iespējamām neatbilstībām iesniegtajos projektu pieteikumos.
- Par pieciem gadījumiem (ceturkšņa pārskati par neatbilstībām ar šādiem lietas numuriem: LV/04/001/SF/0, LV/04/002/SF/0, LV/04/003/SF/0, LV/04/008/SF/0, LV/04/009/SF/0) saņemti paziņojumi no atbildīgajām tiesībsargājošajām institūcijām Latvijā par to, ka pārbaudes laikā pārkāpumi nav konstatēti, kā arī par lēmumu par atteikšanos ierosināt krimināllietu.
- Seši gadījumi tiek izvērtēti, un par tiem informācijas no atbildīgajām tiesībsargājošajām institūcijām vēl nav.
- Vadošā iestāde ir informējusi Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroju un Eiropas Komisiju par iepriekš minētajām Lauku atbalsta dienesta aizdomām par konstatētajām neatbilstībām – aizdomām par krāpšanas gadījumiem, t.i. par ceturkšņa pārskatiem par neatbilstībām ar šādiem



lietas numuriem: LV/04/004/SF/0, LV/04/005/SF/0, LV/04/006/SF/0, LV/04/007/SF/0, LV/04/010/SF/0, LV/04/011/SF/0. Finansiālās ietekmes uz Eiropas Kopienas budžetu vai Latvijas Republikas budžetu konstatētajām iespējamām neatbilstībām nav, jo nevienā no konstatētajiem neatbilstību gadījumiem finansējums nav izmaksāts.

- Pārējās pirmā līmeņa starpniekinstitūcijās, otrā līmeņa starpniekinstitūcijās un maksājumu iestādē neatbilstības 2004.gadā netika konstatētas.

ES struktūrfondu vadošā iestāde Latvijā apstiprina, ka struktūrfondi 2004.gadā tika izlietoti atbilstoši drošas finanšu vadības principiem, kā aprakstīts regulas 438/2001 5.panta vadības un kontroles sistēmas aprakstā, un nozīmīgas problēmas 2004.gadā ES struktūrfondu vadības procesā netika konstatētas.

## 2.4. Struktūrfondu uzraudzība un izvērtēšana

### 2.4.1. Uzraudzība

#### 2.4.1.1. Uzraudzības sistēma

ES struktūrfondu uzraudzību regulē šādi tiesību akti:


- ♦ Eiropas Padomes 1999.gada 21.jūnija regula Nr.1260/1999, kas nosaka vispārīgos noteikumus par struktūrfondu<sup>6</sup>;
- ♦ Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumi Nr.200 "Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu vadību";
- ♦ Latvijas Attīstības plāns (Vienotais programmdokuments) 1.mērķa programma 2004.–2006.gadam (apstiprināts 2004.gada 17.jūnijā)
- ♦ Programmas papildinājums 1.mērķa programma 2004.–2006.gadam (apstiprināts 2004.gada 30.jūnijā);
- ♦ Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejas nolikums (apstiprināts 2004.gada 30.jūnijā).

ES struktūrfondu uzraudzības sistēmu Latvijā nosaka Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumi Nr. 200 "Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu vadību" (turpmāk – Ministru kabineta 30.03.2004. noteikumi Nr. 200). ES struktūrfondu uzraudzības sistēma ir aprakstīta 14. attēlā.

Vadošā iestāde ir izstrādājusi ES struktūrfondu uzraudzības un izvērtēšanas plānu, kas tika saskaņots struktūrfondu uzraudzības komitejas 2004. gada 11. novembra sanāksmē un kura mērķis ir raksturot Latvijā izveidoto ES struktūrfondu uzraudzības mehānismu. Uzraudzības un izvērtēšanas plāns: definē ES struktūrfondu uzraudzības jēdzienu, raksturo ES struktūrfondu uzraudzības tiesisko regulējumu un ES struktūrfondu uzraudzības sistēmas darbību Latvijā, skaidro ES struktūrfondu vadības informācijas sistēmas (turpmāk – SF VIS) darbības principus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 30.03.2004. noteikumiem Nr. 200 struktūrfondu uzraudzību īsteno, analizējot struktūrfonda finansēto pasākumu ieviešanu un izpildi, izvērtējot pasākumam piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti atbilstoši VPD un izstrādājot priekšlikumus pasākuma īstenošanas laikā.

<sup>6</sup> Eiropas Padomes 1999.gada 21.jūnija regula Nr.1260/1999, kas nosaka vispārīgos noteikumus par struktūrfondu, Tulkojums – Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2001



14.attēls. Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības sistēma

Saskaņā ar Noteikumiem Nr.200 struktūrfondu uzraudzību īsteno šādi:

- ◆ struktūrfonda finansējuma saņēmējs iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijā informāciju par struktūrfonda finansētā projekta ieviešanas gaitu atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp struktūrfonda finansējuma saņēmēju un otrā līmeņa starpniekinstitūciju;
- ◆ otrā līmeņa starpniekinstitūcija saskaņā ar vadošās iestādes noteiktajām prasībām pārbauda struktūrfonda finansējuma saņēmēja iesniegto informāciju un nodrošina struktūrfonda finansētā projekta īstenošanas datu ievadi SF VIS;
- ◆ otrā līmeņa starpniekinstitūcija reizi ceturksnī iesniedz informāciju pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai par struktūrfondu finansēto projektu ieviešanas gaitu;
- ◆ pirmā līmeņa starpniekinstitūcija saskaņā ar vadošās iestādes noteiktajām prasībām sagatavo ziņojumu par struktūrfonda finansēto aktivitāšu izpildes gaitu, analizē problēmas struktūrfondu ieviešanā un sniedz priekšlikumus par struktūrfondu ieviešanas uzlabošanu. Ziņojumu iesniedz vadošajā iestādē;
- ◆ vadošā iestāde iesniedz gadskārtējo ziņojumu un noslēguma ziņojumu par struktūrfondu ieviešanu uzraudzības komitejā apstiprināšanai;
- ◆ vadošā iestāde izveido SF VIS par VPD ieviešanas uzraudzību un nodrošina tās darbību, nosaka pieejas tiesības SF VIS, kā arī nosaka kārtību, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās iestādes ievada datus SF VIS.

Uzraudzības komiteja, pamatojoties uz gadskārtējā ziņojumā iekļauto informāciju, uzraudzības komitejas locekļu sniegto informāciju, kā arī veicot VPD ieviešanas uzraudzību kopumā, pieņem lēmumus un sniedz rekomendācijas par VPD ieviešanas izpildi. Šo rekomendāciju un lēmumu izpilde ir saistoša

struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām. Uzraudzības komitejas lēmumu un rekomendāciju izpildi uzrauga vadošā iestāde, pamatojoties uz informāciju, ko iesniedz struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas, kā arī uz uzraudzības ziņojumiem.

#### 2.4.1.2. Uzraudzības komiteja

Saskaņā ar Padomes regulas (EK) 1260/1999 35. pantu uzraudzības komiteja tiek izveidota ne vēlāk kā trīs mēnešu pēc VPD apstiprināšanas. Latvijā pagaidu uzraudzības komiteja pirmo reizi tika sasaukta 2004.gada 4.februārī. Saskaņā ar uzraudzības komitejas nolikumu uzraudzības komitejai ir šādas funkcijas:

- ◆ izskatīt, apstiprināt, kā arī veikt grozījumus VPD un Programmas papildinājumā, ieskaitot fiziskos un finansiālos uzraudzības indikatorus;
- ◆ apstiprināt nozaru ministriju/pirmā līmeņa starpniekinstitūciju izstrādātos attiecīgā struktūrfonda ietvaros finansējamo projektu atlases kritērijus;
- ◆ pārraudzīt VPD noteikto mērķu un rezultātu īstenošanas progresu;
- ◆ izskatīt un apstiprināt gadskārtējo ieviešanas ziņojumu un noslēguma ieviešanas ziņojumu pirms to iesniegšanas Eiropas Komisijai;
- ◆ izskatīt izvērtēšanas rezultātā saņemtos secinājumus un rekomendācijas par VPD ieviešanu, kā arī pieņemt lēmumu par secinājumu un rekomendāciju īstenošanu;
- ◆ izskatīt un apstiprināt priekšlikumus par grozījumiem VPD pirms to iesniegšanas Eiropas Komisijā;
- ◆ apstiprināt Eiropas Savienības struktūrfondu vadības komunikācijas stratēģiju;
- ◆ apstiprināt Cilvēkresursu attīstības plānu.

Uzraudzības komitejas sastāvā ir iekļauti:

(1) pārstāvji ar balsstiesībām no:

- ◆ vadošās iestādes – Finanšu ministrijas;
- ◆ maksājumu iestādes – Valsts kases;
- ◆ pirmā līmeņa starpniekinstitūcijām: Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Veselības ministrijas, Vides ministrijas, Zemkopības ministrijas un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta;
- ◆ otrā līmeņa starpniekinstitūcijām: Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras un Profesionālās izglītības attīstības aģentūras;
- ◆ plānošanas reģionu attīstības padomēm: Rīgas Reģiona attīstības padomes, Latgales Reģiona attīstības padomes, Zemgales Reģiona attīstības padomes, Vidzemes Reģiona attīstības padomes un Kurzemes Reģiona attīstības padomes;
- ◆ sociālajiem partneri un nevalstiskajām organizācijām: Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras, Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu amatniecības padomes, Latvijas pieaugušo izglītības apvienības, Sorosa fonda – Latvija, Pasaules dabas fonda, Latvijas Zivsaimnieku asociācijas un Latvijas Zivrūpnieku savienības, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes, Latvijas Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācijas, Sabiedrība par atklātību – Delna;

(2) pārstāvji ar padomdevēja tiesībām no:

- ◆ Eiropas Komisijas;
- ◆ Eiropas Investīciju bankas;
- ◆ Saeimas Eiropas lietu komisijas;
- ◆ Ārlietu ministrijas;
- ◆ citām starptautiskām finanšu institūcijām.

2004.gadā tika noorganizētas četras uzraudzības komitejas sanāksmes: 4.februārī un 14.maijā tika sasauktas pagaidu uzraudzības komitejas sanāksmes, 30.jūnijā notika pirmā oficiālā uzraudzības komitejas sanāksme. Ceturtā uzraudzības komitejas sanāksme tika organizēta 11.novembrī. Būtiskākie uzraudzības komitejas lēmumi ir uzskaitīti 8.pielikumā.

### 2.4.1.3. Vadības informācijas sistēma

Lai nodrošinātu efektīvu uzraudzības sistēmu Latvijā, tika nolemts veidot vienotu struktūrfondu vadības informācijas sistēmu – SF VIS, kas ir viens no struktūrfondu uzraudzības īstenošanas instrumentiem (operacionālā uzraudzība, proti, struktūrfondu finansēto aktivitāšu uzraudzības instruments). Lai nodrošinātu operacionālu informācijas apriti, par SF VIS izstrādi un uzturēšanu atbild vadošā iestāde.

SF VIS lietošanas mērķi ir:

- ◆ uzkrāt datus par ES struktūrfondu finansētajām aktivitātēm;
- ◆ uzskaitīt ES struktūrfondu finansēto projektu ietvaros veiktos maksājumus;
- ◆ uzkrāt informāciju par uzraudzības rādītāju izpildi;
- ◆ veikt elektronisku datu apmaiņu ar Eiropas Komisiju, veikt datu apstrādi, veidojot dažādas atskaites utt.

SF VIS ievada informāciju par VPD, tā prioritātēm, pasākumiem, aktivitātēm un projektiem.

Pieceja SF VIS ar tiesībām vadīt datus ir nodrošināta vadošajai iestādei, maksājumu iestādei, otrā līmeņa starpniekinstitūcijām un grantu shēmu apsaimniekotājiem. Pieceja SF VIS skatīšanās režīmā tiks nodrošināta pirmā līmeņa starpniekinstitūcijām un citām valsts iestādēm saskaņā ar vadošās iestādes piešķirto lietotāju autorizāciju.

SF VIS uzkrāj datus par finanšu rādītājiem (ieguldītām un izmaksātām summām), kā arī par īstenošanas seku rādītājiem (iznākuma, rezultātiem un ietekmes rādītājiem).

Atskaites, kas būs pieejamas SF VIS 15.tabulā.

15.tabula: SF VIS atskaites

<p><b>1. Standartatskaites:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Programdokumenta struktūra pa gadiem;</li> <li>◆ Programdokumenta papildinājuma struktūra pa gadiem;</li> <li>◆ Starpniekinstitūcijas izdevumu deklarācija;</li> <li>◆ Maksājumu iestādes izmaksu deklarācija;</li> <li>◆ Ilgtermiņa prognoze;</li> <li>◆ Ieviešanas progress</li> </ul>	<p><b>2. Projektu pieteikumi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pieteiktie, apstiprinātie, noraidītie projekti;</li> <li>◆ Projektu skaita kopsavilkumi</li> </ul>
<p><b>3. Finanses:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pārskats par līdzekļu izmantošanu;</li> <li>◆ Pārskats par ES fondu līdzekļu izmantošanu;</li> <li>◆ Finansējuma sadalījums pa reģioniem;</li> <li>◆ Finansējuma sadalījums pēc saņēmēja veida;</li> <li>◆ Plānotās izmaksas pa investīcijas jomām;</li> <li>◆ Programmdokumenta ieviešana pa investīcijas jomām;</li> <li>◆ Debitori;</li> <li>◆ Atmaksātie līdzekļi;</li> <li>◆ Maksājumi struktūrfonda saņēmējiem;</li> <li>◆ Projekta izdevumi pasākuma aktivitātes līmenī</li> </ul>	<p><b>4. Informācija par projektiem:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Projekta vēsture;</li> <li>◆ Projekta ieviešanas progress;</li> <li>◆ Projekta izdevumi projekta līmenī;</li> <li>◆ Struktūrfonda pieprasījuma kopsavilkums;</li> <li>◆ Līdzšinējo struktūrfondu pieprasījumu kopsavilkums;</li> <li>◆ Faktisko un plānoto izmaksu salīdzinājums;</li> <li>◆ Projekta publicitāte;</li> <li>◆ Līgums</li> </ul>

<b>5. Uzraudzības pasākumi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Uzraudzības pasākumu atskaite;</li> <li>◆ Projektu pašreizējais stāvoklis;</li> <li>◆ Uzraudzības pasākumu pārskats</li> </ul>	<b>6. Rādītāji:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Rādītāju pašreizējās vērtības;</li> <li>◆ Rādītāju izpildes progress</li> </ul>
<b>7. Pārbaudes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pārbažu kalendārais plāns;</li> <li>◆ Pārbažu saraksts;</li> <li>◆ Neatbilstību saraksts;</li> <li>◆ Fonda pārbaudes</li> </ul>	<b>8. Statistika:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Iesaistītās mērķa grupas</li> </ul>
<b>9. Prognozēšana:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ilgtermiņa prognoze;</li> <li>◆ Vidēja termiņa prognoze;</li> <li>◆ Iepriekš ģenerētās prognozes</li> </ul>	

Sākot no 2003.gada rudens notiek darbs pie SF VIS izstrādes. Produktīvajā vidē SF VIS pirmā versija tika ieviesta 2004.gada maijā pēc tam, kad visas otrā līmeņa starpniekinstitūcijas un maksājumu iestāde tika apmācīta par SF VIS pirmās versijas funkcionalitāti un lietošanu. Laika posmā no 2004.gada maija līdz 2004.gada augustam SF VIS otrās versijas prasību specifikāciju tika sagatavota apkopojot SF VIS lietotāju ierosinājumus un struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju prasības un priekšlikumus. Informācijas apkopošana notika divkārtu interviju laikā ar maksājumu iestādes, otrā līmeņa starpniekinstitūciju un grantu shēmu apsaimniekotāju pārstāvjiem, kā arī ierosinājumi tika apkopoti SF VIS apmācību laikā.

Laika posmā no 2004.gada septembra līdz 2004.gada novembrim tika veikta SF VIS funkcionalitātes akcepttestēšana, kuras laikā tika konstatētas un novērstas kļūdas un neprecizitātes, kā arī tika izstrādāti priekšlikumi, lai optimizētu SF VIS darbību.

2004.gada novembrī tika izstrādāta SF VIS lomu sistēma, norādot katras struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas tiesības (labošanas, apstiprināšanas un skatīšanas) katrā SF VIS ievades formā. Laika posmā no 2004.gada septembra līdz 2004.gada decembrim, apkopojot vadošās iestādes, pirmā līmeņa starpniekinstitūciju, otrā līmeņa starpniekinstitūciju un grantu shēmu apsaimniekotāju prasības, tika izstrādāti SF VIS atskaišu formu paraugi.

Lai noteiktu datu ievadi SF VIS, sadarbībā ar maksājumu iestādi, otrā līmeņa starpniekinstitūcijām un grantu shēmu apsaimniekotājiem tika izstrādāts SF VIS lietotāju rokasgrāmatu projekti.

2004.gada decembrī notika visu otrā līmeņa starpniekinstitūciju, grantu shēmu apsaimniekotāju un maksājumu iestādes apmācības par SF VIS otrās versijas lietošanu. Lietotāji tika iepazīstināti ar datu ievadi SF VIS, kā arī ar SF VIS atskaišu veidošanu.

2004.gada beigās SF VIS otrā versija ir operacionāla t.i. – ES VIS tiek vadīta informācija par struktūrfondu finansētajiem projektiem un to ieviešanas progresu. Tomēr jānorāda, ka nozīmīga ES VIS sistēmas daļa – atskaišu formas – līdz 2004.gada beigām netika izstrādātas atbilstoši definētajām prasībām. Līdz ar to struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām bija apgrūtināta struktūrfondu ieviešanas uzraudzības ziņojumu sagatavošana.

#### 2.4.1.4. Vadības komitejas

Atbilstoši attiecīgā struktūrfonda finansējamo pasākumu specifikai ir izveidotas četras vadības komitejas:

- Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) vadības komiteja;
- Eiropas Sociālā fonda (ESF) vadības komiteja;
- Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju virzības daļas (ELVGF) vadības komiteja;
- Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta (ZVFI) vadības komiteja.

Vadības komiteja uzrauga struktūrfonda ieviešanu, saskaņo atklāta konkursa projektu vadlīnijas, nacionālās programmas projektus un grantu shēmas.

Vadības komitejas sastāvu veido pārstāvji no šādām iestādēm:

- vadošās iestādes – Finanšu ministrijas;
- maksājumu iestādes (ar padomdevēja tiesībām) – Valsts Kases;
- pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas – nozaru ministrijām;
- otrā līmeņa starpniekinstitūcijas;
- plānošanas reģionu attīstības padomēm – reģionālām attīstības aģentūrām;
- grantu shēmas apsaimniekotājiem (ar padomdevēja tiesībām);
- nevalstiskās organizācijas atbilstoši Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās izstrādātai kārtībai

## 2.4.2. Izvērtēšana

### 2.4.2.1. Izvērtēšanas sistēma

ES struktūrfondu izvērtēšanu regulē šādi tiesību akti:

- ♦ Eiropas Padomes 1999.gada 21.jūnija regula Nr.1260/1999, kas nosaka vispārīgos noteikumus par struktūrfondu<sup>7</sup>;
- ♦ Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumi Nr.200 "Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu vadību";
- ♦ Finanšu ministrijas izstrādātā procedūra "Kartība, kādā ierosina, organizē un veic tematisko izvērtēšanu".

ES struktūrfondu izvērtēšanas sistēmu Latvijā nosaka Noteikumi Nr.200. Vadošā iestāde ir izstrādājusi ES struktūrfondu uzraudzības un izvērtēšanas plānu, kas tika saskaņots uzraudzības komitejas 2004.gada 11.novembra sanāsmē un definē ES struktūrfondu izvērtēšanas jēdzienu, nosaka izvērtēšanas tiesisko regulējumu, raksturo ES struktūrfondu izvērtēšanas sistēmas darbību un tās principus, raksturo izvērtēšanas iepirkuma un darba uzdevumu sagatavošanas procesu.

Lai nodrošinātu no struktūrfondu piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu, nepieciešams veikt: sākotnējo izvērtēšanu, starpposma izvērtēšanu, tematisko izvērtēšanu un noslēguma izvērtēšanu. Latvijā 2004.–2006.gada programmēšanas perioda sākotnējā izvērtēšana tika pabeigta 2003.gada 3.jūnijā. Starpposma izvērtēšana 2004.–2006.gada programmēšanas periodam netiks veikta, jo programmēšanas periods ir tikai trīs gadi. Noslēguma izvērtēšana ir jāpabeidz trīs gadu laikā pēc programmēšanas perioda beigām.

2004.–2006.gada programmēšanas periodā vadošā iestāde veiks tematisko izvērtēšanu. Tematiskās izvērtēšanas mērķis ir organizēt izvērtēšanu par VPD prioritātēm, pasākumiem un aktivitātēm ar nolūku noteikt to ieviešanas efektivitāti konkrētā laika periodā. Vadošā iestāde tematisko izvērtēšanu veiks sadarbībā ar pirmā līmeņa starpniekinstitūcijām. Ir noteikti šādi kritēriji, kas pamato tematiskās izvērtēšanas nepieciešamību:

- ♦ VPD ieviešanas un izpildes uzraudzība;
- ♦ VPD grozīšana ar mērķi precizēt uzdevumus, mērķus un rezultātus;
- ♦ VPD aktivitāšu īstenošanas efektivitātes paaugstināšana;
- ♦ VPD aktivitāšu ieviešanas rezultātu analīze;
- ♦ VPD aktivitāšu kļūdu un nepilnību uzskaitē un analīze.

Plānotie tematiskās izvērtēšanas posmi ir aprakstīti 16.tabulā.

<sup>7</sup> Eiropas Padomes 1999.gada 21.jūnija regula Nr.1260/1999, kas nosaka vispārīgos noteikumus par struktūrfondu, Tulkojums – Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2001.

16. tabula: Izvērtēšanas procedūra

Nr. p.k.	Posms	Funkcijas	Atbildīgā institūcija
1.	Kritēriju noteikšana, kas pamato izvērtēšanas veikšanas nepieciešamību	Kritēriju identificēšana un noteikšana, kas nosaka izvērtēšanas veikšanas nepieciešamību.	Vadošā iestāde; TIKDG <sup>8</sup>
2.	Izvērtēšanas mērķu noteikšana	Izvērtēšanas mērķu noteikšana un to saskaņošana	Vadošā iestāde; TIKDG
3.	Izvērtēšanas plānošana	Izvērtēšanas struktūras izstrāde: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ izvērtēšanas uzdevumu noteikšana un to saskaņošana;</li> <li>◆ izvērtēšanas parametru un indikatoru noteikšana;</li> <li>◆ informācijas vākšanas metožu un instrumentu noteikšana;</li> <li>◆ darba grafika sastādīšana;</li> <li>◆ izvērtēšanas budžeta sastādīšana;</li> <li>◆ izvērtēšanas struktūras saskaņošana ar izvērtēšanas pasūtītāju</li> </ul>	Vadošā iestāde; TIKDG
4.	Konkursa organizēšana un izvērtētāja izvēle	Konkursa organizēšana un izvērtētāja izvēle saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām iepirkuma procedūrām.	Vadošā iestāde; TIKDG
5.	Datu vākšana	Datu vākšanas metožu izvēle (kvantitatīvas vai kvalitatīvas) un to sadalījums grupās: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ strukturētā uzraudzība;</li> <li>◆ dokumentu un analītisko materiālu izpēte;</li> <li>◆ anketēšana, aptauja;</li> <li>◆ mērķauditorija;</li> <li>◆ intervijas.</li> </ul> Izvērtēšanas datu vākšanas pamats ir uzraudzības ziņojumi	Izvērtētājs; Vadošā iestāde
6.	Datu analīze	Datu analīze un secinājumu izdarīšana (secinājumiem ir jāatbild uz izvērtēšanas jautājumiem). Datu analīzes gala mērķis ir kvalitatīvi izvērtēt kas un kāpēc ir noticis (notiek) VPD ieviešanas procesā, kā arī noteikt kam ir negatīvā vai pozitīvā ietekme un kas ir jādara situācijas uzlabošanai	Izvērtētājs
7.	Ziņojuma sagatavošana	Ziņojuma satura pamats ir atbildes uz izvērtēšanas jautājumiem un atbilžu pamatošana. Ziņojums ir orientēts uz struktūrfondu ieviešanā iesaistītajām institūcijām, kuras izmantos to turpmākajai savas darbības struktūrfondu apgūšanā plānošanai	Izvērtētājs

<sup>8</sup> TIKDG – šeit un turpmāk tematiskās izvērtēšanas konsultatīvā darba grupa.

Nr. p.k.	Posms	Funkcijas	Atbildīgā institūcija
8.	Informēšana par izvērtēšanas rezultātiem	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Informēšana par izvērtēšanas rezultātiem;</li> <li>◆ Izvērtēšanas rezultātu izmantošana;</li> <li>◆ Izvērtēšanas rezultātu izplatīšana un apspriešana.</li> </ul>	Vadošā iestāde; TIKDG
9.	Izvērtēšanas rezultātu izpilde	Izvērtēšanas ziņojumu apstiprina uzraudzības komitejas sanāsmē uzraudzības komitejas locekļi. Struktūrfondu ieviešanā iesaistītās institūcijas nodrošina izvērtēšanas ziņojumā sniegto rekomendāciju izpildi noteiktajā laika periodā. Rekomendāciju izpildi uzrauga vadošā iestāde.	Vadošā iestāde

#### 2.4.2.2. Tematiskā izvērtēšana

Lai nodrošinātu izvērtēšanas mērķu sasniegšanu un izvērtēšanas procesa caurredzamību un saskaņā ar 2004.gada 11.novembrī ES struktūrfondu uzraudzības komitejā apstiprināto ES struktūrfondu uzraudzības un izvērtēšanas plānu, 2004.gada beigās vadošā iestāde nolēma izveidot tematiskās izvērtēšanas konsultatīvo darba grupu (turpmāk – TIKDG), kurā iekļaus pārstāvjus no pirmā līmeņa starpniekinstitūcijām: Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Veselības ministrijas, Vides ministrijas, Zemkopības ministrijas un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta.

Tika nolemts, ka TIKDG vadītājs būs vadošās iestādes pārstāvis. Vadošā iestāde nodrošinās arī TIKDG sekretariāta funkcijas.

Lai izveidotu TIKDG, pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas nominēja pārstāvjus dalībai TIKDG. Vadošā iestāde izstrādāja TIKDG nolikuma projektu, kas nosaka TIKDG funkcijas, sastāvu, sanāksmju organizēšanas un lēmumu pieņemšanas procedūru. TIKDG ir šādi pienākumi un tiesības:

- ◆ izskatīt Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejas locekļu, vadības komiteju locekļu un vadošās iestādes ierosinātās tematiskās izvērtēšanas tēmas un pētījumu tēmas;
- ◆ saskaņot tematiskās izvērtēšanas un pētījumu mērķus un jautājumus;
- ◆ sniegt komentārus par vadošās iestādes sagatavoto darba uzdevumu tematiskās izvērtēšanas un pētījumu veikšanai;
- ◆ apstiprināt tematiskās izvērtēšanas un pētījumu laika grafiku;
- ◆ uzraudzīt tematiskās izvērtēšanas un pētījumu veikšanu saskaņā ar apstiprināto tematiskās izvērtēšanas un pētījumu laika grafiku;
- ◆ izskatīt un sniegt komentārus par tematiskās izvērtēšanas ziņojumiem un pētījumu rezultātiem;
- ◆ izskatīt tematiskās izvērtēšanas ziņojumos un pētījumos norādītos secinājumus un rekomendācijas un uzraudzīt secinājumu un rekomendāciju ieviešanu;
- ◆ izskatīt un sniegt komentārus par struktūrfondu uzraudzības rādītāju sistēmas informatīvo ziņojumu.

## 2.5. Tehniskā palīdzība

### 2.5.1. Tehniskās palīdzības pasākumu ieviešana

ES struktūrfondu vadības institucionālās sistēmas galvenais uzdevums ir nodrošināt struktūrfondu vadības un kontroles sistēmu darbību, informēt sabiedrību un potenciālos projektu pieteicējus par struktūrfondu ieviešanas progresu un projektu īstenošanas iespējām, kā arī izveidot atbilstīgas audīta



posmu izsekojamības esamību visos administratīvajos līmeņos, kuri iesaistīti struktūrfondu vadībā. Lai īstenotu šīs ES struktūrfondu vadības funkcijas, ir nepieciešama atbilstoša administratīvā kapacitāte, kā arī tehniskais nodrošinājums dažādu, ar programmas<sup>9</sup> vadības funkciju īstenošanu saistītu izdevumu segšanai. Tādēļ vienotā programmdokumenta ietvaros tika iekļauta 5.prioritāte "Tehniskā palīdzība" ar mērķi atbalstīt programmas efektīvu un drošu vadību, uzraudzību, kontroli, izvērtēšanu un informāciju un publicitāti.

Nacionālo programmu izstrādē un īstenošanā tiek ievērots atklātības, caurspīdīguma un partnerības princips. Atsevišķi, ar "Tehniskās palīdzības" sagatavošanu saistīti jautājumi tika regulāri pārrunāti 1. un 2.līmeņa starpniekinstitūciju iknedēļas sanāksmēs, kā arī ar SF vadībā iesaistītajām struktūrvienībām (Iekšējā audita departaments, Informātikas departaments, Valsts kase).

Prioritātes ietvaros saskaņā ar EK pārstāvju rekomendācijām, ka struktūrfonda finansējuma saņemšanas administratīvo ieviešanu nepieciešams finansēt atsevišķi no katra struktūrfonda – Eiropas Sociālā fonda (ESF), Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF), Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļas (ELVGF) un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta (ZVFI), sākotnēji tika plānots izstrādāt 6 nacionālās programmas

Programmu pirmā versija nosūtīta SF vadībā iesaistītajām institūcijām 2004.gada 8.aprīlī. Saņemtie komentāri, lielākoties, tika ņemti vērā. Programmu ietvaros atbalstāmo attiecināmo izmaksu detalizēts izklāsts izsūtīts struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām 2004.gada 19.jūnijā. 21.jūnijā tika organizēta tikšanās ar visām institūcijām, kuras rezultātā tika saņemti komentāri, kas tika iestrādāti programmā.

Programmas tika izskatītas 13.jūlija ERAF vadības komitejā. Tā kā iesaistītās institūcijas nespēja vienoties par programmas finansējuma sadalījumu, tika veikti grozījumi finansējuma sadalījuma aprēķinos un programmas atkārtoti skatītas 17.augusta ERAF vadības komitejā, kur tika nolemts uzdot visām institūcijām izstrādāt un iesniegt programmas 4.pielikumu budžeta sadalījumu par 2004. un 2005.gadu.

Nacionālo programmu izstrādes gaitā, ņemot vērā nepietiekamo administrācijas kapacitāti tehniskās palīdzības ieviešanai vairāku nacionālo programmu ietvarā gan vadošās iestādes, gan starpniekinstitūciju līmenī, kā arī konsultējoties ar EK, tika izvirzīts priekšlikums izmantot tikai vienu struktūrfondu, lai nodrošinātu finansējumu visiem administratīvajiem izdevumiem, kas radušies augstākminēto četru struktūrfondu ieviešanā. Jaunais priekšlikums tika pārrunāts ar SF vadībā iesaistītajām institūcijām 14.oktobrī un, institūcijām savstarpēji vienojoties, tika nolemts būtiski mainīt programmas struktūru, optimizējot programmas ieviešanas mehānismu, jo, atbilstoši šai programmas struktūrai, līgumi par tehniskās palīdzības ieviešanu ir jāslēdz tikai ar vienu otrā līmeņa starpniekinstitūciju.

Rezultātā tika izstrādātas divas nacionālās programmas, kuras tika saskaņotas š.g. 22.novembra ERAF vadības komitejā un š.g. 8.decembrī apstiprinātas ar FM rīkojumu Nr.1145, un iesniegtas Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā līguma slēgšanai ar struktūrfonda finansējuma saņēmējiem.

2004.gadā tika noslēgti 14 līgumi ar struktūrfondu finansējuma saņēmējiem:

- Izglītības un zinātnes ministrija (projekts 5.1.1., līgums Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/5.1.1/000003/003);
- Labklājības ministrija (projekts 5.1.1., līgums Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/5.1.1/000005/004);
- Finanšu ministrija (projekts 5.1.1., līgums Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/5.1.1/000001/001; projekts 5.2.1, līgums Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/5.2.1/000001/001; projekts 5.2.2., līgums Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/5.2.2./000001/001);
- Lauku atbalsta dienests (projekts 5.1.1., līgums Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/5.1.1/000015/007; projekts 5.2.2.,

---

<sup>9</sup> Visi Vienotajā programmdokumentā iekļautie pasākumi, kas tiek līdzfinansēti no SF.

- līgums Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/5.2.2./000015/006);
- Sabiedrības integrācijas fonds (projekts 5.1.1., līgums Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/5.1.1/000018/008);
- Sociālo pakalpojumu pārvalde (projekts 5.1.1., līgums Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/5.1.1/000019/009; projekts 5.2.2., līgums Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/5.2.2./000019/007);
- Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (projekts 5.1.1., līgums Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/5.1.1./000014/006; projekts 5.2.2., līgums Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/5.2.2./000014/005);
- Kultūras ministrija (projekts 5.1.1., līgums Nr.VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/5.1.1./000004/010; projekts 5.2.2., līgums Nr.VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/5.2.2./000004/008).

Tā kā vadošā iestāde ir atbildīga par tehniskās palīdzības prioritātes ieviešanu, tad vadošā iestāde ir viena no līgumslēdzējām pusēm, tādējādi nodrošinot vienotu prasību ievērošanu tehniskās palīdzības administrēšanā.

Ņemot vērā ilgo projektu sagatavošanas procesu, izmaksas 2004.gadā netika veiktas.

Saskaņā ar panākto starpinstiūciju vienošanos, patreiz tiek izmantots tikai ERAF finansējums struktūrfondu ieviešanas administrācijas stiprināšanai. Lai būtu iespējams izmantot arī pārējos pieejamos tehniskās palīdzības resursus, turpinot iesāktu pieeju, Latvijas administrācija ierosina novirzīt programmu 5.3., 5.4., 5.5. un 5.6. ietvaros esošos resursus uz 5.1. un 5.2., veicot atbilstošus grozījumus vienotajā programmdokumentā un programmas papildinājumā.

Tā kā uz 2004.gada finansējumu augstāk minēto ierosinājumu saskaņā ar EK norādījumiem nav iespējams piemērot, tad, lai mērķtiecīgi izlietotu 2004.gada finansējumu ELVGF un ESF ietvaros, tiks izstrādātas nelielas nacionālās programmas, lai plānotu līdzekļu izlietojumu atbilstoši tehniskās palīdzības mērķiem.

## **2.5.2. Cilvēkresursu attīstības plāns SF vadībā iesaistītajām institūcijām.**

2003.gadā tika sagatavots un apstiprināts ES struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju cilvēkresursu attīstības plāns (CAP). 2003.gada 30.septembrī attīstības plāna vadības grupas, kas tika izveidota saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 4.marta rīkojumu Nr.134 "Par attīstības plāna vadības grupu" 2.3.apakšpunktu, sēdē tika apstiprināts struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju cilvēkresursu attīstības plāns 2003.gadam. 2004.gada laikā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju Cilvēkresursu attīstības plāns tika precizēts un papildināts.

2004.gada otrajā pusē ar Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) atbalstu tika īstenots projekts ar mērķi definēt ES struktūrfondu vadībā iesaistīto Latvijas valsts pārvaldes vai pārraudzības iestāžu darbinieku mācību vajadzības, kā arī noskaidrot optimālās apmācību metodes un institucionālos mehānismus apmācību nodrošināšanai ES struktūrfondu programmēšanas cikla (2004.–2006.g.) laikā, lai Finanšu ministrija (FM) sadarbībā ar Valsts Kanceleju (VK), Valsts administrācijas skolu (VAS), piesaistot tehniskās palīdzības projektus, varētu īstenot apmācību programmas, kas nepieciešamas institucionālās kapacitātes stiprināšanai ES struktūrfondu ieviešanai.

Projekta gaitā, analizējot dokumentāciju un veicot intervijas, tika apkopota nepieciešamā informācija CAP aktualizēšanai, identificējot zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas ar ES struktūrfondu administrēšanu saistīto funkciju izpildei, novērtējot cilvēkresursu kapacitāti un mācību vajadzības, kā arī identificējot valsts pārvaldes un pārraudzības iestāžu esošo un plānoto cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšanas atbalsta iniciatīvas.

Balstoties uz iepriekš minētā projekta rezultātiem, vadošā iestāde aktualizēja CAP 2004.gadam un 2004.gada 11.novembra Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejā tika pieņemts lēmums par Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju Cilvēkresursu attīstības plānu un lēmums par Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju Cilvēkresursu attīstības

plāna 2.daļas "Darbinieku pieņemšana, motivācija, apmācība un attīstība" 2.3.sadaļas "Apmācība un attīstība" un 3.daļas 'Ieviešana un uzraudzība' ieviešanas uzsākšanu. 2004.gada 11.novembra Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejā tika pausts viedoklis, ka apmācības pasākumos būtu jāiekļauj arī tie NVO pārstāvji, kas ir iesaistīti ES struktūrfondu uzraudzības un vadības komiteju darbā. NVO kapacitātes celšana uzlabo līdzdalības kvalitāti

2004.gada 24.decembrī tika parakstīts līgums par tehniskās palīdzības projekta ieviešanu, kura ietvaros tiks organizēti apmācību kursi ES struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju darbiniekiem par tēmām, kuras šo institūciju vadītāji ir identificējuši kā prioritāras savu darbinieku kapacitātes celšanai.

### **2.5.3. Informēšanas un publicitātes pasākumu īstenošana**

Pamatojoties uz Regulu 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondu, Regulu 1159/2000 par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm veicami sakarā ar palīdzību no struktūrfondu, un Noteikumiem Nr.200 vadošā iestāde – Finanšu ministrija 2004.gadā izstrādāja un struktūrfondu uzraudzības komiteja saskaņoja ES struktūrfondu vadības komunikācijas stratēģiju 2004.– 2008.gadam (turpmāk – stratēģija). Stratēģija ir izstrādāta struktūrfondu projektu pieteikumu iesniegšanas un īstenošanas fāzei 2004. – 2008. gadam un programmas izvērtējumam pēc projektu īstenošanas. Stratēģija definē komunikācijas kopīgos mērķus un uzdevumus minētajam laika posmam, nosaka struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju atbildības un kompetenču sadalījumu un koordinācijas mehānismu, kā arī nosaka nepieciešamo rīcību – publicitātes pasākumu plānu komunikācijas uzdevumu izpildei.

#### ***1. Struktūrfondu komunikācijas vadība un uzraudzība***

Saskaņā ar Noteikumiem Nr.200 un atbilstoši vienotajam programmdokumentam (VPD) un programmas papildinājumam pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas (Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Satiksmes ministrija, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts, Veselības ministrija, Vides ministrija, Zemkopības ministrija) nodrošina struktūrfondu finansēto aktivitāšu vadību un informatīvos pasākumus atbilstoši attiecīgās nozares politikai un vienotajā programmdokumentā noteiktajām prioritātēm. Ministrijas nodrošina mērķa grupu informētību par nozares ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm un skaidro to nozīmi nozares attīstības kontekstā. Ņemot vērā to, ka katra atsevišķā struktūrfonda aktivitāšu ieviešanu vienlaicīgi vada vairākas ministrijas, ministriju primārā informatīvā atbildība paredz sniegt informāciju par to pārraudzībā esošajām aktivitātēm, to ieviešanas gaitu un rezultātiem ministrijas realizētās nozares politikas kontekstā. Kopējai informācijai, kas aptver vairāku ministriju pārraudzītās aktivitātes viena struktūrfonda ietvaros, ir jābūt savstarpēji saskaņotai un papildinošai.

Informatīvo darbu, kas saistīts ar projektu iesniedzējiem (struktūrfondu vai granta finansējuma saņēmējiem), veic otrā līmeņa starpniekinstitūcijas (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Lauku atbalsta dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra, Profesionālās izglītības attīstības aģentūra) un grantu shēmu apsaimniekotāji (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Sabiedrības integrācijas fonds, Sociālo pakalpojumu pārvalde). Otrā līmeņa starpniekinstitūcijas un grantu shēmu apsaimniekotāji sniedz informāciju par projektu konkursiem, veic nepieciešamo informatīvo darbu, kas saistīts ar projektu pieteikšanas veicināšanu, un nodrošina ieviešanas nosacījumu izskaidrošanu.

Vadošā iestāde atbild par informācijas un publicitātes pasākumu plāna izpildi un sniedz vispārīgo informāciju par struktūrfondu apguves procesa rezultātiem kopumā. Komunikācijas procesa koordināciju, t.sk. uzraudzību nodrošina struktūrfondu komunikācijas vadības grupa, kurā pārstāvētas 20 struk-

tūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas un 5 plānošanas reģionu attīstības aģentūras. Struktūrfondu komunikācijas vadības grupas sanāksmes notiek regulāri reizi mēnesī.

*17.tabula. Struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju atbildības un kompetences kopsavilkums:*

<b>Institūcija</b>	<b>Primārās mērķa grupas</b>	<b>Primārā atbildība</b>
Uzraudzības komiteja	Struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas	ES struktūrfondu vadības komunikācijas stratēģijas 2004.– 2008.gadam apstiprināšana
Vadošā iestāde	Sabiedrība	Programmas izpilde kopumā
1.līmeņa starpniekinstitūcijas		Nozares politikas īstenošana; pārziņā esošo programmas papildinājuma aktivitāšu izpilde
2.līmeņa līmeņa starpniekinstitūcijas, grantu shēmu apsaimniekotāji	Sabiedrība Finansējuma saņēmēji	Projektu iesniedzēju informatīvā un administratīvā apkalpošana

Struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas komunikāciju programmas veido patstāvīgi, izvērtējot katras institūcijas rīcībā esošos resursus un pieredzi. Tomēr tās jāizstrādā saskaņā ar apstiprināto stratēģiju un komunikācijas vadības shēmu. Ja institūcijas sniegtā informācija pārsniedz tai komunikācijas vadības shēmā noteikto kompetenci un skar citu institūciju darbību, tad informācijai jābūt savstarpēji saskaņotai.

Izvērsti struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju atbildības un kompetenču sadalījums noteikts stratēģijas 1. pielikumā – komunikācijas vadības shēmā. Stratēģijā ietverts arī struktūrfondu krīzes komunikācijas rīcības plāns, par kuru visām struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām 2004.gada augustā tika rīkoti apmācības semināri.

## **2. Stratēģijā noteiktie komunikācijas mērķi**

- Veicināt sabiedrības izpratni par ES struktūrfondu nozīmi un atbalstu līdzekļu izlietošanai un veicināt atklātību par ES struktūrfondu līdzekļu izmantošanu, nodrošinot regulāru un visaptverošu informāciju par struktūrfondu apguves gaitu.
- Veicināt ES struktūrfondu līdzekļu efektīvu izlietošanu, sekmējot veiksmīgu projektu pieteikumu iesniegšanas, uzsākšanas un īstenošanas procesu, sniedzot nepieciešamo informatīvo atbalstu projektu iesniedzējiem un sabiedrībai kopumā.
- Veicināt sadarbību starp ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām.

## **3. Komunikācijas uzdevumi**

Komunikācijas uzdevumi stratēģijā definēti 3 laika posmiem saskaņā ar trīs VPD ieviešanas posmiem – programmas uzsākšanu, programmas ieviešanu, programmas noslēgumu

*1 posms, programmas uzsākšana:*

*2004.gada jūnijs – decembris* – sabiedrības informētības līmeņa paaugstināšana par ES struktūrfondu un informācijas pieejamības nodrošināšana potenciālajiem struktūrfondu projektu iesniedzējiem:

**3.1.** Informēt sabiedrību par ES struktūrfondu apguves iespējām un gaitu.

**3.2.** Nodrošināt potenciālos projektu iesniedzējus ar detalizētu un vienkāršu informāciju par ES struktūrfondu apguves iespējām, noteikumiem, dokumentu aprites kārtību, ieviešanas mehānismiem.

**3.3.** Izveidot vienotu informācijas tīklu starp ES struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju mājas lapām.

#### **4. Informācijas un publicitātes pasākumi**

Stratēģija nosaka informācijas un publicitātes pasākumus, kas sagrupēti saskaņā ar trīs VPD ieviešanas posmiem – programmas uzsākšanu, programmas ieviešanu, programmas noslēgumu. 1. posmā – programmas uzsākšana: 2004.gada jūnijs – decembris plānoti un īstenoti šādi publicitātes pasākumi:

##### *1. pasākums – Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem*

2004.gadā nodrošināta regulāra informācija plašsaziņas līdzekļiem par aktualitātēm struktūrfondu apgūvē, t.sk. par struktūrfondu vadības komiteju un uzraudzības komitejas lēmumiem. Gan vadošajā iestādē, gan citās struktūrfondu vadībā iesaistītajās institūcijās organizētas preses konferences, tikšanās ar plašsaziņas līdzekļiem par aktuāliem ar struktūrfondu ieviešanu saistītiem jautājumiem. Nodrošinātas atbildes uz specifiskiem mediju uzdotiem jautājumiem, pēc mediju pieprasījuma organizētas intervijas ar institūciju amatpersonām un sniegti komentāri no institūciju speciālistiem. Šī ziņojuma 5.sadaļā "Secinājumi un priekšlikumi struktūrfondu ieviešanas efektivitātes uzlabošanai" norādītie ES struktūrfondu ieviešanas problēmjautājumi 2004.gadā tika atspoguļoti arī plašsaziņas līdzekļos.

Bez tam vairākas institūcijas, piemēram, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbojušās ar nacionālajiem un reģionālajiem preses izdevumiem, kuros nodrošinātas regulāras publikācijas par to administrētajām struktūrfondu programmām (informācija, skaidrojums, atbildes uz jautājumiem, jaunākie labojumi, pirmie noslēgtie līgumi, veiksmes stāsti, u.tml.) Bez tam jau 2004.gadā izmantotas televīzijas un radio iespējas. Tā LIAA aizpildījusi LTV 1 raidījuma *Viss notiek* rubriku *Proti izmantot ES naudu!* katru ceturtdienu plkst. 22:00 23 reizes (29.04.2004.–17.06.2004. un 19.08.2004.–25.11.2004.). Līdzīgi Lauku atbalsta dienesta vadošie speciālisti ar struktūrfondu saistītus problemātiskus jautājumus skaidrojuši gan Latvijas radio, arī tiešajā ēterā, atbildot uz radioklausītāju telefoniski uzdotajiem jautājumiem, gan arī Latvijas televīzijas raidījumos – *Eiropas nauda Latvijā*, *EiropaReiss*, *Eiroprocess* (krievu valodā), *Kas notiek Latvijā* u.c. Satiksmes ministrija izmantojusi iespēju iekļaut sižetus LTV 1 raidījumos *Zebra* un *Reālā Eiropa*, VRAA iekļāvusi sižetu *Atbalsts uzņēmējiem īpaši atbalstāmajās teritorijās* LTV 1 raidījumā *Province*. Līdzīgi izmantots arī Latvijas Radio 1, kurā sadarbībā ar LIAA izskanējuši 23 raidījumi *Proti izmantot ES naudu!* katru pirmdienu plkst. 13:45 (03.05.2004.–21.06.2004. un 23.08.2004.–29.11.2004.), un sadarbībā ar Labklājības ministriju un Izglītības un zinātnes ministrija informēja plašāku sabiedrību par ES struktūrfondu izmantošanas iespējām profesionālās izglītības, augstākās izglītības, kā arī mūziklītības jomās vairākos radio raidījumos *Eiropas Atslēgas* un televīzijas raidījumā *Reālā Eiropa*.

##### *2. pasākums – Informatīvo materiālu publicēšana*

Izdoti informatīvie materiāli:

*Vadošā iestāde:*

- Brošūra "Vizuālās identitātes vadlīnijas publicitātes pasākumu īstenošanai ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām un struktūrfondu finansējuma saņēmējiem", tirāža – 10 000, latviešu val.
- Brošūra "Eiropas Savienības struktūrfondi Latvijai", tirāža – 14 000, latviešu valodā.
- Informatīvs materiāls "PVN piemērošana ES struktūrfondu līdzfinansētos projektos" elektroniskā formātā.

Bez tam 2004.gadā Ministru kabinetā iesniegti un izskatīti 13 Finanšu ministrijas sagatavotie ziņojumi par ES finanšu resursu apguvi.

*1.līmeņa starpniekinstitūcijas (nozaru ministrijas):*

##### **Kultūras ministrija:**

sagatavotas publikācijas par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu kultūrai "Latvijas avīzē" un pašvaldību periodiskajā izdevumā "Logs".

**Satiksmes ministrija:**

- *ES finansētie transporta projekti*, tirāža 10 000;
- *EU financed Transport Projekts*, tirāža 2 000;
- sienas kalendārs 2005. gadam *Eiropas Savienības līdzfinansētie transporta projekti Latvijā*, tirāža 1 800;
- galda kalendārs *Latvijas ceļi par Eiropas naudu. Lieto tos droši!*, tirāža 10 000.

**Izglītības un zinātnes ministrija:**

- brošūra "Atklāta konkursa vadlīnijas VPD 2.5.1.aktivitātei "Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās"" (200 eksemplāri);
- brošūra "Nacionālā programma "Atbalsts zinātniskās infrastruktūras modernizēšanai valsts zinātniskajās institūcijās"" (200 eksemplāri).

**Labklājības ministrija:**

- faktu lapa "120 miljoni labām idejām";
- Plakāts "ESF – idejas labākai sabiedrībai";
- 3 veidu bukleti:
  - "Ceļvedis ESF projektu pieteicējiem"
  - "Dzimumu līdztiesība kā horizontālais mērķis SF projektos"
  - "ESF – idejas labākai sabiedrībai".

**Vides ministrija**

- brošūra "Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti vides kvalitātes uzlabošanai" (4 000 eksemplāri)

**2.līmeņa starpniekinstitūcijas un grantu shēmu apsaimniekotāji (ieviešanas institūcijas):****Profesionālās izglītības attīstības aģentūra:**

- ziņu izdevums "Eiropas Sociālais fonds izglītībai", tirāža 2000 eksemplāru.

**Nodarbinātības valsts aģentūra:**

- brošūra "Eiropas Sociālā fonda atklāto projektu konkursi – vadlīnijas, kritēriji, pieteikumu veidlapa" (4 000 eksemplāri);
- buklets "NVA ESF departaments otrā līmeņa starpniekinstitūcija" (4 000 eksemplāri).

**Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra:**

informatīvi bukleti:

- Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētās valsts atbalsta programmas komercdarbības veicināšanai 2004. – 2006.gadam (40 000 eks. latviešu val., 5 000 eks. krievu val.)
- Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētās valsts atbalsta programmas komercdarbības veicināšanai 2004. – 2006.gadam, Finansiālā atbalsta saņemšanas kārtība (20 000 eks. latviešu val.)

**Valsts reģionālās attīstības aģentūra:**

- Buklets "Grantu shēma "Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" Grantu shēma "Procentu likmju subsīdijas"" (tirāža 1 500 eksemplāri latviešu valodā).

**Sabiedrības integrācijas fonds:**

- Buklets "Sabiedrības integrācijas fonda administrētās grantu shēmas Eiropas Sociālā fonda ietvaros" (2000 eks., latviešu val.)

### **Sociālo pakalpojumu pārvalde:**

- informācija informatīvajā biļetenā "Sociālās palīdzības vēstis" (Tirāža – 2000 eks.)
  - par līdzdalību ES struktūrfondu apsaimniekošanā (Nr.11),
  - par ES struktūrfondu atbalstu sociālo pakalpojumu attīstībai un par Sociālo pakalpojumu pārvaldes apsaimniekoto grantu shēmu projektu pieteikumu konkursiem (Nr.13),
  - par grantu shēmu projektu pieteikumu konkursu norisi (Nr.14),
  - apkopots semināru klausītāju viedoklis par ES struktūrfondu līdzekļu apgūšanas iespējām (Nr.13).

### *3. pasākums – vienota informācijas tīkla starp struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju mājas lapām izveide:*

2004.gadā sadarbībā ar pirmā un otrā līmeņa starpniekinstitūcijām un grantu shēmu apsaimniekotājiem ir izveidots vienots informācijas tīkls starp struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju mājas lapām, nodrošinot nepieciešamās saites ES fondu mājas lapā [www.esfondi.lv](http://www.esfondi.lv)

Atbilstoši stratēģijā noteiktajam institūciju atbildības un kompetenču sadalījumam pilna dokumentācija par struktūrfondu nacionālajām programmām pieejama 1. līmeņa starpniekinstitūciju mājas lapās, savienojumu ar ES fondu mājas lapu nodrošina attiecīgas saites. Pilna dokumentācija par atvērtajiem struktūrfondu atklātiem projektu konkursiem pieejama 2. līmeņa starpniekinstitūciju mājas lapās, savienojumu ar ES fondu mājas lapu nodrošina attiecīgas saites. Pilna dokumentācija par atvērtajām struktūrfondu grantu shēmām pieejama grantu shēmu apsaimniekotāju mājas lapās, savienojumu ar ES fondu mājas lapu nodrošina attiecīgas saites. Visas struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas regulāri aktualizē mājas lapas, ievieojot jaunāko informāciju, dokumentāciju projektu pieteicējiem, kā arī atbildot uz elektroniski iesniegtajiem jautājumiem un apkopjot un publicējot atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

### *4. pasākums – Informatīvo pasākumu palīdzības saņēmējiem organizēšana*

2004.gadā ir novadīti informatīvie semināri dažādām mērķa auditorijām par struktūrfondu vadības jautājumiem, projektu sagatavošanu, projektu pieteikumu vērtēšanu u.tml.

#### *Vadošā iestāde:*

Sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru semināru cikls četros plānošanas reģionos par struktūrfondu pašvaldībām, kā arī virkne izglītojošu semināru dažādām auditorijām par vispārīgiem struktūrfondu vadības jautājumiem.

#### *1.līmeņa starpniekinstitūcijas (nozaru ministrijas):*

##### **Kultūras ministrija:**

2004.gadā nolasītas lekcijas 27 reģionālajos semināros un konferencēs par tēmu "ES struktūrfondu finansējums kultūrai". Kopumā informēti ap 1100 kultūras iestāžu un organizāciju pārstāvji.

##### **Satiksmes ministrija:**

Informatīvs seminārs par pieteikumiem ERAF fondu projektiem pašvaldību darbiniekiem 2004.gada novembrī.

##### **Izglītības un zinātnes ministrija:**

10 informatīvie semināri potenciālajiem izglītības un zinātnes projektu pieteicējiem Rīgā un reģionu pilsētās, īpašu uzmanību pievēršot mazāk attīstītiem reģioniem. Seminārus par izglītības projektu izstrādi un pieteikšanu apmeklējuši vairāk nekā 700 interesentu no visas Latvijas.

##### **Labklājības ministrija (LM):**

- Organizēti un vadīti 5 reģionālie semināri potenciālajiem projektu pieteicējiem Rēzeknē,

Saldū, Rīgā, Aizkrauklē, Smiltēnē, kā arī semināri LM un NVA darbiniekiem, Sacimas Sociālo un darba lietu komisijai, SO "Sustento", Latvijas Lauku sieviešu apvienībai u.c. par ESF un ERAF atbalsta iespējām labklājības nozarē;

- Organizēta tikšanās ar "Latvijas Avīzes" lasītājiem par ESF atbalstu labklājības nozarē.

#### **Veselības ministrija:**

- Informatīvs seminārs par projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanu,
- 3 informatīvi semināri par iepirkumu procedūru organizēšanu,
- Seminārs par nepieciešamajiem grozījumiem nacionālajā programmā. Semināru mērķauditorija – ES struktūrfondu finansējuma saņēmēji.

#### **Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija:**

5 informatīvie semināri katrā plānošanas reģionā par ERAF atklāta projekta konkursa "Publisko interneta pieejas punktu attīstība" ietvaros paredzētajām aktivitātēm un iespējām.

#### **Zemkopības ministrija:**

Zemkopības ministrijas mājas lapā ir izveidota jautājumu atbilžu datu bāze, kurā visiem interesentiem ir iespēja uzdot jautājumus par struktūrfondu ieviešanu lauksaimniecības un lauku attīstības jomā. Lai informētu sabiedrību par aktuālajiem jautājumiem saistībā ar iestāšanos ES un pieejamo ES finansiālo atbalstu, 2004.gadā tika organizētas četras reģionālās lauksaimniecības konferences.

#### **Vides ministrija:**

- 5 informatīvie semināri potenciālajiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem 2004.gada aprīlī: Madonā (14.04.2004); Jelgavā (16.04.2004), Daugavpilī (20.04.2004), Kuldīgā (21.04.2004); Rīgā (23.04.2004) par ERAF finansējumu vides kvalitātes uzlabošanai;
- 2004.gada 7.jūlijā Rīgā informatīvs seminārs potenciālajiem struktūrfondu projektu saņēmējiem "ERAF 2005.gada ūdenssaimniecības attīstības projektu sagatavošana un realizācija";
- 2004.gada 16.decembrī Rīgā seminārs potenciālajiem struktūrfondu projektu saņēmējiem "ERAF projektu ieviešanas kapacitātes paaugstināšana"

#### *2.līmeņa starpniekinstiūcijas un grantu shēmu apsaimniekotāji (ieviešanas instiūcijas):*

#### **Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA):**

Vairāki informatīvie semināri par ERAF finansējuma apgūšanas iespējām, kā arī pašvaldību iespējām piedalīties struktūrfondu apgūvē. Semināri tika rīkoti sadarbībā ar Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju:

- 2004.gada maijā tika rīkoti semināri par ERAF finansējuma apgūšanas iespējām un CFLA funkcijām šajā procesā, kā arī par iespējām izmantot PHARE atbalstu projektu sagatavošanā. Kopumā tika rīkoti 5 semināri visos Latvijas reģionos: Vidzemē, Latgalē, Kurzemē, Zemgalē, kā arī Rīgas reģionā.
- 2004.gada jūnijā un jūlijā CFLA sadarbībā ar Finanšu ministriju rīkoja 4 seminārus pašvaldību pārstāvjiem par pašvaldību iespējām piedalīties struktūrfondu apgūvē. Semināri notika Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Rīgas reģionos.
- 2004.gada novembrī sadarbībā ar Satiksmes ministriju CFLA organizēja 5 seminārus, kuros tika sniegta detalizēta informācija par ERAF finansējuma apgūšanas iespējām atklāto projektu pieteikumu konkursā "*Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās*". Arī šie semināri tika rīkoti visos Latvijas reģionos un tos kopumā apmeklēja 160 klausītāji. Vislielākā aktivitāte bija vērojama Zemgales reģionā, kur



semināru apmeklēja 40 interesenti. Nedaudz mazāk, 35 klausītāji bija Latgales reģionā organizētajā pasākumā, savukārt gan Vidzemē, gan Kurzemē katru semināru apmeklēja 30 klausītāji. Salīdzinoši mazāka aktivitāte bija vērojama Rīgas reģionā, kur seminārā ieradās 25 apmeklētāji.

#### **Lauku atbalsta dienests (LAD):**

LAD Centrālā aparāta, kā arī Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu vadošie speciālisti 2004.gadā piedalījušies Zemkopības ministrijas, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes, Latvijas lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centra, Latvijas valsts agrārās ekonomikas institūta un vairāku komercbanku organizētajos semināros dažādām mērķauditorijām par dažādiem ar struktūrfondiem saistītiem jautājumiem. LAD direktore I.Pilvere, kā arī vietnieks A.Rukmanis un Atbalsta departamenta direktors M.Lazdovskis piedalījušies Zemkopības ministrijas organizētajās reģionālajās konferencēs. Auditorija – zemnieki, lauksaimnieki, lauku uzņēmēji.

#### **Profesionālās izglītības un attīstības aģentūra:**

24 semināri par Eiropas Sociālā fonda aktivitātēm izglītībai un tālākizglītībai un projektu pieteikumu sagatavošanu:

- Rīga, 23.11.2004., 30 dalībnieku;
- Rīga, 08.11.2004, 50 dalībnieku;
- Saldus, 24.11.2004, 30 dalībnieku;
- Rēzekne, 04.11.2004., 20 dalībnieku;
- Rīga, 26.10.2004., 40 dalībnieku;
- Rauna, 19.10.2004., 40 dalībnieku;
- Rīga, 14.10.2004., 40 dalībnieku;
- Daugavpils, 13.10.2004., 20 dalībnieku;
- Rīga, 11.10.2004., 30 dalībnieku;
- Rēzekne, 07.10.2004., 60 dalībnieku;
- Rīga, 04.10.2004., 100 dalībnieku;
- Rīga, 20.08.2004., 30 dalībnieku;
- Rīga (LU), 27.05.2004., 50 dalībnieku;
- Rīga (Rīgas domē), 27.05.2004., 50 dalībnieku;
- Rīga, 29.07.2004., 65 dalībnieki;
- Rīga, 25.05.2004., 80 dalībnieku;
- Rīga, 19.05.2004., 40 dalībnieku;
- Jelgava, 18.05.2004., 30 dalībnieku;
- Rīga, 18.05.2004., 20 dalībnieku;
- Alūksne, 11.05.2004., 20 dalībnieku;
- Valmiera, 30.04.2004., 30 dalībnieku;
- Ķekava, 29.04.2004., 80 dalībnieku;
- Dobeles, 27.04.2004., 30 dalībnieku;
- Ventspils, 22.04.2004., 40 dalībnieku.

#### **Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA):**

NVA Eiropas Sociālā fonda departamenta 5 reģionālajās nodaļās īstenoja intensīvu potenciālo struktūrfondu projektu pieteicēju informēšanas kampaņu 2004.gada jūnijā un jūlijā – pirms atklāto projektu konkursu izsludināšanas. Tika noorganizēti 132 semināri, kā arī sniegtas vairāk nekā 1200 konsultācijas potenciālajiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem visā Latvijas teritorijā, īpašu uzmanību pievēršot pierobežas rajoniem un mazajām pašvaldībām.

### **Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA)**

2004.gada laikā VRAA ir īstenojusi divus semināru ciklus par apsaimniekotajām ERAF grantu shēmām, kuru mērķauditorija ir īpaši atbalstāmo teritoriju mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvji, pašvaldību darbinieki, konsultanti:

1. Semināri reģionos laika posmā 29.06.2004. – 28.07.2004. seminārs "Īpaši atbalstāmās teritorijas attīstības programma un Eiropas Savienības struktūrfondi" (norises vietas – Cēsis, Gulbene, Liepājas rajons, Jēkabpils, Rīga, Viļāni, Dobeles). Kopā – 7 semināri.
2. Semināri rajonos laika posmā 27.09.2004. – 29.10.2004. seminārs "Grantu shēmu projektu pieteikumu sagatavošana" (norises vietas – Balvu rajons, Preiļi, Aizkraukles rajons, Rēzeknes rajons, Daugavpils rajons, Dobeles rajons, Krāslavas rajons, Madonas rajons, Valkas rajons, Gulbene, Cēsu rajons, Talsi, Alūksnes rajons, Jēkabpils rajons, Liepājas rajons, Kuldīgas rajons). Kopā – 16 semināri.
3. Papildus ir īstenoti divi semināri banku darbiniekiem, kas konsultē uzņēmējus par projekta izstrādes un kredīšanas jautājumiem.

### **Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA):**

Informatīvās kampaņas „Proti izmantot ES naudu!” ietvaros 2004.gadā organizēti un novadīti 35 semināri visā Latvijā, kurus apmeklējuši 1049 dalībnieki, vidēji 35 vienā seminārā, no tiem 6 semināri reģionu attīstības aģentūru speciālistiem, 29 semināri uzņēmējiem un pašvaldību speciālistiem. Semināri reģionu griezumā :

- Vidzemē – 7
- Zemgalē – 7
- Latgalē – 8
- Kurzemē – 6
- Rīgā – 7

LIAA kopā ar Ekonomikas ministriju ir organizējusi Latvijas uzņēmēju konferenci "Valsts atbalsta uzņēmējdarbībai", informatīvos seminārus centrālo un reģionālo mediju pārstāvjiem, Saeimas deputātiem, Saeimas ES informācijas centra darbiniekiem, banku, biznesa konsultantu asociācijām, u.c. LIAA speciālisti ir piedalījušies arī citu organizāciju rīkotajos semināros, konferencēs, diskusijās – vairāk kā 40.

Uzņēmēju informēšanu par iespējām apgūt valsts atbalsta programmu līdzekļus LIAA uzsāka jau 2003.gadā. Kopā Latvijā tika noorganizēti 34 semināri uzņēmējiem, pašvaldību vadītājiem, asociācijām un federācijām, mediju pārstāvjiem, u.c., kā arī LIAA speciālisti piedalījās 10 konferencēs, kuru auditorija pārsvarā bija uzņēmēji. Kopa LIAA ir organizējusi un piedalījies vairāk nekā 75 semināros visā Latvijā.

### **Sabiedrības integrācijas fonds (SIF):**

- SIF administrēto ESF grantu shēmu Atklāšanas konference Rīgā, 18.08.2004. (~ 250 dalībnieki);
- 8 reģionālie informatīvie semināri par projektu pieteikumu sagatavošanu SIF administrēto ESF grantu shēmu ietvaros:
  - Valmierā, 23.08.2004. (29 dalībnieki);
  - Rīgā, 25.08.2004. (66 dalībnieki);
  - Rēzeknē, 26.08.2004. (25 dalībnieki);
  - Daugavpilī, 27.08.2004. (38 dalībnieki);
  - Liepājā, 30.08.2004. (26 dalībnieki);
  - Ventspilī, 02.09.2004. (42 dalībnieki);
  - Rīgā, 03.09.2004. (65 dalībnieki);
  - Rīgā, 06.09.2004. (124 dalībnieki).

### **Sociālo pakalpojumu pārvalde (SPP):**

17.08.2004.– 3.09.2004. organizēti 8 reģionālie semināri par ES struktūrfondu atbalstu sociālo pakalpojumu attīstībai un par SPP apsaimniekoto grantu shēmu projektu pieteikumu konkursiem. Kopējais klausītāju skaits – 375 personas.

#### *5. Finansējums*

2004.gadā veiktie publicitātes pasākumi ir īstenoti par valsts budžeta līdzekļiem. Lai nodrošinātu ES struktūrfondu informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanu, ES struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas, sākot ar 2005.gadu, saņem ES līdzfinansējumu Eiropas reģionālās attīstības fonda nacionālās programmas "Citi tehniskās palīdzības pasākumi" projekta "Informācija un publicitāte" ietvaros.

#### *6. Sabiedriskās domas pētījums*

Apvienoto nāciju attīstības programmas projekta "Atbalsts ES struktūrfondu ieviešanai: komunikācijas stiprināšana" ietvaros 2004.gada decembrī tika veikts sabiedriskās domas pētījums "Sabiedrības informētība par ES struktūrfondu līdzekļu apguvi Latvijā". Pētījuma mērķis bija noskaidrot Latvijas iedzīvotāju informētību par struktūrfondu apguves gaitu Latvijā un procesa vērtējumu. Pētījuma rezultāti rāda, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju jeb 63% ir informēti par struktūrfondu līdzekļu pieejamību Latvijai. Atbalsta saņēmēju mērķa grupās (augstākā un vidējā līmeņa vadītāji, lauksaimnieki un individuālie uzņēmēji) par Latvijai pieejamajiem struktūrfondu ir informēti vairāk nekā 80% aptaujāto. No tiem sevi par labi informētiem atzīst 53% augstākā un vidējā līmeņa vadītāji, 57% lauksaimnieku un 31% individuālo uzņēmēju.

Vērtējot struktūrfondu apguves uzsākšanu Latvijā, 34% aptaujāto to atzīst par sekmīgu, 33% drīzāk par nesekmīgu, bet 33% atturējās sniegt konkrētu vērtējumu. Visatzinīgāk procesa norisi vērtē struktūrfondu pieredzējušākie apgūvēji – lauksaimnieki, no kuriem 63% to atzīst kā sekmīgu. Līdzšinējo Latvijas pieredzi struktūrfondu līdzekļu apgūvē biežāk nekā citās grupās pozitīvi vērtē arī augstākā un vidējā līmeņa vadītāji (43%), skolnieki un studenti (41%) un individuālie uzņēmēji (38%).

Izvērtējot paredzamo struktūrfondu iespaidu uz Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību kopumā, 2/3 aptaujas dalībnieku (66%) uzskata, ka iespaids būs pozitīvs. Turpretī tikai 13% uzskata, ka struktūrfondu nav nekādas ietekmes ne uz tautsaimniecību, ne uz sabiedrības attīstību, bet 6% atzīst, ka ietekme varētu būt kopumā negatīva.

Par četrām prioritārākajām jomām, kurās nākotnē būtu jāiegulda struktūrfondu līdzekļi, tiek atzītas nodarbinātības veicināšana (67%), lauksaimniecības atbalstīšana (65%), izglītības attīstības projekti (53%) un ceļu un transporta sistēmas sakārtošana (52%). Nedaudz retāk par prioritātēm tiek atzītas tādas jomas kā "uzņēmēju atbalsts" (24%) un "zinātnes attīstības projekti" (21%).

### **3. PASĀKUMI, KAS VEIKTI, LAI NODROŠINĀTU ATBILSTĪBU EIROPAS KOPIENAS POLITIKAI (HORIZONTĀLIE JAUTĀJUMI)**

---

Izstrādājot Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešanas pamatojošos plānošanas dokumentus, tika izvirzīts mērķis – sasaistīt katru no struktūrfondu līdzfinansētajām prioritātēm ar horizontālajām tēmām – informācijas sabiedrību, ilgtspējīgu attīstību, vidi, reģionālo attīstību un dzimumu līdztiesību.

Horizontālo tēmu sasaiste ar struktūrfondu līdzfinansētajām prioritātēm tika veicināta vairākos līmeņos, minēto tēmu nozīmi jo īpaši uzsverot aktivitāšu ieviešanu pamatojošajos dokumentos. Tā, piemēram, izstrādājot gan struktūrfondu nacionālās programmas, gan atklāta konkursa projekta pieteikuma un grantu shēmas projekta pieteikuma veidlapu, tajās tika iekļautas sadaļas, kurās projekta pieteicējam jāsniedz informācija par to, kā projekts veicinās vai nodrošinās vides aizsardzības, informācijas sabiedrības un dzimumu līdztiesības principu ievērošanu, vai arī apliecinājums minēto principu ievērošanai. Savukārt, lai pārliecinātos par projekta pieteicēja apņemšanos ievērot un veicināt horizontālās tēmas, projektu pieteikumos iekļauto informāciju vērtē atbilstoši programmas papildinājumā noteiktajiem projektu pieteikumu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Papildus īpaši jāatzīmē vairākas iniciatīvas dzimumu līdztiesības principa ievērošanas nodrošināšanai, proti, 2004.gada laikā Labklājības ministrija kā par dzimumu līdztiesības politikas veicināšanu atbildīgā valsts pārvaldes iestāde ir publicējusi bukletu "Dzimumu līdztiesība kā horizontālais mērķis SF projektos", kas tika nosūtīts gan struktūrfondu ieviešanā iesaistītajām institūcijām, gan arī darīts pieejams struktūrfondu projektu pieteicējiem. Līdztekus tiek veicināta par dzimumu līdztiesības politiku atbildīgo institūciju kapacitāte ESF struktūrfonda nacionālās programmas 3.1.4.aktivitātei "Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai" ietvaros – minētās struktūrfonda nacionālās programmas ietvaros atbalstu kapacitātes stiprināšanai saņem deviņas iestādes, tai skaitā, sociālie partneri – Latvijas darba devēju konfederācija, Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Kopumā jāsecina, ka 2004.gada laikā tika veidots pamats horizontālo tēmu ievērošanai turpmākajos programmēšanas perioda gados.

Informācijas sabiedrības attīstībai mūsdienās ir nozīmīga loma visu tautsaimniecības nozaru izaugsmei, Eiropas Kopienas reģionālās politikas kontekstā informācijas sabiedrības veidošana ir izvirzīta par vienu no horizontāliem mērķiem, un tās attīstība ir jāstiprina caur dažādiem struktūrfondu līdzfinansētiem pasākumiem.

VPD 1.3.pasākuma "Informācijas un sakaru tehnoloģiju attīstība" ietvaros paredzētas divas aktivitātes, kas vērstas uz informācijas sabiedrības attīstības veicināšanu. Pasākuma 1.aktivitātes ietvaros tiek īstenota struktūrfonda nacionālā programma "Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana", kuras mērķis ir pilnveidot esošās un attīstīt jaunas valsts informatīvās sistēmas, integrējot tās vienotā valsts sistēmā, nodrošināt publisko piekļuvi un publiskos pakalpojumus, veicināt e-pārvaldes ieviešanu un valsts un pašvaldību pārvaldes darba optimizāciju. Sabiedrisko iestāžu, piemēram, pašvaldību, bibliotēku, pastu, izglītības iestāžu pakalpojumu elektroniskās izmantošanas veicināšanu un sabiedrības piekļuves paplašināšanu sabiedrisko iestāžu informācijai un pakalpojumiem veicinās atklātā konkursa projekti pasākuma 2.aktivitātei "Publisko interneta pieejas punktu attīstība".

Informācijas sabiedrības attīstība tiek nodrošināta gan tieši, gan netieši visos VPD pasākumos. Papildus kā piemēru var minēt VPD 1.4.pasākumu "Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība", kura ietvaros tiek īstenotas struktūrfonda nacionālās programmas, kas vērstas uz informācijas komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu dažādās nozarēs, piemēram, struktūrfonda nacionālās programmas VPD 1.4.7.aktivitātei "Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nodrošināšana sociālo pakalpojumu sistēmas administratīvajās institūcijās", kas paredz nodrošināt optimālu datu bāzu funkcionēšanu un vienmērīgu informācijas komunikāciju tehnoloģiju nodrošinājuma līmeni sociālo pakalpojumu sistēmas administratīvajās institūcijās, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu komunikāciju, datu uzkrāšanu, informācijas apriti un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, un VPD 1.4.8.aktivitātei "Darba tirgus politikas ieviešanas institūciju infrastruktūras un tehnoloģiskā nodrošinājuma pilnveidošana", kuras ietvaros tiek sniegts atbalsts Nodarbinātības valsts aģentūras sniegto pakalpojumu kvalitātes

paaugstināšanai un pieejamības nodrošināšana pēc "vienas pieturas aģentūras" principa, kā arī nodrošināta vides pieejamība personām ar invaliditāti.

Tomēr jāpiebilst, ka Latvijā joprojām ir nepieciešams veicināt informētību un sapratni par horizontālajām tēmām un patreizējā programmēšanas perioda (no 2004.gada līdz 2006.gadam) ietvaros veicinātais uzskats par horizontālo prioritāšu ievērošanas nepieciešamību struktūrfondu līdzfinansētajos projektos joprojām ir novatoriska iniciatīva. Ir nepieciešams paaugstināt struktūrfondu projekta pieteicēju informētību par horizontālo prioritāšu ievērošanu. Lai izvērtētu pirmos pasākumus horizontālo tēmu ievērošanas jomā, kā arī identificētu turpmākās darbības, ir plānots veikt izvērtēšanu par to, kā struktūrfondu līdzfinansētajos projektos tiek nodrošināta horizontālo prioritāšu ievērošana.

## **4. EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA UN EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDA LĪDZFINANSĒTO PASĀKUMU SASAISTE AR NACIONĀLO 2004.GADA RĪCĪBAS PLĀNU NODARBINĀTĪBAS VEICINĀŠANAI**

---

Nacionālais rīcības plāns nodarbinātības veicināšanai (turpmāk – NRPNV) balstās uz desmit vadlīnijām nodarbinātības veicināšanai, proti:

1. Aktīvie un preventīvie pasākumi darba meklētājiem (bezdarbniekiem) un neaktīviem iedzīvotājiem;
2. Darba vietu radīšana un uzņēmējdarbības attīstīšana;
3. Pielāgošanās spējas un mobilitātes sekmēšana darba tirgū;
4. Cilvēku kapitāla un mūžizglītības attīstības stimulēšana;
5. Darbaspēka piedāvājuma palielināšana un gados vecāku iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana;
6. Dzimumu līdztiesības nodrošināšana;
7. Sociālās atstumtības riska grupu iedzīvotāju integrācijas darba tirgū veicināšana un jebkura veida diskriminācijas izskaušana;
8. Darba samaksas pilnveidošana darba pievilcības vairošanai;
9. Nedeklarētās nodarbinātības transformācija oficiāli uzskaitītā nodarbinātībā;
10. Reģionālo atšķirību samazināšana.

Jau izstrādājot ES SF plānošanas dokumentus – vienoto programmdokumentu un programmas papildinājumu – tajos ietvertie ESF pasākumi un aktivitātes tika plānoti, pamatojoties uz augstākminētajām nodarbinātības vadlīnijām.

Proti, balstoties uz pirmo nodarbinātības vadlīniju, tika plānotas un patreiz tiek ieviestas sekojošas aktivitātes:

- struktūrfonda nacionālā programma 3.1.2.1., 3.1.2.3. un 3.3.1.2. aktivitātei "Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu veicināšanai", kuras ietvaros paredzēts finansējums bezdarbnieku pārkvalifikācijai un tālākizglītībai, kā arī apmācībām bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas paaugstināšanai.
- struktūrfonda nacionālā programma 3.1.4. aktivitātei "Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai" – minētās struktūrfonda nacionālās programmas iet-

varos paredzēts stiprināt Nodarbinātības valsts aģentūras, kā arī Profesionālās karjeras izvēles centra kapacitāti.

- struktūrfonda nacionālā programma 3.1.5.1.aktivitātei "Darba tirgus pētījumu veikšana, ieskaitot pētījumus par etnisko minoritāšu un dzimumu līdztiesības situāciju darba tirgū", kuras ietvaros plānots veikt pētījumus par dažādām ar darba tirgu saistītām tēmām, tādējādi uzlabojot Nodarbinātības valsts aģentūras un Profesionālās karjeras izvēles centra darbības sasaisti ar darba tirgus aktualitātēm.
- struktūrfonda nacionālā programma ERAF ietvaros 1.4.8. aktivitātei "Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana darba tirgus institūcijās", kuras ietvaros plānots attīstīt Nodarbinātības valsts aģentūras un Profesionālās karjeras izvēles centra infrastruktūru.
- atklātu projektu konkurss 3.1.2.2. aktivitātei "Darba prakses vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem", kura ietvaros ir plānots nodrošināt pirmās darba prakses vietas jauniešiem.
- līdzekļus iepriekšminētajam drīzumā tiks uzsākta 3.1.3. aktivitātes īstenošana "Konsultācijas un apmācība uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai", kuras ietvaros plānots sniegt konsultācijas un apmācības nodarbinātajiem, bezdarbniekiem un darba meklētājiem.

Rezumējot iepriekšminēto finansiālā izteiksmē, balstoties uz nodarbinātības pirmo vadlīniju, ESF un ERAF ietvaros tiek īstenotas aktivitātes par kopējo finansējumu 31.26 miljonu eiro apmērā.

Saistībā ar otro nodarbinātības vadlīniju, ESF un ERAF ietvaros tika plānotas un tiek realizētas šādas aktivitātes:

- valsts atbalsta programma 3.1.1. aktivitātei "Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai";
- grantu shēma 2.3.1. aktivitātei "Atbalsts konsultācijām un komercsabiedrību dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās";
- grantu shēma 2.4.3. aktivitātei "Atbalsts mazo un vidējo komercsabiedrību riska kapitālam";
- grantu shēma 2.2.1.1. aktivitātei "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai";
- Ekonomikas ministrijas pārziņā ir arī Eiropas Sociālā Fonda 3.1.3. aktivitāte "Apmācības un konsultācijas komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākējiem". Minētās aktivitātes ietvaros tiks nodrošinātas apmācības un konsultācijas nodarbinātajiem un darba meklētājiem komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai.

Rezumējot iepriekšminēto finansiālā izteiksmē, balstoties uz nodarbinātības otro vadlīniju, ESF un ERAF ietvaros tiek īstenotas aktivitātes par kopējo finansējumu 66.44 miljonu eiro apmērā.

Savukārt trešā nodarbinātības vadlīnija ir saistīta ar sekojošām ESF ietvaros realizējamām aktivitātēm:

- struktūrfonda nacionālo programmu 3.1.4. aktivitātei "Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai", jo īpaši tās projektu "Darba drošības sistēmas un darba attiecību uzraudzības pilnveidošana", kura ietvaros atbalstu saņems Valsts darba inspekcija;
- struktūrfonda nacionālo programmu 3.1.5.1. aktivitātei "Darba tirgus pētījumu veikšana, ieskaitot pētījumus par etnisko minoritāšu un dzimumu līdztiesības situāciju darba tirgū", kuras ietvaros plānots ne tikai veikt pētījumus par nodarbinātībai aktuālajām tēmām, bet arī uzlabot darba tirgus situācijas analīzes un monitoringa, kā arī īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas metodes.

Rezumējot iepriekšminēto finansiālā izteiksmē, balstoties uz nodarbinātības trešo vadlīniju, ESF ietvaros tiek īstenotas aktivitātes par kopējo finansējumu 2.96 miljonu eiro apmērā.

Ceturtnā nodarbinātības vadlīnija ir saistīta ar šādām ESF un ERAF ietvaros realizējamām aktivitātēm:

- struktūrfonda nacionālo programmu 1.4.4. aktivitātei "Profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija";
- struktūrfonda nacionālo programmu 3.2.6.1. aktivitātei "Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai";
- struktūrfonda nacionālo programmu 3.2.7.1. aktivitātei "Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā".

Tādējādi finansiālā izteiksmē saistībā ar ceturto nodarbinātības vadlīniju ESF un ERAF ietvaros tiek realizētas aktivitātes par kopējo finansējumu 4.8 miljoni eiro apmērā.

Balstoties uz piekto nodarbinātības vadlīniju, ESF ietvaros tiek realizētas šādas aktivitātes:

- struktūrfonda nacionālā programma 3.1.2.1., 3.1.2.3. un 3.3.1.2. aktivitātei "Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu veicināšanai";
- struktūrfonda nacionālā programma 3.1.4. aktivitātei "Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai";
- struktūrfonda nacionālā programma 3.1.5.1. aktivitātei "Darba tirgus pētījumu veikšana, ieskaitot pētījumus par etnisko minoritāšu un dzimumu līdztiesības situāciju darba tirgū".

Minēto aktivitāšu ieviešanai paredzētais un tādējādi ar piekto nodarbinātības vadlīniju saistītais finansējums ir 32.6 miljoni eiro.

Ar sesto nodarbinātības vadlīniju ir cieši saistītas šādas ESF aktivitātes:

- struktūrfonda nacionālā programma 3.1.5.1. aktivitātei "Darba tirgus pētījumu veikšana, ieskaitot pētījumus par etnisko minoritāšu un dzimumu līdztiesības situāciju darba tirgū", kuras ietvaros ir plānots pētījums "Dzimumu līdztiesības aspekti darba tirgū, tai skaitā, darba un ģimenes dzīves saskaņošanas mehānismu pilnveidošana";
- struktūrfonda nacionālā programma 3.1.4. aktivitātei "Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai", kuras ietvaros uz dzimumu līdztiesības nodrošināšanas mērķa sasniegšanu jo īpaši ir virzīts projekts "Kapacitātes stiprināšana nodarbinātības un dzimumu līdztiesības stratēģijas izstrādē un ieviešanā iesaistītajām institūcijām".

Minēto struktūrfonda nacionālo programmu projektu īstenošanai plānotais finansējums ir 3.3 miljoni EUR, tomēr jāpiezīmē, ka arī pārējās struktūrfondu ietvaros realizētās aktivitātes ir saistītas ar dzimumu līdztiesības principa ievērošanas veicināšanu, tādēļ ar sesto nodarbinātības vadlīniju pastarpināti ir saistītas visas struktūrfondu līdzfinansētās aktivitātes.

Septītās nodarbinātības vadlīnijas ietvaros tiek realizētas šādas ESF līdzfinansētās aktivitātes:

- struktūrfonda nacionālā programma 3.1.2.1., 3.1.2.3. un 3.3.1.2. aktivitātei "Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu veicināšanai", kuras ietvaros daļa no finansējuma tiks novirzīta sociālās atstumtības riska grupu iedzīvotāju integrācijas darba tirgū veicināšanai, kā arī sociālās atstumtības riska grupu iedzīvotāju pārkvalifikācijai un tālākizglītošanai, tai skaitā, atbalstam invalīdiem.
- atklātu projektu konkurss 3.3.2. aktivitātei "Subsidēto darba vietu nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām";

- grantu shēma 3.3.1.1. aktivitātei "Motivāciju programmas sociālās atstumtības riska grupām";
- grantu shēma 3.3.3. aktivitātei "Konsultācijas un apmācība uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai";
- grantu shēma 3.3.5.1. aktivitātei "Profesionālās rehabilitācijas attīstība un ieviešana, iekļaujot IKT atbalstu invalīdiem";
- grantu shēma 3.3.5.2. aktivitātei "Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana";
- struktūrfonda nacionālā programma 3.1.5.1.aktivitātei "Darba tirgus pētījumu veikšana, ieskaitot pētījumus par etnisko minoritāšu un dzimumu līdztiesības situāciju darba tirgū", kuras ietvaros ir plānoti pētījumi "Bezdarbs un sociālā atstumtība: iemesli un ilgums", kā arī "Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas".

Rezumējot iepriekšminēto finansiālā izteiksmē, balstoties uz nodarbinātības septīto vadlīniju, ESF ietvaros tiek īstenotas aktivitātes par kopējo finansējumu 10 miljonu EUR apmērā.

Saistībā ar astoto nodarbinātības vadlīniju ESF ietvaros tiek realizēta struktūrfonda nacionālā programma 3.1.5.1. aktivitātei "Darba tirgus pētījumu veikšana, ieskaitot pētījumus par etnisko minoritāšu un dzimumu līdztiesības situāciju darba tirgū", kuras ietvaros ir plānots pētījums "Optimāla, nodarbinātību veicinoša nodokļu un pabalstu sistēma". ESF finansējums minētajai aktivitātei ir 2.4 miljoni EUR.

Savukārt devītā nodarbinātības vadlīnija ir saistīta ar šādām ESF ietvaros realizējamām aktivitātēm:

- struktūrfonda nacionālā programma 3.1.5.1. aktivitātei "Darba tirgus pētījumu veikšana, ieskaitot pētījumus par etnisko minoritāšu un dzimumu līdztiesības situāciju darba tirgū", kuras ietvaros papildus iepriekšminētajam pētījumam "Optimāla, nodarbinātību veicinoša nodokļu un pabalstu sistēma", kas arī ir saistīts ar nodarbinātības devīto vadlīniju, ir plānots pētījums "Neregīstētās nodarbinātības novērtējums". Kā jau minēts iepriekš, ESF finansējums minētajai aktivitātei ir 2.4 miljoni EUR.
- struktūrfonda nacionālā programma 3.1.4. aktivitātei "Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai", jo īpaši tās projekts "Darba drošības sistēmas un darba attiecību uzraudzības pilnveidošana". ESF finansējums minētajam projektam ir 0.9 miljoni EUR, un tādējādi ar devīto nodarbinātības vadlīniju saistītais ESF finansējums ir 3.3 miljoni EUR.

Desmitā nodarbinātības vadlīnija ir saistīta ar ERAF ietvaros realizējamo valsts atbalsta programmu 2.2.1.2. aktivitātei "Īpaši atbalstāmo teritoriju uzņēmējdarbības (komercdarbības) attīstība", kuras kopējais finansējums ir 15 miljoni EUR.

Noslēgumā, ņemot vērā iepriekšminēto, jāsecina, ka Nacionālajā rīcības plānā nodarbinātības veicināšanai izklāstītie pasākumi ir cieši saistīti un iestrādāti struktūrfondu ieviešanu pamatojošos plānošanas dokumentos, kā arī ņemti vērā, plānojot gan ESF, gan ERAF līdzfinansētās aktivitātes. Bez šaubām, lai arī vairākas ESF ietvaros realizējamās aktivitātes atbilst vairāk nekā vienai nodarbinātības vadlīnijai, šāda savstarpēja papildinātība un saikne jo īpaši nodrošina mērķtiecīgu un daudzpusēju pieeju Nacionālajā rīcības plānā nodarbinātības veicināšanai identificēto pasākumu ieviešanai.



## 5. SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI STRUKTŪRFONDU IEVIEŠANAS EFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI

Vērtējot paveikto ES struktūrfondu vadībā 2004.gadā, jāsecina, ka pirmais ES struktūrfondu apguves gads ir bijis veiksmīgs, jo:

- Izveidota ES struktūrfondu vadības sistēma, kas ir apliecinājusi labu darboties spēju;
- Tiek veiktas darbības ar apmēram 90 % no kopējā struktūrfondu finansējuma – izsludināta vai arī jau noslēgusies struktūrfondu projektu pieteikumu pieņemšana, sagatavoti, apstiprināti struktūrfondu projekti, sāka struktūrfondu projektu īstenošana;
- Ir pilnībā īstenoti pirmie struktūrfondu projekti un Latvijas valsts budžetā no Eiropas Komisijas saņemta tiem izmaksāto līdzekļu atmaksa;

Līdz ar to, neskatoties uz 2004.gada sākumā izskanējušajām bažām par Latvijas spēju apgūt ES struktūrfondu finanšu līdzekļus un potenciālo projektu trūkumu, var secināt, ka struktūrfondu finansējums tiek sekmīgi ieguldīts valsts attīstībā, ir nodrošināta ES struktūrfondu vadība Latvijā atbilstoši ES tiesību aktu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Lai arī ES struktūrfondu ieviešanā sasniegtais progress 2004.gadā ir vērtējams pozitīvi, tomēr jānorāda uz faktoriem, kas kavēja dažu aktivitāšu ieviešanas uzsākšanu.

*Kā viena no šādām problēmām ir jāmin nepietiekamā struktūrfondu ieviešanai nepieciešamo dokumentu (struktūrfonda nacionālo programmu, atklātu projektu konkursu un grantu shēmu vadlīniju, specifisko projektu atlases kritēriju) izstrādes kvalitāte. Nepietiekamā dokumentu kvalitāte arī radīja situācijas, kad minēto dokumentu izskatīšana, saskaņošana ieilga un līdz ar to nebija iespējams apstiprināt struktūrfondu projektu pieteikumus, slēgt līgumus ar struktūrfonda finansējuma saņēmējiem un uzsākt struktūrfonda projekta īstenošanu.*

Kā dokumentu nepietiekamās kvalitātes galvenie iemesli ir jāmin nepietiekamā administratīvā kapacitāte institūcijās, kas šos dokumentus izstrādā un izvērtē, lielais dokumentu apjoms, kas ir jāgatavo un jāizskata, saspringtie laika grafiki, kas saistīti ar vēlmi uzsākt ātru ES struktūrfondu apgūšanu.

No institūciju sniegtās informācijas par 2004.gada laikā darbam ar ES struktūrfondi piesaistītajiem cilvēkresursiem, izriet, ka reizē ar darba apjoma straujo palielināšanos funkciju izpildei vairumā institūciju 2004.gada laikā ir būtiski palielinājies darbinieku skaits. Salīdzinot ar 2004.gada sākumu, liela daļa institūciju ir aizpildījušas vakances darbam ar struktūrfondi, tomēr jaunie darbinieki nav pieredzējuši, nav pietiekami kvalificēti un to izaugsmei un apmācībai ir nepieciešams papildu laiks. ES struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju cilvēkresursu attīstības plāna ietvaros turpinājās darbs pie apmācību programmu izstrādes un apmācību kursu organizēšanas

Līdz ar to nākas secināt, ka struktūrfondu apgūšanas laika grafiki nevar tikt skatīti atrauti no dokumentu kvalitātes, bez kuras nebūs iespējama ne projekta realizācija un caurredzama publiskā finansējuma izlietošana, ne arī valsts attīstības mērķu sasniegšana.

*Kā viens no aspektiem, kas ir radījis papildus slogu ātrai ES struktūrfondu ieviešanas apguvei ir jāmin arī ES struktūrfondu tiesiskais regulējums. 2004.gada 30.martā Ministru kabinets apstiprināja noteikums Nr.200 "Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu vadību", kas nosaka ES struktūrfondu vadības kārtību, struktūrfondu vadībā iesaistītās puses, to tiesības un pienākumus.*

2004.gada februārī stājās spēkā arī Administratīvā procesa likums, kura mērķis ir nodrošināt demokrātiskas, tiesiskas valsts pamatprincipu, it sevišķi cilvēktiesību, ievērošanu publiski tiesiskajās attiecībās starp valsti un personu, kā arī nodrošināt tiesību normu tiesisku, precīzu un efektīvu piemērošanu publiski tiesiskajās attiecībās un kas ir jāpiemēro administratīvajā procesā iestādē, ciktāl

citu likumu speciālajās tiesību normās nav noteikta cita kārtība. Līdz ar to, ja ES struktūrfondu vadības nodrošināšanā ievērotu visas attiecīgās Administratīvā procesa likuma normas, tas var ietekmēt ātru un efektīvu ES struktūrfondu apguvi. Tādējādi ir nepieciešams noteikt izņēmuma nosacījumus attiecībā uz administratīvā procesa vispārējo nosacījumu un principu piemērošanu ES struktūrfondu gadījumā.

Papildus ir jāprecizē arī to Finanšu ministrijas izdoto normatīvo aktu juridiskais statuss, kas skaidro ar ES struktūrfondu vadību saistītos jautājumus un ir saistoši arī trešajām pusēm.

Lai steidzami risinātu problēmas ar ES struktūrfondu tiesiskā regulējuma sakārtošanu, 2004.gada decembrī tika uzsākts darbs pie likuma par ES struktūrfondu vadību izstrādes.

*Papildus tam, 2004.gadā, lai pilnveidotu struktūrfondu vadības sistēmu, tika precizēti ES struktūrfondu ieviešanas nosacījumi izdodot Ministru kabineta noteikumus Nr.603 "Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem", un 2004.gada 7.septembra Ministru kabineta noteikumus Nr.782 "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās".*

*Kā viena no problēmām, kura tika identificēta 2004.gadā un kuras ietekme būtu jāņem vērā arī nākamajos ES struktūrfondu ieviešanas gados ir ES struktūrfondu projektu izmaksu sadārdzinājums. Apkopojot informāciju par struktūrfondu projektu īstenošanu 2004.gadā, ir konstatēts, ka daļa struktūrfonda finansējuma saņēmēju informē struktūrfondu vadībā iesaistītās iestādes par cenu kāpumu (piemēram, ceļu būvē), kā arī pieļauj, ka ne visu projekta pieteikumā nosprausto mērķu sasniegšana būs iespējama pilnā apjomā. Minētās problēmas iespējamie risinājumi būtu:*

1. ES struktūrfondu projektu izmaksu sadārdzinājumu segt struktūrfonda finansējuma saņēmējam;
2. Projekta īstenošanas gaitā pārskatīt veicamā darba apjomu. Tas nozīmētu, ka daļa projekta pieteikumā nosprausto mērķu varētu netikt izpildīta pilnā apmērā. Projektā līdz ar to būtu jāveic grozījumi attiecībā uz veicamo darbu apjomu, lai tas iekļautos apstiprinātajā izmaksu summā.
3. Projektiem, kuri vēl tikai tiek plānoti (kuru īstenošana vēl nav uzsākta), nepieciešams precīzi plānot budžetu, ņemot vērā arī iespējamo ES struktūrfondu projektu izmaksu sadārdzinājumu.

Papildus iepriekš minētajam ir jānorāda arī uz atsevišķiem secinājumiem, kas ir radušies izvērtējot aktivitāšu ieviešanas progresu 2004.gadā:

- Lai arī struktūrfondu finansējuma saņēmēju aktivitāte ir ļoti augsta, īpaši lauksaimnieku un uzņēmēju vidū, tomēr vairākās 4.prioritātes aktivitātēs īsā laika periodā tika rezervēts viss aktivitātei pieejamais 2004.–2006.gada finansējums, nākas secināt, ka viens no iemesliem ir arī pārāk plaši definētie finansējuma piešķiruma nosacījumi 4.prioritātes finansētajiem pasākumiem;
- Šajā struktūrfondu apguves periodā par galveno mērķi ir noteikta valsts kopējās konkurētspējas paaugstināšana, ātrāka tuvošanās vidējiem ES dalībvalstu attīstības rādītājiem un valsts ekonomikas restrukturizācija, lai virzītos uz kopējo stratēģisko mērķi veidot uz zināšanām balstītu ekonomiku. Latvija ES reģionālās politikas izpratnē ir viens reģions un attiecīgi struktūrfondu atbalsts tiek īstenots vienlaicīgi visā valsts teritorijā, nenosakot atsevišķus teritoriālus ierobežojumus. Tomēr kā viens no horizontālajiem stratēģiskajiem mērķiem tika izvirzīts īstenot struktūrfondu atbalstu tā, lai paralēli mazinātu nelabvēlīgās atšķirības starp dažādām valsts teritorijas daļām. Šobrīd nākas konstatēt, ka struktūrfonda projektu pieteicēju, galvenokārt, uzņēmēju aktivitāte Latvijas reģionos ir nevienmērīga un atspoguļo ekonomisko aktivitāti valstī. Struktūrfondu apguves kapacitāte reģionos ir nevienmērīga, komercsabiedrību lielākā aktivitāte, piesakoties uz projektiem, ir Rīgas reģionā. Tomēr jāņem vērā, ka ne vien-

mēr reģionālais sadalījums pieteiktajiem vai apstiprinātajiem projektiem liecina par teritoriālo attīstības atšķirību palielināšanos, jo ir saistīts ar objektīviem sociāli ekonomiskiem rādītājiem valsts teritorijā, piemēram, iedzīvotāju skaita sadalījums vai uzņēmējdarbības aktivitātes sadalījums (pēc Uzņēmumu reģistra datiem Rīgas reģionā ir ~65% visu Latvijas uzņēmumu, bet Latgales reģionā ~7%, Vidzemes ~7%, Zemgales ~8%, Kurzemes ~13%), kā arī infrastruktūras izmantošanas intensitāte un tās nolietojums.

Lai izvērtētu problēmu iespējamus risinājumus un saņemtu rekomendācijas, 2005.gada laikā tiek plānots veikt tematisko izvērtēšanu par šādām tēmām:

- Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības rādītāju sistēmas izvērtējums;
- Vienotā programmdokumenta aktivitāšu ieviešanas izvērtējums:
  - 1) aktivitātes, kurām piešķirtais finansējums tiek aktīvi izlietots (augsta aktivitāte un ieinteresētība no projektu iesniedzēju puses);
  - 2) aktivitātes, kuru ieviešana kavējas (nav izsludināts projektu konkurss);
  - 3) aktivitātes, kurās vērojama neliela atsauce no projektu iesniedzēju puses;

Eiropas Savienības struktūrfondu ietekmes uz reģionālo attīstību Latvijā izvērtējums.

## **PIELIKUMI**

## **1. pielikums**

Komisijas 2004.gada 17.jūnija lēmums ar ko apstiprina Latvijas izstrādāto Mērķa 1 Vienoto programmdokumentu attiecībā uz Kopienas struktūrpalīdzību.

*EIROPAS KOPIENU KOMISIJA*



*Briselē, 2004.gada 17.VI  
C (2004) 2121 galīgais variants*

*KOMISIJAS LĒMUMS*

*17/VI/2004*

*ar ko apstiprina Vienoto programmdokumentu attiecībā uz Kopienas struktūrpalīdzību  
saskaņā ar 1. mērķi Latvijā*

*(vienīgi dokuments latviešu valodā ir autentisks)*

*EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,*

*ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,*

*ņemot vērā Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/1999, kas nosaka vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem<sup>1</sup>, un jo īpaši tās 15. panta 5. punktu,*

*pēc apspriešanās ar Reģionu attīstības un pārveides padomdevēju komiteju, komiteju, kas izveidota saskaņā ar Līguma 147. pantu, Lauksaimniecības struktūru un lauku attīstības komiteju un Zvejniecības un akvakultūras struktūru komiteju,*

*takā*

- (1) Regulas (EK) Nr. 1260/1999 II sadaļas 13. pantā et seq. ir paredzēta vienoto programmdokumenta sagatavošanas un izpildes procedūra;*
- (2) Regulas (EK) Nr. 1260/1999 15. panta 1. un 2. punkts paredz, ka pēc apspriešanās ar regulas 8. pantā minētajiem partneriem dalībvalsts var iesniegt Komisijai attīstības plānu, ko uzskata par vienotā programmdokumenta projektu un kurā ir iekļauta regulas 16. pantā minētā informācija;*
- (3) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 15. panta 5. punktu, pamatojoties uz dalībvalsts iesniegto reģionālās attīstības plānu un ievērojot saskaņā ar minētās regulas 8. pantu izveidoto partnerību, Komisijai ir jāpieņem lēmums par vienoto programmdokumentu, saskaņojot to ar attiecīgo dalībvalsti un ievērojot 48. līdz 51. pantā paredzētās procedūras;*
- (4) Latvijas valdība 2003. gada 24. martā Komisijai iesniedza akceptējamu Vienotā programmdokumenta projektu, kas aptver visu valsti un atbilst 1. mērķa nosacījumiem, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1260/1999 3. panta 1. punktu. Projektā ir iekļauta regulas 16. pantā norādītā informācija un jo īpaši izvēlēto prioritāšu apraksts un norāde par finansiālu ieguldījumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), – Eiropas Sociālā fonda (ESF), Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības nodaļas un Zivsaimniecības virzības finansēšanas instrumenta (ZVFI);*

<sup>1</sup> *OJ L 161, 26.6.1999, p. 1. Regula grozīta ar 2003. gada Pievienošanās aktu, OJ L 236, 23.9.2003*

- (5) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 52. panta 4. punktu – tā kā līdz pievienošanās dienai ir iesniegts palīdzības pieteikums, kas atbilst visiem minētajā regulā paredzētajiem nosacījumiem – izdevumi saskaņā ar plānu ir pieļaujami no 2004. gada 1. janvāra. Saskaņā ar regulas 30. pantu jānosaka datums, līdz kuram izdevumi ir pieļaujami. Minētais Vienotais programmdokuments ietver pasākumu virkni, ko atbalsta ar Padomes 1999. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1268/1999 par Kopienas atbalstu pirmspievienošanās pasākumiem lauksaimniecības un lauku attīstībai Centrāleiropas un Austrumeiropas kandidātvalstīs [laikā] pirms pievienošanās<sup>2</sup>. Lai atvieglotu pāreju no viena atbalsta veida uz otru, jāprecizē laikposms 2004. gadā, kad saskaņā ar SAPARD programmu var paredzēt saistības attiecībā uz saņēmējiem;
- (6) Lauku attīstības pasākumus, kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības nodaļa, saistībā ar to savietojamību un atbilstību kopējās lauksaimniecības politikas intervences pasākumiem nosaka Padomes 1999. gada 17. maija Regula (EK) Nr. 1257/1999, ar ko paredz atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF)<sup>3</sup>. Turklāt atbilstīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 447/2004 2. panta 2. punktam jaunās dalībvalstīs varēs turpināt uzņemties līgumsaistības un citas saistības saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1268/1999, kad tās atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1268/1999 2.' pantam veic vai paredz veikt pasākumus, kurus pēc pievienošanās var finansēt no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības nodaļas līdz dienai, kurā tās sāks uzņemties līgumsaistības un citas saistības, lai veiktu pasākumus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1260/1999. Lai ņemtu vērā šo pārejas periodu, no ELVGF Virzības nodaļas paredzētā izdevumu līdzfinansējuma piešķiršanas tiesību sākuma datums ir noteikts vēstulū apmaiņā starp Komisiju un Latviju;
- (7) zivsaimniecības pasākumiem, ko finansē no ZVFI, jābūt saskaņā ar Padomes 1999. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 2792/1999 4, kas nosaka sīki izstrādātus Kopienas noteikumus un kārtību attiecībā uz struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē;
- (8) Vienotais programmdokuments ir sagatavots, saskaņojot ar attiecīgo dalībvalsti un partnerības ietvaros;
- (9) Komisija ir pārliecinājusies, ka Vienotais programmdokuments ir saskaņā ar papildināmības principu;
- (10) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 10. pantu Komisijai un dalībvalstij jānodrošina fondu, EIB un citu esošo finansu instrumentu palīdzības koordinācija, ievērojot partnerības principu;

<sup>2</sup> OJ L 244, 16.09.1999, p. 64. . Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes 2003. gada 14. aprīļa Regulu (EK) Nr. 696/2003 (OJ L 99, 17.04.2003, p.24)

<sup>3</sup> OJ L 160, 26.6.1999 p. 80.

OJ L 337, 30.12.1999, p.10. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2369/2002 (OJ L 358, 31.12.2002, p.49)



- (11) EIB iesaistījās Vienotā programmdokumenta sastādīšanā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 15. panta 5. punktu, un EIB ir paziņojusi par savu gatavību atbalstīt tā izpildi atbilstoši saviem tiesību aktu noteikumiem;
- (12) Kopienas finansiālo ieguldījumu, kas pieejams visā laikposmā, un tā sadalījumu pa gadiem izsaka eiro. Sadalījumam pa gadiem jābūt saskaņā ar attiecīgo finanšu plānu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 7. panta 7. punktu Kopienas ieguldījums jau ir indeksēts ar likmi 2 % gadā;
- (13) jāparedz, ka attiecīgās robežās šā Vienotā programmdokumenta prioritātēm piešķirtās finanses pielāgo faktiskajām prasībām, ko atspoguļo izpilde uz vietas, saskaņojot ar attiecīgo dalībvalsti,

*IR PIENĒMUSI ŠO LĒMUMU.*

#### 1. pants

*Ar šo apstiprina Vienoto programmdokumentu attiecībā uz Kopienas struktūrpalīdzību saskaņā ar 1. mērķi Latvijā laikposmā no 2004. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim.*

#### 2. pants

- 1. *Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 19. pantu Vienotajā programmdokumenta iriekļauti šādi komponenti:*
  - a) *struktūrfondu un dalībvalsts vienotas rīcības stratēģija un prioritātes; to konkrētie kvantitatīvie mērķi; paredzamās ietekmes, tajā skaitā vides stāvokļa, iepriekšējs novērtējums, un prioritāšu atbilstība Latvijas ekonomikas, sociālajai un reģionālajai politikai un nodarbinātības stratēģijai.*
    - Prioritātes ir šādas:*
      - 1) *teritoriālās kohēzijas veicināšana;*
      - 2) *uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana;*
      - 3) *cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana;*
      - 4) *lauku rajonu un zivsaimniecības attīstības veicināšana;*
      - 5) *tehniskā palīdzība;*
  - b) *to pasākumu kopsavilkums, kas plānoti prioritāšu izpildei, tajā skaitā informācija, kas vajadzīga, lai pārbaudītu atbilstību valsts atbalsta noteikumiem saskaņā ar Līguma 87. pantu;*
  - c) *provizorisks finanšu plāns, kurā katrai prioritātei un katram gadam ir norādīts paredzētais finanšu piešķirums no katra fonda un pieļaujamo valsts vai līdzvērtīgu izdevumu kopējais apjoms, kā arī paredzamais privātais finansējums dalībvalstī. Fondu kopējais ieguldījums, kas ielānots katram Vienotā programmdokumenta gadam, atbilst attiecīgajam finanšu plānam;*

- d) Vienotā programmdokumenta izpildes noteikumi, tajā skaitā vadošās iestādes iecelšana, Vienotā programmdokumenta pārvaldības pasākumu apraksts, uzraudzības un novērtējuma sistēmu apraksts, tajā skaitā Uzraudzības komitejas loma un kārtība, kādā minētās komitejas darbā iesaistās partneri;
  - e) atbilstības papildināmības principam iepriekšēja pārbaude un informācija par finanšu plūsmu pārredzamību;
  - f) informācija par resursiem, kas vajadzīgi palīdzības sagatavošanai, uzraudzībai un novērtēšanai.
2. Provizoriskajā finanšu plānā paredzēts, ka kopējās izmaksas attiecībā uz Kopienas un dalībvalsts vienotās rīcības prioritātēm visā laikposmā ir EUR 856 069 495 un „struktūrfondu finansējums” ir EUR 625 568 826.

Attiecīgi dalībvalstij jānodrošina EUR 219 793 266 no publiskā sektora un EUR 10 707 403 no privātā sektora, un šīs summas var daļēji segt ar Kopienas aizdevumiem, kurus piešķir Eiropas Investīciju banka, un citiem aizdevumu instrumentiem. EIB aizdevumu paredzamā kopējā summa ir EUR 90 000 000.

Papildus struktūrfondu ieguldījumam Kohēzijas fonds laikposmā no 2004.gada līdz 2006.gadam piešķirs palīdzību apjomā no EUR 429 704 433 līdz EUR 601 162 332.

### 3. pants

1. Kopējais struktūrfondu palīdzības apjoms, ko piešķir saskaņā ar Vienoto programmdokumentu, ir EUR 625 568 826. Procedūra, ko izmanto, lai piešķirtu finansiālo palīdzību, tajā skaitā fondu finansiālo ieguldījumu attiecībā uz dažādām prioritātēm, kuras iekļautas Vienotajā programmdokumenta, ir norādīta šā lēmuma pielikumā iekļautajā finanšu plānā.
2. Kopienas kopējā pieejamā palīdzības apjoma paredzamais provizoriskais sākotnējais sadalījums starp struktūrfondu ir šāds:

ERAF	EUR 369202826
ESF	EUR 138698000
ELVGF Vadības nodala	EUR 93333000
ZVFI	EUR 24335000

2. *Finanšu plāna izpildes laikā attiecīgajai prioritātei piešķirtā Kopienas finansējuma kopējās izmaksas, saskaņojot ar dalībvalsti, var koriģēt līdz 25% no kopējā Kopienas ieguldījuma vienotajā programmdokumentā visā programmas darbības laikā, nepārsniedzot 60 miljonus EUR un nemainot 1. punktā minēto Kopienas kopējā ieguldījuma apjomu.*

#### 4. pants

*Šis lēmums neskar Kopienas nostāju attiecībā uz atbalsta programmām, uz kurām attiecas Līguma 87. panta 1. punkts un kas ir ietvertas šajā palīdzībā un vēl nav apstiprinātas. Dalībvalsts iesniegts palīdzības pieprasījums, programmas papildinājums vai maksājuma pieprasījums neaizstāj pieteikumu, ko pieprasa Līguma 88. panta 3. punktā.*

*Valsts atbalsta Kopienas finansējums, uz ko attiecas Līguma 87. panta 1. punkts un ko piešķir saskaņā ar atbalsta programmām vai kā individuālo atbalstu, iepriekš ir jāapstiprina Komisijai saskaņā ar Līguma 88. pantu, izņemot gadījumus, kad uz atbalstu attiecas de minimis noteikums vai atbrīvojuma regula, ko Komisija ir pieņēmusi saskaņā ar Padomes 1998.gada 7.maija Regulu (EK) Nr. 994/98 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. un 93. pantu attiecībā uz noteiktu kategoriju horizontālo valsts atbalstu. Ja nav attiecīgās atbrīvojuma regulas vai apstiprinājuma, atbalsts ir nelikumīgs un tam piemēro valsts atbalsta procesuālās regulas noteikumus, un šā atbalsta daļēju finansēšanu uzskata par pārkāpumu Regulas (EK) Nr. 1260/1999 38. un 39. panta nozīmē.*

*Līdz ar to Komisija nepieņem starpposma maksājumu un galīgo maksājumu pieprasījumus saskaņā ar minētās regulas 32. pantu attiecībā uz pasākumiem, kas ir daļēji finansēti ar jaunu vai grozītu atbalstu, kas definēts valsts atbalsta procesuālajā regulā un ko piešķir saskaņā ar atbalsta programmām vai individuālajos atbalsta gadījumos, kamēr attiecīgais atbalsts nav pieteikts Komisijai un Komisija to nav oficiāli apstiprinājusi.*

*Atkāpjoties no iepriekšējiem punktiem, Regulas (EK) Nr. 1257/1999 51. un 52. pantu piemēro attiecībā uz lauku attīstību, ko daļēji finansē ELVGF, un Regulas (EK) Nr. 2792/1999 19. pantu piemēro attiecībā uz ieguldījumiem zivsaimniecībā, ko daļēji finansē ZVFI.*

#### 5. pants

*Izdevumi ir pieļaujami no 2004.gada 1.janvāra. Izdevumu pieļaujamības beigu datums ir 2008.gada 31.decembris. Šo termiņu pagarina līdz 2009.gada 30.aprīlim attiecībā uz to iestāžu izdevumiem, kas piešķir palīdzību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 9. panta 1. punktu.*

*No ELVGF paredzētā izdevumu līdzfinansējuma piešķiršanas tiesību sākuma datums ir noteikts vēstulju apmaiņā starp Komisiju un Latviju.*

<sup>5</sup> OJ L 142, 14.5.1998.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts Latvijas Republikai. Briselē,  
2004. gada 17.VI

Komisijas vārdā –  
Jacques BARROT  
Komisijas loceklis



1.tabula: Apgūtie finanšu līdzekļi, par kuriem pārskata periodā ir veikta atmaksa struktūrfonda finansējuma saņēmējam (1)

PRIORITĀTES UN PASĀKUMA NR. UN NOSAUKUMS	PLĀNOTĀS KOPEJĀS IZMAKSAS * 2004.G., LVL	KOPEJĀS IZMAKSAS, LVL	SABIEDRISKAIS FINANSĒJUMS, LVL				NACIONĀLAIS FINANSĒJUMS	PRIVĀTAIS FINANSĒJUMS, LVL
			STRUKTŪRFONDI					
			ERAF	ESF	ELVGF	ZVFI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Ilgtspējīgas attīstības veicināšana</b>	<b>46 114 474</b>	<b>6 039 199.88</b>	<b>4 346 347.03</b>				<b>1 692 852.85</b>	
1.1. Vides infrastruktūras uzlabošana un tūrisma veicināšana	13 499 757							
tai skaitā pa aktivitātēm:								
1.1.1.	48 570							
1.1.2.	-							
1.1.3.	22 049							
1.1.4.1.	-							
1.1.4.2.	-							
1.1.5.	-							
1.1.6.	95 092							
1.2. Pieejamības un transporta sistēmas attīstība	21 413 408	6 039 199.88	4 346 347.03				1 692 852.85	
tai skaitā pa aktivitātēm:								
1.2.1.	8 174 000	6 039 199.88	4 346 347.03				1 692 852.85	
1.2.2.1.	2 666 667							
1.2.2.2.	488 637							
1.2.3.	777 118							
1.2.4.	-							
1.3. Informācijas un sakaru tehnoloģiju attīstība	4 655 089							
tai skaitā pa aktivitātēm:								
1.3.1.	458 096							
1.3.2.	1 807 116							
1.3.3.	-							

\* Norādīts plānotais finansējums saskaņā ar PP noteikto (struktūrfonda finansējums + nacionālais finansējums), pārkonvertēts latos saskaņā ar valūtas kursu 0.665LVL.

PRIORITĀTES UN PASĀKUMA NR. UN NOSAUKUMS	PLĀNOTĀS KOPEJĀS IZMAKSAS * 2004.G., LVL	KOPEJĀS IZMAKSAS, LVL	SABIEDRISKAIS FINANSĒJUMS, LVL				NACIONĀLAIS FINANSĒJUMS	PRIVĀTAIS FINANSĒJUMS, LVL
			STRUKTŪRFONDI					
			ERAF	ESF	ELVGF	ZVFI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4. Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība	6 546 219							
tai skaitā pa aktivitātēm:								
1.4.1. un 1.4.2.	135 116							
1.4.4.	378 236.63							
1.4.5.	977 352							
1.4.6.1.	239 809							
1.4.6.2.	473 824							
1.4.7.	6 420							
1.4.8.	170 260							
<b>2. Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana</b>	<b>35 721 140</b>							
2.1. Atbalsts inovāciju attīstībai	4 643 748							
tai skaitā pa aktivitātēm:								
2.1.1.	-							
2.1.2.	200 000							
2.2. Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība	15 162 399							
tai skaitā pa aktivitātēm:								
2.2.1.1.	450 000							
2.2.1.2.	224 000							
2.2.2.	500 000							
2.2.3.	400 000							
2.3. Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai	2 698 171							
tai skaitā pa aktivitātēm:								
2.3.1.	110 000							
2.3.2.	300 000							

PRIORITĀTES UN PASĀKUMA NR. UN NOSAUKUMS	PLĀNOTĀS KOPEJĀS IZMAKSAS * 2004.G., LVL	KOPEJĀS IZMAKSAS, LVL	SABIEDRISKAIS FINANSĒJUMS, LVL				NACIONĀLAIS FINANSĒJUMS	PRIVĀTAIS FINANSĒJUMS, LVL
			STRUKTŪRFONDI					
			ERAF	ESF	ELVGF	ZVFI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4. Pieeja finansējumam maziem un vidējiem uzņēmumiem	8 930 285							
tai skaitā pa aktivitātēm:								
2.4.1.	-							
2.4.2.	3 450 000							
2.4.3.	-							
2.4.4.	676 000							
2.5. Atbalsts lietišķās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās	4 286 537							
tai skaitā pa aktivitātēm:								
2.5.1.	2 039 333							
2.5.2.	4 129 040							
<b>3. Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana</b>	<b>29 959 523</b>							
3.1. Nodarbinātības veicināšana	13 037 414							
tai skaitā pa aktivitātēm:								
3.1.1.	10 122 249							
3.1.2.1.	7 971 271							
3.1.2.2.	6 832 519							
3.1.2.3.	7 971 271							
3.1.3.	6 073 349							
3.1.4.	7 085 574							
3.1.5.1.	2 915 208							
3.1.5.2.	956 552							
3.1.5.3.	683 252							
3.2. Izglītības un tālākizglītības attīstība	11 521 436							
tai skaitā pa aktivitātēm:								
3.2.1.	6 650 000							
3.2.2.	6 917 462							
3.2.3.1.	7 869 000							
3.2.3.2.	5 431 000							
3.2.4.1.	665 000							

PRIORITĀTES UN PASĀKUMA NR. UN NOSAUKUMS	PLĀNOTĀS KOPEJĀS IZMAKSAS * 2004.G., LVL	KOPEJĀS IZMAKSAS, LVL	SABIEDRISKAIS FINANSĒJUMS, LVL				NACIONĀLAIS FINANSĒJUMS	PRIVĀTAIS FINANSĒJUMS, LVL
			STRUKTŪRFONDI					
			ERAF	ESF	ELVGF	ZVFI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.4.2.	1 862 000							
3.2.5.	3 891 760							
3.2.6.1.	532 000							
3.2.6.2.	532 000							
3.2.6.3.	8 246 000							
3.2.7.1.	1 065 995							
3.2.7.2.	1 064 000							
3.3. Sociālās atstumtības mazināšana	5 400 673							
tai skaitā pa aktivitātēm:								
3.3.1.1.	1 677 233							
3.3.1.2.	6 708 932							
3.3.2.	3 144 812							
3.3.3.	1 048 270							
3.3.4.	1 048 271							
3.3.5.1.	3 773 775							
3.3.5.2.	2 515 850							
3.3.6.	419 308							
3.3.7.	628 963							
<b>4. Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana</b>	<b>30 980 498</b>	<b>10 187 176.40</b>			<b>5 321 970.10</b>	<b>1 516 934.03</b>	<b>3 348 272.27</b>	<b>6 271 167.97</b>
4.1. Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos	7 301 212	7 466 465.15			4 715 261.01		2 751 204.14	6 005 709.77
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p							
4.2. Atbalsts jaunajiem zemniekiem	1 043 031	576 353.19			432 264.88		144 088.31	
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p							
4.3. Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana	4 693 637							
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p							
4.4. Lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana	8 053 685	185 215.20			129 650.50		55 564.70	185 216.22
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p							



PRIORITĀTES UN PASĀKUMA NR. UN NOSAUKUMS	PLĀNOTĀS KOPEJĀS IZMAKSAS * 2004.G., LVL	KOPEJĀS IZMAKSAS, LVL	SABIEDRISKAIS FINANSĒJUMS, LVL				NACIONĀLAIS FINANSĒJUMS	PRIVĀTAIS FINANSĒJUMS, LVL
			STRUKTŪRFONDI					
			ERAF	ESF	ELVGF	ZVFI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.5. Mežsaimniecības attīstība	1 601 797	63 991.00			44 793.71		19 197.29	63 991.01
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p							
4.6. Vietējo rīcību attīstība (iniciatīvas "LEADER +" veida pasākums)	521 516							
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p							
4.7. Apmācības	417 212							
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p							
4.8. Zvejas intensitātes sabalansēšana	1 589 388	1 851 067.89				1 480 854.30	370 213.59	
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p							
4.9. Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana	1 572 267	10 833.97				9 479.73	1 354.24	16 250.97
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p							
4.10. Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra	3 201 854							
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p							
4.11. Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, jaunu noieta tirgu apgūšanas veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām	984 900	33 250.00				26 600.00	6 650.00	
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p							
<b>5. Tehniskā palīdzība</b>	<b>3 818 334</b>							
5.1. Atbalsts ERAF programmas vadībai	1 388 567							
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p							
5.2. Citas ERAF tehniskās palīdzības izmaksas	613 296							
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p							
5.3. Atbalsts ESF programmas vadībai	955 202							
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p							
5.4. Citas ESF tehniskās palīdzības izmaksas	404 466							
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p							

PRIORITĀTES UN PASĀKUMA NR. UN NOSAUKUMS	PLĀNOTĀS KOPEJĀS IZMAKSAS * 2004.G., LVL	KOPEJĀS IZMAKSAS, LVL	SABIEDRISKAIS FINANSĒJUMS, LVL				NACIONĀLAIS FINANSĒJUMS	PRIVĀTAIS FINANSĒJUMS, LVL
			STRUKTŪRFONDI					
			ERAF	ESF	ELVGF	ZVFI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.5. Atbalsts ELVGF programmas vadībai tai skaitā pa aktivitātēm:	316 448 n/p							
5.6. Citas ELVGF tehniskās palīdzības izmaksas tai skaitā pa aktivitātēm:	140 354 n/p							

2.tabula: Apgūtie finanšu līdzekļi, par kuriem pārskata periodā ir veikta atmaksa struktūrfonda finansējuma saņēmējam (2)

PASĀKUMA NR.	SABIEDRISKAIS FINANSĒJUMS								PRIVĀTAIS FINANSĒJUMS, LVL
	Struktūrfondi (kopsumma)				Nacionālais finansējums(kopsumma)				
	Piešķirtais struktūrfondu finansējums 2004.g., LVL	Apgūtais finansējums, LVL	% no piešķirtā struktūrfondu finansējuma	% pret iepriekšējo periodu	Piešķirtais nacionālais finansējums 2004.g., LVL	Apgūtais finan- sējums, LVL	% no piešķirtā nacionālā finansējuma	% pret iepriekšējo periodu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. pasākums	10 124 818				3 374 940				
tai skaitā pa aktivitātēm:									
1.1.1.	36 428				12 142				
1.1.2.	-				-				
1.1.3.	16 532				5 517				
1.1.4.1.	-				-				
1.1.4.2.	-				-				
1.1.5.	-				-				
1.1.6.	63 793				31 299				
1.2. pasākums	16 060 056	4 346 347.03	27.06		5 353 352	1 692 852.85	31.62		
tai skaitā pa aktivitātēm:									
1.2.1.	6 131 000	4 346 347.03	70.89		2 043 000	1 692 852.85	82.86		
1.2.2.1.	2 000 000				666 667				
1.2.2.2.	366 477.50				122 159.50				
1.2.3.	582 839				194 279				
1.2.4.	-				-				
1.3. pasākums	3 491 317				1 163 773				
tai skaitā pa aktivitātēm:									
1.3.1.	343 572				105 394				
1.3.2.	1 355 337				451 779				
1.3.3.	-				-				
1.4. pasākums	5 236 975				1 309 244				
tai skaitā pa aktivitātēm:									
1.4.1. un 1.4.2.	0				135 116				
1.4.4.	314 661.70				63 574.93				
1.4.5.	759 092				218 159				
1.4.6.1.	171 582				68 227				
1.4.6.2.	379 059				94 765				

PASĀKUMA NR.	SABIEDRISKAIS FINANSĒJUMS								PRIVĀTAIS FINANSĒJUMS, LVL
	Struktūrfondi (kopsumma)				Nacionālais finansējums(kopsumma)				
	Piešķirtais struktūrfondu finansējums 2004.g., LVL	Apgūtais finansējums, LVL	% no piešķirtā struktūrfondu finansējuma	% pret iepriekšējo periodu	Piešķirtais nacionālais finansējums 2004.g., LVL	Apgūtais finan- sējums, LVL	% no piešķirtā nacionālā finansējuma	% pret iepriekšējo periodu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.7.	5 136				1 284				
1.4.8.	127 695				42 565				
2.1. pasākums	3 482 811				1 160 937				
tai skaitā pa aktivitātēm:									
2.1.1.	-				-				
2.1.2.	155 556				44 444				
2.2. pasākums	11 371 799				3 790 600				
tai skaitā pa aktivitātēm:									
2.2.1.1.	242 308				207 692				
2.2.1.2.	112 000				112 000				
2.2.2.	269 231				230 769				
2.2.3.	215 385				184 615				
2.3. pasākums	2 023 628				674 543				
tai skaitā pa aktivitātēm:									
2.3.1.	77 000				33 000				
2.3.2.	210 000				90 000				
2.4. pasākums	6 697 714				2 232 571				
tai skaitā pa aktivitātēm:									
2.4.1.	-				-				
2.4.2.	2 587 500				862 500				
2.4.3.	-				-				
2.4.4.	338 000				338 000				
2.5. pasākums	3 214 903				1 071 634				
tai skaitā pa aktivitātēm:									
2.5.1.	1 529 500				509 833				
2.5.2.	3 058 445				1 070 595				
3.1. pasākums	9 778 060				3 259 354				
tai skaitā pa aktivitātēm:									
3.1.1.	7 591 687								
3.1.2.1.	5 978 453								



PASĀKUMA NR.	SABIEDRISKAIS FINANSĒJUMS								PRIVĀTAIS FINANSĒJUMS, LVL
	Struktūrfondi (kopsumma)				Nacionālais finansējums(kopsumma)				
	Piešķirtais struktūrfondu finansējums 2004.g., LVL	Apgūtais finansējums, LVL	% no piešķirtā struktūrfondu finansējuma	% pret iepriekšējo periodu	Piešķirtais nacionālais finansējums 2004.g., LVL	Apgūtais finan- sējums, LVL	% no piešķirtā nacionālā finansējuma	% pret iepriekšējo periodu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3.6.	335 447								
3.3.7.	503 170								
4.1. pasākums	3 911 364	4 715 261.01	120.55		3 389 848	2 751 204.14	81.16		6 005 709.77
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p								
4.2. pasākums	782 273	432 264.88	55.26		260 758	144 088.31	55.26		
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p								
4.3. pasākums	3 285 546				1 408 091				
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p								
4.4. pasākums	5 788 818	129 650.50	2.24		2 264 867	55 564.70	2.45		185 216.22
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p								
4.5. pasākums	1 173 409	44 793.71	3.82		428 388	19 197.29	4.48		63 991.01
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p								
4.6. pasākums	391 136				130 379				
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p								
4.7. pasākums	312 909				104 303				
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p								
4.8. pasākums	1 271 510	1 480 854.30	116.46		317 878	370 213.59	116.46		
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p								
4.9. pasākums	550 293	9 479.73	1.72		78 614	1 354.24	1.72		16 250.97
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p								
4.10. pasākums	1 559 163				751 740				
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p								
4.11. pasākums	787 919	26 600.00	3.38		196 980	6 650.00	3.38		
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p								
5.1. pasākums	1 041 425				347 142				
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p								
5.2. pasākums	459 972				153 324				
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p								
5.3. pasākums	716 401				238 801				
tai skaitā pa aktivitātēm:	n/p								



## 3. pielikums

## 3.tabula: Gadskārtējā ieviešanas ziņojuma finanšu tabula\* par prioritātēm un pasākumiem

Komisijas uzskaites Nr. VPD: 2003LV161DO001

Nosaukums: Vienotais programmdokuments

Gads: 2004

PRIORITĀTE/ PASĀKUMS	Kopējais struktūrfondu finansējums, **LVL	Kopējie attiecināmie, faktiski samaksātie un sertificētie struktūrfondu izdevumi, LVL***	% no attiecināmajiem izdevumiem	Cits	Investīciju jomas****
1	2	3	4	5	6
<b>1. prioritāte</b>	<b>34 913 165</b>	<b>4 346 347.03</b>	<b>12.45</b>		
1.1. pasākums	10 124 818				344,343,345,333,171,173
1.2. pasākums	16 060 056	4 346 347.03	27.06		3121,317,315,311
1.3. pasākums	3 491 317				321
1.4. pasākums	5 236 975				36
<b>2. prioritāte</b>	<b>26 790 855</b>				
2.1. pasākums	3 482 811				153,163,151,161
2.2. pasākums	11 371 799				151,161
2.3. pasākums	2 023 628				164,163
2.4. pasākums	6 697 714				161,165
2.5. pasākums	3 214 903				181,183
<b>3. prioritāte</b>	<b>22 739 675</b>				
3.1. pasākums	9 778 060				21,24
3.2. pasākums	8 641 077				23,24
3.3. pasākums	4 320 538				21,22,24
<b>4. prioritāte</b>	<b>19 814 340</b>	<b>6 838 904.13</b>	<b>34.51</b>		
4.1. pasākums	3 911 364	4 715 261.01	120.55		111
4.2. pasākums	782 273	432 264.88	55.26		112
4.3. pasākums	3 285 546				114
4.4. pasākums	5 788 818	129 650.50	2.24		1301,1312,1307,1305,1310,1311,1303
4.5. pasākums	1 173 409	44 793.71	3.82		126,121,124,122,125

\* tabulā jāatspoguļo dati par pilnu pēdējo kalendāro gadu

\*\* norādīts plānotais finansējums saskaņā ar PP noteikto (struktūrfonda finansējuma daļa, nacionālā līdzfinansējuma daļa netiek norādīta), pārkonvertēts latos saskaņā ar valūtas kursu 0.665LVL

\*\*\* šajā kolonnā tiek norādīta informācija par struktūrfonda finansējuma daļu, par kuru pārskata periodā ir veikta atmaksa struktūrfonda finansējuma saņēmējam

\*\*\*\* atbilstoši katram pasākumam jānorāda investīcijas jomas kods, izmantojot standarta klasifikāciju ar trīsciparu skaitļiem; ja tas nepieciešams, var tikt norādīts vairāk nekā viens kods



PRIORITĀTE/ PASĀKUMS	Kopējais struktūrfondu finansējums, **LVL	Kopējie attiecināmie, faktiski samaksātie un sertificētie struktūrfondu izdevumi, LVL***	% no attiecināmajiem izdevumiem	Cits	Investīciju jomas****
1	2	3	4	5	6
4.6. pasākums	391 136				13
4.7. pasākums	312 909				113,128
4.8. pasākums	1 271 510	1 480 854.30	116.46		141
4.9. pasākums	550 293	9 479.73	1.72		142
4.10. pasākums	1 559 163				143,144,145
4.11. pasākums	787 919	26 600.00	3.38		147,146,143
<b>5. prioritāte</b>	<b>2 863 749</b>				
5.1. pasākums	1 041 425				411,412
5.2. pasākums	459 972				413,415
5.3. pasākums	716 401				411,412
5.4. pasākums	303 350				413,415
5.5. pasākums	237 336				411,412
5.6. pasākums	105 265				413,415
Kopā					
<b>ERAF</b>	<b>63 205 417</b>	4 346 347.03	6.88		
<b>ESF</b>	<b>23 759 426</b>				
<b>ELVGF</b>	<b>15 988 056</b>	5 321 970.10	33.29		
<b>ZVFI</b>	<b>4 168 885</b>	1 516 934.03	36.39		
<b>KOPĀ</b>	<b>107 121 784</b>	<b>11 185 251.16</b>	<b>10.44</b>		

4.tabula: Struktūrfonda finansējuma saņēmējam veiktie maksājumi pasākuma līmenī

Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Otrā līmeņa starpniek institūcijas pieprasītie maksājumi (LVL)	Veiktie maksājumi struktūrfonda finansējuma saņēmējam (LVL)
1	2	3	4
1.2.	Pieejamības un transporta sistēmas attīstība	6 039 199.88*	6 039 199.88*
4.1	Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos	7 466 465.15	7 466 465.15
4.2	Atbalsts jauniešiem zemniekiem	576 353.19	576 353.19
4.4	Lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana	185 215.20	185 215.20
4.5.	Mežsaimniecības attīstība	63 991.00	63 991.00
4.8.	Zvejas intensitātes sabalansēšana	1 851 067.89	1 851 067.89
4.9.	Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana	10 833.97	10 833.97
4.11.	Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, jaunu noieta tirgu apgušanas veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām	33 250.00	33 250.00
<b>KOPĀ</b>		<b>16 226 376.28</b>	<b>16 226 376.28</b>

\* Norādīts saskaņā ar 2005.gada 22.aprīli CFLA sniegto informāciju. Valsts kase 2004.gada 26.aprīli norāda, ka CFLA ir pieprasījusi un Valsts kase ir veikusi maksājumus struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par struktūrfondu līdzfinansējuma daļu t.i. 4 346 347,03 LVL

5.tabula: Pieprasītie un saņemtie struktūrfondu līdzekļi no Eiropas Komisijas

STRUKTŪRFONDS	EK nosūtītie finanšu līdzekļu pieprasījumi		No EK saņemtie struktūrfondu līdzekļi		Avansa veids
	Datums	Summa (EUR)	Datums	Summa (EUR)	
1	2	3	4	5	6
<b>ERAF</b>		<b>38 021 352.57</b>		<b>36 920 282.60</b>	
	17.06.2004.*	36 920 282.60	01.07.2004	36 920 282.60	Avansa maksājums
	29.10.2004.	1 101 069.97	-	-	Starpmaksājums
<b>ESF</b>		<b>13 869 800.00</b>		<b>13 869 800.00</b>	
	17.06.2004.*	13 869 800.00	06.07.2004	13 869 800.00	Avansa maksājums
<b>ELVGF</b>		<b>10 918 505.42</b>		<b>10 678 403.00</b>	
	17.06.2004.*	9 333 300.00	11.10.2004	9 333 300.00	Avansa maksājums
	29.10.2004.	1 585 205.42	21.12.2004	1 345 103.00	Starpmaksājums
<b>ZVFI</b>		<b>2 671 828.00</b>		<b>2 671 827.97</b>	
	17.06.2004.*	2 433 500.00	03.08.2004	2 433 500.00	Avansa maksājums
	29.10.2004.	238 328.00	13.12.2004	238 327.97	Starpmaksājums

\* Saskaņā ar 2004.gada 17.jūnija Eiropas Komisijas lēmumu par Mērķa 1 programmas apstiprināšanu 2004-2006.gadam un saskaņā ar 1999.gada 21.jūnija Kopienas regulas Nr.1260/1999 32.panta 2.daļu Eiropas Komisijas veiktais avansa maksājums.

6.tabula: Projektu ieviešana progress

PRIORITĀTE/PASĀKUMS Nr.	Iesniegto projektu skaits	Apstiprināto projektu skaits pieprasītie maksājumi (LVL)	Noslēgto līgumu skaits	Apstiprināto projektu skaits % pret noslēgto līgumu skaitu (C/B*100)
	A	B	C	D
1.1	35	35	14	40.00%
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros	35	35	14	40.00%
Grantu shēmu ietvaros	n/p			
Atklātu projektu konkursu ietvaros	-	-	-	
1.2.	94	7	7	100.00%
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros	10	7	7	100.00%
Grantu shēmu ietvaros	n/p			
Atklātu projektu konkursu ietvaros	84	-	-	
1.3.	19	19	7	36.84%
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros	19	19	7	36.84%
Grantu shēmu ietvaros	n/p			
Atklātu projektu konkursu ietvaros	-	-	-	
1.4.	103	61	37	61.29%
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros	61	61	37	60.66%
Grantu shēmu ietvaros	42	0	0	0.00%
Atklātu projektu konkursu ietvaros	n/p			
2.1.	10	-	0	n/p
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros	n/p			
Grantu shēmu ietvaros	10	- <sup>10</sup>	0	n/p
Atklātu projektu konkursu ietvaros	n/p			

<sup>10</sup> Informācija par 2004.gadā apstiprinātajiem projektiem nav pieejama.

PRIORITĀTE/PASĀKUMS Nr.	Iesniegto projektu skaits	Apstiprināto projektu skaits pieprasītie maksājumi (LVL)	Noslēgto līgumu skaits	Apstiprināto projektu skaits % pret noslēgto līgumu skaitu (C/B*100)
	A	B	C	D
2.2.	112	-	14	n/p
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros	n/p			
Grantu shēmu ietvaros	112	- 11	14	n/p
Atklātu projektu konkursu ietvaros	n/p			
2.3.	38	-	12	n/p
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros	n/p			
Grantu shēmu ietvaros	38	- 12	12	n/p
Atklātu projektu konkursu ietvaros	n/p			
2.4.	1	1	0	0.00%
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros	1	1	0	0.00%
Grantu shēmu ietvaros	0	0	0	0.00%
Atklātu projektu konkursu ietvaros	n/p			
2.5	22	22	6	27.27%
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros	22	22	6	27.27%
Grantu shēmu ietvaros	n/p			
Atklātu projektu konkursu ietvaros	-	-	-	
3.1.	150	12	10	83%
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros	12	12	10	83%
Grantu shēmu ietvaros	28	0	2 <sup>13</sup>	n/p
Atklātu projektu konkursu ietvaros	110	0	0	0
3.2.	268	7	5	71.43%
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros	7	7	7	100.00%
Grantu shēmu ietvaros	n/p	n/p	n/p	n/p
Atklātu projektu konkursu ietvaros	261	72	0	0

<sup>11</sup> Informācija par 2004.gadā apstiprinātajiem projektiem nav pieejama.

<sup>12</sup> Informācija par 2004.gadā apstiprinātajiem projektiem nav pieejama.

<sup>13</sup> Grantu shēmu ietvaros 2004.gada laikā otrā līmeņa starpnieciskā institūcija noslēdza līgumus ar grantu shēmu apsaimniekotājiem par grantu shēmu ieviešanu.

PRIORITĀTE/PASĀKUMS Nr.	Iesniegto projektu skaits	Apstiprināto projektu skaits pieprasītie maksājumi (LVL)	Noslēgto līgumu skaits	Apstiprināto projektu skaits % pret noslēgto līgumu skaitu (C/B*100)
	A	B	C	D
3.3.	490	26	1	4%
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros	1	1	1	100.00%
Grantu shēmu ietvaros	246	0	5 <sup>14</sup>	n/p
Atklātu projektu konkursu ietvaros	243	25	0	0
4.1.	778	528	527	99.81%
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros				
Grantu shēmu ietvaros				
Atklātu projektu konkursu ietvaros	778	528	527	99.81%
4.2.	326	254	251	98.82%
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros				
Grantu shēmu ietvaros				
Atklātu projektu konkursu ietvaros	326	254	251	98.82%
4.3.	33	25	25	100.00%
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros				
Grantu shēmu ietvaros				
Atklātu projektu konkursu ietvaros	33	25	25	100.00%
4.4.	490	283	241	85.16%
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros				
Grantu shēmu ietvaros				
Atklātu projektu konkursu ietvaros	490	283	241	85.16%
4.5.	150	69	62	89.86%
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros				
Grantu shēmu ietvaros				
Atklātu projektu konkursu ietvaros	150	69	62	89.86%

<sup>14</sup> Grantu shēmu ietvaros 2004.gada laikā otrā līmeņa starpniecīnstitūcija noslēdza līgumus ar grantu shēmu apsaimniekotājiem par grantu shēmu ieviešanu.

PRIORITĀTE/PASĀKUMS Nr.	Iesniegto projektu skaits	Apstiprināto projektu skaits pieprasītie maksājumi (LVL)	Noslēgto līgumu skaits	Apstiprināto projektu skaits % pret noslēgto līgumu skaitu (C/B*100)
	A	B	C	D
4.6.				
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros				
Grantu shēmu ietvaros				
Atklātu projektu konkursu ietvaros				
4.7.				
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros				
Grantu shēmu ietvaros				
Atklātu projektu konkursu ietvaros				
4.8.	67	33	33	100.00%
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros				
Grantu shēmu ietvaros				
Atklātu projektu konkursu ietvaros	67	33	33	100.00%
4.9.	39	25	25	100.00%
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros				
Grantu shēmu ietvaros				
Atklātu projektu konkursu ietvaros	39	25	25	100.00%
4.10.	45	26	26	100.00%
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros				
Grantu shēmu ietvaros				
Atklātu projektu konkursu ietvaros	45	26	26	100.00%
4.11.	29	7	7	100.00%
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros				
Grantu shēmu ietvaros				
Atklātu projektu konkursu ietvaros	29	7	7	100.00%

PRIORITĀTE/PASĀKUMS Nr.	Iesniegto projektu skaits	Apstiprināto projektu skaits pieprasītie maksājumi (LVL)	Noslēgto līgumu skaits	Apstiprināto projektu skaits % pret noslēgto līgumu skaitu (C/B*100)
	A	B	C	D
5.1.	20	20	2	10.00%
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros				
Grantu shēmu ietvaros				
Atklātu projektu konkursu ietvaros				
5.2.	32	32	5	15.63%
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros				
Grantu shēmu ietvaros				
Atklātu projektu konkursu ietvaros				
5.3.				
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros				
Grantu shēmu ietvaros				
Atklātu projektu konkursu ietvaros				
5.4.				
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros				
Grantu shēmu ietvaros				
Atklātu projektu konkursu ietvaros				
5.5.				
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros				
Grantu shēmu ietvaros				
Atklātu projektu konkursu ietvaros				
5.6.				
tai skaitā:				
Nacionālo programmu ietvaros				
Grantu shēmu ietvaros				
Atklātu projektu konkursu ietvaros				



Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejas nolikums

**I. Vispārīgie jautājumi**

1. Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komiteja (turpmāk - komiteja) uzrauga Eiropas Savienības (turpmāk - ES) struktūrfondu piešķirtā finansējuma izlietošanas efektivitāti un lietderību Latvijas Mērķa 1 programmas Vienotā programmdokumenta (turpmāk - VPD) ietvaros.
2. Komitejas funkcijas un uzdevumus nosaka Latvijas Republikas un Eiropas Kopienas tiesību akti.
3. Komitejai ir šādi pienākumi un tiesības:
  - 3.1. izskatīt, apstiprināt, kā arī veikt grozījumus VPD un Programmas papildinājumā, ieskaitot fiziskos un finansiālos uzraudzības indikatorus;
  - 3.2. apstiprināt nozaru ministriju/pirmā līmeņa starpniek institūciju izstrādātos attiecīgā struktūrfonda ietvaros finansējamo projektu atlases kritērijus;
  - 3.3. pārraudzīt VPD noteikto mērķu un rezultātu īstenošanas progresu;
  - 3.4. izskatīt un apstiprināt gadskārtējo ieviešanas ziņojumu un noslēguma ieviešanas ziņojumu pirms to iesniegšanas Eiropas Komisijai;
  - 3.5. izskatīt izvērtēšanas rezultātā saņemtos secinājumus un rekomendācijas par VPD ieviešanu, kā arī pieņemt lēmumu par secinājumu un rekomendāciju īstenošanu;
  - 3.6. izskatīt un apstiprināt priekšlikumus par grozījumiem VPD pirms to iesniegšanas Eiropas Komisijā;
  - 3.7. pildīt citus pienākumus, kurus nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti un Eiropas Kopienas tiesību akti;
  - 3.8. apstiprināt Eiropas Savienības struktūrfondu vadības komunikācijas stratēģiju;
  - 3.9. apstiprināt Cilvēkresursu attīstības plānu.
4. Komitejas darbības pamatprincipus un kārtību nosaka šis nolikums.
5. Komitejas nolikumu apstiprina komitejas priekšsēdētājs un komitejas locekļi, kas veido komitejas sastāvu.

**II. Komitejas sastāvs**

6. Komitejas sastāvā ir:
  - 6.1. komitejas priekšsēdētājs: vadošās iestādes - Finanšu ministrijas pārstāvis.
  - 6.2. pārstāvji ar balsstiesībām (turpmāk - komitejas locekļi):
    - 6.2.1. vadošās iestādes - Finanšu ministrijas pārstāvis;
    - 6.2.2. maksājumu iestādes - Valsts kases pārstāvis;
    - 6.2.3. pirmā līmeņa starpniek institūciju pārstāvji:
      - 6.2.3.1. Ekonomikas ministrijas pārstāvis;
      - 6.2.3.2. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis;
      - 6.2.3.3. Kultūras ministrijas pārstāvis;
      - 6.2.3.4. Labklājības ministrijas pārstāvis;
      - 6.2.3.5. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvis;
      - 6.2.3.6. Satiksmes ministrijas pārstāvis;
      - 6.2.3.7. Veselības ministrijas pārstāvis;
      - 6.2.3.8. Vides ministrijas pārstāvis;
      - 6.2.3.9. Zemkopības ministrijas pārstāvis;
      - 6.2.3.10. Valsts kancelejas Informācijas sabiedrības biroja pārstāvis;

- 6.2.4. otrā līmeņa starpniekinstitūciju pārstāvji:
  - 6.2.4.1. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvis;
  - 6.2.4.2. Lauku atbalsta dienesta pārstāvis;
  - 6.2.4.3. Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvis;
  - 6.2.4.4. Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūras pārstāvis;
- 6.2.5. Plānošanas reģionu attīstības padomju pārstāvji:
  - 6.2.5.1. Rīgas Reģiona attīstības padomes pārstāvis;
  - 6.2.5.2. Latgales Reģiona attīstības padomes pārstāvis;
  - 6.2.5.3. Zemgales Reģiona attīstības padomes pārstāvis;
  - 6.2.5.4. Vidzemes Reģiona attīstības padomes pārstāvis;
  - 6.2.5.5. Kurzemes Reģiona attīstības padomes pārstāvis;
- 6.2.6. Sociālo partneru un nevalstisko organizāciju (turpmāk - NVO) pārstāvji:
  - 6.2.6.1. Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis;
  - 6.2.6.2. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvis;
  - 6.2.6.3. Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis;
  - 6.2.6.4. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameronas pārstāvis;
  - 6.2.6.5. Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu amatniecības padomes pārstāvis;
  - 6.2.6.6. Latvijas pieaugušo izglītības apvienības pārstāvis;
  - 6.2.6.7. Sorosa fonds - Latvija pārstāvis;
  - 6.2.6.8. Pasaules dabas fonda pārstāvis;
  - 6.2.6.9. Latvijas Zivsaimnieku asociācijas un Latvijas Zivrupnieku savienības pārstāvis;
  - 6.2.6.10. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvis;
  - 6.2.6.11. Latvijas Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācijas pārstāvis;
  - 6.2.6.12. Sabiedrība par atklātību - Delna pārstāvis;
- 6.3. pārstāvji ar padomdevēja tiesībām:
  - 6.3.1. Eiropas Komisijas pārstāvis;
  - 6.3.2. Eiropas Investīcijas Bankas pārstāvis;
  - 6.3.3. citi pārstāvji ar padomdevēja tiesībām:
    - 6.3.3.1. Saeimas Eiropas lietu komisijas pārstāvis;
    - 6.3.3.2. Eiropas lietu biroja pārstāvis;
    - 6.3.3.3. Ārlietu ministrijas pārstāvis;
    - 6.3.3.4. citu starptautisko finanšu institūciju pārstāvji.
- 7. Sorosa fonds - Latvija pārstāv nevalstiskās organizācijas dzimumu līdztiesības principu piemērošanas programmas īstenošanā jautājumos.
- 8. Vadošā iestāde nodrošina komitejas sekretariāta funkcijas. Komitejas priekšsēdētājs ieceļ vadošās iestādes pārstāvi par komitejas sekretāru.
- 9. Komitejas sastāvu, saskaņā ar vadošās iestādes, maksājumu iestādes, pirmā līmeņa starpniekinstitūciju, otrā līmeņa starpniekinstitūciju, plānošanas reģionu attīstības padomju, kā arī sociālo partneru un nevalstisko organizāciju rīkojumu par pārstāvja nominēšanu apstiprina komitejas priekšsēdētājs.

### **III. Komitejas sanāksmes**

- 10. Komitejas sanāksmes notiek divas reizes gadā. Par sanāksmes laiku un vietu paziņo ne vēlāk kā 15 darba dienas pirms komitejas sanāksmes datuma.
- 11. Vadošā iestāde var organizēt arī papildu sanāksmes, pēc komitejas priekšsēdētāja ierosinājuma vai arī ja to rakstiski pieprasa 1/3 komitejas locekļu. Pieprasījumā izklāsta būtību un sniedz pamatojumu papildu sanāksmes organizēšanai. Vadošā iestāde izvērtē pieprasījumu un pieņem galīgo lēmumu par papildu sanāksmes organizēšanu. Papildu sanāksmes datumu nosaka komitejas priekšsēdētājs 15 darba dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas.

12. Komitejas sanāksmi vada komitejas priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētāja pilnvarots vadošās iestādes pārstāvis.

13. Personai, kura pilnvarota aizvietot komitejas locekli, ir balsstiesības, ja komitejas priekšsēdētājam ir iesniegts attiecīgas institūcijas rakstisks pilnvarojums.

14. Komitejas priekšsēdētājs var uzaicināt piedalīties komitejas sanāksmē ekspertu, kurš nav komitejas loceklis, komitejas darba kārtības iekļauto jautājumu izskatīšanai un apspriešanai. Ekspertu piedalīties komitejas sanāksmē var uzaicināt arī citi komitejas locekļi, par to rakstiski vienojoties ar komitejas priekšsēdētāju ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms komitejas sanāksmes datuma.

15. Oficiālo komitejas viedokli par komitejas sanāksmē izskatītajiem jautājumiem plašsaziņas līdzekļiem paziņo komitejas priekšsēdētājs un/vai šim nolūkam iecelts vadošās iestādes pārstāvis.

#### **IV. Komitejas sanāksmes darba kārtība un dokumenti**

16. Komitejas sanāksmes darba kārtību sagatavo vadošā iestāde un apstiprina komitejas priekšsēdētājs.

17. Vadošā iestāde nosūta komitejas sanāksmes darba kārtību, kā arī sanāksmē izskatāmos dokumentus komitejas locekļiem ne vēlāk kā 15 darba dienas pirms komitejas sanāksmes datuma.

18. Komitejas locekļi ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms komitejas sanāksmes datuma rakstiski iesniedz komitejas priekšsēdētājam komentārus par 17.punktā minētajiem dokumentiem.

19. Vadošā iestāde sagatavo izziņu par komitejas locekļu atzinumos sniegtajiem komentāriem un nosūta to informācijai komitejas locekļiem ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms komitejas sanāksmes datuma. Komitejas sanāksmes laikā komitejas priekšsēdētājs un komitejas locekļi izvērtē atzinumos sniegtos komentārus un pieņem galīgo lēmumu par komitejas sanāksmē izskatāmajiem dokumentiem.

20. Komitejas loceklim ir tiesības ierosināt papildu jautājumu izskatīšanu komitejas sanāksmē, iesniedzot rakstisku pieteikumu komitejas priekšsēdētājam ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms komitejas sanāksmes datuma. Pieteikumā izklāsta priekšlikuma būtību un sniedz pamatojumu tā iekļaušanai komitejas sanāksmes darba kārtībā.

21. Vadošā iestāde izvērtē 20.punkta kārtībā iesniegto pieteikumu un pieņem galīgo lēmumu par papildu jautājuma iekļaušanu komitejas sanāksmes darba kārtībā. Nepieciešamības gadījumā vadošā iestāde var lemt par priekšlikumu, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, iekļaušanu sanāksmes darba kārtībā. Par papildu jautājuma iekļaušanu komitejas sanāksmes darba kārtībā komitejas priekšsēdētājs rakstiski informē komitejas locekļus ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms komitejas sanāksmes datuma.

#### **V. Lēmumu pieņemšana**

22. Komitejas sanāksmes kvorumu veido 2/3 balsstiesīgo komitejas locekļu (vai to pilnvaroto personu) un komitejas priekšsēdētājs.

23. Komitejas lēmumu pieņem, komitejas locekļiem savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, komiteja pieņem lēmumu balsojot. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, komitejas priekšsēdētāja balss ir izšķirošā. Ja lēmums ir pieņemts balsojot, atšķirīgos viedokļus iekļauj protokolā.

24. Komiteja var pieņemt lēmumu arī rakstiskas procedūras veidā par jautājumiem, kas nav iekļauti komitejas sanāksmes vai komitejas papildu sanāksmes darba kārtībā.

25. Lēmuma pieņemšanas rakstisko procedūru īsteno šādā secībā:

25.1. komitejas priekšsēdētājs sagatavo un nosūta komitejas locekļiem lēmuma projektu, kā arī lēmumu pieņemšanai nepieciešamos dokumentus;

25.2. komitejas locekļi 15 darba dienu laikā no lēmumu projekta nosūtīšanas datuma rakstiski paziņo iebildumus un/vai priekšlikumus par lēmuma projektu;

25.3. ja iebildumi un/vai priekšlikumi nav saņemti norādītajā termiņā, lēmumu uzskata par pieņemtu;

25.4. ja ir iebildumi un/vai priekšlikumi, vadošā iestāde sagatavo izziņu par komitejas locekļu atzinumos sniegtajiem komentāriem un vadošās iestādes viedokli par izteikto iebildumu un/vai priekšlikumu

(attiecīgi norādot, vai iebildums un/vai priekšlikums ir ņemts vērā vai noraidīts), kā arī precizēto lēmuma projektu un nosūta tos komitejas locekļiem;

25.5. komitejas locekļi piecu darba dienu laikā no dokumentu nosūtīšanas datuma rakstiski paziņo iebildumus un/vai priekšlikumus par precizēto lēmuma projektu. Komitejas priekšsēdētājs izvērtē iebildumus un/vai priekšlikumus un pieņem galīgo lēmumu par iebildumu un/vai priekšlikumu iekļaušanu lēmuma projektā;

25.6. komitejas priekšsēdētājs sagatavo lēmuma projektu par pieņemto lēmumu un nosūta to komitejas locekļiem;

25.7. ja lēmums nav pieņemts rakstiskās procedūras veidā komitejas priekšsēdētājs lemj par papildu komitejas sanāksmes organizēšanu.

26. Pēc komitejas priekšsēdētāja ierosinājuma, komitejas locekļi var lemt par lēmuma rakstiskās procedūras īstenošanu citos termiņos. Precizētais termiņš dokumentu izskatīšanai ir ne īsāks kā piecas darba dienas.

## **VI. Komitejas sanāksmes protokols**

27. Komitejas sanāksmes protokolā norāda komitejas sanāksmes dalībniekus, darba kārtību, pieņemtos lēmumus, kā arī atšķirīgus viedokļus un balsojumu rezultātus.

28. Komitejas sanāksmes protokola projektu sagatavo vadošā iestāde un ne vēlāk, kā 10 darba dienu laikā pēc komitejas sanāksmes datuma nosūta to komitejas locekļiem. Komitejas locekļi 10 darba dienu laikā no protokola projekta nosūtīšanas datuma rakstiski paziņo iebildumus un/vai priekšlikumus par protokola projektu. Vadošā iestāde izvērtē iebildumus un/vai priekšlikumus un pieņem galīgo lēmumu par iebildumu un/vai priekšlikumu iekļaušanu komitejas sanāksmes protokolā. Ja iebildumi un/vai priekšlikumi nav saņemti norādītajā termiņā, protokolu uzskata par apstiprinātu.

29. Apstiprinātu komitejas sanāksmes protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs un sekretārs. Parakstītu komitejas sanāksmes protokolu vadošā iestāde nosūta komitejas locekļiem piecu darba dienu laikā pēc protokola parakstīšanas datuma.

7.tabula: Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejas sanāksmes un galvenie pieņemtie lēmumi

UK norises datums	Veiktās darbības un pieņemtie lēmumi
04.02.2004.	1. Izskata uzraudzības komitejas nolikumu; 2. Saskaņo programmas papildinājuma projektu.
14.05.2004.	1. Apstiprina grozījumus uzraudzības komitejas nolikumā; 2. Apstiprina tehniskus grozījumus programmas papildinājuma projekta 4.prioritātes ietvaros; 3. Apstiprina VPD projektu specifiskos vērtēšanas kritērijus.
30.06.2004.	1. Apstiprina uzraudzības komitejas nolikumu; 2. Apstiprina grozījumus uzraudzības komitejas nolikumā; 3. Apstiprina programmas papildinājumu 4. Apstiprina VPD projektu specifiskos vērtēšanas kritērijus.
11.11.2004.	1. Apstiprina tehnisku grozījumu VPD 4. prioritātes ietvaros; 2. Apstiprina grozījumus programmas papildinājumā; 3. Apstiprina VPD projektu specifiskos vērtēšanas kritērijus; 4. Pieņem zināšanai Informatīvo ziņojumu par ES struktūrfondu uzraudzības rādītāju sistēmu; 5. Saskaņo ES struktūrfondu uzraudzības un izvērtēšanas plānu; 6. Saskaņo ES struktūrfondu vadības komunikācijas stratēģiju 2004. - 2008. gadam; 7. Pieņem zināšanai ES struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju Cilvēkresursu attīstības plānu.



Izdevumu līdzfinansē Eiropas Savienība