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KOPSAVILKUMS  
 

Kā liecina dati par iedzīvotāju skaitu iepriekšējo gadu laikā Ādažu novadā, iedzīvotāju 
skaitam ir tendence katru gadu palielināties (vidēji par 3,72% gadā), turklāt Ādažu novads 
iedzīvotāju vecuma ziņā ir viens no “jaunākajiem” Latvijā.  Ādažu novadā bērni un jaunieši 
veido 21% no iedzīvotāju kopskaita.  Bērnu skaits vecuma grupā no 0-6 gadiem sastāda 
aptuveni 8% no kopējā iedzīvotāju skaita novadā. Uz 2022.gada sākumu bija deklarēti 
2303 bērni vecumā līdz 6 gadiem, savukārt Ādažu novada PII izglītojamo bērnu skaits 
bija 1193.  

Saskaņā ar statistiskajiem datiem, Ādažu novads ir viena no visstraujāk augošajām 
teritorijām iedzīvotāju skaita ziņā Latvijā. Kopš 2014.gada iedzīvotāju skaitam ir tendence 
pastāvīgi palielināties. Nav pamata uzskatīt, ka šobrīd ir sasniegts imigrācijas 
maksimums, tādējādi var pieņemt, ka turpinoties migrācijas procesiem un kontekstā ar 
jauna dzīvojamā fonda attīstību un jaunu darbavietu veidošanos, kā arī jauno ģimeņu 
vēlmi pārcelties ārpus Rīgas, Ādažu novadā turpināsies iedzīvotāju skaita pieaugums. 

Atbilstoši Ādažu novada domes sniegtajiem datiem, rindā uz pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēm 2022.gadā gaidīja 593 bērni. Turklāt atbilstoši Ādažu novada domes 
24.03.2020. lēmumam, Ādažu vidusskolā esošās telpas, kurās šobrīd izvietotas 5 PII 
grupiņas (kopā līdz 100 izglītojamiem), līdz 01.09.2024. būs jāatbrīvo vidusskolas 
vajadzībām. Tādēļ nepieciešams rast risinājumu jautājumā ar vietu trūkumu pašvaldības 
PII Ādažu novadā. Potenciālais risinājuma variants ir izstrādāts šī dokumenta ietvaros. 
Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. apstiprinātajā Ādažu novada attīstības 
programmā (2021.-2027.), noteikti vairāki pasākumi izglītības nozares attīstības 
plānošanai un izglītības infrastruktūras attīstībai novadā t.sk.,: 

• “Ā5.1.2.6. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes izveide / būvniecība”; 
• “Ā8.1.6.1. Sadarbības modeļa izstrāde pirmsskolas izglītības nodrošināšanai 

novadā visiem bērniem”; 
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Ādažu novada pašvaldībai kopumā ir labas iespējas piesaistīt finansējumu izglītības 
iestāžu modernizācijai un infrastruktūras attīstībai nākamajā plānošanas periodā no ES 
fondu (ERAF un ESF) SAM 4.2.1.7. un 4.3.6.6. pieejamā finansējuma.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERMINI UN SAĪSINĀJUMI  
 

ANO  Apvienoto nāciju organizācija 

APIA  Atklāta projektu iesniegumu atlase 

BAIA  Bērnu agrīnā izglītība un aprūpe 

BUPS  Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji 

CSP  Centrālā statistikas pārvalde 

ESF  Eiropas Savienības fondi 

IEA  Izmaksu ieguvumu analīze 

IKP  Iekšzemes kopprodukts 

IKVD  Izglītības kvalitātes valsts dienests 

IZM  Izglītības un zinātnes ministrija 

KM  Kultūras ministrija 

LM  Labklājības ministrija 

NAP  Nacionālais attīstības plāns 

NIID.LV Nacionālās izglītības iespēju datubāze 

PII  Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde 

PPII  Privātā pirmsskolas izglītības iestāde 

PMLP  Pilsonības migrācijas un lietu pārvalde 

SAM  Specifiskais atbalsta mērķis 

SIA  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

TEP  Tehniski ekonomiskais pamatojums 

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VISC  Valsts izglītības un satura centrs 

VIIS  Valsts izglītības informācijas sistēma 
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IEVADS  
 

Mērķi un uzdevumi  
 
Dokumenta izstrādes mērķis ir izvērtēt esošo situāciju pirmsskolas izglītības jomā Ādažu 
novadā un noteikt tehniski, sociāli un ekonomiski piemērotāko alternatīvu, izvēloties 
atbilstošāko PII pakalpojumu sniegšanas modeli, lai risinātu jautājumu ar trūkstošo vietu 
skaitu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.  
 
Darba uzdevumi: 

• veikt esošās situācijas analīzi,  
• izvērtēt pieprasījumu pēc pirmsskolas izglītības pakalpojuma, 
• izvērtēt esošo pašvaldības PII tehnisko stāvokli (tik daudz, lai novērtētu iespējas 

paplašināt esošu ēku/ esošas ēkas), 
• noteikt atbilstošāko PII pakalpojumu sniegšanas modeli, 
• noteikt iespējamās alternatīvas trūkstošo vietu skaita novēršanai, 
• novērtēt iespējamās alternatīvas trūkstošo vietu skaita novēršanai un pamatot 

vispiemērotākās alternatīvas izvēli, 
• izstrādāt projektēšanas darba uzdevumu / -us gadījumos, ja tiek piedāvāts būvēt 

jaunu PII ēku vai / un paplašināt kādu esošo PII, pielāgojot jau esošo ēku un 
teritoriju, 

• veikt izmaksu efektivitātes analīzi vispiemērotākajai alternatīvai, tajā skaitā: 
o pie PII izveidošanas alternatīvas noteikt labāko vietu tās izveidošanai, 
o kā vienu no alternatīvām PII veidošanai izvērtēt publiskās privātās 

partnerības ieviešanas modeli,  
o izstrādāt rīcības plānu Ādažu novada pirmsskolas izglītības pakalpojumu 

sniegšanas modeļa īstenošanai un turpmākai attīstībai. 

Ierobežojumi un pieņēmumi  

TEP ziņojumā iekļautā informācija, konstatējumi un secinājumi balstās uz šādiem 
pieņēmumiem un ierobežojumiem: 

• Statistiskās informācijas ieguvē attiecībā uz iedzīvotāju skaitu un attiecīgā vecuma 
bērnu skaitu izmantota CSP un PMLP oficiālā statistika un Latvijas Atvērto datu 
portālā pieejamā informācija, kuras datu kvalitāte un atbilstība tika pieņemta kā 
optimāla, papildus nepārbaudot informācijas validitāti un uzskatot datus par 
pareiziem un ticamiem, tomēr konstatējot kādas neprecizitātes vai datu 
nesakritības, tika skaidroti iemesli un, nepieciešamības gadījumā, ietverti papildus 
skaidrojumi attiecībā uz datu saturu un konkrēto datu kopu.  



• Statistiskās informācijas ieguvē attiecībā uz bērnu skaitu, kas apmeklē Ādažu 
novada vai citu pašvaldību PII, grupiņu skaitu PII, bērnu skaitu rindā, pedagogu 
skaitu u.c. datiem saistībā ar Ādažu pašvaldības PII, izmantota no pašvaldības 
saņemtā informācija un dati. No Ādažu pašvaldības saņemtie dati un informācija 
papildus netika pārbaudīta, uzskatot datus par precīziem un ticamiem. Informācija 
tika aktualizēta 2022. gada septembrī, balstoties uz 2022.gada 26.septembrī  
saņemto informāciju no Ādažu pašvaldības. 

• Infrastruktūras novērtējums veikts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm un 
objektiem atbilstoši pašvaldības norādītajām 9 (deviņām) Ādažu novada adresēm 
– 5 esošās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu ēkās, 1 tukšā skolas ēkā, un 
3 zemes gabalos, uz viena no tiem ir būve – šobrīd vidi degradējošs grausts.   

• Šī TEP izstrādes ietvaros paredzēts vērtēt vairākas PII pakalpojumu 
nodrošināšanas un infrastruktūras attīstības alternatīvas. Nav paredzēts izstrādāt 
konkrētus apbūves attīstības priekšlikumus, un/vai veikt izvēles par konkrētām 
būvniecības iecerēm, kas varētu kalpot par pamatu būvju tehniskās apsekošanas 
veikšanai tādā izpratnē, kā to definē iepriekš minētais būvnormatīvs. Šī TEP 
ietvaros gala rezultāts ir projektēšanas uzdevums, kuru paredzēts izstrādāt vienai 
alternatīvai, kura tiks atzīta par rekomendējamu dažādu citu analizēto faktoru un 
secinājumu dēļ. Turklāt, ne visās apsekojamās adresēs ir esošas būves, ir arī 2 
neapbūvēti zemes gabali. 
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I VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA   
 

1.1. Novada attīstības raksturojums  

Ģeogrāfiskais novietojums un apdzīvojums  

Ādažu novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Rīgas plānošanas reģiona teritorijā 25 km 
attālumā uz ziemeļiem no Rīgas pilsētas. Ādažu novada kopējā teritorija ir 243,342 km2 
un saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem tajā 2022.gada 1.jūlijā dzīvoja 23 803 iedzīvotāji 
(98 cilv./km2). Novads robežojas ar Rīgu austrumos, Ropažu novadu dienvidos, Siguldas 
novadu austrumos un Saulkrastu novadu ziemeļos. Novads atrodas Rīgas aglomerācijā 
un Rīgas metropoles areāla iekšējā telpā, kas nosaka Ādažu novada potenciālu mājvietu, 
komercdarbības, izglītības, sporta un atpūtas infrastruktūras attīstīšanā.  

1.1.1.attēls. Ādažu novada karte 

 

Avots: Obivan Kenobi CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109637297  



Atbilstoši likumam “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, sākot ar 2022.gada 
1.jūliju Ādažu novada administratīvajā teritorijā ietilpst trīs teritoriālās vienības – Ādažu 
pilsēta (bijušais ciems), Ādažu pagasts (bijušais Ādažu novads) un Carnikavas pagasts 
(bijušais Carnikavas novads). 

Novada centra (Ādažu pilsētas) attālums līdz Rīgas pilsētas centram ir 23,5 km. Saskaņā 
ar CSP datiem, 2022.gada sākumā tajā dzīvoja trešdaļa visa novada iedzīvotāju - 72691. 
Pilsētas teritorija aptver 8,8 km2. Pilsētas tiesības Ādažiem piešķirtas sākot no 2022. gada 
1. jūlija. 

Ādažu pagasta teritorija ir 162,9 km2 plaša un tajā atrodas 11 apdzīvotas vietas – Alderu, 
Āņu, Ataru, Baltezera, Birznieku, Divezeru, Eimuru, Garkalnes, Kadagas, Stapriņu un 
Iļķenes ciemi. Ādažu pagastā ārpus Ādažiem 2022.gada sākumā dzīvoja kopumā 5073 
iedzīvotāji, kas ir 23% no kopējā Ādažu novada iedzīvotāju skaita. Visvairāk iedzīvotāju 
dzīvo Kadagā, Baltezerā, Garkalnē un Stapriņos (skat. tabulu Nr.1.1.1.). Vistuvāk Rīgas 
centram atrodas Baltezera ciems (18,6 km), bet vistālākā apdzīvotā vieta no Rīgas centra 
ir Iļķene (34,1 km). 

38,7 % no Ādažu pagasta teritorijas klāj meži. Pagastā ir daudz ezeru, no kuriem lielākie 
ir Lielais un Mazais Baltezers, Dūņezers, Lilastes, Lieluikas un Mazuikas ezers. Daļā no 
tiem ir noteikti dabas liegumi - Lielajā Baltezerā esošās sešas salas, Lieluikas un 
Mazuikas ezeri. Kopš 2004. gada aizsargājamo ainavu apvidus iekļauts ES nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 tīklā. 

Lielu daļu Ādažu pagasta teritorijas (6652 hektāru) veido Ādažu poligona teritorija, kas 
kopš 1999. gada atrodas Aizsardzības ministrijas valdījumā un tiek izmantota valsts 
aizsardzības vajadzībām. Šajā teritorijā izvietota viena no lielākajām militārajām bāzēm 
Baltijā, kur dislocētas 4 vienības: 3. Reģionālais nodrošinājuma centrs, NBS Sauszemes 
spēku 1.kājnieku bataljons, NBS Sauszemes spēku 2.kājnieku bataljons un Nesprāgušās 
munīcijas neitralizācijas skola. 

Carnikavas pagasta teritorija ir 80,2 km2 plaša un tajā atrodas 11 apdzīvotas vietas – 
Carnikava, Eimuri, Garciems, Garupe, Gauja, Kalngale, Laveri, Lilaste, Mežciems, 
Mežgarciems, Siguļi. Carnikavas pagastā 2022.gada sākumā dzīvoja 9488 iedzīvotāji, 
kas ir 43% no kopējā Ādažu novada iedzīvotāju skaita. Visvairāk iedzīvotāju dzīvo 
Carnikavā, Garciemā, Gaujā un Kalngalē (skat tabulu Nr.1.1.1.). 

55,06% no Carnikavas pagasta teritorijas klāj meži, 20,7% ir lauksaimniecībā 
izmantojamas zemes, bet 6,7% ūdens objektu zeme. 19 km piekrastes līnija gar Rīgas 
jūras līča Vidzemes piekrasti no Kalngales līdz Lilastei. Pagasta teritorijā atrodas dabas 
parks “Piejūra”, kas iekļauts Eiropas Savienības izveidotajā īpaši aizsargājamo teritoriju 
tīklā “Natura 2000” un divas Gaujas grīvas ainavu aizsargājamās teritorijas. 

 
1 Iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma grupām reģionos, novados, pilsētās, pagastos, ciemos (atbilstoši 
robežām 2022. gada sākumā), apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika) 
https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRD/RIG010/  

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRD/RIG010/
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1.1.1.Tabula. Iedzīvotāju skaits Ādažu novada administratīvajās teritorijās 2022.gadā 

Administratīvā teritorija Pavisam, 
2022.gadā 

Iedzīvotāju 
skaita 

īpatsvars 

Ādažu novads 21869 100% 

Ādažu pilsēta 7269 33% 

Ādažu pagasts 5073 23% 

...Alderi 425 2% 

...Āņi 96 0% 

...Atari 139 1% 

...Baltezers (Ādažu pagasts) 828 4% 

...Birznieki 76 0% 

...Divezeri 57 0% 

...Eimuri (Ādažu pagasts) 40 0% 

...Garkalne (Ādažu pagasts) 493 2% 

...Iļķene 65 0% 

...Kadaga 2300 11% 

...Stapriņi 551 3% 

Carnikavas pagasts 9488 43% 

...Carnikava 4618 21% 

...Eimuri (Carnikavas pagasts) 27 0% 

...Garciems 1362 6% 

...Garupe 558 3% 

...Gauja (Carnikavas pagasts) 1224 6% 

...Kalngale 1094 5% 

...Laveri 16 0% 

...Lilaste (Carnikavas pagasts) 134 1% 

...Mežgarciems 42 0% 

...Siguļi 389 2% 

Avots: Iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma grupām reģionos, novados, pilsētās, pagastos, ciemos 
(atbilstoši robežām 2022. gada sākumā), apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika) 
https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRD/RIG010/  

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRD/RIG010/


Ādažu novadu šķērso augstākās kategorijas A1 autoceļš “Via Baltica” (E67), kas novadu 
savieno ar Rīgu un apkārtējiem novadiem, kā arī 1. šķiras ceļš Rīga (Jaunciems) – 
Carnikava – Ādaži (P1). Novads atrodas tuvu Rīgas apvedceļam, kas veido labu 
savienojumu ar visām teritorijām Latvijā. Novadam cauri stiepjas elektrificēta dzelzceļa 
līnija Rīga – Skulte (pietuvietas “Kalngale”, “Garciems”, “Garupe”, “Carnikava”, “Gauja” 
un “Lilaste”) un tiek projektēta Eiropas platuma dzelzceļa līnija “RailBaltica”, kas to 
savienos Eiropas dzelzceļa tīklu. Salīdzinoši tuvu atrodas Rīgas un Skultes ostas un arī 
starptautiskā lidosta “Rīga”. 

Daudzi no novadā dzīvojošajiem iedzīvotājiem strādā ārpus novada, savukārt citu novadu 
iedzīvotāji izmanto Ādažu novadā pieejamo sporta, kultūras, izglītības, veselības u.c. 
infrastruktūru un pakalpojumus. Piemēram, izglītības, kultūras un sporta jomā novadam 
ir cieša sasaiste ar Ropažu novadu, jo Ādažu novadā ir salīdzinoši plašāks šo 
pakalpojumu klāsts un liels potenciāls šo jomu attīstībai. Uzņēmējdarbības attīstībai ir 
būtiskas funkcionālās saites gan ar Ropažu un Saulkrastu novadiem, gan ar Rīgas 
pilsētu, ko ietekmē attīstītais autoceļu tīkls un ostu tuvums. 

Ekonomiskā struktūra  

Ādažu novadā uzņēmējdarbības attīstībai ir vairāki pozitīvi priekšnosacījumi. Tam ir 
izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums tuvu galvaspilsētai un labi attīstīta sauszemes 
transporta ceļu infrastruktūra. Novads specializējies pārtikas ražošanā, transporta un 
loģistikas pakalpojumos, nodrošina kultūras un izglītības pakalpojumus. Tam ir nozīmīgs 
potenciāls mājvietu, komercdarbības, izglītības, sporta, dabas tūrisma un atpūtas 
infrastruktūras attīstīšanā. Ādažos izvietota lielākā militārā bāze Baltijā. 

2022.gadā Ādažu novadā savu juridisko adresi bija reģistrējuši 1914 aktīvi uzņēmumi2. 
Uzņēmumu koncentrācija vērojama novada administratīvajos centros – Ādažu pilsētā un 
Carnikavā. Arī Kadagas, Baltezera, Garciema un Kalngales ciemos ir reģistrēti vairāk kā 
80 uzņēmumi katrā3.  

Novadā ir pārstāvēti gan ražošanas uzņēmumi, gan būvnieki, gan kravu pārvadātāji, 
dažādu pakalpojumu sniedzēji, kā arī nozīmīgs skaits tirdzniecības uzņēmumu. Pēc 
radītās pievienotās vērtības Ādažu novadā dominējošās ekonomikas nozares ir 
rūpniecība un tirdzniecība (30 %), būvniecība (9%) un transports un loģistika (8%), 
viesmīlības nozare (4%). Raugoties pagastu griezumā redzams, ka Ādažos relatīvi 
attīstītāka ir rūpniecība un citas nozares, bet Carnikavā – būvniecība, transports un 
loģistika, arī viesmīlība4. Ādažu novada teritorijā ir ievērojams rekreācijas resurss, ko 
aktīvi izmanto gan paši novada iedzīvotāji, gan apmeklētāji no galvaspilsētas un kaimiņu 
novadiem visa gada garumā. Tas labvēlīgi ietekmē tūrisma un saistīto nozaru attīstības 

 
2 Lursoft. Uzņēmumu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām 
https://statistika.lursoft.lv/lv/statistika/rajoni-un-novadi/uznemumu-skaita-dinamika/pa-
formam/novads/adazu-novads/ Skatīts 25.08.2022. 
3 Ādažu novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam I sējums Esošās situācijas raksturojums, 45.lpp. 
4 Ādažu novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam I sējums Esošās situācijas raksturojums, 
105.lpp. 

https://statistika.lursoft.lv/lv/statistika/rajoni-un-novadi/uznemumu-skaita-dinamika/pa-formam/novads/adazu-novads/
https://statistika.lursoft.lv/lv/statistika/rajoni-un-novadi/uznemumu-skaita-dinamika/pa-formam/novads/adazu-novads/
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potenciālu novadā, bet rada arī esošās infrastruktūras, īpaši satiksmes, papildus 
noslogojumu.  

Nodarbinātība  

Nodarbinātības un darba samaksas situāciju Ādažu novadā ietekmē gan Rīgas tuvums, 
gan kopējā sociālekonomiskā situācija valstī. Kā liecina ekonomiskās attīstības tempi 
Rīgā un Pierīgā, iepriekšējos gados attīstījās jaunas nozares, palielinājās gan strādājošo 
skaits, gan viņu darba samaksas lielums. Ādažu novadā strādājošo bruto darba samaksa 
visos sektoros ir mazāka nekā netālu esošajā Rīgā. Bruto darba samaksa privātajā 
sektorā Ādažu novadā ir mazāka arī nekā valstī kopumā. 

Neskatoties uz to, ka bruto darba samaksa Ādažu novadā ir mazāka nekā Rīgā, vidējais 
bezdarba līmenis (bezdarbnieku skaits darbaspējas vecuma iedzīvotāju kopskaitā) 
novada teritorijā ir bijis ievērojami zemāks nekā valstī, Rīgā vai Pierīgas reģionā vidēji. 
Pirms Covid-19 radītās ietekmes uz 2020.gada datiem, tam bija tendence arvien 
samazināties. Saskaņā ar jaunākajiem, pieejamajiem datiem, novadā reģistrēti 556 
bezdarbnieki, jeb 3,3% visu iedzīvotāju darba spējas vecumā5. 

Ādažu novadā 2021.gadā 16 618 jeb 61,2% no visiem iedzīvotājiem bija cilvēki darba 
spējas vecumā. Atbilstoši CSP datiem, Ādažu novadā nodarbināti 2021.gadā bija 10 709 
novada iedzīvotāji jeb 64% visu darba spējīgo iedzīvotāju6. Ādaži ir izteikts Pierīgas 
novads, kurā iedzīvotāju lielai daļai darbavieta ir Rīgas pilsētā. Aktīvā ikdienas 
svārstmigrācija rada slodzi uz novada satiksmes infrastruktūru un būtiski ietekmē arī citu 
jomu infrastruktūras, tai skaitā izglītības, plānošanu. 
 

1.2. Demogrāfiskās situācijas raksturojums  
 

Saskaņā ar statistiskajiem datiem, Ādažu novads ir viena no visstraujāk augošajām 
teritorijām iedzīvotāju skaita ziņā Latvijā. 2021.gadā iedzīvotāju skaits pieauga astoņos 
novados no 36 (visi Pierīgas novadi – Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, 
Salaspils, Saulkrastu, Siguldas). Visos šajos novados bija pozitīvs migrācijas saldo, bet 
pozitīvs dabiskais pieaugums bija tikai Mārupes, Ķekavas un Ropažu novados, tātad 
Ādažu novadā iedzīvotāju skaita pieaugums noticis galvenokārt dēļ migrācijas.  

 

 

 
5 Iedzīvotāji 15 un vairāk gadu vecumā pēc ekonomiskās aktivitātes statusa, dzimuma, tautības un 
vecuma grupas reģionos, valstspilsētās un novados gada sākumā (pēc administratīvi teritoriālās reformas 
2021. gadā) (tautas skaitīšana). 
6 Iedzīvotāji 15 un vairāk gadu vecumā pēc ekonomiskās aktivitātes statusa, dzimuma, tautības un 
vecuma grupas reģionos, valstspilsētās un novados gada sākumā (pēc administratīvi teritoriālās reformas 
2021. gadā) (tautas skaitīšana).  



1.2.1. attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas administratīvajās teritorijās 2021.gadā 

 

Avots: CSP7 

Ādažu novada teritorijā kopš 2014.gada iedzīvotāju skaitam ir tendence pastāvīgi 
palielināties.8  

1.2.2. attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Ādažu novadā laika posmā 2013.- 2022.gadam (uz 
gada sākumu, saskaņā ar PMLP datiem) 

 

Pēdējo gadu laikā, balstoties uz PMLP datiem, konstatējams, ka iedzīvotāju skaits 
pieauga vidēji par 3,72 % gadā, kas laika periodā no 2014.gada līdz 2022.gadam, 

 
7https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/247-iedzivotaju-skaits-un-ta-
izmainas?themeCode=IR  
8 Ādažu novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam8 4.2 nodaļā „Iedzīvotāju skaita dinamika un 
pārmaiņu prognoze” https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2021/07/2021.07.27._Adazu-novada-
Attistibas-programma-2021-2027_1_sejums.pdf 
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https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/247-iedzivotaju-skaits-un-ta-izmainas?themeCode=IR
https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2021/07/2021.07.27._Adazu-novada-Attistibas-programma-2021-2027_1_sejums.pdf
https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2021/07/2021.07.27._Adazu-novada-Attistibas-programma-2021-2027_1_sejums.pdf
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saskaņā ar aprēķiniem, kopumā sastāda 30,98%. Tas sasaucas ar SIA „Grupa93” 
2014.gadā publicētajā pētījumā „Publisko individuālo pakalpojumu klāsta izvērtējums 
atbilstoši apdzīvojumam”9 izvirzītajām ilgtermiņa prognozēm, kur paredzēts, ka laikā no 
2011.gada līdz 2030.gadam Ādažu novada iedzīvotāju skaits palielināsies par 32% vai 
vairāk. 

Iedzīvotāju skaits pēc vecuma grupām Ādažu novadā10 2021. un 2022. gada 
sākumā pēc CSP un aktuālajiem PMLP datiem atspoguļo iedzīvotāju vecumstruktūru. 
Jebkurā Latvijas pašvaldībā PMLP dati atšķiras no CSP datiem un šīm atšķirībām ir 
daudzveidīgi iemesli, piemēram, PMLP datos kļūdas rada fakts, ka novadā faktiski 
neesoši iedzīvotāji deklarējas tajās pašvaldībās, kur dažādu iemeslu dēļ viņiem to ir 
izdevīgāk darīt. PMLP dati veido daļu no CSP rīcībā esošās informācijas, kur 
matemātiskās apstrādes ietvaros šie dati tiek precizēti un saskaņoti ar citiem datu 
avotiem, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras un citu iestāžu datiem. 

1.2.3. attēls. Iedzīvotāju skaits pēc vecuma grupām Ādažu novadā 2021. un 2022.gada sākumā 
pēc CSP un PMLP datiem11 

 

 
9 SIA „Grupa93” un SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta” pētījums „Publisko individuālo pakalpojumu klāsta 
izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam” (VARAM 2014/14) 
http://ilgtspejigaattistiba.saeima.lv/attachments/article/702/Petijums_1%20starpatskaite.pdf  
10 Datu modeļa papildināšana pirmskolu darbības plānošanai Rīgas un Pierīgas reģiona 
teritorijās. SIA "ZZ Dats" pēc Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pasūtījuma. 
Pakalpojuma līgums Nr. 3.1/21/278-PLI., 2022.gads. 
11 Datu modeļa papildināšana pirmskolu darbības plānošanai Rīgas un Pierīgas reģiona 
teritorijās. SIA "ZZ Dats" pēc Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pasūtījuma. 
Pakalpojuma līgums Nr. 3.1/21/278-PLI., 2022.gads. 

http://ilgtspejigaattistiba.saeima.lv/attachments/article/702/Petijums_1%20starpatskaite.pdf


Ādažu novadā bērni un jaunieši veido 21% no iedzīvotāju kopskaita. Gan pēc CSP 
datiem, gan pēc PMLP datiem bērnu skaits vecuma grupā no 0-6 gadiem sastāda 
aptuveni 8% no kopējā iedzīvotāju skaita novadā. 

Ādažu novadā iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam pēdējos 5 gadus veidoja vidēji 
20,1% un šis īpatsvars pastāvīgi pieaug. Virs darbaspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars 
pēdējos 10 gadus ir bijis 18%. Demogrāfiskās slodzes līmenis (darbaspējas vecumu 
nesasniegušo un pārsniegušo personu skaita attiecība pret personu skaitu darbaspējas 
vecumā) pastāvīgi pieaug. Pateicoties pēdējā desmitgadē notikušajai imigrācijai12 novada 
iedzīvotāju vecuma struktūra liecina par demogrāfisko ilgtspēju arī turpmāk.  

Raksturojot demogrāfisko attīstību, būtisks aspekts ir apdzīvotība Ādažu novada teritorijā, 
t.i., iedzīvotāju skaits Ādažu novada pilsētā un ciemos. Atbilstoši CSP datiem13, trešā daļa 
visu iedzīvotāju dzīvoja Ādažu pilsētā - 33,24%, Carnikavas ciemā - 21,12%, Kadagas 
ciemā -10,52%, Garciemā -6,23%, bet Gaujā un Kalngalē dzīvoja 5-6% visu novada 
iedzīvotāju, Baltezerā – 3,79%, savukārt pārējos ciemos – mazāk kā 3%.  

1.2.4. attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Ādažu novada pilsētā un ciemos laika posmā no 
2011.gada līdz 2022.gadam (uz gada sākumu) pēc CSP datiem14

 

 

Iepriekšējos 5 gados iedzīvotāju skaits pieauga gandrīz visos ciemos, izņemot Birzniekus, 
Lilasti, Eimurus (C), Laverus un Mežgarciemu. Niecīgs iedzīvotāju skaita pieaugums 
periodā no 2017.gada, ir bijis Divezeros, Eimuros (Ā) un Iļķenē. Visbūtiskāk absolūtos 
skaitļos iedzīvotāju skaits ir palielinājies Ādažu pilsētā, Carnikavā, Garupē, Gaujā, 
Kadagā un Alderos. 

 

 
12 https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRS/IRS030/table/tableViewLayout1/ 
13 Iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma grupām reģionos, novados, pilsētās, pagastos, ciemos (atbilstoši 
robežām 2022. gada sākumā), apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika) - Visas 
teritorijas, Vecuma grupa, Dzimums un Laika periods 
https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRD/RIG010/  
14 https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRD/RIG010/ 
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1.2.1. Tabula. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Ādažu novada pilsētā un ciemos laika posmā no 
2011.gada līdz 2022.gadam (uz gada sākumu) pēc CSP datiem15

 

 

 

 
 

2011 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Pieaugums 
salīdzinot 

ar 2017 

Ādažu novads 16738 17393 19079 19817 20138 20584 21026 21869 2790 

Ādažu pagasts 10026 10529 10739 11188 11390 11632 11877 12342 1603 

Ādaži 5773 6090 6283 6524 6621 6795 6930 7269 986 

Alderi 220 270 286 336 355 372 404 425 139 

Āņi 53 64 63 75 82 86 92 96 33 

Atari 102 110 111 116 121 125 125 139 28 

Baltezers 695 707 705 728 756 790 807 828 123 

Birznieki 77 86 82 80 78 75 78 76 -6 

Divezeri 51 43 44 42 48 49 53 57 13 

Eimuri (Ā) 44 36 35 40 38 41 41 40 5 

Garkalne (Ā) 455 491 468 487 488 494 491 493 25 

Iļķene 48 55 59 66 69 66 72 65 6 

Kadaga 2005 2061 2090 2167 2199 2195 2230 2300 210 

Stapriņi 494 496 494 500 509 516 529 551 57 

Carnikavas pagasts  6712 6864 8340 8629 8748 8952 9149 9488 1148 

Carnikava 3892 3928 4344 4423 4415 4439 4537 4618 274 

Eimuri (C) 40 34 28 27 27 26 22 27 -1 

Garciems 815 864 1201 1249 1272 1321 1309 1362 161 

Garupe 94 122 307 357 406 459 477 558 251 

Gauja 570 568 975 1050 1072 1130 1191 1224 249 

Kalngale 901 853 967 981 1016 1019 1024 1094 127 

Laveri 18 13 16 18 18 16 18 16 0 

Lilaste 134 135 142 133 136 132 131 134 -8 

Mežgarciems 45 45 48 41 44 44 43 42 -6 

Siguļi 203 239 301 326 321 343 362 389 88 

 

 
15 https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRD/RIG010/ 

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRD/RIG010/


Lai noteiktu demogrāfiskās attīstības tendences, izmantojamas iedzīvotāju perspektīvā 
skaita aprēķina metodes un dažādu organizāciju, piemēram OECD, Eurostat u.tml. vai 
demogrāfu veiktās demogrāfiskās prognozes. Par demogrāfisko prognožu aprēķinu 
precizitāti var pārliecināties tikai pēc vairākiem gadiem vai gadu desmitiem. Prognožu 
precizitāti ietekmē gan sākotnējā iedzīvotāju skaita (prognozes bāzes) novērtējums, gan 
demogrāfisko procesu turpmākas attīstības hipotēžu pamatotība un piepildīšanās, gan 
sociālekonomisko krīžu grūti paredzamā ietekme16. Datu prognozēšanas pieredze 
liecina, ka vairums tendenču iedzīvotāju kopās mainās lēni un pakāpeniski. Vislielāko 
nenoteiktību demogrāfiskajās prognozēs rada gaidāmo migrācijas tendenču 
paredzēšana, kuras nav iespējams precīzi prognozēt, jo tos nosaka iepriekš ne vienmēr 
prognozējamu faktoru kopums.  

Prognožu scenāriji17  attiecībā uz prognozējamajām iedzīvotāju skaita izmaiņām Ādažu 
novada teritorijā uz 2030.gadu: 

• Pirmais inerces scenārijs raksturo prognozējamo iedzīvotāju skaitu un tā 
izmaiņas, ja saglabāsies iedzīvotāju skaita izmaiņu tendences, kuras bija 
novērojamas 2011.–2019. g. Prognozējamais iedzīvotāju skaits tika rēķināts 
pēc šādas formulas: 
 

Ix+1=Ix+Ix(Dm+ Sm+ Rm ),kur  
 
Ix – iedzīvotāju skaits attiecīgajā gadā, 
Ix+1 – iedzīvotāju skaits nākamajā gadā, 
Dm – vidējais relatīvais dabiskais pieaugums starp 2011. un 2019. gadu, 
Sm – vidējais relatīvais starptautiskās migrācijas saldo starp 2011. un 2019. gadu, 

Rm – vidējais relatīvais iekšzemes migrācijas saldo starp 2011. un 2019. gadu. 

Balstoties uz datiem, tiek prognozēts iedzīvotāju skaita pieaugums par 25%. Detalizētāk 
skatīt nākamajā attēlā. 

• Otrais inerces scenārijs balstās uz 2016.–2019. g. tendenču ekstrapolāciju. 
Prognozējamais iedzīvotāju skaits tiek rēķināts pēc šādas formulas: 

 

Ix+1=Ix+Ix(Dm+ Sm+ Rm), kur  
 
Ix – iedzīvotāju skaits attiecīgajā gadā, 
Ix+1 – iedzīvotāju skaits nākamajā gadā, 
Dm – vidējais relatīvais dabiskais pieaugums starp 2016. un 2019. gadu, 
Sm – vidējais relatīvais starptautiskās migrācijas saldo starp 2016. un 2019. 
gadu, 
Rm – vidējais relatīvais iekšzemes migrācijas saldo starp 2016. un 2019.gadu. 

 

 
16 Demogrāfiskās attīstības vērtējumi un prognozes., Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas 
izaicinājumi. 
https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Tautas_ataudze/talsai_27_Krumins
.pdf  
17 http://petijumi.mk.gov.lv/node/3577; “Demogrāfiskās prognozes Rīgā, tās apkaimēs un Rīgas 
metropoles iekšējā telpā” https://eilza.lv/wp-content/uploads/2021/02/GALA_PETIJUMS_RPAD-final.pdf  

https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Tautas_ataudze/talsai_27_Krumins.pdf
https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Tautas_ataudze/talsai_27_Krumins.pdf
http://petijumi.mk.gov.lv/node/3577
https://eilza.lv/wp-content/uploads/2021/02/GALA_PETIJUMS_RPAD-final.pdf
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Ir pamats uzskatīt, ka 2016.–2019.g. tendences Carnikavas pagasta teritorijā parāda 
drīzāk īslaicīgu iedzīvotāju rīcību, reģistrējot dzīvesvietu, lai optimizētu nekustamā 
īpašuma nodokļa apmēru. Tādējādi veidojot iedzīvotāju skaita prognozi, jāparedz 
amplitūda no 35%-50%, situācijai, ja tomēr tendencei ir bijusi paliekošāka iezīme. 
 

1.2.5.attēls Iedzīvotāju skaita izmaiņu prognozes scenāriji Ādažu novadā periodā no 2019.-
2030.gadam 

 

 

 

Saskaņā ar faktiskajiem CSP datiem uz 2020. un 2021.gadu, ir pamats uzskatīt, ka 
ticamākais ir pirmais inerces scenārijs, turklāt pagaidām ar ļoti niecīgu ekstrapolācijas 
kļūdu un sākotnēji faktiski bez novirzes. Pirmais inerces scenārijs paredz 2020.gadā 
kopējo iedzīvotājus skaitu 20589, bet saskaņā ar CSP datiem realitātē bija 20584. 
2021.gadam pirmais inerces scenārijs paredz kopējo iedzīvotājus skaitu 21052, bet 
saskaņā ar CSP datiem realitātē bija 21026. 2022.gadam pirmais inerces scenārijs 
paredz kopējo iedzīvotājus skaitu 21530, bet saskaņā ar CSP datiem realitātē ir 21869. 
Kā redzams, tad tendence saglabājas ļoti tuva pirmajam inerces scenārijam, bet 
turpmākie divi gadi parādīs, vai saglabāsies šī tendence, vai tomēr reālāks kļūs otrais 
inerces scenārijs. 

Kopumā var secināt, ka Ādažu novada teritorijā iedzīvotāju skaitam kopumā būs 
tendence palielināties turpmāko 10 gadu laikā. Papildus jānorāda, ka demogrāfijas 
procesiem būs inerce, kas nozīmē, ka gan darbspējīgā vecuma iedzīvotāju, gan bērnu un 
jauniešu skaits vēl ilgstoši saglabāsies salīdzinoši augsts pat ja imigrējušo iedzīvotāju 
skaits nākotnē samazināsies. Nav pamata uzskatīt, ka šobrīd ir sasniegts imigrācijas 
maksimums, tādējādi var pieņemt, ka turpinoties migrācijas procesiem un kontekstā ar 
jauna dzīvojamā fonda attīstību un jaunu darbavietu veidošanos, kā arī jauno ģimeņu 
vēlmi pārcelties ārpus Rīgas, Ādažu novadā turpināsies iedzīvotāju skaita pieaugums. Kā 



papildfaktors minams arī Ādažu novadā Kadagas ciema teritorijā esošais Ādažu militārais 
poligons/bāze, kur ir augsts tur esošo militārpersonu skaits un, ņemot vērā ģeopolitiskos 
apstākļus, ir pamats uzskatīt, ka to skaits palielināsies. 

1.3. Izglītības jomas raksturojums  
Atbilstoši Izglītības likumam Ādažu novadā tiek nodrošināta iespēja iegūt vispārējo 
izglītību šādās izglītības pakāpēs:  

bērniem: pirmsskolas izglītība, pamatizglītība un profesionālās ievirzes izglītība;  
jauniešiem: vidējā izglītība un profesionālās ievirzes izglītība. 

Ādažu novada izglītības iespējas nodrošina gan pašvaldības izglītības iestādes, gan 
privātās izglītības iestādes. Novadā darbojas divpadsmit izglītības iestādes, kas piedāvā 
pirmsskolas izglītības pakalpojumus, trīs vispārējās izglītības iestādes un divas 
profesionālās ievirzes izglītības iestādes.  

Pirmsskolas izglītība  

Saskaņā ar Nacionālās izglītības iespēju datubāzes (NIID.LV) datiem 2022.gadā Ādažu 
novadā pirmsskolas izglītības pakalpojumus piedāvā 12 izglītības iestādes, no kurām 
piecas pieder pašvaldībai, bet septiņas ir privātas. Puse no tām (6) darbojas Ādažu 
pilsētā, trīs Carnikavā, un pa vienai Kadagā, Kalngalē un Siguļos.  

Saskaņā ar novada pašvaldības rīcībā esošajiem datiem, 2022./2023.mācību gadā 
Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestādēs kopumā mācījās 1544 bērni18. Divas 
trešdaļas jeb 72% (1116) bērnu mācījās pašvaldības PII, bet 28% (428) privātajās 
pirmsskolas izglītības iestādēs. 

1.3.1.Tabula. Ādažu novadā esošās pirmsskolas izglītības iestādes 

Pirmsskolas izglītības iestāde Dibināšanas 
gads 

Dibinātāja 
forma 

Darbības 
vieta 

Bērnu skaits 
2022./2023.m.
g. 

Ādažu PII “Strautiņš”  1983.g. Pašvaldības Ādaži 372 

Kadagas PII “Mežavēji” 2009.g. Pašvaldības Kadaga 180 

Carnikavas PII “Riekstiņš” 1980.g. Pašvaldības Carnikava 257 

Siguļu PII “Piejūra” 2017.g. Pašvaldības Siguļi 207 

Ādažu vidusskolas pirmsskola 2021.g.* Pašvaldības Ādaži 100 

Privātā PII “Pasaku Valstība” 2007.g. Privāts Ādaži 125 

Privātā PII “Patnis” 2008.g. Privāts Ādaži 151 

 
18

 Uz ziņojuma sagatavošanas brīdi dati par bērnu skaitu visās privātajās PII nebija pieejami. 
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Privātā pamatskola “Brīvā Austras 
skola” 

2018.g. Privāts Ādaži 44** 

Privātā vidusskola "Ādažu Brīvā 
Valdorfa skola" 

1993.g. Privāts Ādaži 52 

Privātā PII "Laiva"  Privāts Carnikava - 

Privātā PII "Nēģītis"   Privāts Carnikava - 

Privātā PII "Saulespuķe" 2022.g. Privāts Kalngale 56 

   Kopā 1544 

* gads, kad uzsākta pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšana 

** informācija par 2020./2021.m.g. 

Avots: Ādažu novada pašvaldība 

Pēdējo septiņu gadu laikā bērnu skaits, kas saņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu 
Ādažu novadā ir pieaudzis par vidēji 5% gadā. Salīdzinot ar 2016.gadu, bērnu skaits ir 
pieaudzis par 402 jeb 36%. Attiecīgi šajā periodā ir pieaudzis arī pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu sniedzēju skaits – ja 2016.gadā tagadējā Ādažu novada teritorijā darbojās 
trīs pašvaldības PII un četras privātās PII, tad 2022.gadā to skaits ir gandrīz divkāršojies.  

1.3.1.attēls. Bērnu skaita izmaiņas novada PII 

 

 

Avots: Ādažu novada pašvaldība 

 

Saskaņā ar IZM datiem, Ādažu novadā pirmsskolas izglītības iestādes piedāvā četras 
dažādas pirmsskolas izglītības programmas. Visas PII piedāvā Vispārējās pirmsskolas 
izglītības programmu (kods 01011111). Ādažu PII “Strautiņš” papildus piedāvā arī 
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011121). 



Visvairāk izglītības programmu piedāvā Carnikavas PII “Riekstiņš”, kas papildus 
Vispārējās pirmsskolas izglītības programmai piedāvā arī trīs speciālās pirmsskolas 
izglītības programmas: i) speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar 
valodas traucējumiem (kods 01015511), ii) speciālās pirmsskolas izglītības programmu 
izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611), un iii) speciālās 
pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 
(kods 01015811). Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem 
attīstības traucējumiem (kods 01015611) piedāvā arī privātā pamatskola “Brīvā Austras 
skola”. Papildus, lielākā daļa pirmsskolas izglītības iestāžu piedāvā arī interešu izglītības 
pulciņus, kas saistīti ar valodu apguvi, sporta, mūzikas, mākslas, dejošanas u.c.  
nodarbībām. Trīs PII pieejamas arī peldēšanas nodarbības baseinā.  

1.3.2.Tabula. PII piedāvātās izglītības programmas 

 Vispārējās 
pirmsskola
s izglītības 
programma 
(01011111) 

Mazākum-
tautību 
vispārējās 
pirmsskola
s izglītības 
programma 
(01011121) 

Speciālās PI 
programma 
izglītojamajie
m ar valodas 
traucējumie
m (01015511) 

Speciālās PI 
programma 
izglītojamajie
m ar jauktiem 
attīstības 
traucējumie
m (01015611) 

Interešu 
izglītība 

Baseins 

Ādažu PII “Strautiņš”  X x   X X 

Kadagas PII "Mežavēji" X    X X 

Carnikavas PII “Riekstiņš” X  X X X X 

Sigaļu PII “Piejūra” X      

Ādažu vidusskola 
(pirmsskola) 

X      

Privātā PII “Pasaku Valstība” X    X  

Privātā PII “Patnis” X    X  

Privātā pamatskola “Brīvā 
Austras skola” 

X   X X  

Privātā vidusskola "Ādažu 
Brīvā Valdorfa skola" 

X    X  

Privātā PII "Nēģītis" X      

Privātā PII "Laiva" X      

Privātā PII "Saulespuķe" X      

Avots: IZM dati, Ādažu novada Attīstības programma 

Pirmsskolas izglītības iestādēs primāri tiek nodrošināti pakalpojumi Ādažu novadā 
deklarētajiem bērniem, tomēr tajās mācās arī bērni, kas deklarēti citos novados. 
Salīdzinoši, pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs Ādažu novadā deklarēto bērnu 
īpatsvars ir augstāks (vidēji 94%) nekā privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs (vidēji 
73%).  
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1.3.2.attēls. Ādažu novadā deklarēto bērnu īpatsvars novada pirmsskolas izglītības iestādēs  

 

Avots: Ādažu novada pašvaldība, autoru aprēķini 

 

2022.gadā Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestādēs strādāja kopumā 195 pedagogi 
un speciālisti19. Kopējais pedagogu skaits pēdējo septiņu gadu laikā ir pieaudzis par 76 
pedagogiem, salīdzinot ar 2016.gadu. Raksturīgi, ka pašvaldības PII pedagogu skaitam 
ir tendence palielināties, savukārt, privātajās PII tas lielākoties ir nemainīgs, vai pat 
samazinās.   

1.3.3.attēls. Pedagogu skaita izmaiņas Ādažu novada PII 

 

Avots: Ādažu novada pašvaldība 

 
19 Uz ziņojuma sagatavošanas brīdi dati par pedagogu skaitu visās PII nebija pieejami. 

119 124,5 129
145 151

194

2016 2017 2018 2019 2020 2021



Pateicoties labvēlīgam demogrāfiskajām tendencēm novadā, kā arī pozitīvam migrācijas 
saldo pēdējo desmitgažu laikā ir konstanti palielinājies pirmsskolas vecuma izglītojamo 
skaits. Iedzīvotāju skaita pieaugums ir izraisījis rindu veidošanos pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs un veicinājis gan pašvaldības, gan pirmsskolas izglītības iestāžu 
attīstību. Tomēr visi šie risinājumi nespēj segt pieprasījumu. Novada iedzīvotāji risina 
situāciju, izmantojot kaimiņu novados esošās PII, ko apliecina novada mājas lapā sniegtā 
informācija par dažādās kaimiņu pašvaldībās piedāvāto PII pakalpojumu sniedzēju 
izmaksām. Alternatīvs risinājums, ko izmanto Pierīgas pašvaldības, ir kvalificētu aukļu 
dienesta izveide. 

Pētījuma veikšanas brīdī Ādažu novadā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanai 
BUPS reģistrā ir reģistrētas 3 juridiskas personas un 112 fiziskas personas.  

 

1.3.4.attēls. Ādažu novadā reģistrētie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji 

 

Avots: BUPS reģistrs 

 

Vispārējā izglītība  

Ādažu novadā vispārējo izglītību iespējams iegūt trīs izglītības iestādēs - Ādažu 
vidusskolā, Carnikavas pamatskolā un privātajā Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā. Divas no 
tām darbojas Ādažu pilsētā, bet viena Carnikavā.  

Saskaņā ar novada pašvaldības rīcībā esošajiem datiem, 2022./2023.mācību gadā 
Ādažu novadā vispārējo izglītību apguva kopumā 2960 skolēni. Lielākā to daļa 2675 jeb 
90% apgūst vispārējo pamatizglītību no 1-9.klasei. Vispārējo vidējo izglītību novadā 
apgūst 285 skolēni20. 

 
20 Ādažu novada pašvaldības dati, iesniegti 24.10.2022.  

https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2021/07/2021.07.27._Adazu-novada-Attistibas-programma-2021-2027_1_sejums.pdf
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1.3.3..Tabula. Vispārējās izglītības iestādes un tajās izglītojamo skaits Ādažu novadā 
2022./2023.mācību gadā 

Vispārējās izglītības 
iestāde 

Dibināšan
as gads 

Adrese Bērnu 
skaits 

2022./2023. 
m.g. 

 

1.-9.klase 

 

10.-
12.klase 

Ādažu vidusskola 1986.g. Ādaži  2021 1795 226 

Carnikavas 
pamatskola 

1974.g. Carnikava 525 525  

Ādažu Brīvā Valdorfa 
skola 

1993.g. Ādaži 414 355 59 

 

Visās Ādažu novada izglītības iestādēs pēdējo astoņu gadu laikā ir pieaudzis skolēnu 
skaits no 1. līdz 9.klasei. Vidēji tas ir pieaudzis par 41-58% salīdzinot ar 
2015./2016.mācību gadu. Ādažu vidusskolā skolēnu skaits pieaudzis par 644 (56%), 
Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā par 103 (41%), bet Carnikavas pamatskolā par 192 (58%).  

 

1.3.5.attēls. Skolēnu skaits no 1. līdz 9.klasei Ādažu novada izglītības iestādēs no 2015.-
2022.gadam 

 

 

Arī vidējās izglītības posmā pēdējo astoņu gadu laikā Ādažu novada izglītības iestādēs 
vērojams skolēnu skaita pieaugums. Ādažu vidusskolā skolēnu skaits no 10. līdz 12.klasei 
ir vairāk kā divkāršojies pieaugot par 125 skolēniem jeb 124%; Ādažu Brīvajā Valdorfa 
skolā izmaiņas ir mērenākas skolēnu skaitam pieaugot par 11 (23%).  

 

1.3.6.attēls. Skolēnu skaits no 10. līdz 12.klasei Ādažu novada izglītības iestādēs no 2015.-
2022.gadam 



 

 

Straujais skolēnu skaita pieaugums skaidrojams ar kopējo iedzīvotāju skaita pieaugumu 
Ādažu novadā, ko ietekmē Latvijas iedzīvotāju migrācija no attālākiem reģioniem 
pārceļoties tuvāk galvaspilsētai, bet no galvaspilsētas uz piepilsētu. Skolēnu skaita 
pieaugumu pozitīvi ietekmē (un sagaidāms, ka ietekmēs arī nākotnē) arī salīdzinoši lielais 
iedzīvotāju 0-15 gadu vecumā īpatsvars un pieaugošie dzimstības rādītāji.  

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība  

 

Interešu un profesionālās ievirzes izglītību pēc mācībām vispārējās izglītības iestādēs 
Ādažu novadā piedāvā divas izglītības iestādes - Ādažu novada mākslu skola un Ādažu 
bērnu un jaunatnes Sporta skola. 

Ādažu novada mākslu skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas nodrošina 
profesionālās ievirzes izglītības mācību programmu apguvi mākslā, mūzikā un dejā, 
sekmē mākslinieciskās darbības pieredzi un attīsta izglītojamo jaunrades spējas. Skola 
veidota apvienojot agrāko Ādažu mākslas un mūzikas skolu un Carnikavas mūzikas un 
mākslas skolu. Skolā tiek īstenotas 17 akreditētas profesionālās ievirzes izglītības 
programmas: viena mākslas izglītībā – vizuāli plastiskā māksla, viena dejā – dejas pamati, 
un 15 mūzikas izglītībā (klavierspēle, akordeona spēle,  vijoles  spēle, čella spēle, ģitāras 
spēle, kokles spēle, flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, mežraga spēle, 
trompetes spēle, sitaminstrumentu spēle, vokālās mūzikas – kora klase. 
2020./2021.mācību gadā skolā mācījās 596 audzēkņi (300 - mākslas izglītību, 249 – 
mūzikas izglītību un 45 deju) un strādāja 56 pedagogi un 8 tehniskie darbinieki. 

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības 
programmu. Skola īsteno 15 akreditētas mācību programmas astoņos sporta veidos: 
džudo, grieķu-romiešu cīņa, vieglatlētika, orientēšanās sports, peldēšana, basketbols, 
florbols, volejbols. 2020./2021.mācību gadā skolā mācījās 490 audzēkņi un strādāja 20 
treneri, 3 administrācijas darbinieki un medmāsa.  
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1.4. Attīstības plānošanas  ietvars  
 

Šajā nodaļā sniegts kopsavilkums par starptautiska, nacionāla, reģionāla un pašvaldības 
līmeņa politikas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm, mērķiem, attīstības 
virzieniem un rīcībām, kas ņemtas vērā, izstrādājot tehniski sociāli ekonomisko 
pamatojumu efektīvai pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniegšanas modeļa attīstībai 
Ādažu novadā. 

Eiropas līmeņa attīstības plānošanas dokumenti   
 

DOKUMENTS ATTĪSTĪBAS UZSTĀDĪJUMI 

ANO 

ILGTSPĒJĪGAS 
ATTĪSTĪBAS 
MĒRĶI LĪDZ 
2030. GADAM21 

ANO ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam noteikti 17 ilgtspējīgas 
attīstības mērķi, kas sasniedzami, lai pasaules attīstība būtu ilgtspējīga. 

Ilgtspējīgas attīstības mērķis Nr. 4: “Kvalitatīva izglītība” paredz nodrošināt 
iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības iespējas. Līdz 2030. 
gadam Eiropas izglītības telpā ir jāsasniedz visiem vienlīdz pieejamu un kvalitatīvu 
pirmsskolas, pamata un vidējo izglītību, t.sk. jānodrošina agrīnās pirmsskolas un 
aprūpes pakalpojumu attīstību. Izglītības procesā apmācāmajiem ir jāveido 
zināšanas, prasmes un izpratne par ilgtspējīgu attīstību un dzīvesveidu, 
cilvēktiesībām, globālo pilsoniskumu un kultūras daudzveidību. Izglītības iestādēm 
ir jāņem vērā bērnu, invalīdu un dzimumu īpašās vajadzības, nodrošinot visiem 
drošu, nevardarbīgu un efektīvu mācību vidi. 

Ilgtspējīgas attīstības mērķis Nr. 11: “Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas” tiecas 
padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un 
ilgtspējīgas. Reģionālās attīstības kontekstā līdz 2030. gadam ir jāveicina pozitīvas 
ekonomiskās un sociālās saites starp pilsētu, piepilsētu un lauku teritorijām, t.sk. 
nodrošinot sabiedrisko transportu un vienlīdzīgu piekļuvi pakalpojumiem, īpaši 
mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupām, t.sk. bērniem. 

EIROPAS 

IZGLĪTĪBAS 
TELPA 202522 

2020. gadā Eiropas Komisija nāca klajā ar paziņojumu par Eiropas Izglītības telpas 
izveidi līdz 2025. gadam. Tās mērķis ir izveidot vienotu izglītības telpu Eiropas 
Savienībā un sniegt nepieciešamo atbalstu izglītības un apmācības kopienām, 
sasaistot to ar ES ilgtermiņa budžetu 2021.-2027. gadam. Dokumentā izvirzītas 
sešas dimensijas Eiropas izglītības telpas attīstībai: 1) kvalitāte, 2) iekļaušana un 
dzimumu līdztiesība, 3) zaļā un digitālā pārkārtošanās, 4) skolotāji un pasniedzēji, 
5) augstākā izglītība, 6) ģeopolitiskā dimensija. 

Dimensija Nr.2: “Iekļaušana un dzimumu līdztiesība” Eiropas izglītības telpā 
paredz ikvienam pieejamu agrīnu pirmsskolas izglītību un aprūpi, iekļaujošu pieeju 
izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām, bērniem un jauniešiem ar augstu mācību 
potenciālu, izglītības sistēmas atbilstību ANO Konvencijai par personu ar 
invaliditāti tiesībām visos līmeņos, dzimumu līdztiesības aspekta ievērošanu 

 
21 ANO Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam (pieejams: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-
planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki) 
22 Eiropas izglītības telpa 2025: Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un  
sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai par Eiropas Izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam  
(pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0625) 

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0625


izglītības procesos un iestādēs, kā arī noturīgas mūžizglītības stratēģijas, kas ļauj 
atgriezties izglītībā priekšlaicīgi mācības pametušajiem. 

 

Nacionāla un reģionāla līmeņa attīstības plānošanas 
dokumenti  

 

DOKUMENTS ATTĪSTĪBAS UZSTĀDĪJUMI 

LATVIJAS 

NACIONĀLAIS 
ATTĪSTĪBAS PLĀNS 
2021.-
2027.GADAM 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns (NAP) ietver rīcības virzienu “Stipras 
ģimenes paaudzēs”, kura viens no mērķiem ir uzlabot bērniem paredzētos 
pakalpojumus, jo īpaši gādājot par pirmsskolas izglītības, bērnu aprūpes un 
pieskatīšanas pakalpojumu pieejamību kā bērna pirmajos dzīves gados, tā arī 
uzsākot skolas gaitas.  

Rīcības virziena uzdevums ir uzlabot pirmsskolas izglītības, bērnu aprūpes un 
organizēta brīvā laika pakalpojumu pieejamību, sekmējot bērnu vispusīgu attīstību 
un ģimenes un darba dzīves savienošanu. Par šī uzdevuma ieviešanu atbild 
VARAM, IZM, KM un pašvaldības. Uzdevuma izpildē iesaistīta arī LM. Uzdevuma 
izpilde paredzēta izmantojot valsts budžeta, ES fondu un pašvaldību finansējumu. 
Uzdevuma izpildi apliecinās rādītājs “Formālu bērnu aprūpes pakalpojumu 
pieejamība sadalījumā pa ienākumu kvintilēm, mājsaimniecību grupām”. 

NAP ietver arī rīcības virzienu “Izglītības kvalitāte un izglītības sistēmas 
efektīva pārvaldība”, kas paredz vispārējās izglītības iestāžu mācību procesa 
kvalitātes paaugstināšanu, ieviešot jauno mācību saturu un pieeju, akcentējot 
uzņēmējspēju, digitālo un STEM/STEAM prasmju apguvi un izglītību ilgtspējīgai 
attīstībai, mācību vides uzlabojumus, izglītības procesa individualizāciju, talantu 
attīstību, kvalitatīvus un vispusīgus interešu izglītības pasākumus, efektīvu 
karjeras izglītību, sadarbības stiprināšanu ar vecākiem u.c. partneriem.  

Pirmsskolas izglītības līmenī plānota izglītības kvalitātes nodrošināšana visiem 
attiecīgā vecuma bērniem, darba vides un infrastruktūras atjaunošana un 
sakārtošana. Izglītības un mācību procesa kvalitātes paaugstināšanai paredzēti 
pasākumi pedagogu ataudzes nodrošināšanai, pedagogu atalgojuma 
paaugstināšanai, izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešanai, skolu tīkla 
efektivizācijai un infrastruktūras modernizācijai. 

NAP rīcības virziens “Iekļaujoša izglītības vide” paredz rūpēties par fiziski un 
emocionāli drošu un atbalstošu vidi, katra bērna mācīšanos un izaugsmi atbalstošu 
sistēmu, preventīvu un intervences pasākumu īstenošanu izglītības pārtraukšanas 
riska mazināšanai, visa veida vardarbības mazināšanai un sociālai integrācijai, 
vides pielāgošanu izglītības iestādēs. 

IZGLĪTĪBAS 
ATTĪSTĪBAS 
PAMATNOSTĀDNES 
2021.-
2027.GADAM 

Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam virsmērķis ir nodrošināt 
kvalitatīvas izglītības iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem, lai veicinātu viņu 
potenciāla attīstību un īstenošanu mūža garumā un lai veidotu viņu spēju mainīties 
un atbildīgi vadīt pastāvīgās pārmaiņas sabiedrībā un tautsaimniecībā.  

Pamatnostādņu otro mērķi “Mūsdienīgs, kvalitatīvs un uz darba tirgū augsti 
novērtētu prasmju attīstīšanu orientēts izglītības piedāvājums” atbalstošie 
rīcības virzieni paredz attīstīt izglītības vidi, stiprinot vispārējās un profesionālās 
izglītības iestāžu nodrošinājumu ar mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības 
īstenošanai nepieciešamajiem resursiem, pilnveidot mācību vidi un infrastruktūru.  



28 

 

Pamatnostādņu otrais rīcības virziens “Izglītības vides attīstība” ietver 
uzdevumu 2.2.1. “Stiprināt vispārējās izglītības iestāžu nodrošinājumu ar 
mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības īstenošanai nepieciešamajiem resursiem, 
pilnveidot mācību vidi un infrastruktūru”. Par šī uzdevuma izpildi atbildīgas ir IZM, 
VISC un pašvaldības. Uzdevuma izpildi apliecinās rādītājs “Bērnu no 1 gada 
vecuma līdz 4 gadu vecumam, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu, 
īpatsvars”. 

REĢIONĀLĀS 
POLITIKAS 

PAMATNOSTĀDNES 
2021.–2027. 
GADAM 

Reģionālās politikas virsmērķis ir reģionu potenciāla attīstība un ekonomisko 
atšķirību mazināšana, stiprinot to iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot 
teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai.  

Pamatnostādņu otrais apakšmērķis ir “Pakalpojumu efektivitātes uzlabošana 
reģionos” un viens no to atbalstošajiem rīcības virzieniem ir “Pakalpojumu 
nodrošināšana reģionos atbilstoši demogrāfiskajai situācijai”, piedāvājot vienlīdz 
kvalitatīvu izglītības pakalpojumu visās pašvaldībās un reģionos.  

Šī rīcības virziena uzdevums B.1.2. paredz atbalstīt pirmsskolas izglītības un bērnu 
pieskatīšanas pakalpojuma pieejamību īpaši Rīgas metropoles areālā, ņemot vērā, 
ka esošais izglītības iestāžu skaits nespēj nodrošināt vietas visiem pirmsskolas 
vecuma bērniem, kam tas nepieciešams. Pašvaldībām, kurās ir nepietiekami 
nodrošināta pieeja pirmsskolas izglītībai, paredzēts sniegt atbalstu pirmsskolas 
izglītības iestāžu infrastruktūras vai bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstībai. 
Atbalsta rezultātā plānots radīt 7 500 jaunas vietas bērnudārzos vai bērnu 
pieskatīšanas pakalpojumu saņemšanai. Uzdevuma izpilde saistīta ar ES fondu 
finansējuma piesaisti, kā arī atbalsta sniegšanas nosacījumu izstrādi. 

RĪGAS 
PLĀNOŠANAS 
REĢIONA 
ILGTSPĒJĪGAS 
ATTĪSTĪBAS 
STRATĒĢIJA 
2030.GADAM 

Viens no Rīgas plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam 
stratēģiskajiem mērķiem ir “Sociāli iekļaujoša kopdzīve labklājīgās kopienās”. Šī 
mērķa sasniegšanai izvirzītas ilgtermiņa prioritātes “1. Vitāla dabiskā kustība un 
migrācija” un “3. Elastīga un izcila izglītība”. Uz šo prioritāšu sasniegšanu vērsti 
rīcības virzieni RV 1.1. “Dzimstības veicināšanas politiku izstrāde un īstenošana 
reģiona teritorijās” un RV 3.1. “Fizisko aktivitāšu infrastruktūras attīstīšana pamata, 
vidējās un profesionālās izglītības iestāžu tīklā”, kas attiecināmi arī uz bērnu 
pieskatīšanas pakalpojumu pieejamības uzlabošanu un pirmsskolas izglītības 
iestāžu infrastruktūŗas uzlabošanu.  

RĪCĪBAS PLĀNS 
RĪGAS 
METROPOLES 

AREĀLA 
ATTĪSTĪBAI 

Rīgas plānošanas reģiona vadībā izstrādātā rīcības plāna Rīgas metropoles areāla 
attīstībai otrā prioritāte “Publiskie pakalpojumi” kā vienu no specifiski risināmajiem 
jautājumiem atsevišķās metropoles telpās izvirza pirmsskolas un vispārējās 
izglītības infrastruktūras uzlabošanu. Starp darbībām koordinētu publisko 
pakalpojumu izvietojuma un kvalitātes nodrošināšanai attiecībā uz izglītības 
jautājumiem plānā izvirzīta nepieciešamība veikt situācijas apzināšanu un 
pamatota izglītības iestāžu izvietojuma piedāvājuma izstrādi, tostarp attiecībā uz 
pirmsskolas izglītības iestāžu plānošanu, izveidi un attīstību reģionā un 
pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras pieejamību īpaši Pierīgā.  

 

 

 

 

 



Pašvaldības līmeņa attīstības plānošanas dokumenti  
 

DOKUMENTS ATTĪSTĪBAS UZSTĀDĪJUMI 

ĀDAŽU 
NOVADA 

ILGTSPĒJĪGA 
ATTĪSTĪBAS 
STRATĒĢIJA 
(2013.-2037.), 
AKTUALIZĒTA 
2021.GADĀ 

Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2037.gadam izvirzīta novada 
attīstības vīzija: Ādažu novads 2037.gadā ir ilgtspējīgi attīstīta teritorija, kur ir 
nodrošināta novada iedzīvotāju labklājība – ir pieejami izglītības, sociālie un 
veselības pakalpojumi, nodrošinātas darbavietas, droša un labiekārtota dzīves 
vide, iespēja kvalitatīvi atpūsties, kas ir saimnieciski aktīva, ar attīstītu mūsdienīgu 
infrastruktūru un pievilcīga investīcijām.  
Lai sasniegtu novada attīstības vīziju, ir izvirzīti četri (4) stratēģiskie mērķi, kas 
balstās uz sabiedrības, ekonomikas un vides ilgtspējīgu attīstību: SM1 Sakopta, 
droša un veselīga dzīves vide, SM2 Saimnieciskā darbība (Uzņēmējdarbības vides 
aktivizēšana), SM3 Iedzīvotāju izaugsme un SM4 Ilgtspējīga attīstība. Stratēģisko 
mērķu sasniegšanas raksturošanai, definēti ilgtermiņā sasniedzamie rezultāti un 
ilgtermiņa prioritātes. 
Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ietver ilgtermiņa prioritāti IP3: 
“Izglītots un labklājīgs novads”. Šīs prioritātes īstenošanai novada Attīstības 
programmā 2021.-2027.gadam izvirzīta vidējā termiņa prioritāte VTP8 “Pieejama 
un daudzpusīga izglītība”.  

ĀDAŽU 
NOVADA 

ATTĪSTĪBAS 
PROGRAMMA 

(2021.-2027.) 

Ādažu novada Attīstības programmā 2021.-2027.gadam izvirzīta vidējā termiņa 
prioritāte VTP8 “Pieejama un daudzpusīga izglītība”, kuras mērķis ir sekmēt 
izglītības pakalpojumu pieejamību un to kvalitāti, primāri nodrošinot pirmsskolas 
izglītību lielākam bērnu skaitam tuvāk to dzīvesvietai. Uz šīs prioritātes 
sasniegšanu vērsts rīcības virziena RV8.1 “Vispārējās izglītības sistēmas attīstība” 
uzdevumi U8.1.2: “Nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus visiem novada 
bērniem no 1,5 gadu vecuma” un U8.1.6: “Īstenot privāto partnerību pirmsskolas 
izglītībā”. 

Savukārt, uz vidēja termiņa prioritātes VTP5 “Resursu efektīva izmantošana un 
attīstība” vērstais rīcības virziens RV5.1 “Pašvaldības nekustamo īpašumu 
attīstība, pašvaldības teritorijas labiekārtošana” ietver vairākus uzdevumus: 

uzdevumu U5.1.2 “Izbūvēt jaunas ēkas pašvaldības teritorijā”, kura izpildei 
Rīcības plānā Ādažu pagastam plānota aktivitāte Ā5.1.2.6. “Jaunas 
pirmsskolas izglītības iestādes izveide / būvniecība”. 

uzdevumu U5.1.3 “Noteikt, kā efektīvāk izmantot pašvaldības ēkas un to 
apkārtējās teritorijas” kur plānota aktivitāte Ā5.1.3.1. “Ādažu 
vidusskolas telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības vajadzībām”. 

ĀDAŽU 
NOVADA 

ILGTSPĒJĪGAS 
ENERĢĒTIKAS 
UN KLIMATA 

RĪCĪBAS PLĀNS 
LĪDZ 
2030.GADAM 

Plāna ilgtermiņa mērķis ir, uzlabojot enerģētisko drošību un sabiedrības labklājību, 
ilgtspējīgā, konkurētspējīgā, izmaksu efektīvā, drošā un uz tirgus principiem 
balstītā veidā veicināt klimatneitrālas tautsaimniecības attīstību.  

Mērķu grupā “Pašvaldības infrastruktūra” plāns ietver pasākumu “Jaunu 
pašvaldības ēku būvniecība”, kas paredz izbūvējot jaunas pašvaldības ēkas 
nodrošināt noteiktu maksimālo enerģijas patēriņu un atjaunojamo energoresursu 
lietojumu, lai panāktu nelielu ietekmi uz klimata pārmaiņām un augstu 
energoefektivitātes līmeni. 

Mērķu grupā “Mājokļi” plāns ietver pasākumu “Izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem, 
tajā skaitā skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs par energoefektivitātes un 
klimata jautājumiem”, kas paredz regulāru izglītojošu informatīvo dienu/ pasākumu/ 
semināru rīkošana par dažādiem ar enerģijas patēriņu un vidi saistītiem 
jautājumiem.  
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1.5. SVID  

Balstoties uz Ādažu novada attīstības programmā 2021.-2027.gadam apkopoto 
informāciju, 1.5.1.attēlā ir iekļauti pirmsskolas izglītības pakalpojumu ietekmējošās 
stiprās, vajās puses, iespējas un draudi. 

1.5.1.attēls. SVID 

 

 Avots: Ādažu novada attīstības programma 2021.-2027. 

 

II ESOŠĀ PAKALPOJUMU ORGANIZĀCIJAS 
MODEĻA RAKSTUROJUMS  
 

2.1. Pirmskolas izglītības pakalpojums  

Pirmsskolas izglītības pakalpojuma normatīvais regulējums  
 

Pašvaldībai ir pienākums nodrošināt bērnam iespēju saņemt pirmsskolas izglītību, tas ir 
noteikts vairākos normatīvajos aktos. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktā23 
ir noteikts, ka viena no pašvaldību autonomām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 
tai skaitā, pirmsskolas vecuma bērnu no pusotra gada nodrošināšanu ar vietām mācību 
iestādēs, nodrošinot vienlīdzīgu pieeju pirmsskolas izglītības iestādēm bērniem no 
pusotra gada vecuma. 

 
23 Likums "Par pašvaldībām". https://likumi.lv/ta/id/57255  

https://likumi.lv/ta/id/57255


Izglītības likuma 17.panta 1.punktā24 ir noteikts: „Katras pašvaldības pienākums ir 
nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības 
iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā.” Šī 
paša likuma panta 21.punktā ir teikts, ka gadījumā, ja pašvaldība bērnam, kurš sasniedzis 
pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības teritorijā, nenodrošina 
vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotā pirmsskolas izglītības programmā (no 
pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) un bērns apgūst 
pirmsskolas izglītības programmu privātā izglītības iestādē, tad pašvaldība šim privātam 
pakalpojuma sniedzējam sedz izmaksas tādā apmērā, kas atbilst vienam izglītojamam 
pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās 
pašvaldības izglītības iestādēs. Šī panta 22.punktā ir noteikts pašvaldības pienākums 
noteikt vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās 
izmaksas un šo informāciju publicēt savā mājaslapā internetā. 

Vispārējās izglītības likums25 nosaka pirmsskolas izglītību kā vienu no vispārējās 
izglītības pakāpēm (3.pants), nosaka nepieciešamību pēc valsts pirmsskolas izglītības 
vadlīnijām (15.1 pants), pirmsskolas izglītības programmas saturu (20.pants), pirmsskolas 
vecuma bērnu sagatavošanas obligātumu (20.1 pants), pirmsskolas izglītības 
pieejamības prasības (21.pants), PII dibināšanas nosacījumus (25.pants) un izglītojamo 
uzņemšanas nosacījumus pirmsskolas izglītības iestādēs (26.pants).  

Uz Vispārējās izglītības likuma pamata un Likuma par pašvaldībām izdota virkne citu 
tiesību aktu, kas nosaka pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniegšanas kārtību un 
finansēšanu: 

✓ Ministru Kabineta 21.06.2022 noteikumi Nr. 376 “Kārtība, kādā aprēķina un 
sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 
vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs”, kas nosaka mērķdotācijas apmēru uz vienu izglītojamo pašvaldībai 
vienam mēnesim un piemērojamo koeficientu apmēru; 

✓ Ministru Kabineta 25.08.2020 noteikumi Nr. 538 “Kārtība, kādā valsts finansē 
darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs”.  

✓ Ministru Kabineta 19.11.2019 noteikumi Nr. 556 “Prasības vispārējās 
izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu 
izglītojamos ar speciālām vajadzībām”. 

✓ Ādažu novada pašvaldības domes 26.01.2022. saistošie noteikumi Nr. 4/2022 
“Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju, uzņemšanu un atskaitīšanu 
Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo 
izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”. 

✓ Ādažu novada pašvaldības domes 24.11.2021. saistošie noteikumi 
Nr.35/2021 “Par pirmsskolas izglītības izmaksām privāto izglītības iestāžu un 
bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem”. 

 

 
24 Izglītības likums. https://likumi.lv/ta/id/50759  
25 Vispārējās izglītības likums. https://likumi.lv/ta/id/20243  

https://likumi.lv/ta/id/50759
https://likumi.lv/ta/id/20243
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Pirmsskolas izglītības pakalpojuma organizēšana  
 

Kārtību, kādā pirmsskolas vecuma bērni tiek piereģistrēti un uzņemti Ādažu novada 
pirmsskolas izglītības iestādēs, regulē Ādažu novada pašvaldības domes 26.01.2022. 
saistošie noteikumi Nr. 4/2022 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju, uzņemšanu 
un atskaitīšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo 
izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”. Saistošie noteikumi nosaka detalizētu kārtību kurš 
un kādā veidā var reģistrēt bērnu un kāda ir bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība.  

Reģistrācijas un bērnu rindas vadības procesā būtiska loma ir elektroniskajai datubāzei, 
kurā tiek reģistrēti vecāku, pārstāvju vai pilnvaroto personu iesniegumi, tie tiek 
sistematizēti, tiek izmantoti veidojot uzņemamo bērnu sarakstu un noteiktā kārtībā anulēti.  

Saistošie noteikumi nosaka kārtību kādā tiek veidots uzņemamo bērnu saraksts un 
kritērijus bērnu iekļaušanai tajā, kā arī kritērijus pēc kuriem Ādažu novada Bērnu 
uzņemšanas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uzņemšanas komisija lemj par 
bērnu uzņemšanu ārpus kārtas. Tāpat saistošie noteikumi nosaka kārtību kādā notiek 
bērnu uzņemšana iestādēs, nosakot pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju, Komisijas 
un pašvaldības izglītības speciālista rīcību secību un vecāku pienākumus (skat. attēlu Nr. 
2.1.1.).  

2.1.1.attēls. Bērnu uzņemšanas PII organizēšanas process 

 

Avots: Autoru veidots atbilstoši Ādažu novada saistošajiem noteikumiem 

Kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības 
apguvei Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētām privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm 
(turpmāk PPII) regulē Ādažu novada pašvaldības domes 24.11.2021. saistošie noteikumi 
Nr.35/2021 “Par pirmsskolas izglītības izmaksām privāto izglītības iestāžu un bērnu 
uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem”. Atbilstoši saistošo noteikumu 7.punktam 
līdzfinansējumu PPII piešķir, ja iestāde nodrošina pirmsskolas izglītības programmas 



apguvi darbdienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) un īsteno licencētu pirmsskolas 
izglītības programmu bērniem no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves 
uzsākšanai. 

Lai pretendētu uz līdzfinansējumu bērniem un vecākiem jāatbilst šādiem kritējiem: 
• bērna un vismaz viena no bērna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem 

dzīvesvietai jābūt deklarētai Ādažu novada administratīvajā teritorijā un bērns 
sasniedzis pusotra gada vecumu; 

• bērns nav reģistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē un par šo bērnu Ādažu 
novada pašvaldība neveic attiecīgās pašvaldības izglītības iestādes uzturēšanas 
izdevumu finansēšanu. 

 
Līdzfinansējuma apmēru PPII katru gadu nosaka ar atsevišķu pašvaldības domes 
lēmumu atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātai metodikai vidējo izmaksu noteikšanai 
pirmsskolas izglītības programmas nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestādēs26.  
 
2022. gadā Ādažu novada pašvaldība apmaksā pirmsskolas izglītības programmas 
apguvi privātās pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem no pusotra līdz četru gadu 
vecumam 285 eiro apmērā, bet bērniem, kuri saņem obligāto sagatavošanu 
pamatizglītības ieguvei 200 eiro apmērā27. 

Pirmsskolas izglītības pakalpojuma kvalitātes novērtējums – 

lietotāju perspektīve  
 

Lai iegūtu informāciju par pirmsskolas izglītības pakalpojumu kvalitāti Ādažu novadā un 
tā attīstības perspektīvām, 2022.gada jūlijā-augustā tika veikta Ādažu novada 
pašvaldības un privāto pirmsskolas izglītības iestāžu vecāku un aizbildņu aptauja. 
Aptaujāti tika vecāki un aizbildņi no Ādažu PII “Strautiņš”, Kadagas PII “Mežavēji”, Ādažu 
vidusskolas pirmsskolas, Carnikavas PII “Riekstiņš”, Siguļu PII “Piejūra”, PPII “Pasaku 
Valstība”, PPII “Patnis”, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas, PPII “Brīvā Austras skola”, PPII 
“Pērļu māja”, PPII “Laiva” un PPII “Nēģītis”. Aptaujā piedalījās 311 personas, kas sniedza 
atbildes par 364 bērniem, kuri apmeklē 10 pirmsskolas izglītības iestādes Ādažu novadā. 
Aptaujā iegūtajiem datiem ir indikatīvi informatīvs raksturs. 

Respondenti snieguši atbildes par kopumā 364 bērniem. Visbiežāk (43,4%) respondentu 
bērni ir 5-6 gadus veci vai 3-4 gadus veci (35,2%). 14,3% gadījumu atbildes sniegtas par 
bērniem 1,5-2 gadu vecumā. 7,1% atbilžu sniegtas par 7 gadus veciem bērniem28.  

 
26 Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra MK noteikumi Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas 
metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas 
izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 
272022.gada 26.janvāra Ādažu novada pašvaldības lēmums Nr.18, https://www.adazi.lv/wp-
content/uploads/2022/02/18_Par-pasvaldibas-izmaksam-privatajam-PII_2022.pdf, skatīts: 02.08.2022; 
28 TEP izstrādes ietvaros veiktās Ādažu novada pašvaldības un privāto pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņu vecāku un audžuvecāku aptaujas dati. Aptaujas īstenošanas laiks: 06.-08.2022. Metode: CAWI. 
Kopumā piedalījās 311 personas no 10 PII. 

https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2022/02/18_Par-pasvaldibas-izmaksam-privatajam-PII_2022.pdf
https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2022/02/18_Par-pasvaldibas-izmaksam-privatajam-PII_2022.pdf
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Visvairāk respondentu ir no Ādažu PII “Strautiņš” (34,2%), Carnikavas PII “Riekstiņš” 
(22%), Siguļu PII “Piejūra” (10,1%), PPII “Patnis” (10,1%), PPII “Pasaku Valstība” (9,5%) 
un Kadagas PII “Mežavēji” (8,5%). No pārējām pirmsskolas izglītības iestādēm aptaujā 
piedalījušies vien atsevišķi respondenti: PPII “Nēģītis” 9, Ādažu vidusskolas pirmsskola – 
4, Ādažu Brīvā Valdorfa skola – 1, “Brīvā Austras skola” – 1, tādēļ šīs PII atsevišķi analizēt 
nav iespējams. Daži respondenti (4) izvēlējušies nenorādīt PII, kuru apmeklē to bērni.  

Gandrīz visu respondentu bērni apgūst Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu 
(94,3%). Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu apgūst sešu 
(1,9%), bet speciālās pirmsskolas izglītības programmu divu (0,6%) respondentu bērni. 
Atsevišķi respondenti (10 jeb 3,2%) nezin kādu izglītības programmu viņu bērni apgūst. 

Lielākajā daļā gadījumu (229 jeb 73,6%) respondentu bērni apmeklē dzīvesvietai tuvāko 
pirmsskolas izglītības iestādi. 88 jeb 26,4% apmeklē no dzīvesvietas tālāku pirmsskolas 
izglītības iestādi. 

Vecāki pamatā nogādā bērnus pirmsskolas izglītības iestādē ar personīgo transportu. 
Šādi rīkojas trīs ceturtdaļas jeb 76,9% respondentu. Otrs biežāk izmantotais veids ir 
došanās uz bērnu dārzu ar kājām, ko visbiežāk izvēlas 18,7% respondentu. Ar velosipēdu 
(2,6%) vai ar sabiedrisko transportu (1%) bērnus pirmsskolas izglītības iestādē nogādāt 
izvēlas vien daži vecāki.  

2.1.2. attēls. Biežāk izmantotais transporta veids bērnu nogādāšanai PII 

 

Avots: TEP izstrādes ietvaros veiktās Ādažu novada pašvaldības un privāto pirmsskolas izglītības 
iestāžu audzēkņu vecāku un audžuvecāku aptaujas dati. Aptaujas īstenošanas laiks: 06.-08.2022. 
Metode: CAWI. Kopumā piedalījās 311 personas no 10 PII. 

Atbildot uz jautājumu par būtiskākajiem aspektiem, kas noteica vecāku izvēli par labu 
konkrētai pirmsskolas izglītības iestādei, kā primāros un visbūtiskākos kritērijus vecāki 
norāda pedagogu kvalifikāciju un ieinteresētu attieksmi pret bērniem, drošību bērnudārza 
pieguļošajā teritorijā un iekštelpās, komunikācijai atsaucīgu bērnudārza vadību un 
personālu, un ēdināšanas kvalitāti29. Telpu interjers, grupas telpu platība un aprīkojums, 
iestādes atrašanās vieta, piedāvātā izglītības programma un labas atsauksmes par PII 
pēc vecāku domām ir svarīgi, tomēr ne vissvarīgākie kritēriji, kas nosaka to izvēli. Tādi 

 
29 TEP izstrādes ietvaros veiktās Ādažu novada pašvaldības un privāto pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņu vecāku un audžuvecāku aptaujas dati. Aptaujas īstenošanas laiks: 06.-08.2022. Metode: 
CAWI. Kopumā piedalījās 311 personas no 10 PII. 



kritēriji kā grupiņas lielums/ bērnu skaits grupā, plašs interešu izglītības piedāvājums un 
bērnudārza darba laiks vecāku vērtējumā ir drīzāk svarīgi, bet ne noteicoši. Skaista ēka 
un teritorija un vecāku līdzfinansējuma apmērs/ maksa par bērnudārzu un pēc 
respondentu domām ir vismazāk ietekmējuši to izvēli.  

2.1.3.attēls. Būtiskākie aspekti, kas noteica vecāku izvēli izvēloties PII 

 

Avots: TEP izstrādes ietvaros veiktās Ādažu novada pašvaldības un privāto pirmsskolas izglītības 
iestāžu audzēkņu vecāku un audžuvecāku aptaujas dati. Aptaujas īstenošanas laiks: 06.-08.2022. 
Metode: CAWI. Kopumā piedalījās 311 personas no 10 PII. 

Vienlaikus, vairāki respondenti norāda, ka to izvēli primāri ir noteicis tas, vai vispār ir 
pieejama kāda vieta pirmsskolas izglītības iestādē. Kāds respondents: “Nav tā, ka ir baigi 
izvēlēts dārziņš, ir tas dārziņš, kurā tiek! Kamēr netiek pašvaldības dārziņā, jāiztiek ar to, 
kas ir.” 

Ja tiktu dota brīva izvēle, tad vairāk kā puse no visiem respondentiem (55,5%) primāri 
izvēlētos vietu pašvaldības PII, bet trešdaļa (29,4%) privātos PII. Mājdārziņu izvēlētos 
8%, 5% izglītotu paši, bet aukles izvēlētos tikai 1,8% respondentu. 

No tiem respondentiem, kuru bērni šobrīd apmeklē PPII, divas trešdaļas jeb 64,2% 
izvēlētos iespēju apmeklēt pašvaldības PII, ja parādītos tāda iespēja, tomēr vairāk kā 
pusei no šiem respondentu būtu svarīgi kurā vietā Ādažu novada teritorijā tas būtu un, 
kura tieši PII tiktu piedāvāta. Viena trešdaļa jeb 28,4% no tiem respondentiem, kuru bērni 
šobrīd apmeklē PPII, izvēlētos palikt PPII.  
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2.1.4. attēls. Privāto PII apmeklētāji, kas izmantotu iespēju pāriet uz pašvaldības PII 

 

Avots: TEP izstrādes ietvaros veiktās Ādažu novada pašvaldības un privāto pirmsskolas izglītības 
iestāžu audzēkņu vecāku un audžuvecāku aptaujas dati. Aptaujas īstenošanas laiks: 06.-08.2022. 
Metode: CAWI. Kopumā piedalījās 311 personas no 10 PII. 

18% respondentu ir apmierināti ar pašvaldības nodrošinātā līdzfinansējuma privātajiem 
bērnudārziem un auklēm apjomu un uzskata to par pietiekamu. Vairāk kā puse 
respondentu (54,2%) to uzskata par nepietiekamu vai pārāk mazu. 38% respondentu 
pašvaldības nodrošinātais finansējums ir būtisks, tomēr tas nav pietiekams, lai izmantotu 
privāto bērnudārzu vai aukļu pakalpojumu. 

“Pašvaldības līdzfinansējums ir daudz par mazu! Jo vēl jau ir ēdināšanas izmaksas un, ja 
privāto dārziņu apmeklē vairāki bērni, izmaksas ir ievērojamas.” 

2.1.5.attēls. Apmierinātība ar pašvaldības nodrošinātā līdzfinansējuma apmēru privātajiem 
bērnudārziem un auklēm 

 

Avots: TEP izstrādes ietvaros veiktās Ādažu novada pašvaldības un privāto pirmsskolas izglītības 
iestāžu audzēkņu vecāku un audžuvecāku aptaujas dati. Aptaujas īstenošanas laiks: 06.-08.2022. 
Metode: CAWI. Kopumā piedalījās 311 personas no 10 PII. 

Nedaudz mazāk kā pusei aptaujāto vecāku (44,5%) pieredze ar rindu uz Ādažu novada 
PII ir pozitīva. Tie vietu bērnudārzā dabūja ātri, bez problēmām (21,3%), vai arī rinda bija 
salīdzinoši neilga, kas neradīja būtiskus sarežģījumus attiecībā uz bērna/bērnu 
pieskatīšanu (23,2%). Ar salīdzinoši ilgu rindu saskārās 41,7% vecāku. 16,6% tas radīja 
būtiskus sarežģījumus attiecībā uz bērna/bērnu pieskatīšanas risinājumiem.  

  



 2.1.6. attēls. Vecāku pieredze ar rindu Ādažu novada PII 

 

Avots: TEP izstrādes ietvaros veiktās Ādažu novada pašvaldības un privāto pirmsskolas izglītības 
iestāžu audzēkņu vecāku un audžuvecāku aptaujas dati. Aptaujas īstenošanas laiks: 06.-08.2022. 
Metode: CAWI. Kopumā piedalījās 311 personas no 10 PII. 

Kopumā aptaujātie vecāki ir apmierināti ar bērnudārzu sniegtajiem pakalpojumiem un 
iespējām, piecu ballu skalā to vidēji novērtējot ar 3,9 punktiem (gandrīz labi). Ceturtā daļa 
respondentu (24,9%) ir ļoti apmierināti, gandrīz puse ir apmierināti (47,3%). 23% ir daļēji 
apmierināti, bet 5% neapmierināti un ļoti neapmierināti. Visbiežāk vecāki ir apmierināti ar 
bērnudārza telpām, to funkcionalitāti, iekārtojumu, tīrību un kārtību. Lielākoties 
apmierināti tie ir arī ar bērnu ēdināšanu bērnudārzā un apkārtējās teritorijas (āra rotaļu 
laukums u.tml.) funkcionalitāti, sniegtajām iespējām un bērnu drošību. Mazāk apmierināti 
vecāki ir ar esošā atbalsta personāla/ speciālistu (logopēda, psihologa un/vai medmāsas) 
pakalpojumu kvalitāti, tomēr ceturtdaļa respondentu šo jautājumu nav varējusi novērtēt.  

 2.1.7. attēls. Apmierinātība ar PII sniegtajiem pakalpojumiem un iespējām 

 

Avots: TEP izstrādes ietvaros veiktās Ādažu novada pašvaldības un privāto pirmsskolas izglītības 
iestāžu audzēkņu vecāku un audžuvecāku aptaujas dati. Aptaujas īstenošanas laiks: 06.-08.2022. 
Metode: CAWI. Kopumā piedalījās 311 personas no 10 PII. 

Kā ideāla bērnudārza vissvarīgākos priekšnoteikumus vecāki norāda kompetentu un 
motivētu personālu, kas ir ieinteresēts bērnu attīstībā un spēj nodrošināt tiem individuālu 
pieeju. Ļoti svarīga ir regulāra un godīga komunikācija ar vecākiem gan no audzinātāju, 
gan vadības puses. Vecāki vēlētos redzēt mazākas grupiņas un iebilst pret jaukta vecuma 
grupām. Tiem būtiski ir, lai pirmsskolas izglītības iestādes būtu pieejamas arī tajos novada 
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centros, kur to šobrīd nav, vai vismaz tās būtu viegli un ērti pieejamas ar personisko 
transportu, kuru būtu ērti novietot pie iestādes.  
 

2.2. Bērnu uzraudzības pakalpojums  

Bērnu uzraudzības pakalpojuma normatīvais regulējums  
 

Kā norāda pētījuma par elastīgu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu nodrošināšanu 
vecākiem ar nestandarta darba laiku autori30, tad šobrīd pastāvošais normatīvais 
regulējums vairāk attiecas uz bērnu agrīnās izglītības nodrošinājumu, taču nenosaka 
pašvaldību lomu bērnu aprūpes nodrošināšanas procesos. Atšķirībā no obligāta 
pienākuma nodrošināt pieejamību pirmsskolas izglītības apguvei bērnudārzā pašvaldībai 
nav normatīvos aktos noteikta pienākuma nodrošināt alternatīvu bērnu uzraudzības 
pakalpojuma saņemšanu. Tas nozīmē, ka katras pašvaldības ziņā ir lemt, vai un kādā 
apmērā atbalstīt bērnu uzraudzības jeb aukļu pakalpojuma līdzfinansēšanu. 
Galvenie normatīvie akti, kas nosaka bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas kārtību 
un kontroli, ir: 

✓ Bērnu tiesību aizsardzības likums; 
✓ Vispārējās izglītības likums; 
✓ Brīvas pakalpojumu sniegšanas likums; 
✓ Civillikums; 
✓ Ministru kabineta 16.07.2013.noteikumi Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības 

pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju 
reģistrēšanas kārtība”; 

✓ Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmu"; 

✓ Ministru kabineta 01.04.2014. noteikumi Nr.173 "Noteikumi par kārtību, kādā 
apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu 
un apjomu"; 

✓ Ministru kabineta noteikumi 19.04.2016. noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības 
noteikumi”. 

✓ Ādažu novada pašvaldības domes 24.11.2021. saistošie noteikumi Nr.35/2021 
“Par pirmsskolas izglītības izmaksām privāto izglītības iestāžu un bērnu 
uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem” (turpmāk – saistošie noteikumi).  

Bērnu uzraudzības pakalpojuma definīcija dota Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 
17.punktā: „kvalificēts uzraudzības un aprūpes pakalpojums, kura mērķis ir nodrošināt 
bērna atrašanos pieaugušā klātbūtnē un drošu, saturīgu un lietderīgu dienas 
organizēšanu bērnam, sekmējot bērna vispusīgu attīstību”.  

 
30 “Ziņojums par elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba 
laiku, tiesisko un politisko ietvaru" (2017), 61.lpp.; 



Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50.3 pantā ir definētas drošības prasības, sniedzot 
bērna uzraudzības pakalpojumu, kas nosaka, ka, gadījumā, ja vecāki vai persona, kuras 
aprūpē bērns nodots, nevar nodrošināt, ka bērns līdz septiņu gadu vecumam viņu 
prombūtnes laikā atrodas uzticamas personas klātbūtnē, viņiem ir pienākums nodrošināt 
bērna uzraudzību pie Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta 
pakalpojuma sniedzēja. Atbilstoši 50.3 panta 3.daļai bērnu uzraudzības pakalpojumu 
sniedzēja pienākums ir pakalpojumu sniegšanas vietā nodrošināt bērnam atbilstošu vidi, 
kas nerada draudus viņa drošībai, dzīvībai, veselībai, tikumībai un vispusīgai attīstībai. 

   

Profesionālās kvalifikācijas un drošības prasības, sniedzot bērnu uzraudzības 
pakalpojumu, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju (turpmāk – BUPS) reģistrēšanas 
kārtību un Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā iekļaujamo informāciju 
nosaka Ministru kabineta 16.07.2013. noteikumi Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju 
reģistrēšanas kārtība”. MK noteikumos Nr.404. noteikts, ka bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzējs var būt valsts, pašvaldības vai privāta institūcija, juridiska vai 
fiziska persona, kas reģistrēta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā. 
Atbilstoši noteikumu 20.punktam, ja ir pieņemts lēmums par pakalpojuma sniedzēja 
reģistrēšanu, Izglītības kvalitātes valsts dienests piešķir pakalpojuma sniedzējam 
reģistrācijas numuru un reģistrā veic ierakstu par pakalpojuma sniedzēju. Lēmumu par 
pakalpojuma sniedzēja reģistrēšanu vai reģistrēšanas atteikumu dienests triju darbdienu 
laikā pēc tā pieņemšanas publicē Valsts izglītības informācijas sistēmā31. 

Higiēnas prasības BUPS regulē Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi 
Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības 
iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu"32. Noteikumi attiecas uz valsts 
un pašvaldību iestādēm, juridiskajām vai fiziskajām personām, kuras sniedz bērnu 
uzraudzības pakalpojumu ārpus bērna dzīvesvietas, un izglītības iestādēm, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmu. Higiēnas prasību ievērošanu kontrolē Veselības 
inspekcija. Pārtikas aprites prasību ievērošanu kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests. 

Atbildību sadalījums bērnu pieskatīšanas pakalpojuma īstenošanā un kontrolē jau ir ticis 
aprakstīts 2016.gadā Labklājības ministrijas īstenotā projekta ievaros33 
(skat.2.2.1.attēlu).  

  

 
31 https://www.viis.gov.lv/registri/bups 
32 Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības 
programmu" https://likumi.lv/ta/id/260057-higienas-prasibas-bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzejiem-
un-izglitibas-iestadem-kas-isteno-pirmsskolas-izglitibas-programmu.  
33 “Ziņojums par elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba 
laiku, tiesisko un politisko ietvaru" (2017), 71.lpp.; 

https://www.viis.gov.lv/registri/bups
https://likumi.lv/ta/id/260057-higienas-prasibas-bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzejiem-un-izglitibas-iestadem-kas-isteno-pirmsskolas-izglitibas-programmu
https://likumi.lv/ta/id/260057-higienas-prasibas-bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzejiem-un-izglitibas-iestadem-kas-isteno-pirmsskolas-izglitibas-programmu
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2.2.1.attēls. Atbildības sadalījums attiecībā uz bērnu pieskatīšanas pakalpojuma īstenošanas 
uzraudzību un kontroli 

 

Pa šo laiku būtiskas izmaiņas iesaistīto institūciju atbildību dalījumā nav notikušas. No 
iesaistītajām institūcijām Izglītības kvalitātes valsts dienesta kompetence ir BUPS 
reģistrācija, līdz ar to viņu kompetences laukā ietilpst arī pārbaudīt BUPS atbilstību MK 
noteikumiem t.sk. fiziskajām un juridiskajām personām noteiktās prasības vienlaicīgam 
bērnu pieskatīšanas skaitam. Proti, ja fiziska vai juridiska persona sniedz īslaicīgu 
pakalpojumu, īslaicīga pakalpojuma sniegšanā iesaistītā persona, drīkst vienlaikus 
uzraudzīt ne vairāk kā 10 bērnus. Savukārt, ja tiek sniegts pilna laika pakalpojums, pilna 
laika pakalpojuma sniegšanā iesaistītā persona, drīkst vienlaikus uzraudzīt ne vairāk kā 
piecus bērnus, izņemot gadījumu, ja tie ir vienas ģimenes bērni. Juridiska persona un 
valsts vai pašvaldības iestāde vienlaikus drīkst sniegt pilna laika pakalpojumu ārpus bērna 
dzīvesvietas ne vairāk kā 25 bērniem34. 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai kā kontrolējošajai institūcijai ir deleģēta 
sūdzību izvērtēšana par BUPS darbu, kā arī par to, ka varētu būt nedrošas situācijas. 
Savukārt, ja ir sūdzības, ka netiek ievēroti higiēnas noteikumi, kas attiecas gan uz 
pirmsskolas izglītības iestādēm, gan auklēm, kontrolējošā institūcija ir Veselības 
inspekcija. 

 

 
34 Ministru kabineta 16.07.2013. noteikumi Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem 
un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”, https://likumi.lv/ta/id/258873-
prasibas-bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzejiem-un-bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzeju-
registresanas-kartiba, skatīts:02.08.2022.; 

•aukļu atbilstības pārbaude MK noteikumu prasībām 
(reģistrēšana, kvalifikācija, obligātās pārbaudes)

Izglītības kvalitātes valsts 
dienests

•bērnu drošības un bērnu tiesību aizsardzības 
normu ievērošana 

•sūdzības par aukļu darbu un pakalpojumu kvalitāti
Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcija

•higiēnas noteikumu ievērošana
•sūdzības par higiēnas prasību neievērošanuVeselības inspekcija

•atļauja ēdināšanas pakalpojumam, ja pilna laika 
pakalpojums tiek sniegts ārpus bērna dzīvesvietas

Pārtikas un veterinārais 
dienests

•nodarbinātības statusu un nodokļu nomaksuValsts ieņēmumu dienests

•atzinums par pakalpojuma sniegšanas vietas 
atbilstību ugunsdrošības prasībām, ja pakalpojums 
tiek sniegts ārpus bērna dzīvesvietas

Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests

https://likumi.lv/ta/id/258873-prasibas-bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzejiem-un-bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzeju-registresanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/258873-prasibas-bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzejiem-un-bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzeju-registresanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/258873-prasibas-bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzejiem-un-bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzeju-registresanas-kartiba


 

Bērnu uzraudzības pakalpojuma organizēšana  
 

Kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības 
apguvei Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētām privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm 
un BUPS reģistrā reģistrētiem privātiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, 
regulē Ādažu novada pašvaldības domes 24.11.2021. saistošie noteikumi Nr.35/2021 
“Par pirmsskolas izglītības izmaksām privāto izglītības iestāžu un bērnu uzraudzības 
pakalpojumu sniedzējiem” (turpmāk – saistošie noteikumi). Atbilstoši saistošo noteikumu 
6.punktam līdzfinansējumu BUPS piešķir tikai par bērnu uzraudzības pilna laika 
pakalpojuma sniegšanu (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā) bērniem no pusotra gada 
vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta bērna obligātā sagatavošana pamatizglītības 
ieguvei. 

Lai pretendētu uz līdzfinansējumu bērniem un vecākiem jāatbilst šādiem kritējiem: 
✓ bērna un vismaz viena no bērna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem 

dzīvesvietai jābūt deklarētai Ādažu novada administratīvajā teritorijā un bērns 
sasniedzis pusotra gada vecumu; 

✓ bērns nav reģistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē un par šo bērnu Ādažu 
novada pašvaldība neveic attiecīgās pašvaldības izglītības iestādes uzturēšanas 
izdevumu finansēšanu. 

 
Līdzfinansējuma apmēru BUPS par vienu bērnu nosaka ar pašvaldības domes lēmumu 
atbilstoši budžeta iespējām. 2022. gadā pašvaldības līdzfinansējums BUPS par vienu 
bērnu ir noteikts 150 eiro apmērā35. Veiktās aptaujas rezultāti36 liecina, ka vecākiem 
vecāku līdzfinansējuma apmērs ir ļoti būtisks priekšnosacījums pakalpojuma sniedzēja 
izvēlē (70,78% no aptaujātajiem vecākiem norāda, ka tas ir svarīgi vai ļoti svarīgi). Tāpat 
16% no aptaujātajiem vecākiem norāda, ka pašvaldības nodrošinātais finansējums ir 
pārāk mazs, tas neļauj apsvērt attiecīgā pakalpojuma izmantošanu (privāto bērnudārzu 
vai aukļu pakalpojumu), kamēr 38,2% norāda, ka pašvaldības nodrošinātais finansējums 
ir būtisks, tomēr tas nav pietiekams, lai izmantotu attiecīgo pakalpojumu (privāto 
bērnudārzu vai aukļu pakalpojumu). 
 

2.2.2. attēlā ir atspoguļots BUP organizēšanas un finansēšanas process Ādažu novada 
pašvaldībā.  

 

  

 
352022.gada 26.janvāra Ādažu novada pašvaldības lēmums Nr.15, https://www.adazi.lv/wp-
content/uploads/2022/02/15_l_lidzfinansejums-aukles.pdf, skatīts:02.08.2022.; 
36 TEP izstrādes ietvaros veiktās Ādažu novada pašvaldības un privāto pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņu vecāku un audžuvecāku aptaujas dati. Aptaujas īstenošanas laiks: 06.-08.2022. Metode: CAWI. 
Kopumā piedalījās 311 personas no 10 PII. 

https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2022/02/15_l_lidzfinansejums-aukles.pdf
https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2022/02/15_l_lidzfinansejums-aukles.pdf
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2.2.2. attēls. BUP organizēšanas un finansēšanas process 

 

 

Atbilstoši informācijai, kas pieejama BUPS reģistrā, Ādažu novadā bērnu uzraudzības 
pakalpojumu sniegšanai ir reģistrētas 3 juridiskas personas un 112 fiziskas personas37. 
Visvairāk bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji reģistrēti 2015., 2018., 2019, un 
2020.gadā (skat. 2.2.1.tabulu un 2.2.3.attēlu). 

2.2.1.Tabula. Ādažu novadā reģistrētie BUPS – juridiskas personas 

Nosaukums 
Reģistrācijas 

datums Sniegšanas forma 

SIA "Brīvā Austras skola" 21.09.2018. Pilna laika 
 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LA N 
TEH 08.10.2019. Īslaicīgs, Pilna laika 

Nēģītis38 16.09.2020. Pilna laika 

Avots: IKVD dati 

 

 

  

 
37 Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju dati, https://www.viis.gov.lv/registri/bups, skatīts:27.07.2022.  
38 Atbilstoši Ādažu novada pašvaldības pārstāvju sniegtajai informācijai BUPS Nēģītis 2022.gada 
1.janvārī pārreģistrējies par PPII “SIA Nēģītis”, https://www.viis.gov.lv/registri/iestades 

                        
           

               

                   
            

            
                  
                    

      

                      
     

                   

                              
                        

       

https://www.viis.gov.lv/registri/bups


 

2.2.3.attēls. Ādažu novadā reģistrētie BUPS – fiziskas personas 

 

 

Visi reģistrētie BUPS nodrošina pilna laika pakalpojumu, t.sk. septiņi pakalpojuma 
sniedzēji nodrošina arī īslaicīgu (proti līdz četrām stundām dienā) pakalpojumu. 

Pieejamie dati39 par BUPS skaitu un bērniem, kuri saņem BUP Ādažu novadā 2020. un 
2021.gadā liecina, ka Ādažu pagastā gan BUPS sniedzēju skaits, gan bērnu skaits, kas 
saņem BUP pie auklēm ir samazinājies, kamēr Carnikavas pagastā ir pieaudzis 
(skat.2.2.4.attēlu). 

2.2.4.attēls. BUPS sniedzēju skaits un bērnu skaits, kas saņem aukļu pakalpojumus, Ādažu 
novadā 

 

 

 

 
39 Ādažu novada pašvaldības sniegtie dati par bērnu skaitu, kas saņem aukļu pakalpojumu 

2

7

17

10 10

17 18 18

8
5

0

5

10

15

20

Total

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

21

54

37 39

12

37
42

59

0

10

20

30

40

50

60

70

BUPS skaits Bērnu skaits,
kas saņem

BUP

BUPS skaits Bērnu skaits,
kas saņem

BUP

Ādažu pagasts Carnikavas pagasts

2020 2021



44 

 

Bērnu uzraudzības pakalpojuma novērtējums – pakalpojuma 

sniedzēja perspektīve  
 

BUPS40 pakalpojuma organizēšanas un līdzfinansēšanas kārtību kopumā vērtē kā 
vienkāršu un saprotamu. Skalā no 1 līdz 5, kur 1 - ļoti grūti un 5 ļoti viegli, BUPS Ādažos 
novērtēja ar 4, norādot, ka visu dokumentu apriti un saziņu ar pašvaldību ļoti ērti ir īstenot 
elektroniskā formātā. Savukārt BUPS Carnikavā, kurai nav nokārtots e-paraksts, kā 
ierobežojumu minēja to, ka ikmēneša rēķini papīra formātā jāiesniedz Carnikavas 
pagasta pārvaldē. 

BUPS kā galvenos izaicinājumus aukļu pakalpojuma plašākai izmantošanai Ādažu 
novadā min vienota aukļu reģistra trūkumu, kurā būtu pieejama apkopota aktuālā 
informācija par Ādažu novadā praktizējošām auklēm t.sk. sadalījumā pēc teritorijas 
principa. Kā otrs izaicinājums tiek minēts straujā inflācija un cenu pieaugums 2022.gadā, 
kas noteikti atstās ietekmi uz kopējo pakalpojuma cenu. Kā norāda viena no intervētajām 
BUPS, tad  

“Lielākā problēma ir pašvaldības līdzfinansējuma maksājums. Carnikavas iedzīvotāji ir 
zaudētāji, jo iepriekš pirms teritoriālās reformas Carnikavā BUP līdzfinansējums bija 240 
eiro. Tagad Ādažu novadā ir tikai 150 eiro, kas ir nepietiekama summa. Vajadzētu 
līdzfinansēt tādā pašā apmērā, kādas ir bērna izmaksas bērnu dārzā”. 

BUPS pozitīvi vērtē aukļu pakalpojumu kā vienu no alternatīvām trūkstošo vietu skaita 
novēršanai Ādažu novada PII bērniem vecumā no 1,5 līdz 5 gadiem. Kā salīdzinošās 
priekšrocības šādam risinājuma tiek minēta individualizētāka pieeja bērniem, elastīgāks 
dienas režīms, ja auklīte pieskata 3-5 bērnus arī zemākas nepieciešamās līdzfinansējuma 
izmaksas. 

“Aukļu pakalpojums ir laba alternatīva bērnu dārzam, jo bērnu dārza grupiņā ir daudz 
bērni, nevar veltīt tik individualizētu pieeju kā pie auklītes. Kaut vai, ja auklīte skata 3-5 
bērnus ir daudz lielāka iespēja katram veltīt individuālu pieeju. Bērnu dārza bērniem nav 
tik personiska pieeja. Bērnu dārzā ir obligāti jāievēro savs ritms (ierašanās, nodarbības, 
brokastis, pusdienas, diendusa) viss noteiktā laikā. Pie auklītes iespējama elastīgāka 
pieeja.” 

Vienlaikus BUPS norāda, ka, ja tiek plānots diferencēt pieskatāmo bērnu vecumu, 
piemēram, paredzot par 1,5 gadiem jaunāku bērnu pieskatīšanu, tad pašvaldības 
līdzfinansējumam būtu jābūt lielākam, jo tik maziem bērniņiem ir jāvelta individuāla 
uzmanība un vairāku bērnu vecumā līdz 1,5 gadiem pieskatīšana nebūtu atbalstāma. 

Papildus lielākam līdzfinansējumam no pašvaldības puses BUPS sagaida pašvaldības 
atbalstu aukļu pakalpojuma reklamēšanā, kā arī saredz iespēju sadarboties auklēm un 
pašvaldībai kopīga pakalpojuma nodrošināšanā.  

“Iespējams varētu domāt par tāda veida sadarbību, kur pašvaldība sagatavo 
infrastruktūru, bet auklītes sniedz pakalpojumu noteiktam bērnu skaitam. Piemēram, 

 
40 Intervijas ar BUPS Carnikavas pagastā (27.07.2022.) un Ādažu pilsētā (01.08.2022.); 



gatavas telpas, kur ir gultiņas, vieta nodarbībām, virtuvīte u.c. Varētu strādāt vairākas 
auklītes kopā.” 

Tāpat BUPS ierosina domāt par SOS aukļu risinājuma attīstību, kur vecākiem ir iespēja 
piesaistīt auklīti ārkārtas gadījumos, kad, piemēram, bērniņš ir slims, bet vecākam 
jāturpina strādāt. 

Kā labais piemērs no BUPS puses tiek minēts bērnu pieskatīšanas centrs Carnikavā 
“Nēģītis”, kurā šobrīd esot ļoti liels pieprasījums un noslogojums. Ņemot vērā diferencēto 
līdzfinansējuma apmēru BUPS un PPII, Nēģītis 2022.gadā ir reģistrējies arī kā PPII. 

Veiktā vecāku aptauja liecina, ka pieprasījums pēc BUP ir salīdzinoši neliels, 8,3% no 
aptaujātajiem vecākiem izvēlētos mājdārziņu un 1,8% izvēlētos sertificētas aukles 
pakalpojumus41. 

 

2.3. Pakalpojuma finansēšanas modelis  
Ādažu pašvaldība, atbilstoši valstī noteiktajām pašvaldības funkcijām, nodrošina un 
pilnībā vai daļēji finansē pirmsskolas izglītības programmas apguvi Ādažu novada 
teritorijā. 

2.3.1.Tabula. Pašvaldības budžeta izdevumi PI pakalpojumu nodrošināšanai, 2019.-2022.g. 

Izmaksu pozīcijas 2019 2020 2021 20221) 

Ādažu PII "Strautiņš" 2 341 444 1 708 027 1 669 562 1 477 003 

Kadagas PII 766 472 946 009 965 669 1 008 176 

PII "Riekstiņš" 904 308 813 192 995 620 1 074 472 

PII "Piejūra" 814 568 2 773 943 1 661 600 1 018 987 

Ādažu vidusskolas PII 0 0 818 195 323 315 

Kopā pašvaldības PII 4 826 792 6 241 171 6 110 646 4 901 953 
     

Privātās izglītības iestādes 1 750 273 2 002 529 1 756 117 2 158 299 
     

Norēķini ar pašvaldību 
budžetiem par izglītības 
iestāžu pakalpojumiem3) 

637 630 739 906 758 700 792 600 

     

Kopā visi pašvaldības 
budžeta izdevumi 

7 214 695 8 983 606 8 625 463 7 852 852 

 
41 TEP izstrādes ietvaros veiktās Ādažu novada pašvaldības un privāto pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņu vecāku un audžuvecāku aptaujas dati 



46 

 

Avots: 2019. un 2020. gads: Ādažu novada un Carnikavas novada pašvaldību budžeti; 
2021. un 2022. gads: apvienotā Ādažu novada pašvaldības budžets. 

Piezīmes: 1) plānotais budžets; 

2) maksājumi citām pašvaldībām par Ādažu novadā deklarēto bērnu pirmsskolas 
izglītības nodrošināšanu to PII. 

Apkopojot augstāk sniegtos pašvaldības budžeta izdevumus PII pakalpojumu 
nodrošināšanai, var secināt, ka 2022. gadā šie izdevumi tiks izmantoti šādi: 

• pašvaldības PII – aptuveni 62%; 

• privātajām PII – aptuveni 27%; 

• citām pašvaldībām par PII pakalpojumiem – aptuveni 10%. 

Esošos pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniedzējus no finansēšanas viedokļa var 
iedalīt šādās galvenajās grupās: 

• pašvaldības PII; 
• privātās PII; 
• bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji (aukles). 

Katrai no minētajām grupām tiek nodrošināts pašvaldības finansējums pilnā vai daļējā 
apmērā atbilstoši nākamajās nodaļās minētajiem normatīvajiem aktiem. 

Pašvaldības un privātās PII saņem arī valsts budžeta mērķdotācijas bērnu no piecu gadu 
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai. 
Mērķdotāciju aprēķina un sadales kārtību nosaka MK noteikumi Nr. 447 “Par valsts 
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības 
iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”42. 

2.3.2.Tabula. Valsts budžeta mērķdotācijas PII pedagogu darba samaksai 
 

2019 2020 2021 20221) 

Valsts mērķdotācijas, EUR 356 273 418 192 456 216 512 550 

Avots: 2019. un 2020. gads: Ādažu novada un Carnikavas novada pašvaldību budžeti; 
2021. un 2022. gads: apvienotā Ādažu novada pašvaldības budžets, 

Piezīme: 1) plānotais budžets 

2021. gadā katra pašvaldības PII bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 
pedagogu darba samaksai (ieskaitot darba devēja VSAOIe) saņēma vidēji 
98 787,65 EUR (993,84 EUR uz 1 izglītojamo gadā) jeb aptuveni 13% no kopējām 
vidējām PII izmaksām. 

 
42 No 01.09.2022. šos noteikumus aizstās MK noteikumi Nr. 376 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts 
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 



Pašvaldības PII saņem arī valsts budžeta mērķdotācijas mācību līdzekļu un materiālu 
iegādei. 2021. gadā katra Ādažu novada pašvaldības PII šim mērķim saņēma vidēji 
2 733,51 EUR (27,50 EUR uz 1 izglītojamo gadā) jeb aptuveni 0,4% no kopējām vidējām 
PII izmaksām. 

Kopējais mērķdotāciju īpatsvars kopējās vidējās pašvaldības PII izmaksās ir aptuveni 
14%. Atlikušos 86% sedz pašvaldība no sava budžeta. 

Pašvaldības PII  

2022. gadā pašvaldības īpašumā atrodas piecas PII: Ādažu PII "Strautiņš", Kadagas PII, 
PII "Riekstiņš", PII "Piejūra” un Ādažu vidusskolas PII. 

Pašvaldība (ar valsts budžeta mērķdotāciju atbalstu) pilnībā sedz izmaksas, kas saistītas 
ar pirmsskolas izglītības programmas apguvi pašvaldības PII, ieskaitot gan 
kapitālieguldījumus, gan tekošās darbības izmaksas. 

Kopējais finansējuma apjoms pašvaldības PII darba nodrošināšanai 2019. – 2022. gadā 
ir sniegts 2.3.1. tabulā. 

Ādažu novada pašvaldības PII izmaksu struktūra un vidējās izmaksas uz vienu 
izglītojamo ir zemāk, 2.3.4. tabulā. 
 

Privātās PII  

Pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu par katru bērnu, kurš atbilst saistošajos 
noteikumos izvirzītajām prasībām un saņem pirmsskolas izglītību Izglītības iestāžu 
reģistrā reģistrētā privātā pirmsskolas izglītības iestādē. 

Kopējais pašvaldības līdzfinansējums privātajām PII kopš 2019. gada ir sniegts 2.3.1. 
tabulā. Šajā laikā tas ir nepārtraukti palielinājies. 

Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību nosaka Ādažu novada pašvaldības domes 
saistošie noteikumi Nr. 35/2021. Tie nosaka, ka līdzfinansējuma apmēru katru gadu 
nosaka ar atsevišķu pašvaldības domes lēmumu atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātai 
metodikai43 vidējo izmaksu noteikšanai pirmsskolas izglītības programmas 
nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestādēs. 

Metodika nosaka, ka pašvaldības atbalsts par vienu bērnu tiek noteikts tādā apmērā, kas 
atbilst vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām izmaksām pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. 

Nākamajā tabulā ir Ādažu novada PII vidējās izmaksas uz vienu izglītojamo pēc 
faktiskajām 2021. gada izmaksām, balstoties uz kurām pašvaldība sedz pirmsskolas 
izglītības programmas izmaksas privātajām izglītības iestādēm 2022. gadā. 

 
43 08.12.2015. MK noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā 
pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas 
privātai izglītības iestādei” 
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2.3.4. tabula. Vidējās izmaksas uz vienu izglītojamo pašvaldības PII, 2022. gads 

EKK kods Izmaksu veidi 
Vidējās izmaksas, 

EUR 

1100 Atalgojums no pašvaldības budžeta līdzekļiem 391 936,72 

1100 – M Atalgojums no valsts mērķdotācijas 81 718,92 

1200 Darba devēja soc. apdrošināšanas iemaksas 111 689,03 

1200 – M 
Darba devēja soc. apdrošināšanas iemaksas no 
mērķdotācijas 17 068,73 

2100 
 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 
braucieni 0,00 

2200 Pakalpojumi 49 395,02 

2210  Izdevumi par sakaru pakalpojumiem 1 388,51 

2220  Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 24 999,96 

2230  Dažādi pakalpojumi 9 547,72 

2240  Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 11 616,50 

2260 
 Īres un nomas maksa (izņemot transportlīdzekļu nomas 

maksu (EKK 2262)) 1 842,33 

2300 Materiāli 56 672,81 

2310  Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 13 615,89 

2320  Kurināmais un enerģētiskie materiāli 20 627,63 

2340 

 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās 
ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un 

to uzturēšana 565,92 

2350  Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 10 431,50 

2360 
 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu 

uzturēšana (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0,00 

2370  Mācību līdzekļi un materiāli 8 698,36 

2370 - M  Mācību līdzekļi un materiāli - Valsts mērķdotācija 2 733,51 

K 

Pašvaldības izglītības iestāžu kopējais pamatlīdzekļu 
nolietojums, ko aprēķina, ievērojot pašvaldībām 
noteikto ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites kārtību. 29 384,54 

L 
Kopējie pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 
izdevumi: 737 865,77 

P Pašvaldības līdzekļi 636 344,61 

M Mērķdotācija 101 521,16 

      



EKK kods Izmaksu veidi 
Vidējās izmaksas, 

EUR 

B Vidējais audzēkņu skaits: (01.09.2021.) 216 

B1 t.sk: - vecumā no pusotra gada līdz četriem gadiem 116 

B2 
t.sk: - audzēkņi, kuri apgūst obligāto sagatavošanu 
pamatizglītības ieguvei 99 

      

I1 

Vidējās izmaksas pašvaldības izglītības iestādēs 
pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai bērniem 
no pusotra gada līdz četru gadu vecumam (mēnesī) 

 285 EUR 

I2 

Vidējās izmaksas vienam izglītojamam, pašvaldības 
izglītības iestādēs īstenojot bērnu obligāto 
sagatavošanu pamatizglītības ieguvei (mēnesī)  200 EUR 

Avots: Ādažu novada domes 2022. gada 26. janvāra sēdes lēmuma protokols Nr.6 

Balstoties uz augstāk redzamo aprēķinu, 2022. gadā privātās PII saņem pašvaldības 
atbalstu 285 EUR vai 200 EUR par katru izglītojamo, atkarībā no tā vecuma. 

Izmaksas uz vienu izglītojamo veido šādas galvenās pozīcijas (iekavās norādīts aptuvens 
īpatsvars kopējās izmaksās): 

✓ darbinieku atalgojums (62%); 
✓ darba devēja VSAOI (17%); 
✓ pakalpojumi, t.sk. sakaru, komunālie, remonta un uzturēšanas (8%); 
✓ materiāli, t.sk. inventārs, enerģētiskie un remonta materiāli, mācību materiāli 

(8%); 
✓ pamatlīdzekļu nolietojums (5%). 

Kā redzams, izmaksu pozīcija ar vislielāko ietekmi uz izmaksām uz vienu izglītojamo ir 
darbinieku algas un ar tām saistītās darba devēja sociālās iemaksas, kuras kopā veido 
aptuveni 79%. Var prognozēt, ka arī turpmāk darbinieku algām būs vislielākā ietekme uz 
PII izmaksām, un līdz ar to, uz pašvaldības atbalstu privātajām PII. 

Vismazākais īpatsvars esošajā izmaksu struktūrā ir pamatlīdzekļu nolietojumam. Var 
prognozēt, ka veicot jaunus kapitālieguldījumus (būvējot jaunu PII vai paplašinot esošu), 
šīs pozīcijas nozīme izmaksu struktūrā pieaugs. 

2.3.5.tabula. Izmaksas uz vienu izglītojamo privātajās PII 

Izmaksas uz vienu izglītojamo 1,5-4 gadi Obligātā 
sagatavošana 

Zemākās izmaksas, EUR 256 223 

Augstākās izmaksas, EUR 517 443 

Vidējās izmaksas, EUR 372 322 
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Pašvaldības PII vidējās izmaksas, EUR 285 200 

Starpība, % 31% 61% 

Apkopojot informāciju no Ādažu pašvaldības mājaslapā pieejamām privāto PII tāmēm44, 
var secināt, ka vidējās izmaksas privātajās PII uz vienu izglītojamo ir par 31% un 61% 
augstākas kā pašvaldības PII attiecīgajā bērnu kategorijā. 

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji – sertificētas aukles  

Līdzfinansējuma apmēru auklēm par vienu bērnu nosaka ar pašvaldības domes lēmumu 
atbilstoši budžeta iespējām. Proti, atšķirībā no atbalsta privātajām PII, nepastāv noteikta 
metodika līdzfinansējuma aprēķināšanai. 

2022. gadā līdzfinansējums par vienu bērnu ir 150 EUR. Tas ir par 47% procentiem 
mazāk kā līdzfinansējums privātajām PII par vienu bērnu vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem. 
 

2.4. ES finansējuma piesaistīšanas iespējas  
 

Lai atbildētu uz jautājumu, kādas ir Ādažu novada pašvaldības iespējas piesaistīt ES 
struktūrfondu un citus finanšu avotus efektīvai pirmsskolas izglītības pakalpojumu 
sniegšanai, ir izskatītas tās Latvijai pieejamās programmas, kurām ir pieejama stratēģija 
aktuālajam ieviešanas periodam un zināmi finansējuma izmantošanas nosacījumi. 
Lai noteiktu iespējas piesaistīt ESI fondu (ERAF un ESF) finansējumu izglītības 
infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai Ādažu novadā, tika analizētas atbalstāmās 
darbības, kas iekļautas 2021.-2027.gada plānošanas perioda ESIF investīciju Latvijā 
plānošanas dokumentā – Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021.–
2027.gadam45 (Darbības programma).  
Darbības programmas 4. politikas mērķa “Sociālāka un iekļaujošāka Eiropa, īstenojot 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru” ietvaros izvirzītas vairākas prioritātes, uz kuru specifisko 
atbalsta mērķu (SAM) īstenošanai paredzēto pasākumu finansējumu var pretendēt Ādažu 
novada pašvaldība, lai attīstītu efektīvu pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniegšanu 
novadā.  
 

PRIORITĀTE 4.2 “IZGLĪTĪBA, PRASMES UN MŪŽIZGLĪTĪBA”. 
 

Specifiskais atbalsta mērķis 4.2.1. “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un 
kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu 
infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes 
režīmā”. 

 
44 https://www.adazi.lv/bernudarzu-tames/ 
45 Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam [skatīts 2022.gada 10.jūlijā] 
Pieejams: https://www.esfondi.lv/upload/2021-2027/fmprog_21062022.docx  

https://www.esfondi.lv/upload/2021-2027/fmprog_21062022.docx


 

 

Pasākums Finansējuma 
saņēmēji 

Mērķa grupas Mērķa teritorijas 

4.2.1.7. 
Pirmsskolas 
izglītības 
infrastruktūras 
attīstība 

Pašvaldības, to 
iestādes, pašvaldību 
kapitālsabiedrības 

Pirmsskolas izglītības 
iestādes, izglītojamie, kā 
arī viņu vecāki, t.sk. 
sociāli un ekonomiski 
mazaizsargātās 
sabiedrības grupas, 
pašvaldības. 

Rīgas metropoles areāls un 
pašvaldības, kurās ir 
nepietiekami nodrošināta 
pieeja pirmsskolas izglītībai.  

Atbalstāmās darbības 

Pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu ēku vai atsevišķu telpu būvniecība  jaunu vietu izveidei 
pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanai, t.sk. piebūves un citi pirmsskolas izglītības pieejamību veicinoši 
risinājumi, piemēram, vides pieejamības uzlabošana. Teritorijas labiekārtošana. 

Kopējais 
pieejamais 
fondu 
finansējums 
(ERAF)*  

Maksimālā plānotā 
ES fondu atbalsta 
intensitāte 

Atbildīgā iestāde Atlases veids 

25 882 500 EUR 85% VARAM APIA 

* Informācija par vienai pašvaldībai pieejamo finansējuma apjomu tiks noteikta MK noteikumos 
par pasākuma 4.2.1.7. īstenošanas nosacījumiem. 
 

Viens no svarīgākajiem kritērijiem finansējuma saņemšanai būs ievērojams vietu 
trūkums pirmsskolas izglītības iestādēs atbilstoši rindu reģistros reģistrētajam 
bērnu skaitam. Pašvaldības, kas plānos pretendēt uz finansējumu šī pasākuma ietvaros, 
tiks aicinātas priekšroku sniegt sociāli un ekonomiski mazaizsargātajām sabiedrības 
grupām. Attiecīgi, pašvaldībām, veidojot reģistru izglītojamo uzskaitei, kuri pieteikti 
pirmsskolas izglītības programmu apguvei izglītības iestādē, jāspēj identificēt šo 
sabiedrības grupu pārstāvji.  
Saskaņā ar sākotnējo ieceri, plānojot atbalstu pašvaldībām, kur nav pietiekama 
pirmsskolas izglītības pieejamība, tiks nodrošināta sniegtā atbalsta ilgtspēja, 
neietekmējot reģionālās attīstības atšķirības (t.i. nediferencējot atbalsta apmēru atbilstoši 
reģiona IKP uz vienu iedzīvotāju, lielāko finansējuma apjomu paredzot plānošanas 
reģionam ar mazāko reģionālo IKP uz vienu iedzīvotāju). Tāpat tiks izvērtētas iespējas 
atbalsta sniegšanā pirmsskolas izglītības pieejamībai paredzēt atšķirīgu līdzfinansējuma 
likmi Pierīgas pašvaldībām.  
Precīzāki kritēriji tiks noteikti pie pasākuma īstenošanas nosacījumu izstrādes, kas 
paredzēta līdz 2023.gada 4.ceturksnim. 
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PRIORITĀTE 4.3. “NODARBINĀTĪBA UN SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANA” 

 

Specifiskais atbalsta mērķis 4.3.6. “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības 
riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju”. 

Pasākums Finansējuma 
saņēmēji 

Mērķa grupas Mērķa teritorijas 

4.3.6.6. Bērnu 
pieskatīšanas 
pakalpojumi 

Pašvaldības, to 
iestādes 

Bērni un ģimenes ar 
bērniem, priekšroku dodot 
sociāli un ekonomiski 
mazaizsargātajām 
sabiedrības grupām, t.sk. 
bērni ar iespējamu vai 
esošo invaliditāti, 
ārpusģimenes aprūpē esoši 
bērni, bērnu 
vecāki/likumiskie pārstāvji 
(t.sk aizgādņi un aizbildņi), 
ārpusģimenes aprūpē 
esošie bērni un viņu 
aizgādņi un aizbildņi. Bērnu 
pieskatīšanas pakalpojumu 
sniedzēji, privātās un 
publiskās pirmsskolas 
izglītības iestādes. 

Visa Latvija, atbalstu prioritāri 
nodrošinot pašvaldībām, kurās 
ir vairāk ģimeņu, kur bērniem 
netiek nodrošināta vieta 
pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs. 

Atbalstāmās darbības 

Atbalsts pašvaldībām aukļu dienesta un privāto pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu iegādei 
atklāta, caurspīdīga konkursa ietvaros, un citiem bērnu pieskatīšanas pasākumiem, pozitīvi ietekmējot 
arī reemigrāciju. 
Lai nodrošinātu darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanu, plānots sniegt atbalstu bērnu pieskatīšanas un 
aprūpes organizēšanai, veicinot vienlīdzīgas iespējas attiecībā uz visām ģimenēm. Atbilstoši Izglītības 
likumam, pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības 
izglītības iestādē un iekļaujošus nodarbinātības apstākļus.  
Lai risinātu bērnu pieskatīšanas un aprūpes pakalpojuma nepietiekamo pieejamību, papildu pašvaldību 
pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai, plānots atbalsts pašvaldībām aukļu dienesta un 
privāto pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu iegādei atklāta, caurspīdīga konkursa ietvaros, u.c. 
bērnu pieskatīšanas pasākumiem, pozitīvi ietekmējot arī reemigrāciju un pakalpojumu sniegšanā dodot 
priekšroku sociāli un ekonomiski mazaizsargātajām sabiedrības grupām. Lai nodrošinātu skolas vecuma 
bērnu pieskatīšanu vasaras periodā, tiks organizēti arī citi bērnu pieskatīšanas pasākumi. 

Kopējais 
pieejamais 
fondu 
finansējums 
(ESF)*   

Maksimālā 
plānotā ES 
fondu atbalsta 
intensitāte 

Atbildīgā iestāde Atlases veids 

16 269 000 EUR 85% VARAM APIA 



* Informācija par vienai pašvaldībai pieejamo finansējuma apjomu tiks noteikta MK noteikumos 
par pasākuma 4.3.6.6. īstenošanas nosacījumiem. 
 

Pašvaldības, kas plānos pretendēt uz finansējumu šī pasākuma ietvaros, tiks aicinātas 
priekšroku sniegt sociāli un ekonomiski mazaizsargātajām sabiedrības grupām. Attiecīgi, 
pašvaldībām, veidojot reģistru bērnu pieskatīšanas pasākuma lietotāju uzskaitei, jāspēj 
identificēt šo sabiedrības grupu pārstāvji.  
Atbalstu prioritāri plānots sniegt riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām, t.sk. plānots 
atbalsts ģimenēm, kuru bērniem netiek nodrošināta vieta pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs. Šādas ģimenes ir sociāli nevienlīdzīgākā situācijā, jo tām no saviem 
finanšu līdzekļiem ir jāsedz starpība, kas veidojas par privātajiem pirmsskolas 
pakalpojumiem, tāpēc atbalstu prioritāri plānots nodrošināt pašvaldībām, kurās ir vairāk 
ģimeņu, kur bērniem netiek nodrošināta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.  
Tiks izvērtētas iespējas atbalsta sniegšanā bērnu pieskatīšanas un aprūpes pakalpojumu 
pieejamībai paredzēt atšķirīgu līdzfinansējuma likmi Pierīgas pašvaldībām. 
 

Sniedzot atbalstu bērnu pieskatīšanas pakalpojumiem tiks piemēroti arī šādi kritēriji:  
• dzimumu līdzsvarotas līdzdalības darba tirgū veicināšana,  
• šķēršļu nodarbinātībai mazināšana, galvenokārt sniedzot atbalstu 

nelabvēlīgākā situācijā esošām personām, lai uzsāktu darba attiecības vai 
iesaistītos aktivitātēs, kas veicina nodarbinātību un labāku darba un privātās 
dzīves līdzsvaru. 

Precīzāki kritēriji tiks noteikti pie pasākuma īstenošanas nosacījumu izstrādes, kas 
paredzēta līdz 2023.gada 4.ceturksnim.  
 

Kopumā Ādažu novada pašvaldības iespējas piesaistīt finansējumu izglītības iestāžu 
modernizācijai un infrastruktūras attīstībai nākamajā plānošanas periodā vērtējamas kā 
labas, tomēr jāapsver atbilstība noteiktajiem kritērijiem un jāplāno efektīvākā finansējuma 
izmantošana, ņemot vērā ierobežoto finansējuma apjomu. 
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III PIEPRASĪJUMS PĒC PIRMSKOLAS 
IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMA ĀDAŽU NOVADĀ  
 

3.1. Pirmsskolas izglītības pakalpojumu ietekmējošie 
faktori 
Ādažu novada Attīstības programmā 2021.-2027.gadam izvirzīta vidējā termiņa prioritāte 
“Pieejama un daudzpusīga izglītība”, kuras mērķis ir sekmēt izglītības pakalpojumu 
pieejamību un to kvalitāti, primāri nodrošinot pirmsskolas izglītību lielākam bērnu skaitam 
tuvāk to dzīvesvietai. 

Izglītības pakalpojumu attīstību, pieprasījumu pēc tiem, to īstenošanu un lietojumu 
ietekmē dažādi faktori, tendences un lēmumi. Izpētes gaitā ekspertu komanda un Ādažu 
novada domes un izglītības iestāžu pārstāvji tikās diskusijā, kuras gaitā tika noteikti 
būtiskākie faktori, kas šobrīd ietekmē un nākotnes perspektīvā (līdz 2030.gadam) 
ietekmēs pieprasījumu pēc pirmsskolas izglītības pakalpojumiem Ādažu novadā. 
Identificētie faktori tika verificēti ar pakalpojumu lietotāju – vecāku un bērnu pārstāvju vai 
aizbildņu viedokļiem, kas tika iegūti veicot Ādažu novada pašvaldības un privāto 
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu vecāku un audžuvecāku aptauju (skatīt 
3.1.1.tabulu). 

3.1.1.Tabula. Būtiskākie pirmsskolas izglītības pakalpojumu ietekmējošie faktori 

FAKTORS DEFINĪCIJA 

Personāla 
kvalifikācija un 
motivācija 

Pieredze, kompetence, prasmes, motivācija un attieksme 

Komuikācija un 
sadarbība 

PII iestāžu sadarbība savā starpā, sadarbība ar vecākiem, 
pašvaldības pārstāvjiem efektīva pakalpojuma nodrošināšanā 

Uzņemšanas un 
rindas vadības 
process 

Procesa organizācija, caurspīgums, procesa efektivitāte 

Finanses Finansējuma apjoms un pietiekamība 

Izglītības saturs un 
kvalitāte 

Bērnu sasniegumi, vecāku apmierinātība ar pakalpojumu, izglītības 
piedāvājuma daudzveidība 

Infrastruktūra Iestāžu pieejamība un pietiekamība, telpu stāvoklis, telpu 
kompleksums, viegla piekļūstamība un vides labiekārtošana 

 

Vecāku un bērnu izvēli par labu konkrētai pirmsskolas izglītības iestādei lielā mērā 
ietekmē izglītības kvalitāte. Lai uzlabotu izglītības kvalitāti, nozīmīgākais faktors ir 



personāls – pedagogu motivācija, attieksme un darba kvalitāte. To tieši ietekmē 
finansējuma pieejamība personāla atalgojumam, īpaši pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs. Komunikācija un sadarbība arī būtiski ietekmē izglītības kvalitāti, vecāku 
ieinteresētību un darba klimatu.  

Ekspertu un Ādažu novada pārstāvju vērtējumā visi no minētajiem faktoriem būtiski 
ietekmē pieprasījumu pēc pirmsskolas izglītības pakalpojuma. Atšķiras pašvaldības un 
iesaistīto pušu iespējas kontrolēt šo faktoru ietekmi.  

Bērnu skaita pieaugums novadā ir faktors, ko maz iespējams ietekmēt; tas ir 
priekšnoteikums citu faktoru attīstībai un ir detalizēti analizēts turpmākajās sadaļās.  

Infrastruktūras esamība, pieejamība un drošība, kā arī atbilstība sagaidāmajam 
pieprasījumam ir priekšnosacījums citu faktoru attīstībai un ar pašvaldības lēmumiem un 
rīcību ietekmējams faktors. Ar šo faktoru cieši saistīts ir pašvaldības saistību apmērs, kas 
ietekmē iespējas novadā izveidot jaunu vai uzlabot esošo infrastruktūru. 

Kvalitatīva un visām iesaistītajām pusēm skaidra procesa vadība, īpaši attiecībā uz 
uzņemšanas rindu, ir faktors, kura uzlabošanu tiešā veidā var ietekmēt mērķtiecīgas un 
uz sadarbību vērstas pašvaldības un izglītības iestāžu darbības.  

Savukārt pašvaldības vērtējumā kā viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē PII 
infrastruktūras attīstību Ādažu novadā tiek minēts finanšu faktors proti pašvaldības spēja 
uzņemties papildus finanšu saistības. Jaunas PII būvniecība vai esošas PII 
paplašināšana prasa miljonos eiro mērāmus kapitālieguldījumus, kuru ticamākais 
finansēšanas avots ir Valsts kases ilgtermiņa aizdevums. 

Pašvaldības spēju izmantot ilgtermiņa aizdevumu ierobežo tās saistību apjoms attiecībā 
pret plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Saskaņā ar Valsts kases mājaslapā 
pieejamo Pārskatu par pašvaldības saistību apmēru uz 2022. gada jūliju, plānotie 
pamatbudžeta ieņēmumi 2022. gadā bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts 
budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu) 
un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, ir 33 894 007 EUR. 

3.1.1. tabula. Pašvaldības saistību apmērs 

Gads Kopā saistības, 
EUR 

Saistību apjoms % no plānotajiem 
pamatbudžeta ieņēmumiem 

2022 3 314 903 9,78 

2023 3 688 690 10,88 

2024 3 541 994 10,45 

2025 3 483 814 10,28 

2026 3 425 796 10,11 

2027 3 359 342 9,91 

2028 3 225 881 9,52 

Turpmākajos gados 40 505 066 X 

Kopā 64 545 486 X 
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Avots: Pārskats par pašvaldības saistību apmēru, 2022. gada jūlijs 

3.1.2. tabula. Vidējais saistību apmērs Ādažu un citos Pierīgas novados 

Novads Vidējās saistības, % 

Ogres novads 10,47 

Ādažu novads 10,13 

Mārupes novads 9,41 

Ķekavas novads 8,44 

Ropažu novads 4,98 

Avots: Pārskati par pašvaldības saistību apmēru, 2022. gada jūlijs 

Pierīgas novadu pašvaldību saistību pārskati liecina, ka vidējais saistību apmērs tuvāko 
septiņu gadu periodā Ādažu novadā ir līdzīgs citu strauji augošu novadu saistību 
apmēram. 

Jaunas PII būvniecība ar izmaksām 10 – 15 milj. EUR diapazonā varētu izraisīt saistību 
apmēra pieaugumu par 1,5 – 2 procentu punktiem, atkarībā no aizdevuma summas, 
termiņa un procentu likmes. 

Esošais saistību apmērs pieļauj šādu apmēra pieaugumu, tomēr tas ir jāvērtē kontekstā 
ar citiem Ādažu novadā plānotajiem investīciju projektiem un to ietekmi uz pašvaldības 
saistībām. 

 

3.2. Pieprasījums pēc PII pakalpojuma, ņemot vērā 
ģeogrāfisko un tieces areālu  
 

Pieprasījums pēc pirmsskolas izglītības pakalpojuma ir tiešā veidā saistīts ar attiecīgā 
vecuma bērnu skaitu pašvaldības teritorijā. Gan pēc CSP datiem, gan pēc PMLP datiem 
bērnu skaits vecuma grupā no 0-6 gadiem sastāda aptuveni 8% no kopējā iedzīvotāju 
skaita novadā. 

  



3.2.1. Tabula. Bērnu skaits viena gada vecuma grupā un datu avotu salīdzinājums Ādažu 
novadā46

 

 

Avots: CSP un PMLP 

Abās vecuma grupās kopsummā ir novērojama tendence, bērnu skaitam 
palielināties periodā no 2016.-2021. gadam. Analizējot katru vecuma grupu atsevišķi nav 
novērojama vienmērīga tendence skaitam pieaugot, vai samazinoties. Salīdzinot bērnu 
skaitu starp 2016. un 2021. gadu var novērot samazinājumu 0 un 1 gada 
vecuma grupā par 16% un 4%.  

Raksturojot pirmsskolas vecuma bērnu skaitu, nozīmīgs aspekts ir ne tikai kopējais bērnu 
skaits Ādažu novada teritorijā, bet arī bērnu skaits un tā izmaiņu dinamika Ādažu novada 
pilsētā un ciemos.  

3.2.2. Tabula. Bērnu skaita vecumā no 0-6 gadiem izmaiņas Ādažu novada pilsētā un ciemos 
laika posmā no 2000.gada līdz 2022.gadam (uz gada sākumu) pēc CSP datiem47

 

 
2000 2011 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ādažu novads  737 1593 1738 1829 1931 1955 2005 1996 2077 

Ādažu pagasts  455 1065 1194 1282 1354 1358 1398 1384 1414 

Ādaži 225 629 754 841 859 855 876 852 871 

Alderi 8 20 32 33 43 48 46 47 53 

Āņi 2 11 8 7 14 14 15 17 15 

Atari 3 11 14 14 15 15 11 14 17 

Baltezers 34 51 45 44 43 46 63 61 68 

Birznieki 7 2 7 7 8 6 5 6 1 

Divezeri 6 4 2 3 3 5 7 6 5 

 
46 Datu modeļa papildināšana pirmskolu darbības plānošanai Rīgas un Pierīgas reģiona 
teritorijās. SIA "ZZ Dats" pēc Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pasūtījuma. 
Pakalpojuma līgums Nr. 3.1/21/278-PLI., 2022.gads. 
47 https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRD/RIG010/ 

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRD/RIG010/
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2000 2011 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Eimuri (Ā) 2 4 6 5 9 10 9 10 5 

Garkalne 19 48 55 45 49 48 44 43 43 

Iļķene 3 1 11 10 12 14 9 14 11 

Kadaga 135 234 208 217 237 241 250 255 271 

Stapriņi 11 50 51 56 61 54 61 57 54 

Carnikavas pagasts 282 528 544 547 577 597 607 612 663 

Carnikava 178 322 350 360 374 378 372 375 394 

Eimuri (C) 0 4 3 2 1 1 1 1 1 

Garciems 29 60 53 57 57 55 57 54 59 

Garupe . 4 8 6 11 19 27 28 42 

Gauja 9 38 35 29 40 51 52 55 59 

Kalngale 40 68 54 58 56 58 60 57 67 

Laveri 0 2 0 0 0 0 0 2 0 

Lilaste  16 14 13 11 9 7 6 5 6 

Mežgarciems 5 2 3 5 3 3 3 3 3 

Siguļi 5 14 23 19 25 25 29 30 31 

 

Atbilstoši CSP datiem48, gan 5, gan 10, gan 20 gadu griezumā, bērnu skaits vecumā no 
0-6 gadiem novadā ir būtiski pieaudzis no 737 bērniem 2000.gadā līdz 2077 bērniem 
2022.gadā. Vērtējot bērnu skaita pieaugumu attiecīgajā vecumgrupā tikai pēdējo 5 gadu 
periodā, t.i. no 2017.gada, konstatējams, ka novadā kopumā tas ir palielinājies par 248 
bērniem. Vērtējot absolūtos skaitļos visvairāk bērnu skaits pēdējo piecu gadu laikā šajā 
vecumgrupā pieaudzis Kadagā - par 54 bērniem, Garupē - par 36 bērniem, Carnikavā - 
par 34 bērniem, Ādažu pilsētā - par 30 bērniem, Gaujā - par 30 bērniem, Baltezerā - par 
24 bērniem un Alderos – par 20 bērniem. Pārējos ciemos nav konstatējamas statistiski 
būtiski ietekmējošas izmaiņas bērnu skaita pieauguma ziņā atkarībā no apdzīvotas vietas 
tipa. 

Skatot bērnu skaitu uz 2022.gada sākumu, saskaņā ar aktuālajiem CSP datiem49, un 
ņemot vērā ģeogrāfisko un tieces areālu, ir identificējamas vietas ar lielāko pirmsskolas 
vecuma bērnu skaitu noteiktās apdzīvotās vietās: Ādažu pilsētā - 871 bērns, Carnikavā – 

 
48 Iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma grupām reģionos, novados, pilsētās, pagastos, ciemos (atbilstoši 
robežām 2022. gada sākumā), apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika) - Visas 
teritorijas, Vecuma grupa, Dzimums un Laika periods 
https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRD/RIG010/  
49 CSP: Iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma grupām reģionos, novados, pilsētās, pagastos, ciemos 
(atbilstoši robežām 2022. gada sākumā), apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās, 2022.  

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRD/RIG010/


394 bērni, Kadagā – 271 bērns, Baltezerā – 68 bērni, Kalngalē – 67 bērni, Garciemā – 59 
bērni, Gaujā – 59 bērni, Stapriņos – 54 bērni, Alderos – 53 bērni, Garkalnē – 43 bērni un 
Garupē – 42 bērni. 

3.2.1. attēls. Ādažu pilsēta un ciemi ar lielāko bērnu skaitu vecumā no 0-6 gadiem50 novadā uz 
2022.gada sākumu, ņemot vērā ģeogrāfisko areālu  

 

 

 

Raksturojot bērnu skaitu, kas apmeklē PII un tās neapmeklē, statistiski izgūstams no trīs 
rādītājiem51: 

• bērnu skaits vecumā no 1-6 g., kur datus iesniedz pirmsskolas izglītības 
iestādes VIIS52;  

• deklarēto skolēnu skaits, kas atspoguļo bērnus, kuri ir piesaistīti kādai mācību 
iestādei;  

 

50 CSP: Iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma grupām reģionos, novados, pilsētās, pagastos, ciemos 
(atbilstoši robežām 2022. gada sākumā), apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās, 2022  
51 Datu modeļa papildināšana pirmskolu darbības plānošanai Rīgas un Pierīgas reģiona 
teritorijās. SIA "ZZ Dats" pēc Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pasūtījuma. 
Pakalpojuma līgums Nr. 3.1/21/278-PLI., 2022.gads. 
52 Valsts Izglītības Informācijas sistēma. https://www.viis.gov.lv/  

https://www.viis.gov.lv/
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• bērnu skaits pēc Centrālās statistikas pārvaldes reģistrēto iedzīvotāju datiem 
viena gada vecuma grupās. 

Saskaņā ar datiem uz 2021.gadu Ādažu novadā bērnu skaits vecumā no 1-6 g. pēc VIIS 
datiem PII bija 1368 bērni, bet deklarēto skolēnu skaits vecumā no 1-6 g., t.i., bērnu skaits, 
kas piesaistīti kādai mācību iestādei bija 1523 bērni, savukārt bērnu skaits 
vecumā no 1-6 g. Saskaņā ar CSP bija 1877 bērni. Negatīva starpība starp deklarēto 
skolēnu skaitu un bērnu skaitu vecumā no 1-6 gadiem PII visticamāk parāda to bērnu 
skaitu, kas mācību iestādi apmeklē vēl 7 gadu vecumā. Bērnu skaita starpība, salīdzinot 
deklarēto skolēnu skaitu un bērnu skaitu PII iestādēs vecumā no 1-6 gadiem Ādažu 
novadā ir 155 bērni. Starpība starp bērnu skaitu pēc CSP un deklarēto skolēnu skaitu 
vecumā no 1-6 gadiem atspoguļo tos bērnus, kas šobrīd neapmeklē nevienu PII, saskaņā 
ar datiem Ādažu novadā 2021.gadā bija 354 šādi bērni. Iemesli, kāpēc bērns nav 
piesaistīts nevienai mācību iestādei, var būt dažādi, piemēram, tiek izmantoti citi bērnu 
pieskatīšanas pakalpojumi vai arī bērni atrodas rindā uz PII, bet vēl šo pakalpojumu 
nesaņem.  

Saskaņā ar Ādažu novada pašvaldības sniegto aktuālo informāciju Ādažu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kas apmeklē citu pašvaldību 
pirmsskolas izglītības iestādes kopskaitā ir – 139 bērni, bet vēl 289 bērni apmeklē citās 
pašvaldības reģistrētās privātās pirmsskolas izglītības iestādes. Jānorāda, ka ir veikta arī 
analīze53 par Pierīgas novadu un valstpilsētu deklarēto bērnu pieprasījumu pēc 
pirmsskolas izglītības iestādēm Rīgā. Ādažu novads ir viena no pašvaldībām, kas aktīvi 
izmanto Rīgas PII. Aktivitāti Rīgas pašvaldības PII izmantošanā raksturo iedzīvotāju 
skaits darbaspējas vecumā, kas ikdienā dodas uz darbu Rīgā.  

Saskaņā ar VARAM apkopoto informāciju54 reālais bērnu skaits, kuriem netiek 
nodrošinātas vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uz 01.10.2021. Ādažu 
novadā ir 273 bērniem, no tiem 244 Ādažu un 29 Carnikavas administratīvajās teritorijās.  

Saskaņā ar Ādažu novada pašvaldības sniegto aktuālo informāciju uz 21.07.2022. rindā 
uz bērnudārzu ir 593 bērni, kuri dzimuši sākot no 2018.gada. 

Analizējot pieprasījumu pēc pirmsskolas izglītības pakalpojuma Ādažu novadā, jāņem 
vērā Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi „Par pirmsskolas vecuma 
bērnu reģistrāciju, uzņemšanu un atskaitīšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”55 un tajos definētie 
gadījumi, kad tiek pieņemts lēmums par bērna nodrošināšanu ar vietu iestādē ārpus 
kārtas. Minēto noteikumu 15.punkts nosaka, ka prioritāti "NBS karavīra bērns" pieteikumā 
reģistrē, ja viens no vecākiem ir karavīrs, ko apliecina noteiktā izziņa. Bērnus ar šo 
prioritāti uzņem visās iestādēs pieteikumu reģistrācijas secībā, t.sk., Kadagas 
pirmsskolas izglītības iestādē "Mežavēji" ne vairāk kā 120 bērnus. Savukārt, augšup 

 
53 Datu modeļa papildināšana pirmskolu darbības plānošanai Rīgas un Pierīgas reģiona 
teritorijās. SIA "ZZ Dats" pēc Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pasūtījuma. 
Pakalpojuma līgums Nr. 3.1/21/278-PLI., 2022.gads. 
54https://www.varam.gov.lv/lv/pirmsskolas-izglitibas-iestazu-
pieejamiba?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  
55 https://likumi.lv/ta/id/329546  

https://www.varam.gov.lv/lv/pirmsskolas-izglitibas-iestazu-pieejamiba?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.varam.gov.lv/lv/pirmsskolas-izglitibas-iestazu-pieejamiba?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://likumi.lv/ta/id/329546


minēto saistošo noteikumu 18.punktā ir definētas arī vēl citas iedzīvotāju kategorijas, kad 
komisija pieņem lēmumu par bērna nodrošināšanu ar vietu iestādē ārpus kārtas. Tās ir 
šādas: 

• ja bērns sasniedzis vecumu, no kāda uzņem iestādē un palicis bez vecāku 
aizgādības (t.sk. gadījumā, ja bērna pārstāvis nav deklarēts Ādažu novada 
administratīvajā teritorijā); 

• ja bērns sasniedzis vecumu, no kāda uzņem iestādē un bērna vai pārstāvja 
deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā, iestājoties 
kādam no nosacījumiem: 

o bērns ir adoptēts (izņemot, ja viens laulātais adoptē otra laulātā bērnu); 
o bērnam noteikta invaliditāte vai vienam no vecākiem vai pārstāvim 

piešķirta pirmās vai otrās grupas invaliditāte; 
• ja bērns sasniedzis vecumu, no kāda uzņem iestādē un bērna deklarētā 

dzīvesvieta ir Ādažu novada pašvaldības administratīvā teritorija, iestājoties 
kādam no nosacījumiem: 

o kāds no vecākiem ir pašvaldības izglītības iestādes pedagoģiskais 
darbinieks; 

o kāds no vecākiem ir pirmsskolas pedagoga palīgs iestādē; 

Diemžēl pašvaldībā netiek uzkrāti šādi dati, tādējādi nav nosakāms precīzs bērnu skaits 
vai šādu ārpuskārtas uzņemto bērnu īpatsvars kopējā skaitā, tādējādi nav izvērtējams, 
vai un cik lielu ietekmi tas ir atstājis uz pieprasījumu pēc pirmsskolas izglītības 
pakalpojuma līdz šim, un, vai tas uzskatāms par būtisku ietekmējošu faktoru nākotnē, kas 
pašvaldībai jāņem vērā plānojot nodrošinājumu ar pirmsskolas izglītības pakalpojumu.  

Lai novērtētu aktuālo un līdzšinējo situāciju attiecībā uz to, kuros ciemos ir lielākais 
pieprasījums pēc vietām uz pašvaldības PII, ziņojumā ir izmantoti statistiskie dati, kas 
tabulas veidā atspoguļoti sākot no 2000.-2022.gadam, tādējādi redzot būtiskākās 
izmaiņas šajā periodā attiecīgajā vecumgrupā sadalījumā pa teritoriālajām vienībām. 
Skaidrojam, ka iepriekšējā lappusē, tieši pirms attēla, ir norādīts “Skatot bērnu skaitu uz 
2022.gada sākumu, saskaņā ar aktuālajiem CSP datiem, un ņemot vērā ģeogrāfisko un 
tieces areālu, ir identificējamas vietas ar lielāko pirmsskolas vecuma bērnu skaitu 
noteiktās apdzīvotās vietās: Ādažu pilsētā - 871 bērns, Carnikavā – 394 bērni, Kadagā – 
271 bērns, Baltezerā – 68 bērni, Kalngalē – 67 bērni, Garciemā – 59 bērni, Gaujā – 59 
bērni, Stapriņos – 54 bērni, Alderos – 53 bērni, Garkalnē – 43 bērni un Garupē – 42 bērni.”  
Saskaņā ar saņemtajiem datiem no pašvaldības par rindā esošajiem bērniem sadalījumā 
pēc apdzīvotajām vietām, konstatējams, ka visvairāk rindā ir Ādažu pilsētas bērni – 260 
bērni, otrs lielākais rindā esošo bērnu skaits ir no Carnikavas ciema – 82 bērni, trešais 
lielākais rindā esošo bērnu skaits ir Kadagā – 55 bērni, ceturtais lielākais rindā esošo 
bērnu skaits ir Baltezerā – 23 bērni, bet piektais lielākais rindā esošo bērnu skaits ir 
Garupē – 21 bērns, savukārt, sestais lielākais bērnu skaits ir Alderos – 19 bērni. Pārējos 
ciemos tas ir zemāks, kā redzams tabulā 3.2.3. 
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3.2.3. Tabula. Bērnu skaits vecumā no 0-6 gadiem sadalījumā pēc dzīvesvietas, kas apmeklē 
pašvaldības PII, atrodas rindā, apmeklē privātos PII, Ādažu vidusskolas sagatavošanas grupas 

vai ir vecāku vai BUPS pieskatīti saskaņā ar Ādažu novada pašvaldības datiem uz 2022.gada 
septembri 

  

2022      
CSP 0-6 

apmeklē 
Ādažu 
novada 

pašvaldības 
PII 

rindā 
esošie uz 

22.09.2022. 

apmeklē Privātās PII, 
Ādažu vidusskolas 

grupiņas, citas 
pašvaldības PII, atrodas 
mājās, pie auklēm u.c. 

Ādažu 
novads  

2077  
972 539 566 

Ādažu pagasts  1414 569 395 450 

Ādaži 871 327 260 284 

Alderi 53 20 19 14 

Āņi 15 3 6 6 

Atari 17 7 6 4 

Baltezers 68 21 23 24 

Birznieki 1 0 0 1 

Divezeri 5 2 0 3 

Eimuri (Ā) 5 2 0 3 

Garkalne 43 19 10 14 

Iļķene 11 1 4 6 

Kadaga 271 144 55 72 

Stapriņi 54 23 12 19 

Carnikavas 
pagasts 

663 
403 144 116 

Carnikava 394 265 82 47 

Eimuri (C) 1 2 0 -1 

Garciems 59 25 8 26 

Garupe 42 16 21 5 

Gauja 59 46 13 0 

Kalngale 67 29 12 26 

Laveri 0 0 0 0 

Lilaste  6 2 2 2 

Mežgarciems 3 1 1 1 

Siguļi 31 17 5 9 

 

Saskaņā ar Ādažu novada pašvaldības sniegto aktuālo informāciju uz 21.07.2022. rindā 
uz bērnudārzu ir 593 bērni, kuri dzimuši sākot no 2018.gada. Atbilstoši pieejamajai 
informācijai, kas atspoguļota 3.2.4. tabulā, vislielākais pieprasījums pēc vietām ir uz  PII 
“Strautiņš”, kur rindā ir 347 bērni,  un PII “Riekstiņš”, kur rindā ir 102 bērni. Salīdzinoši 



liels ir arī pieprasījums pēc Kadagas PII, kur rindā ir 68 bērni un Siguļu PII, kur rindā ir 51 
bērns. 25 bērni ir rindā uz Ādažu vidusskolas grupiņu. 

 

3.2.4. Tabula Rindā esošo bērnu kopskaits sadalījumā pēc pašvaldības PII uz 21.07.2022. 
saskaņā ar Ādažu novada pašvaldības sniegtajiem datiem 

PII Strautiņš Riekstiņš ĀV Kadaga Siguļi 
Rindā esošo 

bērnu kopskaits 347 102 25 68 51 

 

TEP izstrādes ietvaros veiktās Ādažu novada pašvaldības un privāto pirmsskolas 
izglītības iestāžu audzēkņu vecāku un audžuvecāku aptaujas dati rāda, ka 73,63% 
aptaujāto vecāku bērni apmeklē dzīvesvietai tuvāko bērnudārzu, bet 26,37% jeb 82 
vecāku bērni neapmeklē dzīvesvietai tuvāko PII. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka šo 
jautājumu nevar aplūkot tikai no datu viedokļa, jo pirmsskolas izvēlē vecākiem dominē 
vairāk nekā tikai dzīvesvietai tuvākā PII, bet nozīmīgi ir arī tādi faktori kā audzinātāju 
kvalifikācija un attieksme pret bērniem, komunikācijai atsaucīga bērnudārza vadība un 
personāls, drošība bērnudārza telpās un pieguļošajā teritorijā, labas atsauksmes, 
piedāvātā izglītības programma u.c. Bērnudārza atrašanās vieta ir svarīga, bet ne pati 
nozīmīgākā. Vairākiem vecākiem primārāk šķiet, lai visi vienas ģimenes bērni, kas 
vienlaikus apmeklē PII, apmeklētu vienu un to pašu PII, nevis dažādus, kas apgrūtina 
bērnu izvadāšanu un rada citas praktiska rakstura neērtības.  
 

3.3.Pieprasījuma pēc pirmsskolas izglītības 
pakalpojumiem iespējamo scenāriju attīstības 
prognozes 
 

Pamata dati, pēc kuriem vadīties, plānojot pieprasījuma apjomu pēc pirmsskolas 
izglītības pakalpojumiem ir dzimstības rādītāji vismaz 10 gadu griezumā. Pēc novada 
vēsturiskajiem demogrāfiskajiem datiem var secināt, ka periodā no 2000.-2021. gadam 
nav bijusi vienmērīga tendence bērnu skaita izmaiņām 0 gadu vecuma grupā. Tomēr 
pēdējo 10 gadu dati liecina, ka katru gadu novadā piedzimst vidēji 220 bērni. 
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3.3.1. attēls. Dzimušo skaits Ādažu novadā no 2000.-2021.gadam saskaņā ar CSP datiem56
 

 

 

Saskaņā ar pieejamajiem datiem57 par Ādažu pilsētas un pagasta teritoriju un Carnikavas 
pagasta teritoriju, secināms, ka Ādažu pilsētas un pagasta teritorijā, atbilstoši pēdējo 
gadu tendencēm dzimst vidēji 150 bērni gadā, bet Carnikavas pagasta teritorijā vidēji 70 
bērni gadā. 

3.3.2. attēls. Dzimušo skaits Ādažu pilsētā un pagastā no 2000.-2020.gadam saskaņā ar CSP 
datiem58

 

 

 

 
56 IDS031.  Dzīv i  dz imušo skai ts  pēc dz imuma reģionos,  va ls tsp i lsētās un novados –  Ter i tor iā lā  
v ienība,  La ika per iods un Jaundzimušā dz imums.  
ht tps: / /data.s ta t .gov. lv /pxweb/ lv /OSP_PUB/START__POP__ID__IDS/IDS031/ tab le/ tab leViewLa
yout1/   
57 Laikrinda no 1967. līdz 2020. gadam: IDS030. Dzīvi dzimušo skaits pēc dzimuma reģionos, republikas pilsētās un 
novados (pirms ATR 2021) https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START/IDS030  
58 Laikrinda no 1967. līdz 2020. gadam: IDS030. Dzīvi dzimušo skaits pēc dzimuma reģionos, republikas pilsētās un 
novados (pirms ATR 2021) https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START/IDS030 
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3.3.3. attēls. Dzimušo skaits Carnikavas pagastā no 2000.-2020.gadam saskaņā ar CSP 
datiem59

 

 

 

3.3.4. attēls. Bērnu skaita 0 gadu vecuma grupā prognoze periodā no 2022.-2030.gadam Ādažu 
novadā 

 

Saskaņā ar bāzes scenāriju tiek prognozēts60, ka 2022. gadā bērnu skaits konkrētajā 
vecuma grupā samazināsies par 10, salīdzinot ar 2021.gadu. Bet līdz 2030. gadam būs 
novērojama lēzena tendence skaita pieaugumam, sasniedzot 254. Kas, salīdzinot ar 
2022. gadu, pieaugs par aptuveni 13%. 

  

 
59 Laikrinda no 1967. līdz 2020. gadam: IDS030. Dzīvi dzimušo skaits pēc dzimuma reģionos, republikas pilsētās un 
novados (pirms ATR 2021) https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START/IDS030 
60Datu modeļa papildināšana pirmskolu darbības plānošanai Rīgas un Pierīgas reģiona 
teritorijās. SIA "ZZ Dats" pēc Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pasūtījuma. 
Pakalpojuma līgums Nr. 3.1/21/278-PLI., 2022.gads. 
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3.3.1. Tabula. Bērnu skaita izmaiņu prognoze viena gada vecuma grupā no 1-6 gadiem Ādažu 
novadā (Bāzes scenārijs)61

 

 

Tiek prognozēts62, ka vislielākais samazinājums viena gada vecumu grupā būs 3 un 4 
gados, līdz 2030. gadam samazinoties par 20,4% jeb 68 bērniem un 19,1% jeb 68 
bērniem, salīdzinot ar 2021. gadu. Pēc bāzes scenārija tiek prognozēts, ka bērnu skaits 
bērnudārza vecumā Ādažu novadā nedaudz samazināsies līdz 2027. gadam, bet pēcāk 
līdz 2030. gadam pieaugs nesasniedzot esošās situācijas rādītājus un sastādīs 1614 
bērnus. Savukārt, pie scenārija, ka dzimstība paliks 2020. gada līmenī63, bērnu skaits 
1-6 gadu vecuma grupā 2030. gadā sastādīs 1495, kas ir mazāk, kā tiek prognozēts 
bāzes scenārijā. 

Prognozējamās bērnu skaita izmaiņas vecumgrupā no 1-6 gadi (ieskaitot), aprēķināmas 
arī balstoties uz inerces scenārijiem. Inerces scenāriji, lielā mērā veidojas kā lineāra 
tendence, kas turpinās. Ādažu novadā, ir konstatējamas atšķirības līdzšinējās tendencēs 
pa pēdējiem desmit un 5 gadiem, tas ļauj izvirzīt divus inerces scenārijus. Pieņemot, ka 
saglabāsies dzimstības un migrācijas tendences, kuras bija novērojamas 2011.–2019. g. 
izvirzāms pirmais inerces scenārijs, savukārt ja saglabāsies iedzīvotāju skaita izmaiņu 
tendences, kuras bija novērojamas 2016.–2019. g., ar augstu dabisko pieaugumu un ļoti 
augstu iekšējo migrāciju, tad izvirzāms otrais inerces scenārijs. 

  

 
61 Datu modeļa papildināšana pirmskolu darbības plānošanai Rīgas un Pierīgas reģiona 
teritorijās. SIA "ZZ Dats" pēc Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pasūtījuma. 
Pakalpojuma līgums Nr. 3.1/21/278-PLI., 2022.gads. 
62 Datu modeļa papildināšana pirmskolu darbības plānošanai Rīgas un Pierīgas reģiona 
teritorijās. SIA "ZZ Dats" pēc Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pasūtījuma. 
Pakalpojuma līgums Nr. 3.1/21/278-PLI., 2022.gads. 
63 Datu modeļa papildināšana pirmskolu darbības plānošanai Rīgas un Pierīgas reģiona 
teritorijās. SIA "ZZ Dats" pēc Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pasūtījuma. 
Pakalpojuma līgums Nr. 3.1/21/278-PLI., 2022.gads. 



3.3.5. attēls. Bērnu skaita izmaiņu prognozes viena gada vecuma grupā no 1-6 gadiem Ādažu 
novadā pēc 3 scenārijiem 

 

Iespējamo scenāriju attīstības prognozes balstās demogrāfiskajos datos par pētāmo 
iedzīvotāju kopu, kur tiek izmantoti vēsturiskie dati vismaz pēdējo 10 gadu ilgumā, kas 
ļauj secināt, kādas ir šīs kopas raksturīgās iezīmes un, līdz ar to, ļauj precīzāk noteikt arī 
nākotnes tendences. Lielākā daļa tendenču iedzīvotāju kopās mainās lēni un 
pakāpeniski, kur izņēmums ir migrācijas procesi. Papildus esošajiem datiem turpmākā 
plānošanā jau vidējam un īsam termiņam nepieciešams papildus vērtēt arī tādus ārpus 
demogrāfiskās metodes esošus lielumus, ko nevar tiešā veidā iekļaut aprēķinos, bet kas 
var ietekmēt pieprasījumu pēc pirmsskolas izglītības pakalpojumiem, piemēram: 

• jaunu dzīvojamo māju projekti, jaunu ciematu attīstība vai esošo ciematu 
paplašināšanās plāni un jau notiekošie procesi, kas ļauj izvirzīt pieņēmumu, 
ka tuvāko gadu laikā uz novadu potenciāli pārcelsies kāds noteikts skaits 
iedzīvotāju, tostarp ģimenes ar maziem bērniem; 

• dzelzceļa stacijas un Rail Baltica izbūves potenciālā ietekme; 
• jaunu ražotņu, uzņēmumu vai iestāžu ienākšana vai esošo paplašināšanās, 

kas var veicināt darbspējīgo iedzīvotāju, tostarp ģimeņu ar maziem bērniem 
pārcelšanos uz novadu; 

• Ādažu militārā bāzes attīstība un militārpersonu skaita palielināšana, kad ar 
visai augstu iespējamību militārpersonai, kura uzturas un strādā Ādažu 
militārajā bāzē, līdzi dodas arī viņa ģimene un apmetas Ādažu novada teritorijā 
un, kuru bērniem ir prioritāri nodrošināma vieta PII. 

• Vecāku preferences un iespējas bērnu uzraudzībai un izglītošanai līdz 
obligātajam izglītības vecumam un bērnam sasniedzot noteikto obligāto 
vecumu, tostarp mājmācības izmantošanas tendences; 
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• Covid-19 pandēmijas ietekme un attālinātā darba attīstības tendences biroja 
klātienes darba modeļa vietā, kas daļai cilvēku ir stimuls, lai pārceltos uz dzīvi 
ārpus lielajām pilsētām. 

Šādas ietekmes PII pakalpojuma pieprasījuma noteikšanā var modelēt aptuveni, 
balstoties uz pieņēmumiem. Tomēr to iespējamā ietekme un apjoms ir plānojams gada 
vai divu griezumā. 

 

IV DATOS BALSTĪTU MĒRĶA SASNIEGŠANAI 
EFEKTĪVĀKO ALTERNATĪVO MODEĻU 
DEFINĒŠANA  
 

Ādažu novadā ir attīstīta izglītības infrastruktūra, kas ietver plašu pirmsskolas izglītības 
iestāžu tīklu, vidusskolu un profesionālās ievirzes un interešu izglītību. Tuvā atrašanās 
Rīgai rada praktiski neierobežotas iespējas bērniem izvēlēties arī citas izglītības gūšanas 
iespējas galvaspilsētas skolās.  

Iedzīvotāju skaita pieaugums rada spiedienu uz izglītības infrastruktūras attīstību – gan 
pirmsskolas izglītības līmenī, lai nodrošinātu pieprasījumu un mazinātu rindas, gan 
vispārējās pamatizglītības līmenī, lai nodrošinātu vietas skolās. Izglītības iestādes 
dominējoši koncentrējušās Ādažu pilsētā un Carnikavas centrā, kur ir visvairāk 
iedzīvotāju. Arī citās novada apdzīvotajās vietās pieaug iedzīvotāju skaits un veidojas 
pieprasījums pēc izglītības infrastruktūras.  

Izglītības infrastruktūras uzlabošanai Ādažu novadā iepriekšējos gados tika izbūvēta 
jauna sākumskolas ēka 800 bērniem, ir renovēta Carnikavas pamatskola, tiek renovēts 
Ādažu vidusskolas ēkas C korpuss. Lai sekmētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu 
pieejamību 2021.gadā tika atvērtas 3 jaunas grupiņas 2016., 2017. un 2018.gadā 
dzimušajiem bērniem Ādažu vidusskolas telpās, izveidojot tur pirmsskolu.  

Lai nodrošinātu izglītības iestāžu pieejamību novadā nodrošināts bezmaksas vai daļēji 
kompensēts transports uz vispārējās izglītības iestādēm, ēdināšana sākumskolas 
izglītojamajiem un daudzbērnu ģimeņu trešajam un katram nākamajam bērnam 
pirmskolās.  

  



 

4.1.1.attēls. Apsekoto objektu atrašanās vietas Ādažu novadā 

 

 

4.1.Esošo PII paplašināšanās izvērtējums  
 

Saskaņā ar Ādažu novada pašvaldības sniegto aktuālo informāciju rindā uz bērnudārzu 
ir vairāk kā 500 bērni, kuri dzimuši sākot no 2018.gada. Vislielākais pieprasījums pēc 
vietām ir uz  PII “Strautiņš”, kur rindā ir 347 bērni,  un PII “Riekstiņš”, kur rindā ir 102 bērni. 
Salīdzinoši liels ir arī pieprasījums pēc Kadagas PII, kur rindā ir 68 bērni un Siguļu PII, 
kur rindā ir 52 bērns. 25 bērni ir rindā uz Ādažu vidusskolas grupiņu. 

Turpmāk šajā nodaļā tiek sniegts esošo pašvaldības PII paplašināšanās iespēju 
novērtējums atbilstoši pasūtītāja definētajam PII adrešu sarakstam. 

OBJEKTA ADRESE 

Ādāžu PII “Strautiņš” Pirmā iela 26A, Ādaži 
PII “Mežavēji” “Mežavēji”, Kadaga, Ādažu novads 

PII “Piejūra” “Skola”, Siguļi, Carnikavas pagasts, Ādažu novads 

Ādažu VSK PII Gaujas iela 30, Ādaži 
PII “Riekstiņš” Nākotnes iela 2, Carnikava, Ādažu novads,  
APSEKOJUMA FOKUSS: 
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- īpašuma ēku apbūves laukuma un zemes gabala brīvās teritorijas proporcija (apbūves blīvums), 
teritorijas konfigurācijas, apgrūtinājumu, ēku izvietojuma īpatnības. 

-esošo telpu aizpildījums un izmantošanas efektivitāte, pašreizējā noslodze (pēc lietotāju liecībām)  

-teritorijas labiekārtojuma un āra aprīkojuma nodrošinājums, iespējas to izvietot vai papildināt 

 

Ādažu PII “Strautiņš” Pirmā iela 26A, Ādaži,  
PII RAKSTUROJUMS 

STATUSS Pašvaldības dibināta vispārējās izglītības iestāde pirmsskolas 
izglītības programmas īstenošanai. 

DARBOJAS KOPŠ: 1983.gada 

PEDAGOGI: 2022./2023.m.g. iestādē strādā kopumā 76 darbinieki, no kuriem 
45 bija pirmsskolas skolotājas un 6 administrācijas darbinieki. 
Kolektīvā ir 3 logopēdi, psihologs un medmāsa. 

IZGLĪTOJAMIE: 2022./2023.mācību gadā iestādi apmeklē 372 bērni64.  

VIETU SKAITS KOPĀ*: 393 vietas (17 grupas) 

VIETU SKAITS (1.5 – 4 GADI), 
GRUPAS 

32 vietas (2 grupas) 

VIETU SKAITS (5-6 GADI), GRUPAS 65 vietas (3 grupas) 

JAUKTA VECUMA GRUPĀM, GRUPAS 296 vietas (12 grupas) 

NOSLODZE % 95,2 % 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS: ✓ vispārējās pirmsskolas izglītības programmu 
(programmas kods: 01011111);  

✓ mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības 
programmu (kods: 01011121);  

INTEREŠU IZGLĪTĪBA, U.C. ✓ reizi nedēļā bērni apmeklē baseina nodarbības 
trenera pavadībā;  

✓ interešu izglītību – darbojas angļu valodas, šovdeju, 
mākslas, džudo, futbola, tenisa, mākslas vingrošanas 
un robotikas pulciņi 

*Vietu skaits 2021.gadā: Ādažu novada pašvaldības sniegtie dati 2022.gada jūnijā 

TEHNISKAIS STĀVOKLIS 

Ēka ir būvēta padomju laikā, tās plānojuma pamatā tā laika tipveida projekts, kas 
papildināts ar oriģinālu ieejas halli – ziemas dārzu. 2019.-2020.gadā iestādei tika veikta 
vienkāršotā atjaunošana, veicot ēkas siltināšanu. Veikta arī iekštelpu pārbūve, izveidojot 
divas jaunas grupu telpas oriģinālajā aktu zālē. Aktu zāles vietā izveidota jauna 

 
64 Ādažu novada pašvaldība. Info par izglītības iestādēm. Skolēnu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs 
2022.gadā. 2022.gada 24.oktobra dati. 



multifunkcionāla zāle ēkas tālakajā galā, ar atsevisķu ieieju, radot iespēju tās 
izmantošanai arī atsevišķi.  

Ēkā jūtams apdares nolietojums, īpaši gaiteņos un sanmezglos, inženierkomunikācijas ir 
novecojušas un nenodrošina telpās pietiekmu komfortu un mūsdienu prasībām atbilstošu 
gaisa apmaiņu. Ēkas fasādes un jumti ir labā stāvoklī.  

Ēkā izveidotas jaunas grupu telpas uz papildinošu funkciju rēķina.  

Kā pozitīvs faktors minams kvalitatīvais padomju laika plānojums, kas ir vienstāva un 
nodrošina katrai oriģināli projektētajai grupai izeju uz teritoriju, kas grupai ir savā teritorijas 
“kabatiņā”. Taču tādā veidā apbūve aizņem lielāko daļu teritorijas. Līdz ar to šai iestādei 
nav plaša kopīga rotaļu zona ar daudzveidīgu āra rotaļu aprīkojumu, katrai grupiņai tas ir 
savs, un vietām ļoti pieticīgs. Arī teritorijas labiekārtojums ir nolietojies – redzami nojumes 
dēļu klāju un  gājēju ceļiņu segumu bojājumi.   

PII ir divi baseini, ziemas dārzs, multifunkcionāla halle.  

PAPLAŠINĀŠANĀS IESPĒJAS  
Ēka ir jau vairākkārt remontēta un pārbūvēta, tostarp arī paplašināta, izveidojot jaunas 
grupu telpas. Savu potenciālu attīstībai paplašinoties iestāde ir izsmēlusi. Šo ēku 
uzturēšanai arī turpmāk jāplāno regulāri budžeta līdzekļu ieguldījumi - ir jūtams telpu 
apdares nolietojums, inženierkomunikācijas neatbilst mūsdienu prasībām. Jau tagad ir 
jūtams papildinošo funkciju telpu kapacitātes trūkums, kas apgrūtina iestādes kvalitatīvu 
darbu. Apbūve jau šobrīd aizņem lielāko daļu teritorijas. Šo iestādi un ēku nepieciešams 
atslogot un uzlabot, nevis paplašināt.   

Kadagas PII “Mežavēji”  

PII RAKSTUROJUMS 
STATUSS Pašvaldības dibināta vispārējās izglītības iestāde pirmsskolas 

izglītības programmas īstenošanai. 

75% no kopējā bērnu skaita vietām PII ir paredzētas NBS karavīru 
bērniem, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas adreses, bet 25% 
pašvaldībā deklarētajiem bērniem. 

DARBOJAS KOPŠ: 2009.gada 

PEDAGOGI: 2022./2023.m.g. iestādē strādāja 52 darbinieki (no tiem 25 
pedagoģiskie darbinieki un 27 tehniskie darbinieki un 
administrācija), ir pieejama atbalsta personāla komanda – divi 
logopēdi un psihologs. 

IZGLĪTOJAMIE: 2022./2023.m.g. iestādi apmeklē 180 bērni65.  

VIETU SKAITS KOPĀ*, T.SK.: 288 vietas (13 grupas) 

VIETU SKAITS (1.5 – 4 GADI), 
GRUPAS 

84 vietas (4 grupas) 

 
65 Ādažu novada pašvaldība. Info par izglītības iestādēm. Skolēnu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs 
2022.gadā. 2022.gada 24.oktobra dati. 
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VIETU SKAITS (5-6 GADI), GRUPAS 116 vietas (5 grupas) 

JAUKTA VECUMA GRUPĀM, GRUPAS 88 vietas (4 grupas) 

NOSLODZE % 68% 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS: ✓ vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods: 
01011111) 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA, U.C. ✓ reizi nedēļā bērni apmeklē baseina nodarbības 
trenera pavadībā;  

✓ interešu izglītību bērniem;  
✓ telpu noma interešu izglītības nodrošināšanai 

*Vietu skaits 2021.gadā: Ādažu novada pašvaldības sniegtie dati 2022.gada jūnijā 

 

TEHNISKAIS STĀVOKLIS 

Iestādei ir aptuveni 22 000 kvadrātmetrus liela āra teritorija priežu sila malā. Teritorijā ir 
izveidota “Burtu taka”, kur bērniem ir iespēja pastaigāties un atpūsties kopā ar 
pedagogiem un vecākiem. Kvalitatīvs āra rotaļu aprīkojums, nojumes. Vienai 
jaunizveidotai grupiņai trūkst savas nojumes.  

Ēka ir salīdzinoši jauna, 2009. gadā nodota ekspluatācijā 2. stāvu ēka. Projektēta speciāli 
PII vajadzībām. Gan ēkas eksterjers, gan interjers bez nolietojuma pazīmēm. Telpās 
izteiksmīga, koša apdare, tās ir plašas un gaišas. Iestādē ir baseins. 

Reaģējot uz pieaugošo pieprasījumu, ēkā  ir veikta iekštelpu pārbūve, pārveidojot daļu 2. 
stāva gaiteņa un kabinetus jaunas grupas vajadzībām.  

PAPLAŠINĀŠANĀS IESPĒJAS  
Teritorijas un papildinošo funkciju telpu kapacitāte atļauj paplašināties par 1-6 grupām. 
Ņemot vērā, ka ēkas atrodas Kadagā, nevis pagasta centrā, tās paplašināšanas lietderība 
un apjoms jāvērtē no pieejamības iedzīvotājiem aspekta. Turklāt, jārēķinās ar to, ka 
būvdarbi iestādē ievērojami traucēs tās darbību, iespējama daļēja slēgšana būvdarbu 
laikā. 

Siguļu PII “Piejūra” 
PII RAKSTUROJUMS 
 

STATUSS Pašvaldības dibināta vispārējās izglītības iestāde pirmsskolas 
izglītības programmas īstenošanai. 

DARBOJAS KOPŠ: 2017.gada 

PEDAGOGI: 2021.gadā strādāja 33 pedagogi 

IZGLĪTOJAMIE: 2021./2022.m.g. iestādi apmeklēja 176 bērni. 2022./2023.mācību 
gadā iestādi apmeklē 207 bērni66. 

 
66 Ādažu novada pašvaldība. Info par izglītības iestādēm. 23.09.2022. Skolēnu skaits pirmsskolas 
izglītības iestādēs 2022.gadā 



VIETU SKAITS KOPĀ*, T.SK.: 176 vietas (11 grupas) 

VIETU SKAITS (1.5 – 4 GADI), 
GRUPAS 

137 vietas (9 grupas) 

VIETU SKAITS (5-6 GADI), GRUPAS 39 vietas (2 grupas) 

JAUKTA VECUMA GRUPĀM, GRUPAS - 

NOSLODZE % 100% 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS: ✓ vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods: 
01011111) 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA, U.C. ✓ Iestādes mērķis ir organizēt un īstenot mācību un 
audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts 
pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu 
sasniegšanu, kas balstīta Dabas pedagoģijā 

*Vietu skaits 2021.gadā: Ādažu novada pašvaldības sniegtie dati 2022.gada jūnijā 

 

TEHNISKAIS STĀVOKLIS 

PII “ Siguļi “ ēka ir vēsturiska skolas ēka, kapitāli pārbūvēta un pielāgota PII funkcijām, 
pēc pārbūves nodota ekspluatācijā 2021. gadā. Telpas un to apdare ir faktiski jaunas, bez 
nolietojuma pazīmēm. Mūsdienīgs, gaišos un neitrālos toņos ieturēts interjera dizains, 
kurš izceļas bagātīgs mācību aprīkojums grupās. Ļoti kvalitatīva sporta un aktu zāle, 
ēdamzāle, vairāki speciālie kabineti. Ēkā darbojas piespiedu gaisa apmaiņas sistēma ar 
rekuperāciju, kas nodrošina gan labu komfortu telpās, gan energoefektivitāti.  

Teritorijā izveidots kvalitatīvs rotaļu aprīkojums, nojumes, speciālais segums rotaļu zonā. 
Teritorija ir nožogota, tomer jāatzīmē, ka nožogojums nav pietiekmi drošs - esošais ir 
pārāk zems, vārtiņus spēj viegli atvērt bērni.  

Iestādes teritorijā ir otra, mazāka ēka, kuras telpas arī pielāgotas PII vajadzībām, tajās 
atradās 19 bērnu grupa no 2017. -2020.  gadam. Telpas joprojām darba kārtībā bērnu 
uzņemšanai, tomēr atšķirībā no galvenās ēkas, šajā ēkā telpās ir novecojušas 
inženierkomunikācijas, auksta grīda, komforta līmenis tādēļ ievērojami zemāks. Pašlaik 
šajās telpās nav grupas, telpas izmanto tehnoloģiju jomas mācību procesiem.   

 

PAPLAŠINĀŠANĀS IESPĒJAS  
Iestāde sastāv no divām ēkām. Galvenā ir kvalitatīva, nesen ekspluatācijā nodota 3. stāvu 
ēka, kas ir PII funkcijai pielāgota vēsturiska skolas ēka. Vēl teritorijā ir mazāka, PII 
funkcijai pielāgota dzīvojamā ēka. Grupu telpas gavenajā ēkā ir pilnībā aizpildītas, tomēr 
teritorijas un papildinošo funkciju telpu kapacitāte atļauj paplašināties par 1-6 grupām. 
Ņemot vērā, ka iestāde atrodas Siguļos, nevis pagasta centrā, tās paplašināšanas 
lietderība jāvērtē no pieejamības iedzīvotājiem aspekta. Piebūves pie galvenās ēkas nav 
rekomendējamas, jo ievērojami traucēs  tās darbību. Iespējams pārbūvēt mazāko ēku, to 
paplašinot. 
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Ādažu VSK PII 

PII RAKSTUROJUMS 
STATUSS Pašvaldības dibināta vispārējās izglītības iestāde pirmsskolas 

izglītības programmas īstenošanai. 

DARBOJAS KOPŠ: Skola dibināta 1986.gadā, bet pirmsskola uzsākusi darbu 
2021.gadā, kad tika atvērtas trīs grupiņas bērniem no 3 līdz 5 gadu 
vecumam.  

PEDAGOGI: Pirmsskolā 2022.gadā strādā 21 darbinieks. 

IZGLĪTOJAMIE: 2022/2023.mācību gadā 100 bērni67. 

VIETU SKAITS KOPĀ*, T.SK.: 100 vietas (5 grupas) 

VIETU SKAITS (1.5 – 4 GADI), 
GRUPAS 

60 vietas (3 grupas) 

VIETU SKAITS (5-6 GADI), GRUPAS 20 vietas (1 grupa) 

JAUKTA VECUMA GRUPĀM, GRUPAS 20 vietas (1 grupa) 

NOSLODZE % 100% 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS: ✓ vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods: 
01011111) 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA, U.C. - 

*Vietu skaits 2021.gadā: Ādažu novada pašvaldības sniegtie dati 2022.gada jūnijā 

TEHNISKAIS STĀVOKLIS 

Skolas ēka tika uzbūvēta 1986.gadā un bija lielākā lauku skola Latvijā. Skolas ēkā atrodas 
Ādažu sporta centrs ar plašu sporta zāli un baseinu. PII vajadzībām pielāgotas telpas 
sānu korpusa 1. un 2. stāvā, kā arī iežogota un aprīkota ar āra rotaļu aprīkojumu daļa 
teritorijas. Telpu apdare PII telpās ir jauna, kvalitatīva bez nolietojuma pazīmēm, tāpat āra 
teritorijas labiekārtojums ir kvalitatīvs un labā stāvoklī, telpas ir plašas un gaišas. To pašu 
nevar teikt par skolas pārējām telpām, tajās redzama oriģinālā padomju laikam raksturīgā 
apdare, kas ir nolietota un nav mūsdienīga, jūtamas problēmas ar novecojušām 
ventilācijas un sistēmām, ēka nav siltināta.  

PAPLAŠINĀŠANĀS IESPĒJAS  
Ēka atrodas Ādažu pilsētas centrā. Tā ir padomju laikā pēc oriģināla projekta būvēta ēka, 
un tās telpas ir paredzētas vidusskolai. Lielāko ēkas daļu aizņem Ādažu vidusskola, PII 
vajadzībām veikta atsevišķa korpusa 1. un 2. stāva telpu daļēja pielāgošana PII funkcijām 
(no 5 gadiem). PII telpu grupā telpu remonts ir svaigs un kvalitatīvs, tomēr vērojamas 
neērtības lietotājiem, piemēram, garderobe ir pagrabā kopā ar vidusskolniekiem. Pārējā 

 
67 Ādažu novada pašvaldība. Info par izglītības iestādēm. 23.09.2022. Skolēnu skaits pirmsskolas 
izglītības iestādēs 2022.gadā 



ēkā vērojamas apdares nolietojuma pazīmes, ēka nav siltināta, tās uzturēšanai 
nepieciešami līdzekļi. PII atrašanās šajā ēkā uzskatāma par pagaidu risinājumu.  
 

 

Carnikavas PII “Riekstiņš”  
PII RAKSTUROJUMS 

STATUSS Pašvaldības dibināta vispārējās izglītības iestāde pirmsskolas 
izglītības programmas īstenošanai. 

DARBOJAS KOPŠ: 1980.gada 

PEDAGOGI: 2022.g. par bērniem rūpējas 59 darbinieki (no tiem 36 darbinieki ir 
pedagoģiskais personāls, 22 darbinieki – administratīvi 
saimnieciskais personāls). 

IZGLĪTOJAMIE: 2021./2022.m.g. iestādi apmeklē 236 bērni. Pēc Ādažu domes 
sniegtajiem aktuālajiem datiem 2022.gadā iestādi apmeklē 257 
bērni68. 

VIETU SKAITS KOPĀ*, T.SK.: 236 vietas (13 grupas) 

VIETU SKAITS (1.5 – 4 GADI), 
GRUPAS 

104 vietas (6 grupas) 

VIETU SKAITS (5-6 GADI), GRUPAS 97 vietas (5 grupas) 

JAUKTA VECUMA GRUPĀM, GRUPAS 35 vietas (2 grupas) 

NOSLODZE % 100% 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS: ✓ pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);  
✓ speciālās pirmsskolas izglītības programmas (kods 

01015511; 01015611; 01015811); 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA, U.C. ✓ ir iespēja piedalīties sporta, dejošanas un mūzikas 
pulciņos, kurus organizē pašvaldība, kā arī apmeklēt 
dažādas nodarbības, kuras finansē vecāki (angļu 
valoda, karatē, joga, alfa robotika, lego robotika, 
dabas skoliņa). 

*Vietu skaits 2021.gadā: Ādažu novada pašvaldības sniegtie dati 2022.gada jūnijā 

 

TEHNISKAIS STĀVOKLIS 

Būvēts padomju laikā pēc tipveida projekta. Ēka ir siltināta. Veikta arī iestāde 
paplašināšana, piebūvējot jaunu divstāvu korpusu, kurā ir vairākas grupu telpas. 
Riekstiņa vecākajā korpusā telpas izvietotas vienā stāvā, katrai grupa ir sava atsevišķa 
guļamtelpa, sava āra terase un izeja uz āru. Jaunajā korpusā tādas iespējas nav.  

 
68 Ādažu novada pašvaldība. Info par izglītības iestādēm. 23.09.2022. Skolēnu skaits pirmsskolas 
izglītības iestādēs 2022.gadā  
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Ēkā ir baseins. Ir ļoti maza  telpa grupu sporta nodarbībām, trūkst ēdamzāles. Ēdināšana 
tiek organizēta piegādājot ēdienu grupās, taču vienlaikus ēkā ir ļoti šauri gaiteņi, kurā 
esoši ēdiena servējamie rati var radīt problēmu evakuācijas gadījumā. Vērojamas 
problēmas ar novecojušu ventilācijas sistēmu un nepietiekošu gaisa apmaiņu telpās. 
Telpu apdarei vecākajā korpusā ir nolietojuma pazīmes.  

Ēkā trūkst telpas mācību funkcijām, jo dažādas nodarbības tiek rīkotas gaiteņos. Nav 
telpas sajūtu istabai. 

Teritorija ir kompakta, pieticīgi apzaļumota. Galvenā ieeja samērā nemājīga, ar šauru 
celiņu starp metāla paneļu žogu un ēkas fasādi. Neērta un nepietiekami ar autostāvvietām 
nodrošināta piebraukšana, bīstama izeja pa vaļējiem aizmugures vārtiņiem tieši uz ielu ar 
aktīvu kustību. Ierīkota kopēja lielāka rotaļu un pasākumu zona ar smilšu segumu 
“kabatā” starp ēkas korpusiem, pārējā teritorijā rotaļu aprīkojums ļoti pieticīgs.  

 

PAPLAŠINĀŠANĀS IESPĒJAS  
Ēka atrodas Carnikavas centrā. Tā ir padomju laikā būvēta, ēkas plānojuma pamatā 
izmantojot tā laika tipveida risinājumi. Kopš uzbūvēšanas ēka ekspluatēta atbilstoši 
paredzētajai funkcijai. Ēka ir jau vairākkārt remontēta un pārbūvēta, tostarp arī 
paplašināta, izveidojot jaunu divstāvu korpusu ar grupu telpām. Savu potenciālu attīstībai 
paplašinoties  iestāde ir izsmēlusi. Šīs ēkas uzturēšanai arī turpmāk jāplāno regulāri 
budžeta līdzekļu ieguldījumi -  ir jūtams telpu apdares nolietojums, inženierkomunikācijas 
neatbilst mūsdienu prasībām. Jau tagad ir jūtams papildinošo funkciju telpu kapacitātes 
trūkums, kas apgrūtina iestādes kvalitatīvu darbu. Apbūve jau šobrīd aizņem lielāko daļu 
teritorijas. Teritorijā  vēlams uzlabot labiekārtojuma kvalitāti. Šo iestādi un ēku ir 
nepieciešams atslogot un uzlabot, nevis paplašināt.   
 

Kopsavilkums par paplašināšanās iespējām pašvaldības PII  

 

 Paplašināšināšanās 
nav tehniski un 
institucionāli 
iespējama 

Paplašināšanās ir 
tehniski iespējama, 
bet ir būtiski 
apgrūtinājumi 

Paplašināšanās ir 
tehniski iespējama, 
nav būtisku 
apgrūtinājumu  

PII STRAUTIŅŠ    

PII MEŽAVĒJI    

PII Piejūra    

Ādažu VSK PII    

PII Riekstiņš    

 

  



4.2.Jaunas PII būvniecības vietu piemērotības 
izvērtējums 
 

OBJEKTA ADRESE 

Cīruļu iela 32a, Kalngale (tuksš zemes gabals) 
Ūbeļu iela 18, Ādaži (tukšs zemes gabals) 
Mežciema iela 26, Garciems, (zemes gabals ar esošu būvi) 
Garā iela 20, Carnikava (Carnikavas pamatskolas pagaidu ēka, šobrīd neizmantota) 
APSEKOJUMA UZDEVUMS: 

-objektu novietnes novada teritorijas atļautās izmantošanas un teritorijas attīstības kontekstā, 

-ērtība iedzīvotājiem, esošo un plānoto mājokļu un/vai darba vietu skaits tuvākajā apkārtnē 

-autonovietņu skaits, sabiedriskā transporta pieejamība, 

-citas būtiskas infrastruktūras vai vērtības esamība 

-īpašuma ēku apbūves laukuma un zemes gabala brīvās teritorijas proporcija (apbūves blīvums), 
teritorijas konfigurācijas, apgrūtinājumu, ēku izvietojuma īpatnības 

 

Apsekošanas rezultātā veikto secinājumu kopsavilkums apkopots 4.2.1.tabulā. Detalizēta 
analīze tiek vērtēta turpmāk pie izvirzīto alternatīvu daudzkritēriju novērtējuma. 

4.2.1.Tabula. Apsekoto objektu kopsavilkums  

Adrese Kopsavilkums 

Zemes gabals Ādažos, 
Podniekos 
Ūbeļu iela 18 
Zemes gabala platība:  
0,5022 ha 

Plašs zemes gabals ar atbilstošu atļauto izmantošanu un veiksmīgu 
pilsētbūvniecisko situāciju -  lielu esošu iedzīvotāju blīvumu un potenciālo 
pakalpojuma saņēmēju skaitu jau šobrīd, tuvākajā apkārtnē. Ir 
piebraucamie ceļi no divām pusēm. Ilgtspējīgs risinājums no pakalpojuma 
pieprasījuma un iedzīvotāju mobilitātes ērtību viedokļa.  Teritorija ar 
līdzenu reljefu, gandrīz bez kokiem. Piemērots lielas PII jaunbūvei ar ēkas 
iekštelpu platību 2090 m2. Iespējams izveidot 12 grupas ar 288 vietām. Ir 
iepējams attīstīt ārtelpu infrastruktūru.  

Zemes gabals Garciemā 
Mežciema iela 26, 
Garciems 
Zemes gabala ar kad.nr. 
80520081256 platība: 
0,1040 ha 
Iekštelpu platība: 230,5 
m2 

Neliels zemes gabals Garciema centrā, netālu no jūras. PII funkcijas 
attīstība ir iespējama, tomēr nelielā apjomā, 1-4 grupas, jo gan teritorijas 
platība ir salīdzinoši maza, gan tuvumā maz potenciālo pakalpojuma 
saņēmēju. Iespējams, piemērota vieta PII. Teritorijā jau ir pašvaldības 
iekārtots neliels bērnu rotaļu laukums, ir piebraucamais ceļš, ir esoša ēka 
– šobrīd vidi degradējošs grausts, kuru iespējams pārbūvēt, lai izveidotu 2 
grupas ar 40 vietām 230,5 m2 platībā.  

Zemes gabals Kalngalē 
Cīruļu iela 32a, Kalngale 

Plašs zemes gabals Kalngales nomalē, ar šobrīd neatbilstošu atļauto 
izmantošanu – meža zeme ar blīvu meža audzi un kāpām. Teritorijas 
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Zemes gabala platība:  
0,4300 ha 
 
 

plānojumā atļauta savrupmāju apbūve. Pilsētbūvnieciskā situācija šobrīd 
nav labvēlīga liela PII izveidei -  iedzīvotāju blīvums tuvākajā apkārtnē 
mazs, pārsvarā vēl neapbūvēti, tikai attīstības plānā iezīmēti privātmāju 
rajoni. Neērta piebraukšana pa šauru zemes ceļu  - strupceļu, no vienas 
puses. Kalngale ir būtisks virziens novada attīstībā un iedzīvotāju 
mobilitātes paradumos, un PII pakalpojuma pieejamība veicinātu tā 
nozīmi. Tomēr kā priekšnosacījums PII attīstībai šajā konkrētajā novietnē 
ir nepieciešamība atmežot teritoriju un norakt kāpas, gan būvēt atbilstošu 
piebraucamo ceļu, kas sadārdzina kopējās PII būviecības izmaksas. Kā 
vērtība atzīmējama tīra vide un dabas klātbūtne. PII iespējams izveidot 
1810m2 platībā ar 10 grupām un 240 vietām.  

Skolas ēka Carnikavā 
Garā iela 20, Carnikava 
Zemes gabala ar kad.nr. 
80520051959 platība: 
2,7338 ha 

Iekštelpu platība: 2342.5 

m2 

Jauna, 2020. gadā ekspluatācijā nodota pamatskolas funkcijai paredzēta 
ēka. Ir kvalitatīvs piebraucamais ceļš, pietiekams skaits autonovietņu. 
Atļautā izmantošana ir atbilstoša PII funkcijai. Samērā labvēlīga 
pilsētbūvnieciskā situācija PII pakalpojuma attīstībai - tuvākajā apkārtnē 
esoši savrupmāju dzīvojamie rajoni, uzsākta daudzstāvu daudzzīvokļu 
projektu attīstība.  
Ēka būvēta moduļu tehnoloģijā, ar metāla un koka nesošo konstrukciju. 
Gan tās eksterjers, gan interjers perfektā stāvoklī. Pārbūvēt ēku par PII 
tehniski ir iespējams, var izveidot 9-11 grupas ar 20-24 bērniem. Pārbūve 
skartu ~ 80 % iekštelpu, tostarp nesošās konstrukcijas un ugunsdrošības 
risinājumus. Nav iespējams izveidot pilnvērtīgu, pietiekami lielu 
aktu/sporta zāli. Teritorija jāiežogo, jāuzstāda rotaļu aprīkojums. Izmantot 
iespējams tikai daļu zemes gabala teritorijas, jo to šķērso augstsprieguma 
elektrolīnija. 

 

 

4.3.PII sadarbībā ar privāto sektoru izvērtējums  
 

2022.gadā Ādažu novadā darbojas septiņas privātās pirmsskolas iestādes, nodrošinot PII 
pakalpojumu 384 bērniem (iekļauta tikai informācija par tām privātajām PII, par kurām 
Ādažu novada domei ir informācija).  

Privātā PII “Pasaku valstība”  
PII RAKSTUROJUMS 

STATUSS Privātā pirmsskolas izglītības iestāde, kura nodrošina pirmsskolas 
izglītības programmas īstenošanai. 

ATRAŠANĀS VIETA Gaujas iela 2B, Ādažos. Kopš 2013.gade darbojas arī “Pasaku 
Valstības” filiāle Gaujas ielā 4, Ādažos.  

DARBOJAS KOPŠ: 2007.gada 

PEDAGOGI: 2022.gadā iestādē strādā 27 darbinieki; no tiem 13 ir 
pedagoģiskais personāls (ieskaitot psihologu, logopēdu) un 3 
administrācijas darbinieki 



IZGLĪTOJAMIE: 2022./2023.m.g. izglītības iestādi kopumā abās filiālēs apmeklēja 
125 bērni69. 

VIETU SKAITS KOPĀ*, T.SK.: 126 vietas 

VIETU SKAITS (1.5 – 4 GADI) 54 vietas 

VIETU SKAITS (5-6 GADI) 54 vietas 

JAUKTA VECUMA GRUPĀM 18 vietas 

NOSLODZE % 100% 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS: ✓ pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);  

INTEREŠU IZGLĪTĪBA, U.C. ✓ interešu izglītības pulciņus (iestādē ir licenzētas 5 
interešu izglītības programmas; papildus tiek 
piedāvātas vēl 5 interešu izglītības programmas kā 
ārpakalpojums – Robotika, Krievu valoda utt.). 

 

Privātā PII “Patnis” 

PII RAKSTUROJUMS 
STATUSS Privātā pirmsskolas izglītības iestāde, kura nodrošina pirmsskolas 

izglītības programmas īstenošanai. 

ATRAŠANĀS VIETA Ādažos, Ūbeļu ielā 13 un 15. 

DARBOJAS KOPŠ: 2008.gada 

PEDAGOGI: 2022.gadā iestādē strādā 29 darbinieki, tostarp 13 pedagogi un 2 
administrācijas darbinieki. 

IZGLĪTOJAMIE: 2022./2023.m.g. iestādi apmeklē 151 bērns70. 

VIETU SKAITS KOPĀ*, T.SK.: 135 vietas 

VIETU SKAITS (1.5 – 4 GADI) 105 vietas 

VIETU SKAITS (5-6 GADI) 30 vietas 

JAUKTA VECUMA GRUPĀM - 

NOSLODZE % 111% 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS: ✓ pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);  

INTEREŠU IZGLĪTĪBA, U.C. ✓ interešu izglītības pulciņus (florbolu, teātra pulciņu, 
biodejas, angļu valodu, dejas ritmiku, logopēda 
nodarbības). 

 
69 Ādažu novada pašvaldība. Info par izglītības iestādēm. 23.09.2022. Skolēnu skaits pirmsskolas 
izglītības iestādēs 2022.gadā  
70 Ādažu novada pašvaldība. Info par izglītības iestādēm. 23.09.2022. Skolēnu skaits pirmsskolas 
izglītības iestādēs 2022.gadā  
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✓ realizē Ekoskolas programmu un par aktīvu darbību 
tajā ir saņēmusi Ekoskolas Zaļo karogu. 

 

Privātā PII “Brīvā Austras skola” 

PII RAKSTUROJUMS 
STATUSS Privātā pirmsskolas izglītības iestāde, kura nodrošina pirmsskolas 

izglītības programmas īstenošanai. 

ATRAŠANĀS VIETA Parka ielā 4, Ādažos 

DARBOJAS KOPŠ: 2018.gada 

PEDAGOGI: 2021.gadā iestādē darbojās 15 pedagogi un piesaistītie speciālisti. 

IZGLĪTOJAMIE: 2021.gadā iestādi apmeklēja 44 bērni71. 

VIETU SKAITS KOPĀ*, T.SK.: 45 vietas 

VIETU SKAITS (1.5 – 4 GADI) 30 vietas 

VIETU SKAITS (5-6 GADI) 15 vietas 

JAUKTA VECUMA GRUPĀM - 

NOSLODZE % 82% 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS: ✓ pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);  

INTEREŠU IZGLĪTĪBA, U.C. ✓ logopēda konsultācijas, nodarbības ar montessori 
elementiem un gaismas smilšu galdiem, sensoro 
istabu;  

✓ papildus interešu pulciņus – dabas mākslas skoliņa, 
bērnu vokālā grupa, deja, kustība, ritmika, balets, 
sporta sekcijas;  

✓ dienas centru – nodarbības bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem (sadarbība ar biedrību “Ādažu bērniem 
un jauniešiem”). 

 

Privātā vidusskola “Ādažu Brīvā Valdorfa skola” 
PII RAKSTUROJUMS 

STATUSS Privātā izglītības iestāde, kura nodrošina pirmsskolas izglītības 
programmas īstenošanu 

ATRAŠANĀS VIETA Skolas iela 21, Ādažos 

DARBOJAS KOPŠ: 1993.gada 

 
71 Ādažu novada pašvaldība. Info par izglītības iestādēm. 24.10.2022. Skolēnu skaits pirmsskolas 
izglītības iestādēs 2021./2022.mācību gadā.  



PEDAGOGI: 2022/2023.m.g iestādē darbojās 6 pedagogi. 

IZGLĪTOJAMIE: 2022.gadā pirmsskolu apmeklē 52 bērni72. 

VIETU SKAITS KOPĀ*, T.SK.: 52 vietas 

VIETU SKAITS (1.5 – 4 GADI) - 

VIETU SKAITS (5-6 GADI) - 

JAUKTA VECUMA GRUPĀM 52 vietas 

NOSLODZE % 100% 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS: ✓ pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);  

INTEREŠU IZGLĪTĪBA, U.C. ✓ iespēja apmeklēt “Rūķu skolu”. 

 

Ādāžu novadā darbojas vēl trīs privātās pirmsskolas izglītības iestādes: Privātās PII 
“Pērļu māja”, “Laiva” un “Nēģītis”.   

Privātās PII “Pērļu māja”, darbība balstīta M.Montesori pedagoģiskajā metodē. Kopš 
2021.gada 1.septembra “Pērļu māja” darbojās arī Kalngalē, Svīres ielā 2. 2021.gadā 
iestādi apmeklēja 3 bērni. Pēc Ādažu novada domes sniegtās informācijas iestāde savu 
darbību 2022.gadā Kalngalē vairs neturpinās, tās telpās darbu uzsākusi privātā PII 
“Saulpuķe”, kas pārņēmusi daļu bērnu. 

Līdz ziņojuma sagatavošanas brīdim informācija par privātajām pirmsskolas izglītības 
iestādēm “Laiva” un “Nēģītis” netika iegūta. “Nēģītis” tikai 2022.gadā pārreģistrējies par 
pirmsskolas izglītības iestādi, līdz tam darbojās kā BUPS. 

Vecāki privāto pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu kopumā vērtē pozitīvi. 
Lielākoties tie ir apmierināti ar PII telpām, to funkcionalitāti, iekārtojumu, tīrību un kārtību. 
Atsevišķos gadījumos tie norādīts uz nepieciešamajiem infrastruktūras uzlabojumiem, 
piemēram vecāki izsaka vēlmes pēc modernākām telpām ar labāku siltumizolāciju un 
vēdināšanas sistēmu vai nepieciešamību pēc lielas nojumes, kur patverties lietus laikā un 
rotaļu laukuma seguma nomaiņas. Arī ar atbalsta personāla/ speciālistu (logopēda, 
psihologa un/vai medmāsas) pakalpojumu kvalitāti un pieejamību tie vecāki, kas šādus 
pakalpojums izmanto, ir lielākoties apmierināti, vienlaikus norādot nepieciešamību pēc 
lielāka pašvaldības līdzfinansējuma samaksai par speciālistu darbu, kas vecākiem ir 
pieejams par daļēju maksu. Vecāki kopumā ir arī apmierināti ar interešu izglītības 
piedāvājumu, vienlaikus vēloties plašāku piedāvājumu.  

Finansēšanas modeļa analīze liecina, ka Ādažu novada pašvaldība nodrošina 
līdzfinansējumu par vienu izglītojamo 285 EUR vai 200 apmērā, atkarībā no tā vecuma. 

 
72 Ādažu novada pašvaldība. Info par izglītības iestādēm. 23.09.2022. Skolēnu skaits pirmsskolas 
izglītības iestādēs 2022.gadā  
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vidējās izmaksas privātajās PII uz vienu izglītojamo ir par 31% un 61% augstākas kā 
pašvaldības PII attiecīgajā bērnu kategorijā. 

Visbiežāk Latvijā arī citas pašvaldības sadarbībai ar privātajiem uzņēmējiem pirmsskolas 
izglītības pakalpojuma nodrošināšanā izmanto papildus līdzfinansējumu par vienu 
izglītojamo pirmsskolas infrastruktūras attīstībā. Ekspertiem TEP izstrādes laikā 
neizdevās atrast veiksmīgus piemērus vai PPP modeļus, kas darbotos Latvijā un kur 
veiksmīgi darbotos pilnībā privāta biznesa attīstītas un tehniski uzturētas, bet pašvaldības 
operētas PII vai pilnībā privāta biznesa attīstītas un operētas, bet pašvaldības 
līdzfinansētas PII. 

Šajā ziņojumā, daudzfaktoru analīzes ietvaros ir izvērtētas divas alternatīvas (3.1. Jaunas 
PII būvniecība Ādažos, Ūbeļu iela 18, un 3.2. Jaunas PII būvniecība Kalngalē, Cīruļu ielā 
32a), kuras paredz PII izveidi ar PPP metodi. Abos gadījumos tiek analizēts šāds 
sadarbības modelis starp pašvaldību un privāto partneri: privātais partneris finansē, būvē 
un darbina jauno PII, bet pašvaldība sedz visas privātā partnera izmaksas (investīciju, 
kapitāla piesaistes un darbības) un peļņu 30 gadu periodā. 

Veiktie aprēķini apliecina, ka ar PPP metodi īstenots projekts pašvaldībai ilgtermiņā 
izmaksās dārgāk nekā ar tradicionālo metodi, jo: 

• privātā PII ir augstākas darbības izmaksas nekā pašvaldības PII73; 

• PPP projektā pašvaldībai ir jāapmaksā paaugstinātas kapitāla piesaistes 
izmaksas, jo privātam partnerim parasti ir pieejams ilgtermiņa aizdevums ar 
augstāku aizdevuma likmi nekā pašvaldībai; 

• pašvaldībai, papildus darbības un kapitāla piesaistes izmaksām, ir jāsedz privātā 
partnera peļņa. 

Ārvalstu prakses74 analīze liecina, ka privātas pašfinansētas BAIA iestādes ir trīs 
ceturtdaļās Eiropas izglītības sistēmu, tomēr šī sektora loma parasti ir nenozīmīga. Bērnu 
agrīno izglītību un aprūpi var nodrošināt gan publiskas, gan privātas iestādes. Privātās 
iestādes var būt pašfinansētas (tādas, kas gūst līdzekļus no privātiem avotiem, parasti no 
iestāšanās maksas vai mācību maksas), vai arī tās var būt publiski subsidētas (tādas, 
kas daļu finansējuma saņem no publiskās pārvaldes iestādēm).  

Piemēram, Somijā, kopš 2016. gada augusta vispārējas tiesības uz BAIA no 9 mēnešu 
vecuma ir ierobežotas līdz 20 stundām nedēļā, tomēr bērnam ir likumīgas tiesības uz 
pilna laika BAIA, ja vecāki pilnu laiku strādā vai mācās vai ja tiek uzskatīts, ka tas ir bērna 
interesēs. Turklāt pašvaldībām ir pienākums organizēt arī vakara un nakts aprūpi 
atbilstoši vietējām vajadzībām. Daudzas vietējās pašvaldības joprojām piedāvā BAIA bez 
ierobežojumiem. 

 
73 Avots: Ādažu novada pašvaldības mājaslapā pieejamās privāto PII tāmes 
74 Šeit un turpmāk pamatinformācija ņemta no European Commission/EACEA/Eurydice, 2019. Pamatdati 
par bērnu agrīno izglītību un aprūpi Eiropā, 2019. Eurydice ziņojums. Luksemburga: Eiropas Savienības 
Publikāciju birojs. Pamatdati par bērnu agrīno izglītību un aprūpi Eiropā 2019 (lizda.lv) 
 

https://www.lizda.lv/wp-content/uploads/2020/05/PETIJUMS_PII_2019.pdf


Kopumā Somijā ir aptuveni 300 pašvaldības un aptuveni pusē no tām ir gan privātie, gan 
pašvaldību bērnudārzi. Pārējās pašvaldības ir tik mazas, ka nepieciešamo vietu skaitu 
var nodrošināt bez privāto pirmsskolu piesaistes. Vecāku izvēli lielākoties nosaka divi 
iemesli – bērnudārza atrašanās vieta un kvalitāte. Galvaspilsētā un tās tuvumā iedzīvotāju 
skaits aug tik ātri, ka pašvaldības nespēj pietiekami ātri nodrošināt nepieciešamo vietu 
skaitu pirmsskolās, tāpēc tiek piesaistīts privātais sektors. Vienlīdzīgi noteikumi ļauj 
vecākiem brīvi izvēlēties to pirmsskolu, kas ir tuvāk mājām vai darba vietai. 

Otrs iemesls, kas būtiski ietekmē izvēli, ir kvalitāte. Privātajos bērnudārzos daudz biežāk 
ir iespējams apgūt angļu, zviedru vai franču valodu, kas somiem ir ļoti būtiski. Tāpat lielā 
daļā privāto pirmsskolu liels uzsvars tiek likts uz dabas zinību apguvi, ne tikai teorijā, bet 
arī dodoties pie dabas. Starp privātajām pirmsskolām ir bērnudārzi ar dabas zinību ievirzi, 
zinātnes un matemātikas ievirzi, tāpat ir arī iestādes, kas vairāk orientējas uz fizisko 
sagatavotību, sniedzot iespēju apgūt slēpošanu, slidošanu un citus ziemas sporta veidus.  

Analizējot privāto pirmsskolas izglītības pakalpojumu Ādažu novadā, ir redzams, ka 
privātās pirmsskolas izglītības iestādes nodrošina tikai pamata pirmsskolas izglītības 
programmu (kods 01011111), kamēr pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs tiek 
nodrošināts arī speciālās pirmsskolas izglītības programmas (kods 01015511; 01015611; 
01015811), kas ir būtisks priekšnoteikums domājot par pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestāžu un iekļaujošas izglītības attīstību. 

Vērtējot privāto izglītības iestāžu aizpildītību, jāsecina, ka šobrīd tām nav kapacitāte 
būtiski palielināt bērnu skaitu. Par to vedina domāt arī personāla novērtējums, kas liecina, 
ka pašvaldības PII pedagogu skaitam ir tendence palielināties, savukārt, privātajās PII tas 
lielākoties ir nemainīgs, vai pat samazinās.   

 

4.4. Bērnu pieskatīšanas pakalpojumu izvērtējums  
 

Ādažu novadā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanai ir reģistrētas 3 juridiskas 
personas (no tiem SIA Brīvā austras skola un privātā  Nēģītis reģistrētas arī kā privātās 
pirmsskolas iestādes) un 112 fiziskas personas. 2021.gadā bērnu uraudzības 
pakalpojumu sniedza 96 BUPS (t.sk. 37 Ādažos un 59 Carnikavā).  

Atšķirībā no obligāta pienākuma nodrošināt pieejamību pirmsskolas izglītības apguvei 
bērnudārzā pašvaldībai nav normatīvos aktos noteikta pienākuma nodrošināt alternatīvu 
bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanu. Tas nozīmē, ka katras pašvaldības ziņā ir 
lemt, vai un kādā apmērā atbalstīt bērnu uzraudzības jeb aukļu pakalpojuma 
līdzfinansēšanu. 

2022. gadā līdzfinansējums par vienu bērnu ir 150 EUR. Tas ir par 47% procentiem 
mazāk kā līdzfinansējums privātajām PII par vienu bērnu vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem. 

Līdzfinansējuma apmēru auklēm par vienu bērnu nosaka ar pašvaldības domes lēmumu 
atbilstoši budžeta iespējām. Proti, atšķirībā no atbalsta privātajām PII, nepastāv noteikta 
metodika līdzfinansējuma aprēķināšanai. 
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Analizējot situāciju citās Latvijas pašvaldībās, jāsecina, ka atbilstoši savām budžeta 
iespējām, kā arī ņemot vērā vietējo situāciju pirmsskolas pieejamības jomā, atbalsta 
apmēru bērniem, kuri izmanto aukļu pakalpojumus, ir noteikušas tikai 15 pašvaldības. 
2022. gadā vidējais pašvaldību atbalsts ir 183.31 euro. Kā liecina VARAM apkopotā 
informācija, tad salīdzinot ar 2021.gadu, pašvaldību vidējais atbalsts auklēm ir pieaudzis 
par 16.72 euro75. Vislielāko līdzfinansējumu nodrošina Saulkrastu novada pašvaldība 
271.80 euro. 

Arī vecākiem vecāku līdzfinansējuma apmērs ir ļoti būtisks priekšnosacījums 
pakalpojuma sniedzēja izvēlē. Tāpēc, attīstot bērnu uzraudzības pakalpojumu kā 
alternatīvu trūkstošo vietu risināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs, primāri būtu jādomā 
par pašvaldības līdzfinansējuma palielināšanu. 

Vienlaikus veiktā vecāku aptauja liecina, ka pieprasījums pēc BUP ir salīdzinoši neliels, 
8,3% no aptaujātajiem vecākiem izvēlētos mājdārziņu un 1,8% izvēlētos sertificētas 
aukles pakalpojumus76. 

4.5. Citu risinājumu izvērtējums  
 

2022.gadā kopā 243 Ādažu novadā deklarētie bērni apmeklēja pirmsskolas izglītības 
iestādes citās pašvaldībās. Šāds risinājums veido 13% no kopējā pirmskolas izglītības 
pakalpojma sniedzēju īpatsvara.  

Ādažu novadā deklarēto bērnu skaits, kuri saņem pirmsskolas izglītību citās ašvaldībās 
un, par kuriem Ādažu pašvaldība veic transfertus citām pašvaldībām izglītības funkciju 
nodrošināšanai 2022./2023.mācību gadā sadalās sekojoši:  

• Ādaži 69 bērni; 

• Ādažu pagasts 73 bērni; 

• Carnikavas pagasts 101 bērns. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto, sadarbība ar citām pašvaldībām nākamajā nodaļā tiek 
apskatīta kā viena no efektīva pirmsskolas izglītības pakalpojuma modeļa attīstības 
alternatīvām, komibinējot to ar citiem risinājumiem. 
 

 

 

 
75 Pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamība | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
(varam.gov.lv) 
76 TEP izstrādes ietvaros veiktās Ādažu novada pašvaldības un privāto pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņu vecāku un audžuvecāku aptaujas dati 

https://www.varam.gov.lv/lv/pirmsskolas-izglitibas-iestazu-pieejamiba
https://www.varam.gov.lv/lv/pirmsskolas-izglitibas-iestazu-pieejamiba


4.6. Efektīva pirmskolas izglītības pakalpojuma 
modeļa altneratīvu izvērtējums  
 

Pilnīgi visās Eiropas Savienības valstīs ir izveidota oficiāla bērnu agrīnās izglītības un 
aprūpes iestāžu sistēma pirmsskolas vecuma bērniem, taču šo pakalpojumu organizācija 
dažādās valstīs ir atšķirīga.  

Termins „bērnu agrīnā izglītība un aprūpe” aptver bērnu izglītību un aprūpi no dzimšanas 
līdz sākumskolas izglītībai; tā tiek regulēta nacionālajā līmenī, t. i., tai ir jāatbilst noteikumu 
kopumam, minimālajiem standartiem un/vai jābūt akreditētai77. 

Turpmāk apskatot efektīva pirmsskolas izglītības modeļa attīstības alternatīvas primāri 
tiek pieņemts, ka pašvaldība nodrošina tādu pakalpojumu, kurā papildus aprūpei tiek 
apverta arī bērna izglītības komponente.  

Paredzams, ka gan pašvaldības gan privātajās PII tiek nodrošināts pilns pirmsskolas 
izglītības pakalpojums (bērnu pieskatīšana, bērnu izglītošana, interešu izglītības 
nodrošināšana, ēdināšana, diendusa, atbalsta pakalpojumi) bērniem vecumā no 1.5 līdz 
6 gadiem laika posmā no 7:00 – 19:00. Privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm 
pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu. Modelis paredz pakalpojuma sniegšanas vietas 
tuvu bērna dzīves vietai vai pagastu centros. 

Veidojot pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, vienas grupas lielums tiek modelēts 
ar 24 vietām, modelī jāievēro kompleksa princips – nodrošinot ēku sasvstarpējo 
sasniedzamību, atrašanos pagastu centros, teriotoriju ārtelpu infrastruktūras 
izveidošanai, vieglu sasniedzamību ar sabiedrisko vai personisko transportu.  

Efektīva pirmsskolas izglītības modeļa attīstības alternatīvas 

 

Ņemot vērā pašvaldības funkcijas attiecībā uz pirmsskolas izglītības pakalpojuma 
nodrošināšanu, Ādažu novada izglītības pakalpojumu attīstības mērķus, to sasniegšanu 
ietekmējošos faktorus, tiek apskatīti vairāki izglītības pakalpojumu organizēšanas modeļi: 

ESOŠAIS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS MODELIS 

 

Esošajā pirmsskolas izglītības modelī pirmskolas izglītības pakalpojumu nodrošina gan 
pašvaldības PII (t.sk., arī sadarībā ar citām pašvaldībām), gan privātās PII, kā arī tiek 
nodrošināti BUP: 

 

 

 
77  Ziņojums „ Par elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanas organizāciju darbiniekiem, 
kas strādā nestandarta darba laiku, un to ietekmējošiem faktoriem projektā iesaistītajās 
pašvaldībās" (2017) 28.lpp., 
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 SKAITS PROPORCIJA*** % 

PAŠVALDĪBAS PII 1193** Pašvaldības PII 62% 

 Privāti PII 27% 

Citi risinājumi: 11% 

PRIVĀTĀS PII 428* 

SAVSTARPĒJIE NORĒĶINI AR CITĀM 
PAŠVALDĪBĀM 

243* 

BUPS 96* 

*** Avots: Autoru aprēķini pašvaldības budžeta izdevumi PII pakalpojumu nodrošināšanai 2022.gadā. 

**Vietu skaits pašvaldības PII 2021.gadā: Ādažu novada pašvaldības sniegtie dati 2022.gada jūnijā 

*norādīti dati par faktisko bērnu skaitu, kas saņem pakalpojumu. Ādažu novada pašvaldības sniegtie dati 
2022.gada jūnijā par BUPS un 2022.gada septembrī,oktobrī par Privātām PII un savstarpējiem norēķiniem 
ar citām pašvaldībām.  

Esošajā modelī trūkstošo vietu skaits 2022.gadā: 593 vietas. Turklāt jāņem vērā, ka no 
2024.gada Ādažu vidusskolas pirmsskola tiks slēgta un 100 vietas tiks likvidētas. Ņemot 
vērā, ka esošo pašvaldības PII paplašināšanas iespējas faktiski ir izsmeltas, pie šī bāzes 
modeļa var jeb “neko nedarīt” modeļa var prognozēt situācijas pasliktināšanos attiecībā 
uz trūkstošo vietu skaitu. Taču bāzes modelis kalpo par pamatu nākotnes attīstības 
modeļu definēšanai, jo tiek pieņemts, ka esošie pakalpojumu sniedzēji saglabā savu 
darbību.  

 

NĀKOTNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS MODELIS  
 

Nākotnes pirmsskolas izglītības modelī tāpat kā bāzes pirmsskolas izglītības modelī 
pirmskolas izglītības pakalpojumu nodrošinās gan pašvaldības PII (t.sk., arī sadarībā ar 
citām pašvaldībām), gan privātās PII, kā arī tiks nodrošināti BUP, ņemot vērā iepriekš 
aprakstītās bērnu skaita izmaiņu prognozes viena gada vecuma grupā no 1-6 gadiem 
Ādažu novadā pēc 3 scenārijiem. Šajā attīstības modelī tiek papildus veidota viena PII. 
Variācija var būt attiecībā uz PII dibinātāja statusu – privātais vai pašvaldības. Konkrētais 
tehniskais risinājums – PII izveides vieta, izmaksas, utt., tiek analizēts 5.nodaļā. Šajā 
gadījumā tiek apskatīta ietekme attiecībā uz izvirzīto mērķi - risināt trūkstošo vietu skaitu 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.  
NĀKOTNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS MODELIS (BĀZE): PAPILDUS TIEK ATTĪSTĪTS JAUNA PII 

 VIETU SKAITS 2022 PAPILDUS VIETU SKAITS 2027 

PAŠVALDĪBAS PII 1093  288 

PRIVĀTĀS PII 428 Indikatīvi 68 

SAVSTARPĒJIE NORĒĶINI AR CITĀM 
PAŠVALDĪBĀM 

243 Indikatīvi 44 

BUPS 96 Indikatīvi 17 

 



Šajā pirmskolas izglītības modelī tiek pieņemts, ka 2027.gadā pašvaldībai nepieciešams 
nodrošināt vietas pirmsskolas izglītības iestādēs 1564 bērniem. Turklāt jāņem vērā, ka no 
2024.gada Ādažu vidusskolas pirmsskola tiks slēgta un 100 vietas tiks likvidētas. 
Pašvaldības PII tiek nodrošinātas 1093 vietas. Pieņemot, ka līdz 2027.gadam netiek 
risināta rindu problēma un rindā saglabājas 593 bērni, trūkstošos vietu skaits 2027.gadā 
būs 341 vieta, ko tiek piedāvāts risināt, ievērojot esošā modeļa proporciju 62:27:11. 

Modelī (bāze) ietvertais pamatrisinājums – jaunas PII izveide, ļauj būtiski samazināt 
trūkstošo vietu skaitu, tomēr tas nav pietiekami, lai nodrošinātu visas nepieciešamās 
vietas. Trūkstošās vietas būtu jānodrošina, veicinot sadarbību ar citām pašvaldībām, 
privātajām PII un BUPS.  Jānorāda, ka pašvaldībai nav iespēju pilnībā ietekmēt privāto 
pakalpojumu sniedzēju izvēli nodrošināt pakalpojumu vai nē, kā arī citu pašvaldību 
iespējas nodrošināt vietas to PII, tādēļ modelī, atspoguļojot prognozēto vietu skaita 
pieaugumu šo citu, papildus risinājumu ietvaros, izmantots pieņēmums, ka indikatīvi 
saglabājas pakalpojuma sniedzēju proporcija 62:27:11, kur 62% nodrošina pašvaldības 
PII, 27% privātās pirmsskolas iestādes un 11% ir cits risinājums.   

Rīcības plānā tiks paredzēti uzdevumi, kas ietver gan pamatrisinājumu, gan papildus 
risinājumus.  
NĀKOTNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS MODELIS (1.INERCES SCENĀRIJS): PAPILDUS TIEK ATTĪSTĪTAS DIVAS 

JAUNAS PII 

 VIETU SKAITS 2022 PAPILDUS VIETU SKAITS 2027 

PAŠVALDĪBAS PII 1093 +499 

PRIVĀTĀS PII 428 Indikatīvi +161 

SAVSTARPĒJIE NORĒĶINI AR CITĀM 
PAŠVALDĪBĀM 

243 Indikatīvi + 105 

BUPS 96 Indikatīvi + 40 

 

Šajā pirmskolas izglītības modelī tiek pieņemts, ka 2027.gadā pašvaldībai nepieciešams 
nodrošināt vietas pirmsskolas izglītības iestādēs  2028 bērniem. Turklāt izmantoti dati, ar 
pieņēmumu ka ir likvidētas 100 vietas Ādažu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādē. 
Attīstoties šim scenārijam trūkstošo vietu skaits 2027.gadā būs 805, kur piemērojot Esošā 
modeļa proporciju pašvaldības pirmsskolas iestāžu risinājumā būtu jāattīsta 499 papildus 
vietas.  

NĀKOTNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS MODELIS (2.INERCES SCENĀRIJS): PAPILDUS TIEK ATTĪSTĪTAS DIVAS 
JAUNAS PII 

 VIETU SKAITS 2022 PAPILDUS VIETU SKAITS 2027 

PAŠVALDĪBAS PII 1093 +591 

PRIVĀTĀS PII 428 Indikatīvi + 191 

SAVSTARPĒJIE NORĒĶINI AR CITĀM 
PAŠVALDĪBĀM 

243  Indikatīvi + 124 
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BUPS 96  Indikatīvi + 48 

 

Šajā pirmskolas izglītības modelī tiek pieņemts, ka 2027.gadā pašvaldībai nepieciešams 
nodrošināt vietas pirmsskolas izglītības iestādēs 2177 bērniem. Izmantoti dati, ar 
pieņēmumu ka ir likvidētas 100 vietas Ādažu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādē. 
Attīstoties šim scenārijam, trūkstošo vietu skaits 2027.gadā būs 954, kur piemērojot esošā 
modeļa proporciju pašvaldības pirmsskolas iestāžu risinājumā būtu jāattīsta 591 papildus 
vieta.  

Piecu alternatīvu PII attīstībai Ādažu novadā definēšana  
 

Ņemot vērā, ka TEP izstrādes mērķis ir noteikt pašvaldībai efektīvāko un ilgtspējīgāko PII 
pakalpojumu sniegšanas modeli, primāri domājot par pašvaldības PII 100% aizpildījumu 
un pašvaldības investīciju izmaksām infrastruktūrā, kā arī balstoties uz iepriekšējās 
nodaļās aprakstīto esošo iestāžu un pakalpojumu, finansēšanas un orgnizēšanas modeļu 
izvērtējumu, ņemot vērā esošās infrastruktūras pieejamības novērtējumu un potenciālās 
vietas jaunas PII būvniecības novērtējumu, kā arī pieņemot, ka tehniski sociāli 
ekonomiskā pamatojuma efektīvai PII sniegšanas modeļa attīstībai Ādažu novadā mērķis 
ir trūkstošo vietu 2027.gadā (pēc nākotnes pirmsskolas izglītības Bāzes Modeļa) izveide, 
turpmāk daudzkritēriju analīzei tiek piedāvātas piecas alternatīvas (skat. 5.nodaļu). 
Izstrādājot alternatīvas ņemts vērā, ka jaunas PII izveide, ļauj būtiski samazināt trūkstošo 
vietu skaitu, tomēr pašvaldība nav vienīgais pirmsskolas izglītības pakalpojuma 
sniedzējs. Trūkstošās vietas būtu jānodrošina, veicinot sadarbību ar citām pašvaldībām, 
privātajām PII un BUPS. Tā kā pašvaldībai nav iespēju pilnībā ietekmēt privāto 
pakalpojumu sniedzēju izvēli nodrošināt pakalpojumu vai nē, kā arī citu pašvaldību 
iespējas nodrošināt vietas to PII, tad kā optimālākais78 risinājums tiek piedāvāts attīstīt 
jaunu pirmsskolas izglītības iestādi ar 288 vietām. 

Turpmāk aprakstītās alternatīvas modelētas ņemot vērā ģeogrāfisko un tieces areālu ar 
lielāko pirmsskolas vecuma bērnu skaitu noteiktās apdzīvotās vietās un rindā esošajiem 
bērniem pēc noteiktas apdzīvotas vietas: 

• identificējamas vietas ar lielāko pirmsskolas vecuma bērnu skaitu noteiktās 
apdzīvotās vietās: Ādažu pilsētā - 871 bērns, Carnikavā – 394 bērni, Kadagā – 271 
bērns, Baltezerā – 68 bērni, Kalngalē – 67 bērni, Garciemā – 59 bērni, Gaujā – 59 
bērni, Stapriņos – 54 bērni, Alderos – 53 bērni, Garkalnē – 43 bērni un Garupē – 
42 bērni 

• visvairāk rindā ir Ādažu pilsētas bērni – 260 bērni, otrs lielākais rindā esošo bērnu 
skaits ir no Carnikavas ciema – 82 bērni, trešais lielākais rindā esošo bērnu skaits 
ir Kadagā – 55 bērni, ceturtais lielākais rindā esošo bērnu skaits ir Baltezerā – 23 

 
78 Optimāls risinājums nozīmē vispiemērotākais, ņemot vērā noteiktu kritēriju vai nosacījumu klāstu. 
Optimāls rezultāts nenozīmē, ka tiks sasniegts vislabākais (ideālais) līmenis kopumā, bet gan tādu 
vislabāko līmeni, ko var sasniegt ņemot vērā konkrētos nosacījumus: laiku, resursus, iespējas, spējas u.c. 



bērni, bet piektais lielākais rindā esošo bērnu skaits ir Garupē – 21 bērns, savukārt, 
sestais lielākais bērnu skaits ir Alderos – 19 bērni. 

Plānojot pirmskolas izglītības modeļa attīstību, tiek ņemtas vērā prasības attiecībā uz 
pirmskolas izglītības iestādēm ar 24 vietām vienā grupā, kā arī paredzot nepieciešamību 
nodrošināt katrai grupai savu sanitāri tehnisko mezglu, atbilstošu telpu nodrošinājumu 
sporta, mūzikas u.c., nodarbībām, individuālu speciālistu darbam, kā arī veidot atbilstošu 
platību nodarbībām ārtelpās:  

- Ministru kabineta noteikumi Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības 
programmu”79; 

- Ēku energoefektivitātes likums80. 

Pirmskolas izglītības modeļa attīstības alternatīvu ietekmes 
izvērtējums 
 

Analīzes gaitā tiek izvērtētas šādas alternatīvas: 

• Alternatīva 1: jaunas pašvaldības PII būvniecība: 

o 1.1 Jaunas pašvaldības PII būvniecība Ādažos, Ūbeļu 18; 

o 1.2. Jaunas pašvaldības PII būvniecība Kalngalē, Cīruļu 32a; 

• Alternatīva 2: esošu ēku pārbuves: 

o 2.1. Pamatskolas ēkas pārbuve par PII Carnikavā, Garā 20; 

o 2.2. Telpas PII Garciemā, nepabeigtajā telefona centrāles ēkā; 

o 2.3. Fundamentāla 2 stāvu piebūve, esošās ēkas stilā, PII ”Mežavēji” 
Kadagā 

• Alternatīva 3: Jaunas PII būvniecība ar PPP metodi: 

o 3.1. Jaunas pašvaldības PII būvniecība Ādažos, Ūbeļu 18; 

o 3.2. Jaunas pašvaldības PII būvniecība Kalngalē, Cīruļu 32a; 

• Alternatīva 4: Palielināts pašvaldības līdzfinansējums PII pakalpojuma 
nodrošināšanai pie PPII Ādažos, Carnikavā, Kalngalē un Garciemā; 

• Alternatīva 5: Konsultanta piedāvātā alternatīva: Inovatīvas moduļu koka karkasa 
būves PII grupai ar 24 vietām 

 

 
79 Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmu (likumi.lv) 
80 Ēku energoefektivitātes likums (likumi.lv)  

https://likumi.lv/ta/id/280932-energoefektivitates-likums
https://likumi.lv/doc.php?id=260057
https://likumi.lv/doc.php?id=260057
https://likumi.lv/doc.php?id=253635
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Daudzfaktoru analīzes kritēr iji 

 

Visas minētās alternatīvas tiek izvērtētas pēc nākamajā tabulā uzskatītajiem kritērijiem. 

4.6.1. tabula. Alternatīvu novērtēšanas kritēriji 

ASPEKTS KRITĒRIJI 

SOCIĀLEKONOMISKAIS 

 

1) Alternatīvas atbilstība aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai 
attiecībā uz bērnu skaita izmaiņām 

2) Alternatīvas atbilstība aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai 
attiecībā uz alternatīvas „atrašanās vietu” un tajā esošo un plānoto apdzīvotības 
pakāpi 

3) Alternatīvas atbilstība iekļaujošas sabiedrības veidošanas principiem un vides 
pieejamībai bērniem ar īpašām vajadzībām 

4) Iesaistīto pušu atbalsts konkrētajai alternatīvai 

FINANŠU 1) Alternatīvas īstenošanas dzīves cikla izmaksas pašvaldībai (30 gadu dzīves 
cikla  izmaksu neto pašreizējā vērtība NPV).  

2) Alternatīvas izmaksu efektivitāte, t.i. izmaksas uz vienu izglītojamo 
(EUR/mēn./1 izglītojamo).  

INSTITUCIONĀLAIS 1) Atbilstība izglītības plānošanas dokumentiem 

2) Atbilstība Ādažu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 

3) Institucionālā iespējamība – atbilstība normatīvo aktu prasībām 

4) ESF finansējuma piesaistes iespējas. 

ILGTSPĒJAS, VIDES 1) Ietekme uz siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām ēku ekspluatācijas laikā. 

2) Ietekme uz vidi konkrētajā novietnē. 

3) Atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanas iespējas. 

4) Atbilstība ilgtspējīgām teritoriju un pilsētu plānošanas tendencēm (15 minūšu 
sasniedzamības princips) 

5) Apkārtējās vides ekoloģiskās situācijas atbilstība PII funkcijai (riski veselībai) 

TEHNISKAIS 1) Atbilstība Ādažu novada Teritorijas plānojumam, 

2) Būvniecības priekšnosacījumi, apgrūtinājumu esamība, 

3) Teritorijas platības atbilstība pārbūves ar paplašināšanos vai jaunas 
būvniecības iespējai. 

4) Kompleksa pakalpojuma principa iespējamība, ieceres efektivitāte (iespējamā 
vietu skaita un izbūvējamās infrastruktūras apjoma attiecība) 

5) Kvalitatīvas PII ārtelpas infrastruktūras izveides iespēja 

6) Publiskās infrastruktūras, komunikāciju pieejamība  

7) Pieguļošo ielu caurlaides spēja (pīķa stundās), piebraucamais ceļš, 
autonovietnes 



Alternatīvu izvērtējums  

 

Katra alternatīva tiek izvērtēta pēc visiem kritērijiem. Katrā kritērijā alternatīvai tiek 
piešķirts vērtējums 5 baļļu sistēmā (5 - augstākais alternatīvas vērtējums pēc konkrētā 
kritērija, 1 - zemākais alternatīvas vērtējums pēc konkrētā kritērija). 

Sociālekonomiskajā aspektā punkti tiek piešķirti, balstoties uz to, cik lielā mērā 
alternatīva atbilst un kāds ir risinājuma potenciāls, primāri attiecībā uz demogrāfisko 
situāciju:  

1) Alternatīvas atbilstība aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai 
attiecībā uz bērnu skaita izmaiņām 

• Alternatīva pilnībā atbilst aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai 
situācijai attiecībā uz PII vecuma bērnu skaitu novadā un konkrētajā 
apdzīvotajā vietā/apkaimē un tā risina trūkstošo vietu skaita problēmu 81-
100%, nodrošinot  PII 100% aizpildījumu  – 5 punkti 

• Alternatīva lielā mērā atbilst aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai 
situācijai attiecībā uz PII vecuma bērnu skaitu novadā un konkrētajā 
apdzīvotajā vietā/apkaimē untā risina trūkstošo vietu skaita problēmu 61-
80%, nodrošinot  PII 100% aizpildījumu   – 4 punkti 

• Alternatīva daļēji atbilst aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai 
situācijai attiecībā uz PII vecuma bērnu skaitu novadā un konkrētajā 
apdzīvotajā vietā/apkaimē un tā risina trūkstošo vietu skaita problēmu 41-
60% %, nodrošinot  PII 100% aizpildījumu    – 3 punkti 

• Alternatīva tikai nelielā mērā atbilst aktuālajai un prognozētajai 
demogrāfiskajai situācijai attiecībā uz PII vecuma bērnu skaitu novadā un 
konkrētajā apdzīvotajā vietā/apkaimē un tā risina trūkstošo vietu skaita 
problēmu 21-40 % , nodrošinot  PII 100% aizpildījumu    – 2 punkti 

• Alternatīva neatbilst aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai 
attiecībā uz PII vecuma bērnu skaitu novadā un konkrētajā apdzīvotajā 
vietā/apkaimē un tā nerisina trūkstošo vietu skaita problēmu vai risina to ļoti 
nepietiekamā apjomā 10-20%, nodrošinot PII 100% aizpildījumu   – 1 punkts 

2) Alternatīvas atbilstība aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai 
attiecībā uz alternatīvas „atrašanās vietu” un tajā esošo un plānoto apdzīvotības 
pakāpi 

• Alternatīva pilnībā atbilst aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai 
situācijai attiecībā uz alternatīvas “atrašanās vietu” un tajā esošo plānoto 
apdzīvotības pakāpi 81-100% – 5 punkti 
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• Alternatīva lielā mērā atbilst aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai 
situācijai attiecībā uz alternatīvas “atrašanās vietu” un tajā esošo plānoto 
apdzīvotības pakāpi 61-80% – 4 punkti 

• Alternatīva daļēji atbilst aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai 
situācijai attiecībā uz alternatīvas “atrašanās vietu” un tajā esošo plānoto 
apdzīvotības pakāpi 41-60% %  – 3 punkti 

• Alternatīva tikai nelielā mērā atbilst aktuālajai un prognozētajai 
demogrāfiskajai situācijai attiecībā uz alternatīvas “atrašanās vietu” un tajā 
esošo plānoto apdzīvotības pakāpi 21-40 %   – 2 punkti 

• Alternatīva neatbilst aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai 
attiecībā uz alternatīvas “atrašanās vietu” un tajā esošo plānoto 
apdzīvotības pakāpi 10-20% – 1 punkts 

3) Alternatīvas atbilstība iekļaujošas sabiedrības veidošanas principiem un vides 
pieejamībai bērniem ar īpašām vajadzībām 

• Alternatīva pilnībā atbilst iekļaujošas sabiedrības veidošanas principiem, un 
tiek nodrošināta vides pieejamība bērniem ar īpašām vajadzībām – 5 punkti 

• Alternatīva lielā mērā atbilst iekļaujošas sabiedrības veidošanas principiem, 
un tiek nodrošināta vides pieejamība bērniem ar īpašām vajadzībām – 4 
punkti 

• Alternatīva daļēji atbilst iekļaujošas sabiedrības veidošanas principiem, un 
ir problēmas ar vides pieejamības nodrošināšanu bērniem ar īpašām 
vajadzībām – 3 punkti 

• Alternatīva daļēji atbilst iekļaujošas sabiedrības veidošanas principiem, 
netiek vai nav iespējams nodrošināt vides pieejamību bērniem ar īpašām 
vajadzībām – 2 punkti 

• Alternatīva neatbilst iekļaujošas sabiedrības veidošanas principiem, netiek 
vai nav iespējams nodrošināt vides pieejamību bērniem ar īpašām 
vajadzībām – 1 punkti 

 

4) Ādažu novada iesaistīto pušu atbalsts konkrētajai alternatīvai 

• Prognozējams, ka iesaistītās puses novadā atbalsta šo alternatīvu – 5 
punkti 

• Prognozējams, ka vairums iesaistīto pušu konceptuāli atbalsta šo 
alternatīvu – 4 punkti  

• Prognozējams atbalsts ir tikai no tām iesaistītajām pusēm, kurām 
alternatīva sniedz ieguvumus, bet pārējie to neatbalsta – 3 punkti  



• Prognozējams iesaistīto pušu viedoklis par alternatīvu ir pretrunīgs, 
izvēlētais risinājums raisa konfliktus – 2 punkti 

• Prognozējams, ka starp iesaistītajām pusēm nav rodams atbalsts šādam 
risinājumam – 1 punkts 

 

Finanšu aspektā punkti tiek piešķirti pēc alternatīvas izmaksu efektivitātes, t.i. ilgtermiņa 
izmaksām uz 1 izglītojamo81: jo zemākas izmaksas, jo augstāks vērtējums, pēc šādas 
skalas: 

• alternatīvas ar zemāko izmaksu rādītāju un līdz 5% robežās no tā - 5 punkti; 

• alternatīvas ar izmaksu rādītāju 5-10% augstāku kā zemākais – 4 punkti; 

• alternatīvas ar izmaksu rādītāju 11-30% augstāku kā zemākais – 3 punkti; 

• alternatīvas ar izmaksu rādītāju 31-50% augstāku kā zemākais – 2 punkti; 

• alternatīvas ar izmaksu rādītāju par vairāk kā 50% augstāku kā zemākais – 1 
punkts. 

Ilgtspējas un vides aspektā par 1-4 kritēriju punkti tiek piešķirti pēc vienotiem vērtējuma 
principiem, un atsevisķi par 5 faktoru, un aprēķināts vidējais vērtējums, noapaļojot līdz 
veselam skaitlim. 

1) Ietekme uz siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām ēku ekspluatācijas laikā. 

2) Ietekme uz vidi konkrētajā novietnē. 

3) Atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanas iespējas. 

4) Atbilstība ilgtspējīgam teritoriju un pilsētu plānošanas principam (15 minūšu 
sasniedzamības princips) 

• Iecere jau atbilst labai praksei, iespējams sasniegt labākos rādītājus - 5 punkti;  

• Iespējams sasniegt atbilstību labai praksei ilgtspējas un vides aspektā – 4 punkti; 

• Ir ierobežojumi labāko rādītāju sasniegšanai, esošā situācija iespēju robežās tiek 
uzlabota – 3 punkti; 

• Ir ievērojamas atkāpes no labās prakses ilgtspējas un vides aspektā, esošā 
situācija netiek pasliktināta. 

• Nevar runāt par atbilsltību labai praksei, jo iecere pasliktina esošo situāciju– 1 
punkts 

5) Apkārtējās vides esošās ekoloģiskās situācijas atbilstība PII funkcijai (riski veselībai) 

 
81 Izmaksu uz 1 izglītojamo aprēķinu metodika ir aprakstīta V nodaļā “Izmaksu efektivitātes analīze” 
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• apkārtējās vides ekoloģiskā situācija (maz intensīva urbanizācija apkārtnē, tīra 
gaisa, bagātīga dabiskas vides pieejamība) izcila: - 5 punkti; 

• ļoti laba (vidēji intensīva urbanizēta vide, mazāk bagātīga dabas klātbūtne): 4 
punkti 

• intensīvi urbanizēta vide: 3 punkti 

• paaugstināta vides piesārņojuma iespējamība (lielceļu, ražošanas kompleksu tiešs 
tuvums, utml.) – 2 punkti 

• izteikti un iepriekš reģistrēti riski veselībai (piesārņotu vietu aizsargzonas, utml.)  – 
1 punkts. 

Šajā faktorā pieļaujamas tikai 5-3 punktu vērtības. Ja tiek konstatēts faktors, kas 
jāatzīmē ar 2-1 punktiem, tad konkrētās alternatīvas tālāk virzīšana nav pieļaujama, 
pat ja visi citi kritēriji būtu vērtēti augstu. 

Tehniskajā aspektā punkti tiek piešķirti par 1- 6 faktoru katru atsevisķi, kopvērtējumā 
norādot vidējo, noapaļojot līdz veselam skaitlim. Ja tiek konstatēts kādā faktorā 1 punkts 
– alternatīva netiek virzīta tālākam izvērtējumam, neskatoties uz citos faktoros iegūtu 
augstu vērtējumu.  

1) Atbilstība Ādažu novada Teritorijas plānojumam; 

2) Būvniecības priekšnosacījumi, apgrūtinājumu esamība; 

3) Teritorijas platības atbilstība pārbūves ar paplašināšanos vai jaunas būvniecības 
iespējai; 

4) Kompleksa pakalpojuma principa iespējamība, ieceres efektivitāte (iespējamā vietu 
skaita un izbūvējamās infrastruktūras apjoma attiecība); 

5) Kvalitatīvas PII ārtelpas infrastruktūras izveides; 

6) Publiskās infrastruktūras, komunikāciju pieejamība;  

7) Pieguļošo ielu caurlaides spēja (pīķa stundās), piebraucamais ceļš, autonovietnes: 

• Nav nekādu apgrūtinājumu vai priekšnoteikumu, būvniecības ieceri iespējams 
plānot brīvi, maksimāli efektīvi un maksimāli īsos termiņos – 5 punkti 

• Apgrūtinājumi un priekšnosacījumi ir būvniecības procesos tipiski un bieži 
sastopami (piemēram, inženierkomunikāciju aizsargjoslas gar zemes gabala 
robežu, esošas ēkas struktūra), risināmi ierastos būvniecības procesos ar 
prognozējamu ietekmi uz termiņu un izmaksām – 4 punkti 

• Palielināts apgrūtinājumu apjoms, vai priekšnoteikumi, kas risināmi papildus 
projektos un procesos ar lielu ietekmi uz termiņiem (piemēram, nepieciešams 
detālplānojums, sabiedriskā apspriešana, utml.) – 3 punkti; 



• Apgrūtinājumi un priekšnoteikumi, kas prasa ievērojamu, tieši ar PII būvniecības 
ieceri nesaistītu, papildus būvdarbu apjomu ārpus zemes gabala un tam tieši 
pieguļošā ielas posma robežām, ar lielu ietekmi gan uz termiņiem, gan izmaksām 
(piemēram, pilsētas ielas infrastruktūras izbūve, transformatoru apakšstaciju un  
lielas jaudas inženierkomunikāciju trašu pārcelšana utml.) – 2 punkti; 

• Tādas neatbilstības jebkurā no faktoriem, kuru dēļ nav formālas iespējas realizēt 
ieceri – 1 punkts 

Ja tiek konstatēts kādā faktorā 1 punkts – alternatīva netiek virzīta tālākam 
izvērtējumam, neskatoties uz citos faktoros iegūtu augstu vērtējumu. 

Institucionālajā aspektā punkti tiek piešķirti balstoties uz to, cik lielā mērā alternatīva 
atbilst esošajiem nozares un teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un ir 
institucionāli iespējama, primāri attiecībā uz potenciāli radīto administratīvo slogu, kā arī 
kāda ir ES fondu piesaistes iespējamība alternatīvas īstenošanai:  

1) Alternatīvas atbilstība izglītības nozares attīstības plānošanas dokumentiem 

• Alternatīva pilnībā atbilst izglītības nozares attīstības plānošanas dokumentos 
noteiktajām prioritātēm, mērķiem, rīcību virzieniem un uzdevumiem – 5 punkti 

• Alternatīva lielā mērā atbilst izglītības nozares attīstības plānošanas dokumentos 
noteiktajām prioritātēm, mērķiem, rīcību virzieniem – 4 punkti 

• Alternatīva daļēji atbilst izglītības nozares attīstības plānošanas dokumentos 
noteiktajām prioritātēm un mērķiem, bet ne rīcību virzieniem  – 3 punkti 

• Alternatīva tikai nelielā mērā atbilst izglītības nozares attīstības plānošanas 
dokumentos noteiktajām prioritātēm un mērķiem – 2 punkti 

• Alternatīva neatbilst izglītības nozares attīstības plānošanas dokumentos 
noteiktajām prioritātēm, mērķiem, rīcību virzieniem – 1 punkts 

2) Alternatīvas atbilstība Ādažu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 

• Alternatīva pilnībā atbilst Ādažu novada teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentos noteiktajām prioritātēm, mērķiem, rīcību virzieniem un uzdevumiem – 
5 punkti 

• Alternatīva lielā mērā atbilst Ādažu novada teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentos noteiktajām prioritātēm, mērķiem, rīcību virzieniem – 4 punkti 

• Alternatīva daļēji atbilst Ādažu novada teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentos noteiktajām prioritātēm un mērķiem, bet ne rīcību virzieniem  – 3 
punkti 

• Alternatīva tikai nelielā mērā atbilst Ādažu novada teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentos noteiktajām prioritātēm un mērķiem – 2 punkti 
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• Alternatīva neatbilst Ādažu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentos 
noteiktajām prioritātēm, mērķiem, rīcību virzieniem – 1 punkts 

3) Alternatīvas institucionālā iespējamība – atbilstība normatīvo aktu prasībām: 

• Alternatīva ir institucionāli iespējama un neprasa papildus regulējuma un 
institucionālu procesu izstrādi pašvaldībā – 5 punkti 

• Alternatīva lielā mērā ir institucionāli iespējama un prasa nebūtiskus esošā 
regulējuma vai institucionālo procesu papildinājumus pašvaldībā – 4 punkti 

• Alternatīva ir institucionāli iespējama, bet prasa būtiskus esošā regulējuma vai 
institucionālo procesu papildinājumus pašvaldībā – 3 punkti 

• Alternatīva rada virkni institucionālu šķēršļu un prasa būtiskus esošā regulējuma 
vai institucionālo procesu papildinājumus pašvaldībā – 2 punkti 

• Alternatīva nav institucionāli iespējama un prasa būtiskus esošā regulējuma vai 
institucionālo procesu papildinājumus pašvaldībā – 1 punkts 

4) Vērtējot ES fondu finansējuma piesaistes iespējas punkti tiek piešķirti balstoties uz to, 
cik liela ir iespējamība, ka alternatīvas īstenošanai ir iespējams piesaistīt ES fondu 
finansējumu (konkrēti, ERAF līdzfinansētā pasākuma 4.2.1.7. “Pirmsskolas izglītības 
infrastruktūras attīstība” vai ESF līdzfinansētā pasākuma 4.3.6.6. “Bērnu pieskatīšanas 
pakalpojumi” finansējumu).  

• Alternatīva pilnībā atbilst uz šī pētījuma veikšanas brīdi pieejamajiem ES fondu 
līdzfinansēto pasākumu atbilstības kritērijiem un nosacījumiem – 5 punkti 

• Alternatīva lielā mērā atbilst uz šī pētījuma veikšanas brīdi pieejamajiem ES fondu 
līdzfinansēto pasākumu atbilstības kritērijiem un nosacījumiem – 4 punkti 

• Alternatīva daļēji atbilst uz šī pētījuma veikšanas brīdi pieejamajiem ES fondu 
līdzfinansēto pasākumu atbilstības kritērijiem un nosacījumiem – 3 punkti 

• Alternatīva tikai nelielā mērā atbilst uz šī pētījuma veikšanas brīdi pieejamajiem 
ES fondu līdzfinansēto pasākumu atbilstības kritērijiem un nosacījumiem – 2 punkti 

• Alternatīva neatbilst uz šī pētījuma veikšanas brīdi pieejamajiem ES fondu 
līdzfinansēto pasākumu atbilstības kritērijiem un nosacījumiem – 1 punkts 

 

  



A.1 JAUNAS PAŠVALDĪBAS PII BŪVNIECĪBA 

1.1. ALTERNATĪVA - JAUNAS PAŠVALDĪBAS PII BŪVNIECĪBA ĀDAŽOS, ŪBEĻU 18 

Alternatīvas raksturojums: 

Alternatīvas apraksts Objekta adrese Ēkas 
iekštelpu 

platība 
m2 

Iegūtais 
grupu 
skaits 

Iegūtais 
PII vietu 
skaits 

Vai var 
attīstīt 
ārtelpu 
infrastr
uktūru 

Būvniecības 

Izmaksas, EUR 

Jaunas  pašvaldības PII 
iestādes būvniecība, Ādažos, 
Podnieku mikrorajonā 

 

Ūbeļu iela 
18, Ādaži 

2090 12 288 Jā 9 927 031 

 

Alternatīvas izvērtējums: 

Sociālekonomiskie aspekti 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  
1. Atbilstība aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā uz bērnu 

skaita izmaiņām 
 

5 

2. Atbilstība aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā uz 
alternatīvas „atrašanās vietu” un tajā esošo un plānoto apdzīvotības pakāpi 

5 

3. Atbilstība iekļaujošas sabiedrības veidošanas principiem un vides pieejamībai 
bērniem ar īpašām vajadzībām 

5 

4.  
Ādažu novada iesaistīto pušu atbalsts konkrētajai alternatīvai 
 

4 

Kopvērtējums  4.75 

 

Institucionālie aspekti 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  

1. Atbilstība izglītības plānošanas dokumentiem 5 

2. Atbilstība Ādažu novada attīstības plānošanas dokumentiem 5 

3. Institucionālā iespējamība – atbilstība normatīvo aktu prasībām 
5 

4. ES fondu finansējuma piesaistes iespējas 
5 

Kopvērtējums  5 
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Ilgtspēja un vides aspekti 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  

1. Ietekme uz siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām ēku ekspluatācijas laikā 5 

2. Ietekme uz vidi konkrētajā novietnē 4 

3. Atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanas iespējas 
5 

4. Atbilstība ilgtspējīgam teritoriju un pilsētu plānošanas principam (15 minūšu 
sasniedzamības princips) 

5 

5. Apkārtējās vides esošās ekoloģiskās situācijas atbilsltība PII funkcijai (riski 
veselībai) 

4 

Kopvērtējums  4.6 

 

Tehniskie aspekti 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  

1. Atbilstība Ādažu novada Teritorijas plānojumam 5 

2. Būvniecības priekšnosacījumi, apgrūtinājumu esamība 4 

3. Teritorijas platības atbilstība pārbūves ar paplašināšanos vai jaunas būvniecības 
iespējai 

4 

4. Kompleksa pakalpojuma principa iespējamība, ieceres efektivitāte (iegūstamā 
vietu skaita un izbūvējamās infrastruktūras apjoma attiecība) 

5 

5. Kvalitatīvas PII ārtelpas infrastruktūras izveides iespēja 5 

6. Publiskās infrastruktūras, komunikāciju pieejamība 4 

7. Pieguļošo ielu caurlaides spēja (pīķa stundās), piebraucamais ceļš, 
autonovietnes 

5 

Kopvērtējums  4.57 

 

Finanšu aspekti 

Alternatīvas izmaksas veido: 

• investīciju izmaksas: jaunas PII ēkas būvniecības un saistītās infrastruktūras 
izveides izmaksas, būvprojekta izstrādes, būvuzraudzības un autoruzraudzības 
izmaksas; 

• darbības izmaksas 30 gadu periodā. 

 

 



4.6.2. tabula. Pieņēmumi 1.1. alternatīvas finanšu analīzei 

Telpu 
platība, 

m2 

Ēkas 
būvniecība, 

EUR 

Infrastruktūra, 
EUR 

Kopējās 
būvniecības 
izmaksas, 

EUR 

Projektēšana, 
3%, EUR 

Būvuzraudzība 
un 

autoruzraudzība, 
2,5%, EUR 

Kopējās 
investīciju 
izmaksas, 

EUR 

Jauno 
vietu 
skaits 

2090 6 296 125 3 630 906 9 927 031 297 811 248 176 10 473 018 288  

 

Analīzes rezultāti: 

• Pašvaldības ilgtermiņa izmaksu NPV - 23 748 199 EUR; 

• Vidējās izmaksas uz 1 izglītojamo - 351 EUR/mēn; 

• Punkti – 4 punkti. 

4.6.3. tabula. 1.1. alternatīvas vērtējuma apkopojums 

KRITĒRIJI VĒRTĒJUMA REZULTĀTS 

1. SOCIĀLEKONOMISKIE 4,75 

2. INSTITUCIONĀLIE 5  

3. ILGTSPĒJAS, VIDES 4,6 

4. TEHNISKIE 4,6 

5. FINANŠU 4  

 

1.2. ALTERNATĪVA - JAUNAS PAŠVALDĪBAS PII BŪVNIECĪBA KALNGALĒ, CĪRUĻU 32A 

Alternatīvas īss apraksts: 

Alternatīvas apraksts Objekta adrese Ēkas 
iekštelpu 

platība 
m2 

Iegūtais 
grupu 
skaits 

Iegūtais 
PII vietu 
skaits 

Vai var 
attīstīt 
ārtelpu 
infrastr
uktūru 

Būvniecības 

Izmaksas, EUR 

Jaunas pašvaldība PII 
būvniecība Kalngalē 

Cīruļu iela 
32a, 

Kalngale 

1810 10 240 Jā 11 997 583 
(arī Cīruļu 

ielas posma 
izbūve ~ 

250m 
garumā 
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Alternatīvas izvērtējums: 

Sociālekonomiskie aspekti 

Alternatīva daļēji atbilst aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā uz 
PII vecuma bērnu skaitu novadā un konkrētajā apdzīvotajā vietā/apkaimē un tā risina 
trūkstošo vietu skaita problēmu 41-60% %, nodrošinot  PII 100% aizpildījumu.     

Alternatīva lielā mērā atbilst aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai 
attiecībā uz alternatīvas “atrašanās vietu” un tajā esošo plānoto apdzīvotības pakāpi 61-

80%.  

Alternatīva daļēji atbilst iekļaujošas sabiedrības veidošanas principiem, un ir problēmas 
ar vides pieejamības nodrošināšanu bērniem ar īpašām vajadzībām, t.sk., sabiedriskā 
transporta pieejamība.  

Atbalsts ir tikai no tām iesaistītajām pusēm, kurām alternatīva sniedz ieguvumus, bet 
pārējie to neatbalsta. 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  
1. Atbilstība aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā uz bērnu 

skaita izmaiņām 
3 

2. Atbilstība aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā uz 
alternatīvas „atrašanās vietu” un tajā esošo un plānoto apdzīvotības pakāpi 

4 

3. Atbilstība iekļaujošas sabiedrības veidošanas principiem un vides pieejamībai 
bērniem ar īpašām vajadzībām 

3 

4. Ādažu novada iesaistīto pušu atbalsts konkrētajai alternatīvai 
 

3 

Kopvērtējums  3.2 

 

Institucionālie aspekti 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  

1. Atbilstība izglītības plānošanas dokumentiem 5 

2. Atbilstība Ādažu novada attīstības plānošanas dokumentiem 5 

3. Institucionālā iespējamība – atbilstība normatīvo aktu prasībām 
5 

4. ES fondu finansējuma piesaistes iespējas 
5 

Kopvērtējums  5 

 

 

 



Ilgtspēja un vides aspekti 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  

1. Ietekme uz siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām ēku ekspluatācijas laikā 5 

2. Ietekme uz vidi konkrētajā novietnē 1 

3. Atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanas iespējas 
3 

4. Atbilstība ilgtspējīgam teritoriju un pilsētu plānošanas principam (15 minūšu 
sasniedzamības princips) 

2 

5. Apkārtējās vides esošās ekoloģiskās situācijas atbilsltība PII funkcijai (riski 
veselībai) 

5 

Kopvērtējums  3.2 

 

Tehniskie aspekti 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  

1. Atbilstība Ādažu novada Teritorijas plānojumam 3 

2. Būvniecības priekšnosacījumi, apgrūtinājumu esamība 3 

3. Teritorijas platības atbilstība pārbūves ar paplašināšanos vai jaunas būvniecības 
iespējai 

4 

4. Kompleksa pakalpojuma principa iespējamība, ieceres efektivitāte (iegūstamā 
vietu skaita un izbūvējamās infrastruktūras apjoma attiecība) 

4 

5. Kvalitatīvas PII ārtelpas infrastruktūras izveides iespēja 5 

6. Publiskās infrastruktūras, komunikāciju pieejamība 2 

7. Pieguļošo ielu caurlaides spēja (pīķa stundās), piebraucamais ceļš, 
autonovietnes 

2 

Kopvērtējums  3,2 

 

Finanšu aspekti 

Alternatīvas izmaksas veido: 

• investīciju izmaksas: jaunas PII ēkas būvniecības un saistītās infrastruktūras 
izveides izmaksas, būvprojekta izstrādes, būvuzraudzības un autoruzraudzības 
izmaksas; 

• darbības izmaksas 30 gadu periodā. 
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4.6.4. tabula. Pieņēmumi 1.2. alternatīvas finanšu analīzei 

Telpu 
platība, 

m2 

Ēkas 
būvniecība, 

EUR 

Infrastruktūra, 
EUR 

Kopējās 
būvniecības 
izmaksas, 

EUR 

Projektēšana, 
3%, EUR 

Būvuzraudzība 
un 

autoruzraudzība, 
2,5%, EUR 

Kopējās 
investīciju 
izmaksas, 

EUR 

Jauno 
vietu 
skaits 

1 810 5 452 625 6 544 958 11 997 583 359 927 299 940 12 657 450 240 

 

Analīzes rezultāti: 

• Pašvaldības ilgtermiņa izmaksu NPV - 27 809 982EUR; 

• Vidējās izmaksas uz 1 izglītojamo - 440 EUR/mēn; 

• Punkti – 2 punkti. 

4.6.5. tabula. 1.2. alternatīvas vērtējuma apkopojums 

KRITĒRIJI VĒRTĒJUMA REZULTĀTS 

1. SOCIĀLEKONOMISKIE 3.2 

2. INSTITUCIONĀLIE 5  

3. ILGTSPĒJAS, VIDES 3,2 

4. TEHNISKIE 3,2 

5. FINANŠU 2  

 

A.2 PIEBŪVES UN PĀRBŪVES 

2.1. ALTERNATĪVA - PAMATSKOLAS ĒKAS PĀRBUVE PAR PII CARNIKAVĀ, GARĀ 20 

Alternatīvas raksturojums: 

Alternatīvas apraksts Objekta adrese Ēkas 
iekštelpu 
platība 

m2 

Iegūtais 
grupu 
skaits 

Iegūtais 
PII vietu 
skaits 

Vai var 
attīstīt 
ārtelpu 
infrastr
uktūru 

Būvniecības 

Izmaksas, EUR 

A.2 Piebūves un pārbūves 

Pielāgot tukšās Carnikavas 
pamatskolas pagaidu ēkas 
telpas un teritorju PII 
vajadzībām 

Garā iela 20, 
Carnikava 

2342,5 
m2 

pārbūvēj
amo 
telpu 

platība ~ 
80% - 

1874m2 

10 200 -
240 

(vidēji 
- 220) 

Jā 2 758 004 

 



Alternatīvas izvērtējums: 

Sociālekonomiskie aspekti 

Alternatīva lielā mērā atbilst aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai 
attiecībā uz PII vecuma bērnu skaitu novadā un konkrētajā apdzīvotajā vietā/apkaimē, tā 
risina trūkstošo vietu skaita problēmu 61-80%. 

Alternatīva lielā mērā atbilst aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai 
attiecībā uz alternatīvas “atrašanās vietu” un tajā esošo plānoto apdzīvotības pakāpi 61-

80%. 

Alternatīva lielā mērā atbilst iekļaujošas sabiedrības veidošanas principiem, un tiek 
nodrošināta vides pieejamība bērniem ar īpašām vajadzībām, t.sk., sabiedriskā 
transporta pieejamība bērniem ar kustību traucējumiem.  

Vairums iesaistīto pušu konceptuāli atbalsta šo alternatīvu. 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  
1. Atbilstība aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā uz bērnu 

skaita izmaiņām 
4 

2. atbilstība aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā uz 
alternatīvas „atrašanās vietu” un tajā esošo un plānoto apdzīvotības pakāpi 

4 

3. Alternatīva lielā mērā atbilst iekļaujošas sabiedrības veidošanas principiem, un 
tiek nodrošināta vides pieejamība bērniem ar īpašām vajadzībām 

4 

4. Ādažu novada iesaistīto pušu atbalsts konkrētajai alternatīvai 
 

4 

Kopvērtējums  4 

 

Institucionālie aspekti 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  

1. Atbilstība izglītības plānošanas dokumentiem 5 

2. Atbilstība Ādažu novada attīstības plānošanas dokumentiem 4 

3. Institucionālā iespējamība – atbilstība normatīvo aktu prasībām 
5 

4. ES fondu finansējuma piesaistes iespējas 
4 

Kopvērtējums  4.5 
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Ilgtspēja un vides aspekti 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  

1. Ietekme uz siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām ēku ekspluatācijas laikā 4 

2. Ietekme uz vidi konkrētajā novietnē 5 

3. Atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanas iespējas 
4 

4. Atbilstība ilgtspējīgam teritoriju un pilsētu plānošanas principam (15 minūšu 
sasniedzamības princips) 

4 

5. Apkārtējās vides esošās ekoloģiskās situācijas atbilsltība PII funkcijai (riski 
veselībai) 

4 

Kopvērtējums  4,2 

 

Tehniskie aspekti 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  

1. Atbilstība Ādažu novada Teritorijas plānojumam 5 

2. Būvniecības priekšnosacījumi, apgrūtinājumu esamība 4 

3. Teritorijas platības atbilstība pārbūves ar paplašināšanos vai jaunas būvniecības 
iespējai 

4 

4. Kompleksa pakalpojuma principa iespējamība, ieceres efektivitāte (iegūstamā 
vietu skaita un izbūvējamās infrastruktūras apjoma attiecība) 

5 

5. Kvalitatīvas PII ārtelpas infrastruktūras izveides iespēja 4 

6. Publiskās infrastruktūras, komunikāciju pieejamība 5 

7. Pieguļošo ielu caurlaides spēja (pīķa stundās), piebraucamais ceļš, 
autonovietnes 

5 

Kopvērtējums  4.57 

 

Finanšu aspekti 

Alternatīvas izmaksas veido: 

• investīciju izmaksas: PII ēkas pārbūves un saistītās infrastruktūras izveides 
izmaksas, būvprojekta izstrādes, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas; 

• darbības izmaksas 30 gadu periodā. 

 

 

 



4.6.6. tabula. Pieņēmumi 2.1. alternatīvas finanšu analīzei 

Telpu 
platība, 

m2 

Ēkas 
būvniecība, 

EUR 

Infrastruktūra, 
EUR 

Kopējās 
būvniecības 
izmaksas, 

EUR 

Projektēšana, 
3%, EUR 

Būvuzraudzība 
un 

autoruzraudzība, 
2,5%, EUR 

Kopējās 
investīciju 
izmaksas, 

EUR 

Jauno 
vietu 
skaits 

1 874 2 709 804 48 200 2 758 004 82 740 68 950 2 909 694 220 

 

Analīzes rezultāti: 

• Pašvaldības ilgtermiņa izmaksu NPV - 14 447 661EUR; 

• Vidējās izmaksas uz 1 izglītojamo - 335 EUR/mēn; 

• Punkti – 5 punkti. 

4.6.7. tabula. 2.1. alternatīvas vērtējuma apkopojums 

KRITĒRIJI VĒRTĒJUMA REZULTĀTS 

1. SOCIĀLEKONOMISKIE 4 

2. INSTITUCIONĀLIE 4.5 

3. ILGTSPĒJAS, VIDES 4.2 

4. TEHNISKIE 4.5 

5. FINANŠU 5  

 

2.2. ALTERNATĪVA - TELPAS PII GARCIEMĀ, NEPABEIGTAJĀ TELEFONA CENTRĀLES ĒKĀ 

Alternatīvas raksturojums: 

 

Alternatīvas apraksts 

 

Objekta adrese 

Ēkas 
iekštelpu 
platība 

m2 

Iegūtais 
grupu 
skaits 

Iegūtais 
PII vietu 
skaits 

Vai var 
attīstīt 
ārtelpu 
infrastr
uktūru 

Būvniecības 

Izmaksas, EUR 

A.2 Piebūves un pārbūves 

Telpas PII Garciemā, 
nepabeigtajā telefona 
centrāles ēkā 

Mežciema 
iela 26, 

Garciems 

230,5 2 40 Jā 452 779 

 

Alternatīvas izvērtējums: 

Sociālekonomiskie aspekti 

Alternatīva tikai nelielā mērā atbilst aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai 
attiecībā uz PII vecuma bērnu skaitu novadā un konkrētajā apdzīvotajā vietā/apkaimē un 
tā risina trūkstošo vietu skaita problēmu 21-40 % , nodrošinot  PII 100% aizpildījumu.     
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Alternatīva pilnībā atbilst aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā 
uz alternatīvas “atrašanās vietu” un tajā esošo plānoto apdzīvotības pakāpi 81-100%. 

Alternatīva daļēji atbilst iekļaujošas sabiedrības veidošanas principiem, un ir problēmas 
ar vides pieejamības nodrošināšanu bērniem ar īpašām vajadzībām. 

Atbalsts ir tikai no tām iesaistītajām pusēm, kurām alternatīva sniedz ieguvumus, bet 
pārējie to neatbalsta. 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  
1. Atbilstība aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā uz bērnu 

skaita izmaiņām 
2 

2. Atbilstība aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā uz 
alternatīvas „atrašanās vietu” un tajā esošo un plānoto apdzīvotības pakāpi 

5 

3. Alternatīva lielā mērā atbilst iekļaujošas sabiedrības veidošanas principiem, un 
tiek nodrošināta vides pieejamība bērniem ar īpašām vajadzībām 

3 

4.  
Ādažu novada iesaistīto pušu atbalsts konkrētajai alternatīvai 
 

3 

Kopvērtējums  3.25 

 

Institucionālie aspekti 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  

1. Atbilstība izglītības plānošanas dokumentiem 5 

2. Atbilstība Ādažu novada attīstības plānošanas dokumentiem 4 

3. Institucionālā iespējamība – atbilstība normatīvo aktu prasībām 
5 

4. ES fondu finansējuma piesaistes iespējas 
4 

Kopvērtējums  4.5 

 

Ilgtspēja un vides aspekti 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  

1. Ietekme uz siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām ēku ekspluatācijas laikā 5 

2. Ietekme uz vidi konkrētajā novietnē 5 

3. Atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanas iespējas 
3 

4. Atbilstība ilgtspējīgam teritoriju un pilsētu plānošanas principam (15 minūšu 
sasniedzamības princips) 

4 

5. Apkārtējās vides esošās ekoloģiskās situācijas atbilsltība PII funkcijai (riski 
veselībai) 

5 



Kopvērtējums  4.4 

 

Tehniskie aspekti 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  

1. Atbilstība Ādažu novada Teritorijas plānojumam 5 

2. Būvniecības priekšnosacījumi, apgrūtinājumu esamība 4 

3. Teritorijas platības atbilstība pārbūves ar paplašināšanos vai jaunas būvniecības 
iespējai 

3 

4. Kompleksa pakalpojuma principa iespējamība, ieceres efektivitāte (iegūstamā 
vietu skaita un izbūvējamās infrastruktūras apjoma attiecība) 

3 

5. Kvalitatīvas PII ārtelpas infrastruktūras izveides iespēja 4 

6. Publiskās infrastruktūras, komunikāciju pieejamība 4 

7. Pieguļošo ielu caurlaides spēja (pīķa stundās), piebraucamais ceļš, 
autonovietnes 

3 

Kopvērtējums  4.2 

 

Finanšu aspekti 

Alternatīvas izmaksas veido: 

• investīciju izmaksas: ēkas pārbūves un saistītās infrastruktūras izveides 
izmaksas, būvprojekta izstrādes, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas; 

• darbības izmaksas 30 gadu periodā. 
4.6.8. tabula. Pieņēmumi 2.2. alternatīvas finanšu analīzei 

Telpu 
platība, 

m2 

Ēkas 
būvniecība, 

EUR 

Infrastruktūra, 
EUR 

Kopējās 
būvniecības 
izmaksas, 

EUR 

Projektēšana, 
3%, EUR 

Būvuzraudzība 
un 

autoruzraudzība, 
2,5%, EUR 

Kopējās 
investīciju 
izmaksas, 

EUR 

Jauno 
vietu 
skaits 

231 333 303 119 476 452 779 13 583 11 319 477 682 40 

 

Analīzes rezultāti: 

• Pašvaldības ilgtermiņa izmaksu NPV - 2 580 513EUR; 

• Vidējās izmaksas uz 1 izglītojamo - 330 EUR/mēn; 

• Punkti – 5 punkti. 
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4.6.9. tabula. 2.2. alternatīvas vērtējuma apkopojums 

KRITĒRIJI VĒRTĒJUMA REZULTĀTS 

1. SOCIĀLEKONOMISKIE 3.25 

2. INSTITUCIONĀLIE 4.5 

3. ILGTSPĒJAS, VIDES 4.4 

4. TEHNISKIE 4.2 

5. FINANŠU 5  

 

2.3. ALTERNATĪVA - FUNDAMENTĀLA 2 STĀVU PIEBŪVE, ESOŠĀS ĒKAS STILĀ, PII ”MEŽAVĒJI” 

KADAGĀ  

Alternatīvas īss apraksts: 

 

Alternatīvas apraksts 

 

Objekta adrese 

Ēkas 
iekštelpu 
platība 

m2 

Iegūtais 
grupu 
skaits 

Iegūtais 
PII vietu 
skaits 

Vai var 
attīstīt 
ārtelpu 
infrastr
uktūru 

Būvniecības 

Izmaksas, EUR 

A.2 Piebūves un pārbūves 

Fundamentāla 2 stāvu 
piebūve,  esošās ēkas stilā, PII 
”Mežavēji” 

Kadagas PII 
“Mežavēji”, 

Kadaga, 
Ādažu pag., 
Ādažu nov. 

276 2 48 Nē 867 600 

 

Alternatīvas izvērtējums: 

Sociālekonomiskie aspekti 

Alternatīva tikai nelielā mērā atbilst aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai 
attiecībā uz PII vecuma bērnu skaitu novadā un konkrētajā apdzīvotajā vietā/apkaimē un 
tā risina trūkstošo vietu skaita problēmu 21-40 % , nodrošinot  PII 100% aizpildījumu.     

Alternatīva pilnībā atbilst aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā 
uz alternatīvas “atrašanās vietu” un tajā esošo plānoto apdzīvotības pakāpi 81-100%  

Alternatīva lielā mērā atbilst iekļaujošas sabiedrības veidošanas principiem, un tiek 
nodrošināta vides pieejamība bērniem ar īpašām vajadzībām. 

Atbalsts ir tikai no tām iesaistītajām pusēm, kurām alternatīva sniedz ieguvumus, bet 
pārējie to neatbalsta. 

 



NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  
1. Atbilstība aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā uz bērnu 

skaita izmaiņām 
2 

2. atbilstība aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā uz 
alternatīvas „atrašanās vietu” un tajā esošo un plānoto apdzīvotības pakāpi 

5 

3. Alternatīva lielā mērā atbilst iekļaujošas sabiedrības veidošanas principiem, un 
tiek nodrošināta vides pieejamība bērniem ar īpašām vajadzībām 

4 

4.  
Ādažu novada iesaistīto pušu atbalsts konkrētajai alternatīvai 
 

3 

Kopvērtējums  3.5 

 

Institucionālie aspekti 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  

1. Atbilstība izglītības plānošanas dokumentiem 5 

2. Atbilstība Ādažu novada attīstības plānošanas dokumentiem 4 

3. Institucionālā iespējamība – atbilstība normatīvo aktu prasībām 
5 

4. ES fondu finansējuma piesaistes iespējas 
4 

Kopvērtējums  4.5 

 

Ilgtspēja un vides aspekti 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  

1. Ietekme uz siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām ēku ekspluatācijas laikā 5 

2. Ietekme uz vidi konkrētajā novietnē 4 

3. Atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanas iespējas 
3 

4. Atbilstība ilgtspējīgam teritoriju un pilsētu plānošanas principam (15 minūšu 
sasniedzamības princips) 

3 

5. Apkārtējās vides esošās ekoloģiskās situācijas atbilsltība PII funkcijai (riski 
veselībai) 

5 

Kopvērtējums  4 
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Tehniskie aspekti 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  

1. Atbilstība Ādažu novada Teritorijas plānojumam 5 

2. Būvniecības priekšnosacījumi, apgrūtinājumu esamība 4 

3. Teritorijas platības atbilstība pārbūves ar paplašināšanos vai jaunas būvniecības 
iespējai 

4 

4. Kompleksa pakalpojuma principa iespējamība, ieceres efektivitāte (iegūstamā 
vietu skaita un izbūvējamās infrastruktūras apjoma attiecība) 

5 

5. Kvalitatīvas PII ārtelpas infrastruktūras izveides iespēja 5 

6. Publiskās infrastruktūras, komunikāciju pieejamība 5 

7. Pieguļošo ielu caurlaides spēja (pīķa stundās), piebraucamais ceļš, 
autonovietnes 

3 

Kopvērtējums  4.4 

 

Finanšu aspekti 

Alternatīvas izmaksas veido: 

• investīciju izmaksas: ēkas pārbūves un saistītās infrastruktūras izveides 
izmaksas, būvprojekta izstrādes, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas; 

• darbības izmaksas 30 gadu periodā. 

 

4.6.10. tabula. Pieņēmumi 2.3. alternatīvas finanšu analīzei 

Telpu 
platība, 

m2 

Ēkas 
būvniecība, 

EUR 

Infrastruktūra, 
EUR 

Kopējās 
būvniecības 
izmaksas, 

EUR 

Projektēšana, 
3%, EUR 

Būvuzraudzība 
un 

autoruzraudzība, 
2,5%, EUR 

Kopējās 
investīciju 
izmaksas, 

EUR 

Jauno 
vietu 
skaits 

276 831 450 36 150 867 600 26 028 21 690 915 318 48 

 

Analīzes rezultāti: 

• Pašvaldības ilgtermiņa izmaksu NPV - 3 405 278EUR; 

• Vidējās izmaksas uz 1 izglītojamo – 322 EUR/mēn; 

• Punkti – 5 punkti. 

 

 



4.6.11. tabula. 2.3. alternatīvas vērtējuma apkopojums 

KRITĒRIJI VĒRTĒJUMA REZULTĀTS 

1. SOCIĀLEKONOMISKIE 3.5 

2. INSTITUCIONĀLIE 4.5 

3. ILGTSPĒJAS, VIDES 4  

4. TEHNISKIE 4.4 

5. FINANŠU 5  

 

A.3 JAUNAS PRIVĀTAS PII BŪVNIECĪBA 

3.1. ALTERNATĪVA – JAUNAS PII BŪVNIECĪBA AR PPP METODI ĀDAŽOS, ŪBEĻU 18 

Alternatīvas īss apraksts: 

Alternatīvas apraksts Objekta adrese Ēkas 
iekštelpu 
platība 

m2 

Iegūtais 
grupu 
skaits 

Iegūtais 
PII vietu 
skaits 

Vai var 
attīstīt 
ārtelpu 
infrastr
uktūru 

Būvniecības 

Izmaksas, EUR 

A.3 Jaunas privātas PII būvniecība 

Jaunas  privātas PII iestādes 
būvniecība, Ādažos, Podnieku 
mikrorajonā 

 

Ūbeļu iela 
18, Ādaži 

2090 12 288 Jā 9 927 031 

 

Alternatīvas izvērtējums: 

Soc-ekonomiskie aspekti 

Alternatīva pilnībā atbilst aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā 
uz PII vecuma bērnu skaitu novadā un konkrētajā apdzīvotajā vietā/apkaimē un tā risina 
trūkstošo vietu skaita problēmu 81-100%, nodrošinot pašvaldības PII 100% aizpildījumu.   

Alternatīva pilnībā atbilst aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā 
uz alternatīvas “atrašanās vietu” un tajā esošo plānoto apdzīvotības pakāpi 81-100%. 

 

Alternatīva pilnībā atbilst iekļaujošas sabiedrības veidošanas principiem, un tiek 
nodrošināta vides pieejamība bērniem ar īpašām vajadzībām. 

Vairums iesaistīto pušu konceptuāli atbalsta šo alternatīvu. 
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NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  
1. Atbilstība aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā uz bērnu 

skaita izmaiņām 
 

5 

2. Atbilstība aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā uz 
alternatīvas „atrašanās vietu” un tajā esošo un plānoto apdzīvotības pakāpi 

5 

3. Atbilstība iekļaujošas sabiedrības veidošanas principiem un vides pieejamībai 
bērniem ar īpašām vajadzībām 

5 

4.  
Ādažu novada iesaistīto pušu atbalsts konkrētajai alternatīvai 
 

4 

Kopvērtējums  4.7 

 

Institucionālie aspekti 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  

1. Atbilstība izglītības plānošanas dokumentiem 5 

2. Atbilstība Ādažu novada attīstības plānošanas dokumentiem 5 

3. Institucionālā iespējamība – atbilstība normatīvo aktu prasībām 
4* 

4. ES fondu finansējuma piesaistes iespējas 
4 

Kopvērtējums  4.5 

* Risinājums ir institucionāli iespējams, tomēr prasa jaunu procesu izstrādi un ieviešanu pašvaldībā, kas 
var palielināt tā izpildes laiku 

Ilgtspēja un vides aspekti 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  

1. Ietekme uz siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām ēku ekspluatācijas laikā 5 

2. Ietekme uz vidi konkrētajā novietnē 4 

3. Atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanas iespējas 
5 

4. Atbilstība ilgtspējīgam teritoriju un pilsētu plānošanas principam (15 minūšu 
sasniedzamības princips) 

5 

5. Apkārtējās vides esošās ekoloģiskās situācijas atbilsltība PII funkcijai (riski 
veselībai) 

4 

Kopvērtējums  4.6 

 

 

 

 



Tehniskie aspekti 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  

1. Atbilstība Ādažu novada Teritorijas plānojumam 5 

2. Būvniecības priekšnosacījumi, apgrūtinājumu esamība 4 

3. Teritorijas platības atbilstība pārbūves ar paplašināšanos vai jaunas būvniecības 
iespējai 

4 

4. Kompleksa pakalpojuma principa iespējamība, ieceres efektivitāte (iegūstamā 
vietu skaita un izbūvējamās infrastruktūras apjoma attiecība) 

5 

5. Kvalitatīvas PII ārtelpas infrastruktūras izveides iespēja 5 

6. Publiskās infrastruktūras, komunikāciju pieejamība 4 

7. Pieguļošo ielu caurlaides spēja (pīķa stundās), piebraucamais ceļš, 
autonovietnes 

5 

Kopvērtējums  4.6 

 

Finanšu aspekti 

Alternatīvas izmaksas no pašvaldības viedokļa veido: 

• investīciju izmaksas: jaunas PII ēkas būvniecības un saistītās infrastruktūras 
izveides izmaksas, būvprojekta izstrādes, būvuzraudzības un autoruzraudzības 
izmaksas; pašvaldība kompensē šīs izmaksas privātajam partnerim pamatlīdzekļu 
nolietojuma apmērā; 

• darbības izmaksas 30 gadu periodā; 

• projekta finansēšanas izmaksas (privātā partnera ņemtā ilgtermiņa kredīta 
procenti); 

• privātā partnera peļņa. 

Tiek pieņemts, ka PII tehniskie parametri (platība, vietu skaits, u.c.) ir identiski tādas 
pašas PII būvniecībai ar tradicionālo publiskā iepirkuma metodi. 

Investīciju izmaksas veido tās pašas pozīcijas, kas tradicionālās metodes gadījumā, un 
papildus izmaksas 150 000 EUR apmērā PPP dokumentācijas (finanšu un ekonomiskais 
pamatojums, PPP līgumi, utt.) izstrādei. 

Darbības izmaksas uz 1 izglītojamo tiek pieņemtas par 30,7% lielākas nekā pašvaldības 
pārvaldītās PII82. 

 
82 Pieņēmums balstīts uz esošo starpību starp vidējām izmaksām uz 1 izglītojamo pašvaldības PII un 
privātā PII 
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Privātā partnera piesaistītā aizdevuma likme no bankas ir pieņemta par 2,54% lielāka kā 
salīdzināmam pašvaldības aizņēmumam Valsts kasē83. 

Privātā partnera peļņa ir pieņemta 10% apmērā no darbības izmaksām. 

Saskaņā ar CFLA mājaslapā publicēto informāciju, PPP metode pagarina projekta 
ieviešanas laiku par aptuveni 3 gadiem, salīdzinājumā ar tradicionālo publisko iepirkumu 
metodi84. Tātad, ja var pieņemt, ka ar tradicionālo metodi jaunas PII projektēšanu un 
būvniecību var īstenot aptuveni 3 gadu laikā, tad PPP gadījumā šis termiņš būtu 6 gadi. 

4.6.12. tabula. Pieņēmumi 3.1. alternatīvas finanšu analīzei 

Telpu 
platība, 

m2 

Ēkas 
būvniecība, 

EUR 

Infrastruktūra, 
EUR 

Kopējās 
būvniecības 
izmaksas, 

EUR 

Projektēšana, 
3%, EUR 

Būvuzraudzība 
un 

autoruzraudzība, 
2,5%, EUR 

Kopējās 
investīciju 
izmaksas, 

EUR 

Jauno 
vietu 
skaits 

2090 6 296 125 3 630 906 9 927 031 297 811 248 176 10 473 018 288 

 

Analīzes rezultāti: 

• Pašvaldības ilgtermiņa izmaksu NPV - 27 809 982 EUR; 

• Vidējās izmaksas uz 1 izglītojamo – 563 – 1 008 EUR/mēn; 

• Punkti – 1 punkts. 

4.6.13. tabula. 3.1. alternatīvas vērtējuma apkopojums 

KRITĒRIJI VĒRTĒJUMA REZULTĀTS 

1. SOCIĀLEKONOMISKIE 4.7 

2. INSTITUCIONĀLIE 4.5 

3. ILGTSPĒJAS, VIDES 4.6 

4. TEHNISKIE 4.6 

5. FINANŠU 1  

 

 

 

 

 

 
83 Pieņēmums balstīts uz Valsts kases un Latvijas Bankas statistiku par vēsturisko starpība starp Valsts 
kases un banku ilgtermiņa aizdevuma likmēm. 
84 https://www.cfla.gov.lv/lv/ppp-projekta-cikls 



3.2. ALTERNATĪVA - JAUNAS PII BŪVNIECĪBA AR PPP METODI  KALNGALĒ, CĪRUĻU IELĀ 32A 

Alternatīvas īss apraksts: 

Alternatīva paredz jaunas PII izbūvi ar PPP metodi, kas paredz, ka privātais partneris 
finansē un izbūvē PII, bet pašvaldība maksā privātajam partnerim regulāri maksu, kas 
nosedz visas privātā partnera izmaksas un peļņu. 

Alternatīvas apraksts Objekta adrese Ēkas 
iekštelpu 
platība 

m2 

Iegūtais 
grupu 
skaits 

Iegūtais 
PII vietu 
skaits 

Vai var 
attīstīt 
ārtelpu 
infrastr
uktūru 

Būvniecības 

Izmaksas, EUR 

A.3 Jaunas privātas PII būvniecība 

Jaunas PPII būvniecība 
Kalngalē 

Cīruļu iela 
32a, 

Kalngale 

1810 10 240 Jā 11 997 583 
(arī Cīruļu 

ielas posma 
izbūve ~ 

250m 
garumā 

 

Alternatīvas izvērtējums: 

Sociālekonomiskie aspekti 

Alternatīva daļēji atbilst aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā uz 
PII vecuma bērnu skaitu novadā un konkrētajā apdzīvotajā vietā/apkaimē un tā risina 
trūkstošo vietu skaita problēmu 41-60% %, nodrošinot  PII 100% aizpildījumu.     

Alternatīva lielā mērā atbilst aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai 
attiecībā uz alternatīvas “atrašanās vietu” un tajā esošo plānoto apdzīvotības pakāpi 61-

80%.  

Alternatīva daļēji atbilst iekļaujošas sabiedrības veidošanas principiem, un ir problēmas 
ar vides pieejamības nodrošināšanu bērniem ar īpašām vajadzībām, t.sk., sabiedriskā 
transporta pieejamība.  

Atbalsts ir tikai no tām iesaistītajām pusēm, kurām alternatīva sniedz ieguvumus, bet 
pārējie to neatbalsta. 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  
1. Atbilstība aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā uz bērnu 

skaita izmaiņām 
3 

2. Atbilstība aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā uz 
alternatīvas „atrašanās vietu” un tajā esošo un plānoto apdzīvotības pakāpi 

4 

3. Atbilstība iekļaujošas sabiedrības veidošanas principiem un vides pieejamībai 
bērniem ar īpašām vajadzībām 

3 

4. Ādažu novada iesaistīto pušu atbalsts konkrētajai alternatīvai 
 

3 
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Kopvērtējums  3.2 

 

Institucionālie aspekti 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  

1. Atbilstība izglītības plānošanas dokumentiem 5 

2. Atbilstība Ādažu novada attīstības plānošanas dokumentiem 5 

3. Institucionālā iespējamība – atbilstība normatīvo aktu prasībām 
4* 

4. ES fondu finansējuma piesaistes iespējas 
4 

Kopvērtējums  4.5 

* Risinājums ir institucionāli iespējams, tomēr prasa jaunu procesu izstrādi un ieviešanu pašvaldībā, kas 
var palielināt tā izpildes laiku 

Ilgtspēja un vides aspekti 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  

1. Ietekme uz siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām ēku ekspluatācijas laikā 5 

2. Ietekme uz vidi konkrētajā novietnē 1 

3. Atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanas iespējas 
3 

4. Atbilstība ilgtspējīgam teritoriju un pilsētu plānošanas principam (15 minūšu 
sasniedzamības princips) 

2 

5. Apkārtējās vides esošās ekoloģiskās situācijas atbilsltība PII funkcijai (riski 
veselībai) 

5 

Kopvērtējums  3.2 

 

Tehniskie aspekti 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  

1. Atbilstība Ādažu novada Teritorijas plānojumam 3 

2. Būvniecības priekšnosacījumi, apgrūtinājumu esamība 3 

3. Teritorijas platības atbilstība pārbūves ar paplašināšanos vai jaunas būvniecības 
iespējai 

4 

4. Kompleksa pakalpojuma principa iespējamība, ieceres efektivitāte (iegūstamā 
vietu skaita un izbūvējamās infrastruktūras apjoma attiecība) 

4 

5. Kvalitatīvas PII ārtelpas infrastruktūras izveides iespēja 5 

6. Publiskās infrastruktūras, komunikāciju pieejamība 2 



7. Pieguļošo ielu caurlaides spēja (pīķa stundās), piebraucamais ceļš, 
autonovietnes 

2 

Kopvērtējums  3.2 

 

Finanšu aspekti 

Alternatīvas izmaksas no pašvaldības viedokļa veido: 

• investīciju izmaksas: jaunas PII ēkas būvniecības un saistītās infrastruktūras 
izveides izmaksas, būvprojekta izstrādes, būvuzraudzības un autoruzraudzības 
izmaksas; pašvaldība kompensē šīs izmaksas privātajam partnerim pamatlīdzekļu 
nolietojuma apmērā; 

• darbības izmaksas 30 gadu periodā; 

• projekta finansēšanas izmaksas (privātā partnera ņemtā ilgtermiņa kredīta 
procenti); 

• privātā partnera peļņa. 

Tiek pieņemts, ka PII tehniskie parametri (platība, vietu skaits, u.c.) ir identiski tādas 
pašas PII būvniecībai ar tradicionālo publiskā iepirkuma metodi. 

Investīciju izmaksas veido tās pašas pozīcijas, kas tradicionālās metodes gadījumā, un 
papildus izmaksas 150 000 EUR apmērā PPP dokumentācijas (finanšu un ekonomiskais 
pamatojums, PPP līgumi, utt.) izstrādei. 

Darbības izmaksas uz 1 izglītojamo tiek pieņemtas par 30,7% lielākas nekā pašvaldības 
pārvaldītās PII. 

Privātā partnera piesaistītā aizdevuma likme no bankas ir pieņemta par 2,54% lielāka kā 
salīdzināmam pašvaldības aizņēmumam Valsts kasē. 

Privātā partnera peļņa ir pieņemta 10% apmērā no darbības izmaksām. 

Saskaņā ar CFLA mājaslapā publicēto informāciju, PPP metode pagarina projekta 
ieviešanas laiku par aptuveni 3 gadiem, salīdzinājumā ar tradicionālo publisko iepirkumu 
metodi. Tātad, ja var pieņemt, ka ar tradicionālo metodi jaunas PII projektēšanu un 
būvniecību var īstenot aptuveni 3 gadu laikā, tad PPP gadījumā šis termiņš būtu 6 gadi. 
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4.6.13. tabula. Pieņēmumi 3.2. alternatīvas finanšu analīzei 

Telpu 
platība, 

m2 

Ēkas 
būvniecība, 

EUR 

Infrastruktūra, 
EUR 

Kopējās 
būvniecības 
izmaksas, 

EUR 

Projektēšana, 
3%, EUR 

Būvuzraudzība 
un 

autoruzraudzība, 
2,5%, EUR 

Kopējās 
investīciju 
izmaksas, 

EUR 

Jauno 
vietu 
skaits 

1 810 5 452 625 6 544 958 11 997 583 359 927 299 940 12 657 450 240 

 

Analīzes rezultāti: 

• Pašvaldības ilgtermiņa izmaksu NPV - 29 981 045 EUR; 

• Vidējās izmaksas uz 1 izglītojamo – 713 – 1 357 EUR/mēn; 

• Punkti – 1 punkts. 

4.6.14. tabula. 3.2. alternatīvas vērtējuma apkopojums 

KRITĒRIJI VĒRTĒJUMA REZULTĀTS 

1. SOCIĀLEKONOMISKIE 3.2 

2. INSTITUCIONĀLIE 4.5 

3. ILGTSPĒJAS, VIDES 4.6 

4. TEHNISKIE 3.2 

5. FINANŠU 1  

 

A.4: PALIELINĀTS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMS PII PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANAI PIE 
PPII ĀDAŽOS, CARNIKAVĀ, KALNGALĒ UN GARCIEMĀ 

Alternatīvas īss apraksts: 

Alternatīva paredz palielinātu pašvaldības līdzfinansējumu privātajām PII nolūkā motivēt 
tās palielināt izglītojamo skaitu savās PII, izveidojot jaunas vai paplašinot esošās PPII. 
Palielinātais līdzfinansējums būtu pieejams tikai tām PPII, kuras ir pierādāmi 
palielinājušas vietu skaitu savās PII. 

Alternatīva balstās uz Mārupes novada pašvaldības pieredzi, kad pašvaldība, apzinoties, 
ka nespēj nodrošināt pašvaldības PII pietiekami daudz vietas, maksā PPII lielāku maksu 
nekā paredz MK noteikumos noteiktā metodika. 

 

 

 



Alternatīvas apraksts Objekta adrese Ēkas 
iekštelpu 
platība 

m2 

Iegūtais 
grupu 
skaits 

Iegūtais 
PII vietu 
skaits 

Vai var 
attīstīt 
ārtelpu 
infrastr
uktūru 

Būvniecības 

Izmaksas, EUR 

A.4 Pašvaldības līdzfinansējums PII pakalpojuma nodrošināšanai pie PPII un BUPS, Ādažos, 
Carnikavā, Kalngalē un Garciemā 

Pašvaldības līdzfinansējums 
PPII un BUP (serficiētas 
aukles) atbilstoši 
pieprasījumam.  

Ādaži, 
Carnikava, 
Garciems, 
Kalngale, 
Kadaga, 

Baltezers, 
Alderi 

- 12 288 - - 

 

Alternatīvas izvērtējums: 

Sociālekonomiskie aspekti 

Alternatīva lielā mērā atbilst aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai 
attiecībā uz PII vecuma bērnu skaitu novadā un konkrētajā apdzīvotajā vietā/apkaimē 
untā risina trūkstošo vietu skaita problēmu 61-80%, nodrošinot  PII 100% aizpildījumu.    

Alternatīva daļēji atbilst aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā uz 
alternatīvas “atrašanās vietu” un tajā esošo plānoto apdzīvotības pakāpi 41-60% %.   

Alternatīva lielā mērā atbilst iekļaujošas sabiedrības veidošanas principiem. 

Atbalsts ir tikai no tām iesaistītajām pusēm, kurām alternatīva sniedz ieguvumus, bet 
pārējie to neatbalsta. 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  
1. Atbilstība aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā uz bērnu 

skaita izmaiņām 
4 

2. Atbilstība aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā uz 
alternatīvas „atrašanās vietu” un tajā esošo un plānoto apdzīvotības pakāpi 

3 

3. Atbilstība iekļaujošas sabiedrības veidošanas principiem un vides pieejamībai 
bērniem ar īpašām vajadzībām 

4 

4.  
Ādažu novada iesaistīto pušu atbalsts konkrētajai alternatīvai 
 

3 

Kopvērtējums  3.5 

 

Institucionālie aspekti 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  

1. Atbilstība izglītības plānošanas dokumentiem 4* 

2. Atbilstība Ādažu novada attīstības plānošanas dokumentiem 4** 
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3. Institucionālā iespējamība – atbilstība normatīvo aktu prasībām 
5 

4. ES fondu finansējuma piesaistes iespējas 
1 

Kopvērtējums  3.5 

*Risinājums kopumā atbilst izglītības jomas plānošanas dokumentos izvirzītajām prioritātēm, bet ne 
konkrētiem uzdevumiem 

** Risinājums atbilst novada attīstības plānošanas dokumentos izvirzītajām prioritātēm, bet ne konkrētiem 
uzdevumiem 

Ilgtspēja un vides aspekti 

Lai iegūtu iespēju salīdzināt ar pārējām alternatīvām, tiek piešķirts pieņemts punktu skaits 
3,5  - pieņemot, ka PPII pakalpojuma sniedzējs nebūs tiesīgs pasliktināt esošo situāciju 
vai izvēlēties vietu, kas no vides kvalitātes aspekta būta zemāk vērtējama nekā 3, kā arī 
vēlēsies savu iespēju robežās uzlabot savas infrastruktūras ilgtspējas rādītājus. Tomēr 
sasniegt vēl augstāku vērtējumu prasa pārāk ievērojamus ieguldījumus, lai pēc 
noklusējuma pieņemtu, ka privātais partneristo atļausies.   

Tehniskie aspekti 

Lai iegūtu iespēju salīdzināt ar pārējām alternatīvām, tiek piešķirts pieņemts punktu skaits 
4 – pieņemot, ka privātais partneris veiks ikvienai potenciālai vietai iepriekšēju izpēti, un 
neizvēlēsies vietas, kuru tehniskais vērtējums būtu zemāks par 4.    

Finanšu aspekti 

Alternatīvas izmaksas no pašvaldības viedokļa veido pašvaldības līdzfinansējums 
privātajām PII par katru izglītojamo. Tiek pieņemts, ka tas ir 395 EUR/mēnesī, kas 
veidojas šādi:  

• vidējās izmaksas uz vienu izglītojamo privātajos PPII 2021. gadā bija 372 
EUR/mēnesī85; 

• pie tā tiek pieskaitītas papildus elektroenerģijas un apkures izmaksas 23 
EUR/mēnesī uz 1 izglītojamo (pieaugums par 6%) atbilstoši energoresursu 
izmaksu pieaugumam laikā no 2021. gada septembrim līdz 2022. gada 
septembrim86. 

Analīzes rezultāti: 

 
85 Avots: Ādažu novada pašvaldības mājaslapā pieejamās privāto PII tāmes 
86 Atbilstoši Ādažu pašvaldības sniegtajai informācijai, elektroenerģijas un apkures izmaksas pašvaldības 
PII laikā no 2021. gada septembra līdz 2022. gada septembrim ir pieaugušas par 97%, kas izraisa kopējo 
izmaksu uz 1 izglītojamo pieaugumu par 6%. Tāds pats izmaksu pieaugums tiek pieņemts arī privāto PII 
izmaksām uz 1 izglītojamo 



• Pašvaldības ilgtermiņa izmaksu NPV - 19 801 848 EUR; 

• Vidējās izmaksas uz 1 izglītojamo - 395 EUR/mēn; 

• Punkti – 3 punkti. 

 

4.6.15. tabula. 4. alternatīvas vērtējuma apkopojums 

KRITĒRIJI VĒRTĒJUMA REZULTĀTS 

1. SOCIĀLEKONOMISKIE 3.5 

2. INSTITUCIONĀLIE 3.5 

3. ILGTSPĒJAS, VIDES 3.5 

4. TEHNISKIE 4 

5. FINANŠU 3  

 

 

A 5: INOVATĪVAS MODUĻU KOKA KARKASA BŪVES PII GRUPAI AR 24 VIETĀM 

Alternatīvas īss apraksts: Pašvaldības PII ar filifālēm Ādažos, Baltezerā, Kadagā, 
Carnikavā, Garciemā, Kalngalē, Alderos 

Alternatīva paredz jaunu pašvaldības PII moduļa tipa ēku izbūvi novadā, vietās ar 
vislielāko pieprasījumu. Šajā modelī pirmsskolas izglītības pakalpojuma organizēšanai 
paredzēts izveidot vienu pirmsskolas izglītības iestādi ar vienotu pārvaldības sistēmu 
Carnikavas un Ādažu pagastos un tajos esošajos ciemos. Tas nozīmē izveidot vienu PII 
ar filiālēm Ādažos, Baltezerā, Kadagā, Carnikavā, Garciemā, Kalngalē, Alderos87. Šādā 
pakalpojuma sniegšanas modelī būtu vienota administrācija un sadarbība personāla un 
materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanā. Šī modeļa ietvaros darbotos jaukta vecuma 
grupas un būtu ierobežotas interešu izglītības un atbalsta pakalpojuma nodrošināšanas 
iespējas. 

Alternatīvas apraksts Objekta adrese Ēkas 
iekštelpu 
platība 

m2 

Iegūtais 
grupu 
skaits 

Iegūtais 
PII vietu 
skaits 

Vai var 
attīstīt 
ārtelpu 
infrastr
uktūru 

Būvniecības 

Izmaksas, EUR 

A.5: IZPILDĪTĀJA PIEDĀVĀTĀ ALTERNATĪVA - Inovatīva moduļu koka karkasa būve 

Inovatīva moduļu koka karkasa 
būve PII grupai ar 20-24 
vietām, iekļaujoties 2 grupas 
būves parametros. Izstrādāt 
tipveida risinājumu, speciāli 

Ādaži  

Carnikava 

Garciems 
Kalngale  

1200 
m2 

 

12 288 Nē 3 904 200 
(325350/gab) 

 
87 Bērnu skaits 2022.gadā ne mazāk kā 50 bērni ar pozitīvu demogrāfisko tendenci pēdējos piecos gados 
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Ādažu novada vajadzībām. 
Novietot ciemos.   

Kadaga 

Alderi 

Baltezers 

(100 m2 
/1 
modulis) 

 

Alternatīvas izvērtējums: 

Sociālekonomiskie aspekti 

Alternatīva pilnībā atbilst aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā 
uz PII vecuma bērnu skaitu novadā un konkrētajā apdzīvotajā vietā/apkaimē untā risina 
trūkstošo vietu skaita problēmu 81-100%, nodrošinot pašvaldības PII 100% aizpildījumu.   

Alternatīva pilnībā atbilst aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā 
uz alternatīvas “atrašanās vietu” un tajā esošo plānoto apdzīvotības pakāpi 81-100%. 

Alternatīva lielā mērā atbilst iekļaujošas sabiedrības veidošanas principiem, un tiek 
nodrošināta vides pieejamība bērniem ar īpašām vajadzībām. 

Atbalsts ir tikai no tām iesaistītajām pusēm, kurām alternatīva sniedz ieguvumus, bet 
pārējie to neatbalsta. 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  
1. Atbilstība aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā uz bērnu 

skaita izmaiņām 
5 

2. Atbilstība aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā uz 
alternatīvas „atrašanās vietu” un tajā esošo un plānoto apdzīvotības pakāpi 

5 

3. Atbilstība iekļaujošas sabiedrības veidošanas principiem un vides pieejamībai 
bērniem ar īpašām vajadzībām 

4 

4.  
Ādažu novada iesaistīto pušu atbalsts konkrētajai alternatīvai 
 

3 

Kopvērtējums  4.25 

 

Institucionālie aspekti 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  

1. Atbilstība izglītības plānošanas dokumentiem 4* 

2. Atbilstība Ādažu novada attīstības plānošanas dokumentiem 4* 

3. Institucionālā iespējamība – atbilstība normatīvo aktu prasībām 
2** 

4. ES fondu finansējuma piesaistes iespējas 
4 

Kopvērtējums  3.5 



* Risinājums daļēji atbilst plānošanas dokumentos izvirzīto prioritāšu garam, bet ne konkrētiem 
uzdevumiem 

**Risinājums ir institucionāli iespējams, tomēr prasa būtiskus ieguldījumus jauna regulējuma un 
institucionālu procesu izstrādē 

Ilgtspēja un vides aspekti 

NR.  FAKTORS VĒRTĒJUMS  

1. Ietekme uz siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām ēku ekspluatācijas laikā 5 

2. Ietekme uz vidi konkrētajā novietnē 

Lai gan nav nosakāma konkrētā pakalpojuma sniegšanas vieta, prasībās 
attiecībā uz ekoloģiskās situācijas atbilsltība PII funkcijai tiktu izvirzīti kā 
priekšnoteikumi vietas izvēlei 

4 
 

3. Atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanas iespējas 
4 

4. Atbilstība ilgtspējīgam teritoriju un pilsētu plānošanas principam (15 minūšu 
sasniedzamības princips) 

5 

5. Apkārtējās vides esošās ekoloģiskās situācijas atbilsltība PII funkcijai (riski 
veselībai) 

Lai gan nav nosakāma konkrētā pakalpojuma sniegšanas vieta, prasībās 
attiecībā uz ekoloģiskās situācijas atbilsltība PII funkcijai tiktu izvirzīti kā 
priekšnoteikumi vietas izvēlei 

4 
 

Kopvērtējums  4.4 

 

Tehniskie aspekti 

Lai iegūtu iespēju salīdzināt ar pārējām alternatīvām, tiek piešķirts pieņemts punktu skaits 
4 – uzstādot par nosacījumu, gadījumā, ja šī alternetīva jebkad tiktu virzīta uz tālāku izpēti, 
šīs alternetīvas realizācijai izvēlēties tikai tādas vietas, kuru tehniskais vērtējums nebūtu 
zemāks par 4.  

Finanšu aspekti 

Alternatīvas izmaksas veido: 

• investīciju izmaksas: 12 gab. jaunu PII ēku (100m2 platība katrai) būvniecības un 
saistītās infrastruktūras izveides izmaksas, būvprojekta izstrādes, 
būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas; 

• darbības izmaksas 30 gadu periodā. 
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4.16. tabula. Pieņēmumi 5. alternatīvas finanšu analīzei 

Telpu 
platība, 

m2 

Ēkas 
būvniecība, 

EUR 

Infrastruktūra, 
EUR 

Kopējās 
būvniecības 
izmaksas, 

EUR 

Projektēšana, 
3%, EUR 

Būvuzraudzība 
un 

autoruzraudzība, 
2,5%, EUR 

Kopējās 
investīciju 
izmaksas, 

EUR 

Jauno 
vietu 
skaits 

1 200 2 602 800 1 301 400 3 904 200 117 126 97 605 4 118 931 288 

 

Analīzes rezultāti: 

• Pašvaldības ilgtermiņa izmaksu NPV – 18 187 871 EUR; 

• Vidējās izmaksas uz 1 izglītojamo - 338 EUR/mēn; 

• Punkti – 5 punkti. 

4.17. tabula. 5. alternatīvas vērtējuma apkopojums 

KRITĒRIJI VĒRTĒJUMA REZULTĀTS 

1. SOCIĀLEKONOMISKIE 3.5 

2. INSTITUCIONĀLIE 3.5 

3. ILGTSPĒJAS, VIDES 4.4 

4. TEHNISKIE 4 

5. FINANŠU 5  

 

Alternatīvu izvērtējuma rezultātu apkopojums  

 

Nākamajā tabulā ir apkopoti alternatīvu analīzes rezultāti. 
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4.18. tabula. Daudzfaktoru alternatīvu analīzes rezultāti 

Alternatīvas 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 4. 5. 

Kritēriji Jaunas 

pašvaldības 
PII būvniecība 

Ādažos, 
Ūbeļu 18 

Jaunas 

pašvaldība
s PII 

būvniecība 
Kalngalē, 
Cīruļu 32a 

Pamatskol

as ēkas 
pārbuve 
par PII 

Carnikavā, 
Garā 20 

Telpas  PII 

Garciemā, 
nepabeigta

jā telefona 
centrāles 

ēkā 

Fundamentāl
a 2 stāvu 
piebūve,  

esošās ēkas 
stilā, PII 

”Mežavēji” 
Kadagā 

Jaunas PII 

būvniecība 
ar PPP 

metodi 

Ādažos, 
Ūbeļu 18 

Jaunas PII 

būvniecība 
ar PPP 

metodi 

Kalngalē, 
Cīruļu 32a 

Pašvaldības 
līdzfinansējum

s PII 

pakalpojuma 

nodrošināšana
i pie PPII 

Inovatīvas 
moduļu koka 

karkasa būves 
PII grupai 

Vietu skaits 288 240 220 40 48 288 240 288 288 

Sociālekonomiskie 4.7 3.2 4 3.25 3.5 4.7 3.2 3.5 4.25 

Institucionālie 5 5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3.5 3.5 

Ilgtspējas, vides 4.6 3.2 4.2 4.4 4 4.6 3.2 3.5 4.4 

Tehniskie 4.57 3.2 4.5 4.2 4.4 4.6 3.2 4 4 

Finanšu 4 2 5 5 5 1 1 3 5 

Vidējās izmaksas 
uz 1 izglītojamo, 

EUR/mēn 

351 437 335 330 322 563 - 1008 713 - 1357 395 338 

Punkti kopā 22.87 16.6 22.2 21.35 21.4 19.4 15.1 17.5 21.15 
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V IZMAKSU EFEKTIVITĀTES ANALĪZE  
 

Šajā nodaļā tiek veikta izmaksu efektivitātes analīze (IEA) iepriekšējā nodaļā, 
daudzfaktoru analīzes rezultātā noteiktajai izdevīgākajai PII infrastruktūras attīstības 
alternatīvai - 1.1. Jaunas pašvaldības PII būvniecība Ādažos, Ūbeļu 18. 

IEA vajadzībām sastādītā alternatīvas finanšu plūsma ir Ziņojuma pielikumā Nr. 2 

Īss metodikas un pieņēmumu apraksts  
Analīze tiek veikta, ņemot vērā 2021. gada EK dokumentā “Economic Appraisal 
Vademecum 2021-2027 General Principles and Sector Application”88 ietvertos principus. 

Galvenie pieņēmumi: 

o IEA izmanto papildus izmaksu metodi, t.i. analīzē tiek ņemti vērā tikai tās 
izmaksas un ieguvumi, kas ir radušies projekta īstenošanas rezultātā; 

o analīze ir veikta ar diskontētās naudas plūsmas metodi; 

o naudas plūsma iekļauj visas naudas plūsmas pozīcijas, kas saistītas ar konkrētās 
alternatīvas īstenošanu; 

o naudas plūsmas aprēķina 30 gadu dzīves ciklam: 2023. – 2052. gads; 

o finanšu aprēķinos norādītās investīciju un darbības izmaksas ietver pievienotās 
vērtības nodokli 21% apmērā, jo pašvaldība nevar atgūt investīciju izmaksu PVN 
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā; 

o projekta naudas plūsma sastādīta salīdzināmās cenās (bāzes gads – 2022. gads) 
un diskontēta ar reālo finanšu diskonta likmi – 4%. 

o alternatīvas investīciju periods ir 2023. - 2025. gads; PII ekspluatācija tiks uzsākta 
2026. gadā; 

o projekta ietvaros izveidoto pamatlīdzekļu lietderīgās kalpošanas laiks: 

▪ ēkai un infrastruktūrai - 50 gadi (atbilst lineāram nolietojumam 2% gadā); 

▪ projektēšanas, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas tiek 
pieskaitītas uzbūvētā objekta vērtībai un to nolietojums tiek pieņemts 
identisks – 50 gadi. 

 

 
88 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/vademecum_2127/vademecum_2127_en.p
df  

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/vademecum_2127/vademecum_2127_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/vademecum_2127/vademecum_2127_en.pdf


 

 

Investīciju izmaksas  
5.1. tabula. Pieņēmumi 1.1. alternatīvas finanšu analīzei 

Telpu 
platība, 

m2 

Ēkas 
būvniecība, 

EUR 

Infrastruktūra, 
EUR 

Kopējās 
būvniecības 
izmaksas, 

EUR 

Projektēšana, 
3%, EUR 

Būvuzraudzība 
un 

autoruzraudzība, 
2,5%, EUR 

Kopējās 
investīciju 
izmaksas, 

EUR 

Jauno 
vietu 
skaits 

2 090 6 296 125 3 630 906 9 927 031 297 811 248 176 10 473 018 288 

 

Ēkas būvniecības izmaksas veido apbūvējamā telpu platība reiz 3012,50 EUR/m2. 

Infrastruktūras izmaksās ir iekļautas ārējās komunikācijas un labiekārtošana. 

Projektēšanas izmaksas ir pieņemtas 3% apmērā no būvniecības izmaksām, bet 
būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas kopā – 2,5% no būvniecības izmaksām. 

Nākamajā tabulā ir investīciju izmaksas sadalījumā pa gadiem. 

5.2.tabula. Alternatīvas investīciju izmaksas, EUR ar PVN 
 

Kopā 2023 2024 2025 

Projektēšana 297 811 297 811   

Ēkas izbūve 6 296 125  3 148 063 3 148 063 

Infrastruktūras izbūve 3 630 906  1 815 453 1 815 453 

Būvuzraudzība un 
autoruzraudzība 

248 176  124 088 124 088 

Kopā, EUR 10 473 018 297 811 5 087 603 5 087 603 

 

Alternatīvas īstenošanas laika grafiks  
Tiek pieņemts, ka projektēšanas darbi tiks uzsākti 2023. gadā. Būvdarbi notiks 2024. un 
2025. gadā; paralēli tiem notiks autoruzraudzība un būvuzraudzība. 

Finansēšanas avoti 
Tiek pieņemts, ka investīciju izmaksas tiks pilnībā finansētas ar Valsts kases ilgtermiņa 
aizdevumu ar šādiem nosacījumiem: 

o aizdevuma summa vienāda ar kopējām investīciju izmaksām; 

o aizdevuma termiņš – 30 gadi; 

o aizdevuma gada likme – 3,811%89; 

o pamatsummas atmaksas sākuma gads – 2026. gads. 

 
89 Fiksētā aizdevumu likme, 20 gadi; https://kase.gov.lv/pakalpojumi/aizdevumi-un-galvojumi/aizdevumi-
pasvaldibam/aizdevumu-likmes ; skat. 16.09.2022. 

https://kase.gov.lv/pakalpojumi/aizdevumi-un-galvojumi/aizdevumi-pasvaldibam/aizdevumu-likmes
https://kase.gov.lv/pakalpojumi/aizdevumi-un-galvojumi/aizdevumi-pasvaldibam/aizdevumu-likmes
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Darbības izmaksas 
Nākamajā tabulā ir norādītas vidējās pašvaldības PII darbības izmaksas uz 1 izglītojamo 
2021. gadā un iespējamās izmaksas 2022. gadā. Mūsu rīcībā nav faktisko datu par 
pašvaldības PII darbības izmaksām 2022. gadā, jo gads vēl nav noslēgts. Tomēr ir 
skaidrs, ka būtiskas izmaiņas ir skārušas pozīcijā “Pakalpojumi” iekļautās elektroenerģijas 
un apkures izmaksas. Tās, salīdzinājumā ar 2021. gadu, ir palielinātas par 97%, kas, 
saskaņā ar Ādažu pašvaldības sniegto informāciju, atbilst elektroenerģijas un apkures 
izmaksu pieaugumam pašvaldības PII laikā no 2021. gada septembra līdz 2022. gada 
septembrim. Šis energoresursu izmaksu pieaugums varētu palielināt kopējās izmaksas 
uz 1 izglītojamo no 285 EUR 2021. gadā uz 302 EUR 2022. gadā jeb par 6%. 

5.3.tabula. PII darbības izmaksas, 2021.g., EUR uz 1 izglītojamo 

Izmaksu pozīcijas 2021 
EUR 

2022 
EUR 

Atalgojums 2 194,88 2 194,88 

DD sociālās apdrošināšanas 
iemaksas 

596,65 596,65 

Pakalpojumi 228,89 433,98 

Materiāli 262,62 262,62 

Pamatlīdzekļu nolietojums 136,17 136,17 

Kopā, EUR/gadā 3 419,21 3 624,30 

EUR/mēn.* 285 302 

 

Avots: 2021. gads - Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu vidējās izmaksas, 
balstoties uz kurām pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas 
privātajām izglītības iestādēm 2022.gadā 

Piezīme: * Noapaļotas vērtības 

Alternatīvas ietvaros izveidojamās PII darbības izmaksas, izņemot pamatlīdzekļu 
nolietojumu, tiek aprēķinātas, sareizinot norādītās izmaksas uz 1 izglītojamo ar plānoto 
izglītojamo skaitu jaunajā PII. 

Pamatlīdzekļu gada nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, izdalot investīciju 
summu ar pamatlīdzekļu nolietojuma periodu. 

5.4.tabula. Plānotās PII darbības izmaksas, EUR/gadā 

Izmaksu pozīcijas EUR 

Atalgojums 632 126 

DD sociālās apdrošināšanas iemaksas 171 836 

Pakalpojumi 124 987 

Materiāli 75 634 

Pamatlīdzekļu nolietojums 209 460 

Kopā, EUR 1 214 044 



 

 

 

Pamatlīdzekļu nolietojums nav naudas plūsmas pozīcija un netiek iekļauts diskontētās 
naudas plūsmas analīzē, lai noteiktu alternatīvas finanšu atdeves rādītājus. Tomēr 
izveidoto pamatlīdzekļu nolietojums ir jānosaka, lai: 

• korekti aprēķinātu kopējās darbības izmaksas uz 1 izglītojamo; un 

• noteiktu pamatlīdzekļu atlikušo vērtību analīzes perioda pēdējā gadā. 

Projekta ietvaros tiek izveidoti šādi pamatlīdzekļi: PII ēka un ar to saistītā infrastruktūra, 
to vērtībā ieskaitot arī projektēšanas, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, ar 
nolietojuma likmi 2% gadā. Pamatlīdzekļu nolietojuma periods ir 50 gadi, kas ir ilgāk kā 
analīzes perioda ilgums, tādēļ analīzes perioda pēdējā gadā ir jānorāda pamatlīdzekļu 
atlikusī vērtība, kā naudas plūsmas ieņēmumu pozīcija. 

Kopējā pamatlīdzekļu nediskontētā atlikusī vērtība ir 4 817 588EUR. 

Darbības ieņēmumi 
Alternatīvas ietvaros izveidotā PII būs bezmaksas pakalpojums novada iedzīvotājiem un 
ieņēmumus pašvaldībai neradīs. 

Alternatīvas finanšu atdeve  
Alternatīvas investīciju atdeve tiek noteikta ar alternatīvas naudas plūsmas neto 
pašreizējo vērtību NPV. 

Aprēķini rāda, ka tā ir negatīva: -23 515 566 EUR. 

Negatīva investīciju atdeve ir raksturīga publiskās infrastruktūras attīstības projektiem 
kopumā un īpaši projektiem, kas nerada darbības ieņēmumus. 

Alternatīvas radītās ilgtermiņa izmaksas pašvaldībai  
Alternatīvas radītās izmaksas pašvaldībai veido: 

• jaunās PII darbības izmaksas bez pamatlīdzekļu nolietojuma (pamatlīdzekļu 
nolietojums nerada reālus naudas maksājumus no pašvaldības budžeta); 

• Valsts kases ilgtermiņa aizdevuma atmaksa: pamatsumma un procentu 
maksājumi. 

5.5. tabula. Pašvaldības ilgtermiņa izmaksas, EUR/gadā 

Izmaksu pozīcija 2023 2024 2025 2026 2039 2052 

Darbības izmaksas bez PL 
nolietojuma 

0 0 0 1 004 583 1 004 583 1 004 583 

       

Aizdevuma atmaksa, t.sk: 11 350 205 238 399 127 734 923 561 968 389 013 

Aizdevuma pamatsummas 
maksājumi 

   
349 101 349 101 349 101 
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Izmaksu pozīcija 2023 2024 2025 2026 2039 2052 

Aizdevuma procentu 
maksājumi 

11 350 205 238 399 127 385 822 212 868 39 913 

       

Pašvaldības izmaksas 
kopā, EUR/gadā 

11 350 205 238 399 127 1 739 507 1 566 552 1 393 597 

 

Pašvaldības kopējo izmaksu neto pašreizējā vērtība NPV ir 23 748 199 EUR. 

Izmaksas uz vienu izglītojamo  
Alternatīvas radītās izmaksas uz vienu izglītojamo ir galvenais alternatīvas izmaksu 
efektivitātes rādītājs. To aprēķina pēc MK noteikumos Nr. 709 aprakstītās metodikas, 
izdalot kopējās darbības izmaksas, ieskaitot pamatlīdzekļu nolietojumu, ar plānoto 
izglītojamo skaitu konkrētajā PII.  

Zemāk redzamajā aprēķinā netiek ņemtas vērā valsts mērķdotācijas, tātad iegūtais 
rezultāts ir maksimālās izmaksas, kuras, atbilstoši MK metodikai, attiecas uz bērniem 
vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem. Šāda pieeja ir pieļaujama, jo valsts mērķdotāciju 
neiekļaušana aprēķinā neietekmē alternatīvu savstarpējo salīdzinājumu, kas ir galvenais 
izmaksu efektivitātes analīzes uzdevums. 

5.6.tabula. Izmaksas uz 1 izglītojamo, EUR 

Aprēķina pozīcijas EUR 

Darbības izmaksas bez PL nolietojuma, EUR/gadā 1 004 583 

Pamatlīdzekļu nolietojums, EUR/gadā 209 460 

Darbības izmaksas kopā, EUR/gadā 1 214 044 

 
 

Plānotais izglītojamo skaits 288 
  

Izmaksas uz 1 izglītojamo, EUR/mēn. 351* 

Piezīme: * Noapaļota vērtība 

Izmaksas uz 1 izglītojamo mēnesī tiek aprēķinātas izdalot darbības izmaksas gadā ar 12 
mēnešiem un izglītojamo skaitu. 

Iegūtais rezultāts par aptuveni 23% pārsniedz 2021. gada vidējās izmaksas uz 1 
izglītojamo vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem – 285 EUR/mēn. Tas ir izskaidrojams ar to, ka: 

• 2021. gada izmaksās iekļautais pamatlīdzekļu nolietojums veido aptuveni 5% no 
kopējām darbības izmaksām. Pateicoties kapitālieguldījumiem PII ēkas un 
infrastruktūras izveidē, jaunajai PII pamatlīdzekļu nolietojuma īpatsvars izmaksās 
būs lielāks – aptuveni 17%; 

• aprēķinātās izmaksas uz 1 izglītojamo palielina kopš 2021. gada notikušais 
energoresursu izmaksu pieaugums. 



 

 

Jutīguma analīze 
Jutīguma analīzes mērķis ir novērtēt dažādu projekta faktoru izmaiņu ietekmi uz projekta 
izmaksu efektivitātes rādītāju – izmaksām uz 1 izglītojamo. 

Izmaksas uz 1 izglītojamo ietekmē divi faktori: 

• plānotās PII darbības izmaksas, ieskaitot pamatlīdzekļu nolietojumu; un 

• izglītojamo skaits. 

Kā minēts 5.4. tabulā, PII darbības izmaksas veido šādas galvenās pozīcijas: 

• darbinieku atalgojums un DD sociālās apdrošināšanas iemaksas (66,2% no 
kopējām PII darbības izmaksām); 

• dažādi pakalpojumi, ieskaitot elektroenerģiju un apkuri (10,3%); 

• materiāli (6,2%); 

• pamatlīdzekļu nolietojums (17,3%). 

Jo lielāks ir izmaksu pozīcijas īpatsvars kopējās izmaksās, jo lielāku ietekmi tās izmaiņas 
atstās uz izmaksām uz 1 izglītojamo. Tātad vislielāko ietekmi var atstāt izmaiņas PII 
darbinieku atalgojumā, jo šī pozīcija ir pārliecinoši lielākā – 66,2% no kopējām izmaksām. 

Otra lielākā izmaksu pozīcija ir pamatlīdzekļu nolietojums. Šī projekta kontekstā 
pamatlīdzekļu nolietojuma apjoms ir atkarīgs no jaunās PII būvniecības izmaksām: jo 
lielākas būvniecības izmaksas, jo lielāks pamatlīdzekļu nolietojums gadā. 

Trešā lielākā pozīcija ir pakalpojumi, ieskaitot izmaksas par elektroenerģiju un apkuri, 
kuras pēdējā gada laikā ir piedzīvojušas strauju kāpumu. Kā minēts šīs nodaļas sadaļā 
“Darbības izmaksas”, tās, salīdzinājumā ar 2021. gadu, ir pieaugušas par 97%. 

Kritisko mainīgo noteikšana 

Pirmais solis jutīguma analīzē ir kritisko mainīgo noteikšana. Par kritisko mainīgo tiek 
uzskatīts tāds, kura izmaiņas par 1% izraisa izmaksu uz 1 izglītojamo rādītāja izmaiņas 
par vairāk kā 1%. Nākamajā tabulā ir uzskaitīti galvenie mainīgie (augstāk minētās trīs 
lielākās izmaksu pozīcijas un izglītojamo skaits) un noteikta to ietekme uz rezultātu 
(novirze no bāzes vērtības). Katra mainīgā ietekme tiek noteikta, izmainot tā vērtību par 
1%, atstājot pārējos mainīgos nemainīgus. 
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5.7. tabula. Kritisko mainīgo noteikšana 

Mainīgais Bāzes vērtība Izmaksas uz 1 izglītojamo, 
EUR/mēn (novirze no bāzes 

vērtības, %) 
Izmaksas uz 1 izglītojamo 351,30 

EUR/mēn 

 

   

Darbinieku atalgojums un DD sociālās 
apdrošināšanas iemaksas (+1%) 

803 962 
EUR/gadā 

353,60 (0,65%)  

Pamatlīdzekļu nolietojums (+1%) 209 460 
EUR/gadā 

351,90 (0,17%) 

Pakalpojumi, iesk. elektroenerģiju un apkuri 
(+1%) 

124 987 
EUR/gadā 

351,60 (0,09%) 

Izglītojamo skaits PII (+1%) 288 350,70 (0,17%) 

 

Kā redzams, neviens no pārbaudītajiem mainīgajiem nav uzskatāms par kritisko, proti, to 
izmaiņām nav būtiskas ietekmes uz izvēlētās alternatīvas izmaksām uz 1 izglītojamo. 

Šīs nodaļas sadaļā “Darbības izmaksas” tika veikts pašvaldības PII vidējo 2021. gada 
darbības izmaksu pārrēķins dēļ elektroenerģijas un apkures izmaksu pieauguma kopš 
2021. gada septembra. Tas parādīja, ka šo izmaksu pieaugums par 97%, t.i. gandrīz 
divkāršošanās, palielināja kopējās darbības izmaksas tikai par 6%. 

Ja kāds no izvērtētajiem mainīgajiem būtu atzīts par kritisko, nākamais solis jutīguma 
analīzē būtu kritisko mainīgo pārslēgšanās punktu noteikšana. Tas ir, tādu mainīgo 
vērtību noteikšana, pie kurām izvēlētā alternatīva zaudē savu ekonomisko izdevīgumu. 

Šis solis nav veikts, jo neviens no izvērtētajiem mainīgajiem nav uzskatāms par kritisku. 

Pēdējais solis jutīguma analīzē ir scenāriju analīze. Tiek apskatīti divi scenāriji: 
optimistiskais un pesimistiskais. Abu scenāriju gadījumos visi mainīgie tiek mainīti 
vienlaicīgi par +/-15% un novērtēta ietekme uz izmaksām uz 1 izglītojamo. 

5.8. tabula. Scenāriju analīze 
 

Izmaksas uz 1 izglītojamo, 
EUR/mēn. (novirze no bāzes 

vērtības, %) 
Bāzes vērtība 351,30 EUR/mēn. 
  

Optimistiskais scenārijs: 
Visas darbības izmaksas (-15%) 
Izglītojamo skaits (+15%) 

291,90 (-16,9%) 

Pesimistiskais scenārijs: 
Visas darbības izmaksas (+15%) 
Izglītojamo skaits (-15%) 

416,30 (+18,5%) 

 



 

 

Tātad, ja īstenojas optimistiskais scenārijs, izmaksas uz 1 izglītojamo būs aptuveni 292 
EUR/mēn. jeb 16,9% zemāka nekā izvēlētās alternatīvas bāzes scenārijā. Savukārt, 
pesimistiskā scenārija gadījumā izmaksas uz 1 izglītojamo būs aptuveni 416 EUR/mēn. 
Pilnīgs pesimistiskais scenārijs ir maz ticams, jo šajā pētījumā veiktā pieprasījuma analīze 
rāda, ka nebūs grūtības aizpildīt visas 288 izglītojamo vietas. Lielāka iestāšanās 
varbūtība ir daļējam pesimistiskajam scenārijam, kad izglītojamo skaits tiek sasniegts, bet 
izmaksas ir par 15% augstākas nekā plānots. Tādā gadījumā izmaksas uz 1 izglītojamo 
būs 404 EUR/mēn. 

Risku analīze 
Izmaksu efektivitātes analīzes izstrādes procesā ir apzināti un novērtēti potenciālie riski 
izvēlētās alternatīvas īstenošanas uzsākšanas un ieviešanas fāzē, kas ir iepirkuma, 
būvniecības, finanšu, vadības un vides riski. Savukārt projekta pēc-realizācijas posmā kā 
potenciālie riski varētu būt cilvēkresursu un finanšu riski. 

Projekta riski apzināti un novērtēti ar kvalitatīvās analīzes metodi, izmantojot risku 
analizēšanas matricu, pēc riska iespējamās varbūtības un to ietekmes uz projekta 
izmaksām un laika grafiku. 
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5.9. tabula. Risku analīze 

N.p.k. Risks Riska apraksts 

Riska ietekme 

(augsta, vidēja, 
zema) 

Iestāšanās 
varbūtība 

(augsta, 

vidēja, 
zema) 

Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi 

1.   Finanšu riski: 

1.1. 

Projekta 

plānoto 
izmaksu 

sadārdzinājums 

Nepareizi noteiktas projekta 

ietvaros saņemto 
pakalpojumu izmaksas, 

izmaksu sadārdzinājums 
inflācijas dēļ, u.c. 

Vidēja Vidēja 

Līgumi ar izpildītājiem tiks slēgti pamatojoties uz iepirkumu 
procedūras rezultātiem. Tajos vajadzētu paredzēt nosacījumus 
darba vienību cenu pārskatīšanai reizi gadā atbilstoši CSP 
noteiktajam būvniecības izmaksu indeksam pret iepriekšējo gadu, 
bet nosakot, ka kopējais sadārdzinājums nedrīkst pārsniegt 50% 
no sākotnējās līgumcenas. Iespējamais sadārdzinājums tiks segts 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem.   

1.2. 
Finanšu 
trūkums 

Grūtības nodrošināt 
pašvaldības līdzfinansējumu 
projekta aktivitātēm un 
projekta rezultātu 
uzturēšanai 

Vidēja Zema 

Pašvaldības budžeta rādītāji, t.sk. saistību īpatsvars budžeta 
ieņēmumos, ir pietiekami, lai nodrošinātu līdzfinansējumu, kā arī, 
lai segtu izveidotās infrastruktūras ekspluatāciju un uzturēšanu. 

1.3. 
ES finansējuma 
trūkums 

Pašvaldībai neizdodas 
projekta īstenošanas 
finansēšanai piesaistīt ES 
finansējumu. 

Vidēja Vidēja 

Pašvaldības darbiniekiem ir nepieciešamā pieredze un zināšanas 
ES finansējuma piesaistē būvniecības projektiem, tajā skatā 
nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanā un projekta 
vadībā. Riska iestāšanās gadījumā palielināsies no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem un/vai Valsts kases aizņēmuma finansētā 
izmaksu daļa. 
Pašvaldības budžeta rādītāji, t.sk. saistību īpatsvars budžeta 
ieņēmumos, ir pietiekami, lai nodrošinātu palielinātu pašu 
līdzfinansējumu. 

2.   Īstenošanas riski: 



 

 

N.p.k. Risks Riska apraksts 

Riska ietekme 

(augsta, vidēja, 
zema) 

Iestāšanās 
varbūtība 

(augsta, 

vidēja, 
zema) 

Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi 

2.1. 

Neatbilstoša 
būvdarbu un 
pakalpojumu 

kvalitāte 

Piegādātāji sniedz prasībām 
neatbilstošas kvalitātes 
pakalpojumus; 

būvuzraudzības vai 
autoruzraudzības ietvaros 
tiek konstatēti trūkumi, 
atkāpes no būvprojekta u.c. 
pārkāpumi 

Augsta Zema 

Būvnieku atlasē jāizvērtē ne tikai finansiālais izdevīgums, bet arī 
veikto darbu kvalitāte, pieredze līdzīgu pasūtījumu īstenošanā un 
citi aspekti, kas ļauj pārliecināties par izpildītāja spējām. Līgumā 
tiks iekļautas kvalitātes garantijas prasības. 
Ja būvniecības procesa dalībnieki nevarēs vienoties par situācijas 
atrisināšanu, tad autoruzraugs vai būvuzraugs ziņos būvvaldei par 
būvniecības jomu reglamentējošo normatīvo tiesību aktu 
neievērošanu konkrētajā būvlaukumā. 

3.   Rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas riski: 

 

3.1. 

 

Netiek izbūvēts 
plānotais 
infrastruktūras 
apjoms 

Dažādu iemeslu dēļ nav 
iespējams veikt projekta 
ietvaros plānotos darbus 
pilnā apjomā 

Vidēja Zema 

Riska pakāpe nebūtiska. Risku iespējams mazināt, nodrošinot 
efektīvu projekta vadību un projekta īstenošanas uzraudzību. 
Projekta īstenošanai tiks piesaistīti kompetenti speciālisti ar 
projekta vadības pieredzi līdzvērtīgu projektu īstenošanā. 

4.   Projekta vadības riski: 

4.1. 

Būvdarbu 
izpildes termiņa 
pagarinājums 

Būvdarbu izpildes termiņa 
pagarinājums piegādātāju 
saistību nepildīšanas dēļ 

Vidēja Vidēja 

Līgumā par būvdarbu veikšanu būvnieka saistību nepildīšanas 
gadījumā jāparedz sankcijas (līgumsods). Projekta darbības 
jāplāno, pieļaujot nelielas aktivitāšu izpildes termiņu korekcijas 
(ārkārtas apstākļu radītas). Kā vieni no galvenajiem kritērijiem 
potenciālo būvnieku izvēlē jābūt to pieredzei un kapacitātei. 

4.2. 

Neatbilstoša 
projekta 

vadības 
kvalitāte 

Nekvalificēta projekta vadība, 
zināšanu un pieredzes 

trūkums 
Vidēja Zema 

Riska pakāpe nebūtiska. Projekta īstenošanu veiks kompetenti 
speciālisti ar pieredzi līdzvērtīgu projektu īstenošanā. 

5.   Vides riski: 

5.1. Vides riski 
Projekta darbību īstenošana 
negatīvi ietekmē vidi Vidēja Zema 

Riska novēršanai būvniecības procesā pakalpojumu sniedzējam 
būs pienākums veikt būvniecības gaitā izveidojušos būvgružu 
tūlītēju utilizāciju, nodrošinot videi draudzīgo tehnoloģiju 
izmantošanu. 
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VI RĪCĪBAS PLĀNS  
 

Rīcības plāna mērķis ir veicināt efektīva pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniegšanas modeļa īstenošanu un turpmāku 
attīstību Ādažu novadā.  

Rīcības plāns aptver periodu līdz 2027.gadam, pieņemot, ka šajā periodā būs sasniegti galvenie mērķi – uzsākta 
pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšana jaunizbūvētā pirmsskolas izglītības iestādē Ādažu novadā, un īstenoti 
papildrisinājumi pirmsskolas izglītības pakalpojumu kvalitātes un pārvaldības uzlabošanai.  

Rīcības plāns izstrādāts kā rekomendācijas, apkopojot galvenos nepieciešamos darba soļus un laika grafiku. Rīcības plānu 
Ādažu novada domei ieteicams apstiprināt atbilstoši pašvaldībā pieņemtajām procedūrām, t.sk. ņemot vērā teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentos noteikto. 

Nr.p.k. Rīcība Īstenošanas 
periods 
(indikatīvais) 

Īstenošanas 
ilgums 
(indikatīvais) 

Atbildīgais Iesaistītie 

 PAMATRISINĀJUMI     

1. Jaunas pašvaldības PII būvniecība Ādažos, Ūbeļu 18     

1.1. Projekta sagatavošana     

1.1.1. Projekta komandas izveide 2023.gads 1 mēnesis Administrācija 
(Attīstības un 
projektu nodaļa) 

Administrācija 
(Izglītības un 
jaunatnes nodaļa) 

1.2. ERAF finansējuma piesaiste     

1.2.1. Projekta iesnieguma izstrāde 2023.gads 6-8 mēneši Administrācija 
(Attīstības un 
projektu nodaļa) 

Administrācija 
(Izglītības un 
jaunatnes nodaļa) 

1.2.2. Līguma par ERAF projekta īstenošanu noslēgšana 2024.gads  Administrācija 
(Attīstības un 
projektu nodaļa) 

Administrācija 
(Izglītības un 
jaunatnes nodaļa) 

1.3. Iepirkumi (Iepirkumu procedūru sagatavošana (nolikums, 
tehniskā specifikācija, t.sk. projektēšanas uzdevums un 
izejas dati) un īstenošana) 

    

 Metu konkurss (atklāts) 2023. gads 4 mēneši Administrācija 
(Attīstības un 
projektu nodaļa 

Administrācija 
(Izglītības un 
jaunatnes 



 

 

Nr.p.k. Rīcība Īstenošanas 
periods 
(indikatīvais) 

Īstenošanas 
ilgums 
(indikatīvais) 

Atbildīgais Iesaistītie 

nodaļa), Ādažu 
novada būvvalde, 
Latvijas Arhitektu 
Savienība (LAS), 
Sabiedrība 

1.3.1. Būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai (sarunu procedūra) 2023.gads  2 mēneši Administrācija 
(Attīstības un 
projektu nodaļa) 

Administrācija 
(Izglītības un 
jaunatnes nodaļa) 

1.3.2. Būvdarbu veikšanai  2024.gads  3 mēneši Administrācija 
(Attīstības un 
projektu nodaļa / 
Nekustamā 
īpašuma nodaļa) 

Administrācija 
(Izglītības un 
jaunatnes nodaļa) 

1.3.3. Aprīkojuma piegādei 2026.gads 2 mēneši Administrācija 
(Attīstības un 
projektu nodaļa / 
Nekustamā 
īpašuma nodaļa) 

Administrācija 
(Izglītības un 
jaunatnes nodaļa) 

1.3.4 Būvuzraudzībai  2024. gads 2 mēneši Administrācija 
(Attīstības un 
projektu nodaļa / 
Nekustamā 
īpašuma nodaļa) 

 

1.4. Būvniecības process un piegādes     

1.4.1. Būvprojekta izstrāde (iekļaujot visas daļas,  tajā skaitā interjera 
risinājumus, teritorijas apzaļumošanu)  

2023 - 
2024.gads 

 8-12 mēneši Administrācija 
(Attīstības un 
projektu nodaļa / 
Nekustamā 
īpašuma nodaļa) 

Administrācija 
(Izglītības un 
jaunatnes 
nodaļa), Būvvalde 

1.4.2. Būvdarbi (līdz pilnai telpu apdarei ēkai, ieskaitot santehniku, 
iebūvētus gaismas ķermeņus un iebūvētas mēbeles, 
inženiertehnisko aprīkojumu utt; līdz pilnam labiekārtojumam, 
ieskaitot rotaļu aprīkojumu un apzaļumojumu teritorijai. 

2024. - 
2026.gads 

24 mēneši Administrācija 
(Attīstības un 
projektu nodaļa / 
Nekustamā 
īpašuma nodaļa) 
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Nr.p.k. Rīcība Īstenošanas 
periods 
(indikatīvais) 

Īstenošanas 
ilgums 
(indikatīvais) 

Atbildīgais Iesaistītie 

1.4.3. Būvuzraudzība un autoruzraudzība 2024. - 
2026.gads 

24 mēneši Administrācija 
(Attīstības un 
projektu nodaļa / 
Nekustamā 
īpašuma nodaļa) 

 

1.4.4. Telpu aprīkošana (mēbeles, mācību aprīkojums) 2026 - 2027 
gads 

4 mēneši Administrācija 
(Attīstības un 
projektu nodaļa / 
Nekustamā 
īpašuma nodaļa) 

Administrācija 
(Izglītības un 
jaunatnes nodaļa) 

1.5. Darbības uzsākšana     

1.5.1. Ēkas pieņemšana ekspluatācijā 2026.gada 
decembris 

1 mēnesis Administrācija 
(Nekustamā 
īpašuma nodaļa / 
Attīstības un 
projektu nodaļa) 

Administrācija 
(Izglītības un 
jaunatnes 
nodaļa). 
Būvvalde, Valsts 
Zemes dienests, 
BVKB 

1.5.2. Personāla piesaiste 2026. – gada 
novembris 
202.gada 
augusts 

8 10 mēneši Administrācija 
(Izglītības un 
jaunatnes nodaļa) 

- 

 

Nr.p.
k. 

Rīcība Īstenošanas 
periods 
(indikatīvais) 

Īstenošanas 
ilgums 
(indikatīvais) 

Atbildīgais Iesaistītie 

 PAPILDRISINĀJUMI     

2. Bērnu uzraudzības pakalpojumu uzlabošana     

2.1. Bērnu uzraudzības pakalpojuma kvalitātes un pārvaldības 
uzlabošana 

    

2.1.1. Pakalpojuma vadības regulējuma pilnveide un BUPS sniedzēju 
reģistra izveide 

2022.-
2023.gads 

6 mēneši Administrācija 
(Izglītības un 
jaunatnes nodaļa) 

Pakalpojumu 
sniedzēji 
vecāki 

2.2. ESF finansējuma piesaiste bērnu pieskatīšanas un aprūpes 
organizēšanai 

    



 

 

Nr.p.
k. 

Rīcība Īstenošanas 
periods 
(indikatīvais) 

Īstenošanas 
ilgums 
(indikatīvais) 

Atbildīgais Iesaistītie 

2.2.1. Projekta iesnieguma izstrāde pasākuma 4.3.6.6. “Bērnu 
pieskatīšanas pakalpojumi” finansējuma piesaistei. Lai nodrošinātu 
darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanu, pasākumā plānots sniegt 
atbalstu bērnu pieskatīšanas un aprūpes organizēšanai, veicinot 
vienlīdzīgas iespējas attiecībā uz visām ģimenēm. 

2023.gads 6-8 mēneši Administrācija 
(Attīstības un 
projektu nodaļa) 

Administrācija 
(Izglītības un 
jaunatnes nodaļa) 

2.2.2. Līguma par ESF projekta īstenošanu noslēgšana 2024.gads  Administrācija 
(Attīstības un 
projektu nodaļa) 

Administrācija 
(Izglītības un 
jaunatnes nodaļa) 

3. Pirmsskolas izglītības pakalpojuma rindas vadības 
uzlabošana 

    

3.1. Rindas vadības procesa izstrāde un ieviešana     

3.1.1. Rindas pārvaldības procesa izstrāde (piemēram, izmantojot 
dizaina darbnīcu pieeju) 

2023.gads 1 – 3 mēneši Administrācija 
(Izglītības un 
jaunatnes nodaļa) 

PII, PPII, vecāki 

3.1.2. Regulējuma un procedūru pilnveidošana 2023.gads 3 mēneši Administrācija 
(Izglītības un 
jaunatnes nodaļa) 

PII, PPII 

3.2. IT risinājumu salāgošana     

3.2.1. IT risinājuma pilnveidošana (t.sk. esošo IT risinājumu salāgošana 
(ZZ dati + ELLIS)) 

2023.gads 3-6 mēneši Administrācija 
(Izglītības un 
jaunatnes nodaļa) 

Administrācija 
(Informācijas 
tehnoloģiju 
nodaļa), PII, PPII, 
IT risinājumu 
izstrādātāji 

4.  Izglītības jomas pārvaldības uzlabošana novadā     

4.1.  Izglītības jomas stratēģija     

4.1.1. Izglītības jomas stratēģijas izstrāde 2023.gads 8 - 12 mēneši Administrācija 
(Izglītības un 
jaunatnes nodaļa) 

Izglītības 
iestādes, PII, 
PPII, vecāki, 
skolēni 

4.1.2. Uzraudzības sistēmas izveide un īstenošana 2023. - 
2026.gads 

pastāvīgi Administrācija 
(Izglītības un 
jaunatnes nodaļa) 

Izglītības 
iestādes, PII, 
PPII, vecāki, 
skolēni 

4.2. Izglītības jomas pārvaldības uzlabošana     
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Nr.p.
k. 

Rīcība Īstenošanas 
periods 
(indikatīvais) 

Īstenošanas 
ilgums 
(indikatīvais) 

Atbildīgais Iesaistītie 

4.2.1. Sadarbības uzlabošana starp pirmsskolas izglītības pakalpojuma 
sniegšanā iesaistītajām pusēm (pašvaldības un privātajām PII, 
novada domi) - regulāras tikšanās, jautājumu risināšana 

2023. - 
2026.gads 

pastāvīgi Administrācija 
(Izglītības un 
jaunatnes nodaļa) 

PII, PPII 

4.2.2. Sadarbības ar citām pašvaldībām uzlabošana - sadarbības 
memorandu noslēgšana, praktiska sadarbība ar kaimiņu 
pašvaldībām. 

2023.gads 6 mēneši Administrācija 
(Izglītības un 
jaunatnes nodaļa) 
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INFORMĀCIJAS AVOTI 
 

1. Ādažu novada attīstības programma 2021.-2027.gadam. [Skatīts: 12.08.2022.] 
Pieejams: https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2021/07/2021.07.27._Adazu-
novada-Attistibas-programma-2021-2027_1_sejums.pdf 

2. Ādažu novada pašvaldības lēmums Nr.15, 2022.gada 26.janvāris 
[Skatīts:02.08.2022.] Pieejams: ,  

3. Ādažu novada pašvaldības lēmums Nr.18, 2022.gada 26.janvārs [Skatīts: 
02.08.2022] Pieejams:https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2022/02/18_Par-
pasvaldibas-izmaksam-privatajam-PII_2022.pdf 

4. Ādažu noavada pašvaldības bērnidārzu tāmes [Skatīts: 12.08.2022.]  Pieejams: 
https://www.adazi.lv/bernudarzu-tames/ 

5. ANO Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam (pieejams: 
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki) 

6. Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrs, [Skatīts:27.07.2022.] 
Pieejams: https://www.viis.gov.lv/registri/bups,  

7. Centrālās statistikas pārvaldes datubāze.  
8. Datu modeļa papildināšana pirmskolu darbības plānošanai Rīgas un Pierīgas 

reģiona teritorijās. SIA "ZZ Dats" pēc Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 
departamenta pasūtījuma. Pakalpojuma līgums Nr. 3.1/21/278-PLI., 2022.gads. 

9. Demogrāfiskās attīstības vērtējumi un prognozes. Tautas ataudze Latvijā un 
sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi. Pieejams: 
https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Tautas_ata
udze/talsai_27_Krumins.pdf  

10. Demogrāfiskās prognozes Rīgā, tās apkaimēs un Rīgas metropoles iekšējā telpā 
Piejams: https://eilza.lv/wp-content/uploads/2021/02/GALA_PETIJUMS_RPAD-
final.pdf 

11. Eiropas izglītības telpa 2025: Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai 
par Eiropas Izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam (pieejams: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0625) 

12. Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam [skatīts 
2022.gada 10.jūlijā] Pieejams: https://www.esfondi.lv/upload/2021-
2027/fmprog_21062022.docx 

13. Ēku energoefektivitātes likums [Skatīts: 01.09.2022.] Pieejams:   
https://likumi.lv/doc.php?id=253635 

14. Intervijas ar BUPS Carnikavas pagastā (27.07.2022.) un Ādažu pilsētā 
(01.08.2022.); 

15. Izglītības likums [Skatīts: 01.08.2022.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/50759  
16. Likums "Par pašvaldībām" [Skatīts: 01.08.2022.] Pieejams:  

https://likumi.lv/ta/id/57255 
17. Vispārējās izglītības likums [Skatīts: 01.08.2022.] Pieejams:  

https://likumi.lv/ta/id/20243  

https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2021/07/2021.07.27._Adazu-novada-Attistibas-programma-2021-2027_1_sejums.pdf
https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2021/07/2021.07.27._Adazu-novada-Attistibas-programma-2021-2027_1_sejums.pdf
https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2022/02/18_Par-pasvaldibas-izmaksam-privatajam-PII_2022.pdf
https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2022/02/18_Par-pasvaldibas-izmaksam-privatajam-PII_2022.pdf
https://www.adazi.lv/bernudarzu-tames/
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://www.viis.gov.lv/registri/bups
https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Tautas_ataudze/talsai_27_Krumins.pdf
https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Tautas_ataudze/talsai_27_Krumins.pdf
https://eilza.lv/wp-content/uploads/2021/02/GALA_PETIJUMS_RPAD-final.pdf
https://eilza.lv/wp-content/uploads/2021/02/GALA_PETIJUMS_RPAD-final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0625
https://www.esfondi.lv/upload/2021-2027/fmprog_21062022.docx
https://www.esfondi.lv/upload/2021-2027/fmprog_21062022.docx
https://likumi.lv/doc.php?id=253635
https://likumi.lv/doc.php?id=253635
https://likumi.lv/ta/id/50759
https://likumi.lv/ta/id/57255
https://likumi.lv/ta/id/20243


142 

 

18. Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumi Nr.404 „Prasības bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēju reģistrēšanas kārtība” [Skatīts:02.08.2022.] 
Pieejams:https://likumi.lv/ta/id/258873-prasibas-bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-
sniedzejiem-un-bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzeju-registresanas-kartiba  

19. Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumi Nr.709 “Noteikumi par 
izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās 
noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas 
privātai izglītības iestādei” [Skatīts: 01.08.2022.] Pieejams: 
https://likumi.lv/doc.php?id=278801 

20. Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumi Nr.716 “Noteikumi par valsts 
pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” 
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